

ประชุมชี้แจงการใช้งาน ระบบติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ALRO Tracking System

โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting



เอกสารประกอบการประชุม



• ความเป็นมาของระบบ •

2552 - 2562

1



PARA

2563 - 2567


2

Google
Sheet

2568

3

ALRO
Tracking
System



• วางแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย ปี 2566 - 2567 •

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ - พ.ร.บ.)																								
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด		กำแพงเพชร		สำหรับตรวจสอบย้อนกลับ		* วางแผนในช่อง "สีเหลือง" *																		
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	แผนงาน/งบ ประมาณ ที่ได้รับ	คงเหลือ (งบ.ที่ได้รับ - วางแผน)	รวมวางแผน	ธ.ค. 66			พ.ย. 66			ธ.ค. 66			ม.ค. 67			ก.พ. 67			มี.ค. 67				
					แผนงาน (พ.ร.บ.)			แผนงาน (พ.ร.บ.)			แผนงาน (พ.ร.บ.)			แผนงาน (พ.ร.บ.)			แผนงาน (พ.ร.บ.)			แผนงาน (พ.ร.บ.)				
					แผน (เดือน)	ร้อยละ (เดือน)	ร้อยละ (สะสม)	แผน (เดือน)	ร้อยละ (เดือน)	ร้อยละ (สะสม)	แผน (เดือน)	ร้อยละ (เดือน)	ร้อยละ (สะสม)	แผน (เดือน)	ร้อยละ (เดือน)	ร้อยละ (สะสม)	แผน (เดือน)	ร้อยละ (เดือน)	ร้อยละ (สะสม)	แผน (เดือน)	ร้อยละ (เดือน)	ร้อยละ (สะสม)		
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)		บาท	3,847,252.00	-	3,847,252.00	107,800.43	2.80	2.80	179,036.42	4.65	7.46	350,234.69	9.10	16.56	306,415.00	7.97	24.53	344,717.97	8.96	33.49	303,783.74	7.90	41.39	
กิจกรรมเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร		บาท	243,520.00	-	243,520.00	-	-	-	11,690.00	4.80	4.80	16,456.00	6.95	11.75	16,456.00	6.76	18.51	27,503.00	11.29	29.80	52,358.00	21.50	51.30	
		ไร่	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	100.00	100.00	-	-	100.00	
		ราย	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	40.00	40.00	
งบประมณ																								
- งบดำเนินงาน		บาท	243,520.00	-	243,520.00	-	-	-	11,690.00	4.80	4.80	16,456.00	6.95	11.75	16,456.00	6.76	18.51	27,503.00	11.29	29.80	52,358.00	21.50	51.30	
- งบบริหารสำนักงาน		บาท	129,400.00	-	129,400.00	-	-	-	9,000.00	3.90	3.90	16,920.00	13.08	22.11	16,456.00	12.72	34.83	4,623.00	3.57	38.40	15,438.00	11.93	50.33	
1		บาท	-	-	129,400.00	-	-	-	11,690.00	4.80	4.80	16,920.00	6.95	11.75	16,456.00	6.76	18.51	4,623.00	3.57	22.28	15,438.00	11.93	50.33	
2		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน		บาท	114,120.00	-	114,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,880.00	20.05	20.05	36,920.00	32.35	52.65	
1 ผักออร์แกนิก		ไร่	88,480.00	-	88,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,880.00	25.86	25.86	29,920.00	33.82	59.47	
2 วัสดุการเกษตร		ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 จ้างเหมาบริการ		ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 วัสดุสำนักงาน		บาท	-	-	11,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	
6 วัสดุเชื้อเพลิง		บาท	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	
7 วัสดุคอมพิวเตอร์		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		บาท	-	-	9,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		บาท	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- งบอุดหนุน		บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

วางแผน
ปฏิบัติงาน
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

• รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่าย ปี 2563 -2567 •

C-กาญจนบุรี ☆ ๒ ๘															Share	
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help																
Q Menu 120% \$ % 123 Arial + = 10 + B I A 100 1																

• วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนปี 2565 -2567 •

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายชื่อผู้รับผิดชอบของกลุ่มติดตาม

กิจกรรมปี 68 (รวม 27 กิจกรรม)

พ.ร.บ. = 6

กองทุน = 3

พ.ร.บ.+กองทุน = 18

		แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า					แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน		แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ
โครงการ		พัฒนาเกษตรกรรายย่อย	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	ยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่	พัฒนาธุรกิจชุมชน	ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	จัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนบเขตที่ดินของรัฐ	ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผู้รับผิดชอบกตป.																
จริยา	2	ยั่งยืน			แปลงใหญ่											
รุจิรัตน์	2										ยกระดับรายได้แปลงรวม					
วรางคณา	2									ตรวจสอบเอกชน						
ศาสตร์ศิลป์	2						พระราชดำริ			ศูนย์บริการ						
พันธุ์วีร์	3		GAP	เกษตรชีวภาพ				ผู้แทน								
เสริฐ	3									โครงสร้างพื้นฐาน			ลดการเผา		ฝาย	
สุนิสา	3						หัตถกรรม							พัฒนาแหล่งน้ำ		ชุดสระ
อิสริยาภรณ์	3									จัดที่ดินชุมชน						
ไฉนดเพื่อการเกษตร																
กานจนะภัสส์	3					ธุรกิจชุมชน			Smart Farmer	อุทธรณ์						
สุทธิจักร์	4									RTKกมร		One Mapสำรวจวางแผนโครงการ				

ชื่อย่อ
กิจกรรม
จะโชว์ใน
Dashboard


ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนภายใต้กิจกรรม

แผนงาน

โครงการ

กิจกรรม

ขั้นตอน
ภายใต้กิจกรรม



• ขั้นตอนภายใต้กิจกรรม คืออะไร ? •

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน						
รายการ		จำนวน	หน่วยนับ	Code	เป้าหมายดำเนินงาน	ลบ
1. รวมอบรม	+	35	แปลง	นอก Code	☒	
2. รวมอบรม	+	1,459	ราย	นอก Code	☒	
3. แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 66)	+	13	แปลง	นอก Code	☐	
4. แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 66)	+	508	ราย	นอก Code	☐	
5. แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 67)	+	16	แปลง	นอก Code	☐	
6. แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 67)	+	733	ราย	นอก Code	☐	
7. แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 68)	+	6	แปลง	นอก Code	☐	
8. แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 68)	+	218	ราย	นอก Code	☐	
9. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	+	35	แปลง	นอก Code	☐	

เป้าหมายหลักของกิจกรรม

กิจกรรม		เป้าหมายหลักของกิจกรรม ที่จะต้องวางแผนปฏิบัติงานรายเดือน	
* มีขั้นตอนพิเศษ หรือมีขั้นตอนที่ตอนท้ายจะต้องบอก		พ.ร.บ.	กองทุน
1*	ยั่งยืน		- รวมส่งเสริม (ไร่) (ข้อที่ 1.3 + 1.5) - ส่งเสริมขั้นที่ 3 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด
2*	GAP	รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง	
4*	แปลงใหญ่		- รวมอบรม (แปลง) - รวมอบรม (ราย)
5*	ธุรกิจชุมชน		- รวมอบรม (ราย) - รวมอบรม (กลุ่ม)
6*	พระราชดำริ		- รวมอบรม
7*	หัตถกรรม	รวมฝึกอบรม	
9*	Smart Farmer		- อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 4 แล้วเสร็จ) - สนับสนุนปัจจัยการผลิต
14*	จัดที่ดิน	รวม - มอบ ส.ป.ก.4-01 (Link ALRO Land)	
15*	ชุมชน		รวมผลงาน จัดทำสัญญาและหนังสืออนุญาต
16*	เอกชน		จัดหาที่ดินเอกชน ตรวจสอบสภาพพื้นที่ แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา 7 กิจกรรม 1. สำรวจรังวัดบุผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) (ไร่) 2. จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) (ราย) 3. รวมปรับปรุงสิทธิ (ไร่) 4. การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน (ไร่) 5. จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) (ไร่) 6. โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (ราย) 7. การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ไร่)
18*	โฉนดเพื่อการเกษตร	จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ	
20*	ยกระดับรายได้		อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 2 แล้วเสร็จ)
24*	ลดการเผา	- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา - รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร)	

คำอธิบาย :

ในบางกิจกรรม จะมีขั้นตอนการดำเนินงานมากกว่า 1 ขั้นตอน


ดังนั้น ในระบบจะต้องมีการกำหนดว่าขั้นตอนไหนเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ต้องการวัดของกิจกรรมนั้น

ซึ่งเราจะเรียกขั้นตอนเหล่านี้ว่าเป้าหมายหลักของกิจกรรม

เป้าหมายหลักของกิจกรรม

กิจกรรม		เป้าหมายหลักของกิจกรรม ที่จะต้องวางแผนปฏิบัติงานรายเดือน	
		พ.ร.บ.	กองทุน
3	เกษตรชีวภาพ		- อบรม (ราย) - อบรม (กลุ่ม) - จัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
8	ผู้แทน	อบรม	
10	RTK		สำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมฯ
11	กมร		- ตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดตามระเบียบ กมร. - จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.
12	ศูนย์บริการ	จำนวนผู้รับบริการ	
13	ตรวจสอบ		- กรณีปกติ-สรุปผลตรวจสอบการถือครองที่ดิน - กรณีปกติ-สรุปผลตรวจสอบการถือครองที่ดิน
17	โครงสร้างพื้นฐาน	มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน	สำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง สำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาฯ สำรวจพัฒนาเส้นทางคมนาคม สำรวจพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
19	อุทธรณ์	จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	
21	แปลงรวม		ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22	One Map		จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก.
23	สำรวจวางโครงหมด		การวางโครงหมดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต
25	พัฒนาแหล่งน้ำ	พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	
26	ฝาย	ก่อสร้างฝาย	
27	ชุดสระ	ชุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	

ภาพรวมการทำงานของระบบ



• เมนูการทำงานของระบบ •



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

🔔 เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ระบบจัดการโครงการ



ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ



ระบบแสดงรายงาน



ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์



ดำเนินการโดย Admin

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน



จัดการผู้ใช้งาน

TAB ของแต่ละเมนู

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

 รายละเอียดโครงการ

 แผนการปฏิบัติงาน

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายการงบประมาณ

 เอกสารเกี่ยวข้อง

 ข้อมูลการติดต่อ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

 รายละเอียดโครงการ

 ผลการปฏิบัติงาน

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 โอนจัดสรร-โอนคืน

 ภาพถ่ายโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

 Dashboard

 รายงาน

• สรุป function •
ในเมนูจัดการและ
เมนูรายงานความก้าวหน้า



ส่วนกลาง (โดยกลุ่มติดตาม สวผ.)

1. สร้าง โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
2. กำหนดหน่วยงานที่ต้องดำเนินงาน
หรือได้รับงบประมาณในกิจกรรมนั้น
3. คีย์แผนงานให้แต่ละหน่วยงาน
4. คีย์งบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน
5. สร้างรายการงบลงทุน (ถ้ามี)

ส่วนกลาง (โดยกลุ่มงบประมาณ สบก.)

1. ใช้ข้อมูลจาก GFMS Import เข้าระบบ



หน่วยรับบ
(ส.ป.ก.จังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์)

- วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน
- วางแผนการใช้งบประมาณรายเดือน
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยรับบ (ส.ป.ก.จังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์)

- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน
- รายงานผลภาพถ่ายกิจกรรม (ถ้ามี)

• วิธีใช้งาน •


❑ ใช้งานผ่าน Browser     

❑ ระบบใช้งานจริง URL : <https://tracking.alro.go.th/>

❑ กรอกบัญชีผู้ใช้ (Username)

และรหัสผ่าน (Password)

ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ศทส.



ALRO Tracking System

<https://tracking.alro.go.th/login>

เข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้

chompoo

รหัสผ่าน

.....

☐ จำไว้เสมอ [ลืมรหัสผ่าน?](#)

เข้าสู่ระบบ

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ALRO Tracking System)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) Agricultural Land Reform Office

Layout หน้าจอ

The screenshot shows the ALRO Tracking System web application. The browser address bar displays `https://tracking.alro.go.th/project/list`. The page title is "ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)".

Annotations:

- ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ** (System User Information): Points to the user profile dropdown in the top right corner.
- ค้นหา** (Search): Points to the search filters and the search button.
- รายการ** (List): Points to the table of project data.
- เมนู** (Menu): Points to the left sidebar navigation menu.
- CLICK!**: Points to an edit icon in the project management column.

System Components:

- Left Sidebar (เมนู):**
 - ระบบจัดการโครงการ (Project Management System)
 - ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (Project Progress Reporting System)
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Information News)
 - ระบบแสดงรายงาน (Report Display System)
- Main Content Area:**
 - ระบบจัดการข้อมูลโครงการ** (Project Information Management System)
 - การกรองข้อมูลโครงการ (1) ^** (Project Data Filtering (1) ^)
 - Filters:**
 - ปีงบประมาณ (Fiscal Year): 2568
 - แหล่งงบประมาณ (Budget Source): ทั้งหมด (All)
 - แผนงาน (Project Plan): ทั้งหมด (All)
 - คำค้นหา (Search): ชื่อผลผลิต/โครงการ (Product/Project Name)
 - Buttons:** ค้นหา (Search), ล้างตัวกรอง (Reset Filters)
 - Table:** ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (จำนวน 18 โครงการ) (Project Data Fiscal Year 2568 (18 Projects))

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการโครงการ
1	(กก) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,790,995	28 ต.ค. 2567 10.15 น.	
2	(กก) โครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	19,800	25 ต.ค. 2567 16.16 น.	
3	โครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	34,950	22 ต.ค. 2567 16.01 น.	
4	โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	480,000	22 ต.ค. 2567 14.46 น.	



ระบบจัดการโครงการ

ระบบควบคุมงบประมาณ

- วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน
- วางแผนการใช้งบประมาณรายเดือน
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน

วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาโครงการที่ต้องการวางแผน

ขั้นตอนที่ 2 คลิก icon รูปดินสอ หลังโครงการที่ต้องการเข้าไปวางแผน

The screenshot shows the ALRO Tracking System interface. The top navigation bar includes the system name and a user profile. The left sidebar contains menu items for project management, reporting, and user management. The main content area is titled 'ระบบจัดการข้อมูลโครงการ' (Project Data Management System). It features a search section with three dropdown menus: 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) set to 2568, 'แหล่งงบประมาณ' (Budget Source) set to 'ทั้งหมด' (All), and 'แผนงาน' (Project Plan) set to 'ทั้งหมด' (All). Below these are buttons for 'ค้นหา' (Search) and 'ล้างตัวกรอง' (Reset Filters). A text overlay indicates that users can search by any of these three criteria. The search results table shows two projects for the year 2568. The second project, 'โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม' (Land Allocation Project for Agriculture), has a budget of 1,870,000 and a completion date of 17 Dec 2567. A yellow box highlights the edit icon (pencil) next to this project, with a 'CLICK!' label and a cursor pointing to it.

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

วรรณดี ชำนาญไพร
จะเข็ญเกรา

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

การกรองข้อมูลโครงการ (2) ^ สามารถค้นหาได้จากทั้ง 3 ตัวกรอง หรือเลือกค้นหาจากอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ปีงบประมาณ 2568

แหล่งงบประมาณ ทั้งหมด

แผนงาน ทั้งหมด

คำค้นหา จัดที่ดิน

ค้นหา ล้างตัวกรอง

ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (จำนวน 2 โครงการ)

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการโครงการ
1	(กก) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,790,995	28 ต.ค. 2567 10:15 น.	
2	โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,870,000	17 ต.ค. 2567 14:10 น.	

CLICK!

คำอธิบายเพิ่มเติม : การสร้างโครงการ จะถูกสร้างแยกกัน ระหว่างโครงการที่ใช้เงิน พ.ร.บ. และ โครงการที่ใช้เงินกองทุน ถ้าใช้เงินกองทุน จะมี (กก) นำหน้า

วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน

เมื่อคลิกโครงการ จะปรากฏกิจกรรมภายใต้โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 คลิก icon รูปปฏิทิน หลังกิจกรรม

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบบุคลากร

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการ	งบประมาณ (บาท) ↑↓	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการแผนงาน
1	07013680003000000	กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	226,000	18 ต.ค. 2567 14.45 น.	
2	07013688271000000	กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	186,000	18 ต.ค. 2567 10.27 น.	
3	07013680189500000	กิจกรรมจัดที่ดิน	-	21 ต.ค. 2567 10.17 น.	
4	07013680006900000	กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	1,458,000	18 ต.ค. 2567 15.17 น.	

« < > »

10 ▼

วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน

เมื่อคลิกกิจกรรม จะปรากฏขั้นตอนภายใต้กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4 คลิก icon รูปดินสอ หลังขั้นตอนที่ต้องการวางแผนปฏิบัติงาน

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการงบบุคลากร เอกสารเกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินงาน	จำนวน	หน่วย นับ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี																รวม	แก้ไข
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
				ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	รวม	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	รวม	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	รวม	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	รวม		
1	จำนวนผู้รับบริการ (Link จาก Servicecenter)	4,300	ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	จำนวนค่าเช่าที่ออก Mobile Unit (Link จาก Servicecenter)	7	ค่าเช่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

« < > » 10 ▾

คำอธิบายเพิ่มเติม : การวางแผนการปฏิบัติงาน ให้วางแผนแค่ขั้นตอนที่เป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรม (ขั้นตอนที่เป็นเป้าหมายหลัก อยู่ใน slide 9-10)

วางแผนปฏิบัติงานรายเดือน

เมื่อคลิก icon รูปดินสอ หลังขั้นตอนที่ต้องการวางแผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏหน้าจอให้วางแผนที่จะปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ถ้าวางครบตามแผน จำนวนงานจะเป็นสีเขียว จึงจะสามารถบันทึกได้

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

จัดการจำนวนงานของหน่วยงาน : จะเข็งเกรา

ชื่อโครงการ : โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

ชื่อขั้นตอน : จำนวนผู้รับบริการ (Link จาก Servicecenter)

จำนวน : 4,300 ราย

จำนวนงานของแต่ละหน่วยงาน

จำนวนงาน 0 / 4,300 ราย คงเหลือ 4,300 ราย

ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			
ค.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	รวม	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	รวม
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0

ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	รวม	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	รวม
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0

ยกเลิก บันทึก

คำอธิบายเพิ่มเติม : เมื่อครบตามจำนวนแผนงานแล้ว ให้คลิกพื้นที่ว่างของหน้าจอ 1 ครั้ง ตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อให้ระบบคำนวณ จากนั้นให้คลิกปุ่มบันทึก

วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

• วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน •



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ธนิยา ปฐมสุบรรณกุล
ส.ป.ก. สำนักวิชาการและแผนงาน



ระบบจัดการโครงการ

← ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

การกรองข้อมูลโครงการ (1) ^

ปีงบประมาณ 2568

แหล่งงบประมาณ ทั้งหมด

แผนงาน ทั้งหมด

คำค้นหา ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ



ค้นหา



ล้างตัวกรอง

ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (จำนวน 7 โครงการ)

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการโครงการ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	400,000	18 ต.ค. 2567 09:19 น.	
2	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	265,000	17 ต.ค. 2567 15:20 น.	
3	โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	5,129,700	17 ต.ค. 2567 14:10 น.	
4	บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	3,365,500	16 ต.ค. 2567 17:16 น.	
5	บริหารจัดการ (งบลงทุน)	192,900	15 ต.ค. 2567 11:38 น.	
6	บริหารจัดการ (งบรายจ่ายอื่น)	520,000	15 ต.ค. 2567 10:18 น.	



ผู้รับผิดชอบ : นางสาวธนิยา ปฐมสุบรรณกุล (ปีม) โทร 081-791-4054

• วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน •

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ธนิยา ปฐมสุบรรณกุล
ส.ป.ก. สำนักวิชาการและแผนงาน

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบลงทุน

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

บริหารจัดการ งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการ	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด	จัดการแผนงาน
1	07013680189100000	บริหารจัดการ งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,365,500	16 ต.ค. 2567 17:17 น.	

<< < > >> 10

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) Agricultural Land Reform Office



• **วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน** •

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.)

ธัญญา ปฐมนุสรณ์กุล
ส.ป.ด. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการแผนการเบิกจ่าย

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบประมาณ

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

บริหารจัดการ งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน																จัดการ	
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
				ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	รวม	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	รวม	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	รวม	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	รวม		
1	07013680189100000	บริหารจัดการ งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,365,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น			3,365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ยกเลิก

click

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.) Agricultural Land Reform Office

• วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน •

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : ส.ป.ก. สำนักงานวิชาการและแผนงาน

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)
ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)
งบประมาณ : 3,365,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0 / 3,365,500 บาท

จำนวนยอดเงินทั้งหมดที่ท่านได้รับของกิจกรรมนั้น

เลือกวงเงินตามแผนปฏิบัติการของตนเอง

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
ด.ค. 2567	ม.ค. 2568	เม.ย. 2568	ก.ค. 2568
พ.ย. 2567	ก.พ. 2568	พ.ค. 2568	ก.ก. 2568
ธ.ค. 2567	มี.ค. 2568	มิ.ย. 2568	ก.ย. 2568
รวม	รวม	รวม	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00

ยกเลิก บันทึก



• **วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน** •

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ส.ป.ก. ปทุมธานี
ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการแผนกการเบิกจ่าย

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : ส.ป.ก. สำนักงานการและแผนงาน

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)

ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)

งบดำเนินงาน : 3,365,500 บาท *จำนวนงบดำเนินงานไม่ถูกดึง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,036,560 / 3,365,500 บาท

ไตรมาสที่ 1

ด.ค. 2567

ก.พ. 2567

ก.ค. 2567

รวม

งบดำเนินงาน

150,000.00

200,000.00

250,000.00

600,000

ไตรมาสที่ 2

ก.ค. 2568

ก.พ. 2568

ก.ค. 2568

รวม

งบดำเนินงาน

400,000.00

250,000.00

150,000.00

800,000

ไตรมาสที่ 3

พ.ค. 2568

พ.ค. 2568

พ.ค. 2568

รวม

งบดำเนินงาน

500,000.00

450,000.00

200,000.00

1,150,000

ไตรมาสที่ 4

ก.ค. 2568

ก.ค. 2568

ก.ค. 2568

รวม

งบดำเนินงาน

300,000.00

150,000.00

36,560.00

486,560

ยกเลิก

บันทึก

กรณีวางเงินไม่ครบ จะขึ้นตัวอักษรสีแดง และไม่สามารถบันทึกผลได้ โดยสามารถเช็คจากบริเวณนี้ได้

เราไม่สามารถบันทึกผลได้

• วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน •

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.)

อธิบดี ปฐมสุพรรณกุล
ส.ป.ด. สำนักงานการเกษตรและสหกรณ์

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการแผนการเบิกจ่าย

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : ส.ป.ด. สำนักงานการเกษตรและสหกรณ์

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)

ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการ งบประมาณ (รายจ่ายประจำ)

งบประมาณ : 3,365,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ :

กรณีที่เราวางแผนครบตามจำนวนเงิน จะขึ้นตัวอักษรสีเขียว

ไตรมาสที่ 1	ด.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	รวม
งบประมาณ	150,000.00	200,000.00	250,000.00	600,000
ไตรมาสที่ 2	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	รวม
งบประมาณ	400,000.00	250,000.00	150,000.00	800,000
ไตรมาสที่ 3	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	รวม
งบประมาณ	500,000.00	450,000.00	200,000.00	1,150,000
ไตรมาสที่ 4	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	รวม
งบประมาณ	300,000.00	150,000.00	365,500.00	815,500

ยกเลิก

หากตัวเลขถูกต้อง ระบบจะขึ้นแถบบันทึกแถบสีเขียว



• วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน •

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ : ส.ป.ก. สำนักวิชาการและแผนงาน

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : บริหารจัดการ งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
ชื่อกิจกรรม : บริหารจัดการ งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
งบดำเนินงาน : 3,365,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,365,500 / 3,365,500 บาท

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
งบดำเนินงาน ด.ก. 2567 150,000.00 พ.ย. 2567 200,000.00 ธ.ค. 2567 250,000.00 รวม 600,000	งบดำเนินงาน ม.ก. 2568 150,000.00 พ.ค. 2568 150,000.00 พ.ค. 2568 150,000.00 รวม 800,000	งบดำเนินงาน เม.ย. 2568 500,000.00 พ.ค. 2568 450,000.00 ธ.ย. 2568 200,000.00 รวม 1,150,000	งบดำเนินงาน ก.ก. 2568 300,000.00 ส.ก. 2568 150,000.00 ก.ย. 2568 365,500.00 รวม 815,500	

ยืนยันการบันทึกข้อมูล?

ยกเลิก ยืนยัน

กดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล



• วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน •


ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.)

ธปท. ปทุมสุพรรณกุล
 ส.ป.ด. สำนักงานเขตเกษตร

ระบบจัดการโครงการ
 ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
 ระบบแสดงรายงาน
 ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
 ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์
 ระบบจัดการแผนการดำเนินงาน

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ
 กิจกรรม
 ตัวชี้วัด
 แผนการปฏิบัติงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายการงบประมาณ
 เอกสารเกี่ยวข้อง
 ข้อมูลการติดต่อ

บริหารจัดการ งานดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน																รวมทั้งหมด	วันที่
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
				ค.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	รวม	ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	รวม	เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	รวม	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	รวม		
1	07013680189100000	บริหารจัดการ งานดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	3,365,500	150,000	200,000	250,000	600,000	400,000	250,000	150,000	800,000	500,000	450,000	200,000	1,150,000	300,000	150,000	365,500	815,500	3,365,500	
รวมทั้งสิ้น			3,365,500	150,000	200,000	250,000	600,000	400,000	250,000	150,000	800,000	500,000	450,000	200,000	1,150,000	300,000	150,000	365,500	815,500	3,365,500	

ยกเลิก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Agricultural Land Reform Office

ข้อมูลที่บันทึกยืนยันมาแล้ว จะมาปรากฏแสดงให้เห็นตามตารางข้างบนนี้



• **วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน** •

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
 สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ดร.วิชา ปฐมนุสรณ์กุล
 ส.ป.ก. สำนักงานวิชาการและแผนงาน

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ผลการปฏิบัติงาน
ผลตัวชี้วัด
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไออาร์แอส-ไออาร์เอ็น
ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : บริษัทสวัสดิการ จบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรม : 07013680189100000

กิจกรรม : บริษัทสวัสดิการ จบดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)

งบประมาณรวมทั้งหมด : 3,365,500 บาท

งบดำเนินการ : 3,365,500 บาท

หน่วยงาน : สำนักงานวิชาการและแผนงาน

เบิกจ่าย 0 บาท

Expand All Collapse All

PO 0 บาท

↓

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	รวม (เบิกจ่าย + PO) (บาท)	% รวม	คงเหลือ (บาท)	% คงเหลือ	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
▼ 1	ตุลาคม 2567	-	-	-	-	3,365,500	100 -		
	งบดำเนินการ	-	-	-	-	3,365,500	100		
▼ 2	พฤศจิกายน 2567	-	-	-	-	3,365,500	100 -		
	งบดำเนินการ	-	-	-	-	3,365,500	100		
▼ 3	ธันวาคม 2567	-	-	-	-	3,365,500	100 -		
	งบดำเนินการ	-	-	-	-	3,365,500	100		
▼ 4	มกราคม 2568	-	-	-	-	3,365,500	100 -		
	งบดำเนินการ	-	-	-	-	3,365,500	100		
▼ 5	กุมภาพันธ์ 2568	-	-	-	-	3,365,500	100 -		
	งบดำเนินการ	-	-	-	-	3,365,500	100		
▼ 6	มีนาคม 2568	-	-	-	-	3,365,500	100 -		

รวม 0 บาท

% เบิกจ่าย 0.00 %

คงเหลือ 3,365,500 บาท

ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น ระบบจะแสดงข้อมูลยอดสะสม ณ เดือนปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรณิศา นิลสุพรรณกุล (จิ๋น) โทร 081-791-4054

33

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาโครงการที่ต้องการวางแผน (โครงการที่มีงบลงทุน) เฉพาะ**งบประมาณ พ.ร.บ.** เท่านั้น!!

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ <<

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน ^

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

การกรองข้อมูลโครงการ (2) ^

ปีงบประมาณ2568

แหล่งงบประมาณงบประมาณ พ.ร.บ.

แผนงานทั้งหมด

หน่วยงานทั้งหมด

คำค้นหาชื่อผลิต/โครงการ

ค้นหาล้างตัวกรอง



วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเลือกโครงการแล้ว ให้ไปที่ “รายการงบประมาณ” คลิก icon รูปดินสอ หลังกิจกรรมที่ใช้งบลงทุน

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบประมาณ

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	รหัสกิจกรรม ↑↓	รายการ ↑↓	งบประมาณ (บาท) ↑↓	งบลงทุน (บาท) ↑↓	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท) ↑↓	งบประมาณรวม (บาท) ↑↓	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการ
1	070136800032000000	กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	519,100	-	-	519,100	18 ต.ค. 2567 09.24 น.	
2	070136800044000000	กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	7,183,000	3,998,000	-	7,183,000	18 ต.ค. 2567 10.55 น.	

<<

<

>

>>

10

▼



วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 3 คลิก icon รูปแว่นขยาย ของแต่ละรายการ

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

งบลงทุน : 3,998,000 บาท

หน่วยงาน ทั้งหมด

+

+

เพิ่มรายการงบลงทุน

อัปโหลดไฟล์รายการงบลงทุน

ลำดับ	รหัสรายการงบลงทุน ↑↓	รายการ ↑↓	หน่วยงาน ↑↓	งบประมาณ (บาท) ↑↓	แผนจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	จัดการ	ลบ
1	07013430010003210002	อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	สงขลา	1,778,000		31 ต.ค. 2567 10.01 น.		
2	07013430010003210001	อาคารแปรรูปผลผลิต วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอนครชัย จังหวัดกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	2,220,000		16 ต.ค. 2567 13.24 น.		



ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ (จอย) โทร 065-574-2072

เลือกได้ที่ละรายการ

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 คลิก icon รูปปฏิทิน เพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อรายการ : อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอนะบะ จังหวัด

รหัสงบประมาณ : 07013430010003210002

หมวด : ค่าก่อสร้างอื่นๆ

การดำเนินงาน : จัดซื้อจัดจ้าง

< ต.ค. 2567 >

จ.	อ.	พ.	พฤ	ศ.	ส.	อา
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

ยกเลิก ตกลง

ประเภทงบประมาณ : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

จำนวน : 1 แห่ง

ก่อนเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง	กรอกหมายเหตุ
2	จัดทำ TOR และราคากลาง	กรอกหมายเหตุ
3	ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง	กรอกหมายเหตุ



วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 5 คลิก “บันทึก”

กระบวนการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ลำดับ	รายการ	แผนการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง		กรอกหมายเหตุ
2	เผยแพร่ร่างประกาศ		กรอกหมายเหตุ
3	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ		กรอกหมายเหตุ
4	เผยแพร่ประกาศ/จัดทำหนังสือเชิญชวน		กรอกหมายเหตุ
5	เสนอราคา		กรอกหมายเหตุ
6	พิจารณาผลการพิจารณา		กรอกหมายเหตุ
7	อนุมัติซื้อ/จ้าง		กรอกหมายเหตุ
8	ประกาศผล/การอุทธรณ์		กรอกหมายเหตุ
9	เสนอรับราคานัดทำสัญญา		กรอกหมายเหตุ
10	ลงนามในสัญญา/ทำ PO		กรอกหมายเหตุ



ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ (จอย) โทร 065-574-2072





ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบกรายงานความก้าวหน้าโครงการ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้เงินกองทุน
- รายงานผลภาพถ่ายกิจกรรม (ถ้ามี)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาโครงการที่ต้องการรายงานผล

ขั้นตอนที่ 2 คลิก icon รูปกระดาษ หลังโครงการที่ต้องการเข้าไปรายงานผล

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ออกจากระบบ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

การกรองข้อมูลโครงการ (2) ^

ปีงบประมาณ

2568

แหล่งงบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงาน

ทั้งหมด

แผนงาน

ทั้งหมด

คำค้นหา

แก้ไขปัญหา

ค้นหา

ล้างตัวกรอง

ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2568 (จำนวน 2 โครงการ)

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ ↑↓	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	%เบิกจ่าย	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	40,000	0	0%	18 ต.ค. 2567 09:19 น.	
2	(กก) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	855,380	0	0%	10 ต.ค. 2567 09:56 น.	

CLICK!

รายงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อคลิกโครงการ จะปรากฏกิจกรรมภายใต้โครงการ

ขั้นตอนที่ 3 คลิก icon ลูกศรสีเทา ในกิจกรรมที่ต้องการรายงานผล

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ ผลการปฏิบัติงาน ผลตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โอนจัดสรร-โอนคืน ภาพถ่ายโครงการ

(กท) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
> 1	07013680004400000	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม					
> 2	07013680003200000	โครงการยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ					

ยกเลิก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ด.) Agricultural Land Reform Office

ออกจากระบบ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อคลิกลูกศรสีเทา จะปรากฏขั้นตอนย่อยภายใต้กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4 คลิก icon รูปกระดาษ หลังขั้นตอนที่ต้องการรายงานผล

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ออกจากระบบ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

(กท) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	07013680004400000	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม					
		1.1 ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 พื้นที่	0	0%	15 ต.ค. 2567 09.49 น.	
2	07013680003200000	โครงการยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ					
		2.1 อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 2 แล้วเสร็จ)	20 ราย	0	0%	15 ต.ค. 2567 10.55 น.	
		2.2 หลักสูตรที่ 1 การจัดทำสรุปและทบทวนแผนชุมชน	20 ราย	0	0%	15 ต.ค. 2567 10.55 น.	
		2.3 หลักสูตรที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	20 ราย	0	0%	15 ต.ค. 2567 10.55 น.	
		2.4 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน	20 ราย	0	0%	15 ต.ค. 2567 10.55 น.	

CLICK!

รายงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อคลิก icon รูปกระดาษ หลังขั้นตอนที่ต้องการรายงานผล

ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏหน้าจอให้รายงานผล ให้รายงานยอดที่ปฏิบัติในแต่ละเดือน ระบบจะทำการ sum ผลงานรวมให้

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

← ออกจากระบบ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : (กท) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

รหัสกิจกรรม : 07013680004400000

กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานทั้งหมด : 1 พื้นที่

หน่วยงานดำเนินงาน : ส.ป.ก.

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน 0 พื้นที่

ไตรมาสที่ 1			
ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567	รวม
0.00	0.00	0.00	0

ไตรมาสที่ 2			
ม.ค. 2568	ก.พ. 2568	มี.ค. 2568	รวม
0.00	0.00	0.00	0

ไตรมาสที่ 3			
เม.ย. 2568	พ.ค. 2568	มิ.ย. 2568	รวม
0.00	0.00	0.00	0

ไตรมาสที่ 4			
ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	รวม
0.00	0.00	0.00	0

รายงานผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่มีขั้นตอนพิเศษ หรือ ขั้นตอนที่จะต้องบอกด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. ยั่งยืน | 8. จัดที่ดิน |
| 2. GAP | 9. ชุมชน |
| 3. แปลงใหญ่ | 10. เอกชน |
| 4. ธุรกิจชุมชน | 11. ตรวจสอบ |
| 5. พระราชดำริ | 12. โฉนดเพื่อการเกษตร |
| 6. หัตถกรรม | 13. ยกระดับรายได้ |
| 7. Smart Farmer | 14. ลดการเผา |

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

- ระบบจัดการโครงการ
- ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
- ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
- ระบบแสดงรายงาน
- ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
- ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์
- ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	07013680006700000	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฎิรูปที่ดิน					
		11 รวมส่งเสริม (ไร่) (ข้อที่ 1.3 + 1.5)	36,000 ไร่	0	0%	17 ต.ค. 2567 16.38 น.	
		12 รวมส่งเสริม (ราย) (ข้อที่ 1.4 + 1.6 + 1.7)	7,300 ราย	0	0%	17 ต.ค. 2567 16.38 น.	
		13 ส่งเสริมขั้นที่ 1 : (ไร่) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	28,800 ไร่	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		14 ส่งเสริมขั้นที่ 1 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด	5,760 ราย	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		15 ส่งเสริมขั้นที่ 2 : (ไร่) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	7,200 ไร่	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		16 ส่งเสริมขั้นที่ 2 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด	1,440 ราย	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่เกษตรกรรมยั่งยืน)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

▼ 1	07013680006700000	ยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน						
		1.1 รวมส่งเสริม (ไร่) (ข้อที่ 1.3 + 1.5)	36,000 ไร่	0		0%	17 ต.ค. 2567 16.38 น.	
		1.2 รวมส่งเสริม (ราย) (ข้อที่ 1.4 + 1.6 + 1.7)	7,300 ราย	0		0%	17 ต.ค. 2567 16.38 น.	
		1.3 ส่งเสริมขั้นที่ 1 : (ไร่) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	28,800 ไร่	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		1.4 ส่งเสริมขั้นที่ 1 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด	5,760 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		1.5 ส่งเสริมขั้นที่ 2 : (ไร่) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	7,200 ไร่	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		1.6 ส่งเสริมขั้นที่ 2 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด	1,440 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
		1.7 ส่งเสริมขั้นที่ 3 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 3 ทั้งหมด	100 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (อบรม)

ระบบจัดการโครงการ		1.8 รวมอบรมทั้งหมด (ราย) (ข้อ ที่ 1.9 + 1.10 + 1.13)	7,300 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.31 น.	
ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ		1.9 อบรมขั้นที่ 1 : (ราย) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนและการ ขยายผลการทำเกษตรกรรม ยั่งยืนในเขตปฎิรูปที่ดิน	5,760 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.31 น.	
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์		1.10 รวมอบรม ขั้นที่ 2 : (ราย) เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 2 (ใส่ข้อมูลเมื่อดำเนินการ ข้อ 1.11 และ 1.12 ครบทั้งสอง หลักสูตร)	1,440 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.31 น.	
ระบบแสดงรายงาน		1.11 อบรม ขั้นที่ 2.1 : (ราย) หลักสูตร การสร้างและพัฒนา กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฎิรูปที่ดิน	1,440 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.31 น.	
ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน		1.12 อบรม ขั้นที่ 2.2 : (ราย) หลักสูตร การสร้างและพัฒนา สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อ เชื่อมโยงตลาดในเขตปฎิรูปที่ดิน	1,440 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.31 น.	
ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์		1.13 อบรมขั้นที่ 3 : (ราย) เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับการอบรม ขั้นที่ 3	100 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.31 น.	
ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย								

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)

รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

ระบบจัดการโครงการ	<<
ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ	
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์	
ระบบแสดงรายงาน	
ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน	^
ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์	
ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย	

	1.14 รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต : (ไร่) (ข้อที่ 1.16 + 1.18)	36,000 ไร่	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
	1.15 รวมสนับสนุนปัจจัยการผลิต : (ราย) (ข้อที่ 1.17 + 1.19 + 1.20)	7,300 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
➡	1.16 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขั้นที่ 1 : (ไร่) เกษตรกรขั้นที่ 1 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม	28,800 ไร่	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
➡	1.17 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขั้นที่ 1 : (ราย) เกษตรกรขั้นที่ 1 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)	5,760 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
➡	1.18 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขั้นที่ 2 : (ไร่) เกษตรกรขั้นที่ 2 (เฉพาะ) ที่ได้รับการอบรม	7,200 ไร่	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
➡	1.19 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขั้นที่ 2 : (ราย) เกษตรกรขั้นที่ 2 (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)	1,440 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
➡	1.20 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขั้นที่ 3 : (ราย)	100 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระบบจัดการโครงการ	<<	ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	% ความก้าวหน้างาน	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ		1	070136800067000000	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฎิรูปที่ดิน					
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์				11 รวมส่งเสริม (ไร่) (ข้อที่ 1.3 + 1.5)	36,000 ไร่	0	0%	17 ต.ค. 2567 16.38 น.	
ระบบแสดงรายงาน				12 รวมส่งเสริม (ราย) (ข้อที่ 1.4 + 1.6 + 1.7)	7,300 ราย	0	0%	17 ต.ค. 2567 16.38 น.	
ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน				13 ส่งเสริมขั้นที่ 1 : (ไร่) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	28,800 ไร่	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์				14 ส่งเสริมขั้นที่ 1 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 1 ทั้งหมด	5,760 ราย	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย				15 ส่งเสริมขั้นที่ 2 : (ไร่) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	7,200 ไร่	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	
				16 ส่งเสริมขั้นที่ 2 : (ราย) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขั้นที่ 2 ทั้งหมด	1,440 ราย	0	0%	30 ต.ค. 2567 14.41 น.	

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อบรม)

 ระบบจัดการโครงการ

 ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ







 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

 ระบบแสดงรายงาน

 ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

	1.1 รวมอบรม (แปลง) (ข้อที่ 1.3 + 1.5 + 1.7)	35 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.2 รวมอบรม (ราย) (ข้อที่ 1.4 + 1.6 + 1.8)	1,459 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.3 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 66)	13 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.4 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 66)	508 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.5 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 67)	16 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.6 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 67)	733 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.7 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 68)	6 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
	1.8 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 68)	218 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

1.3 แปลงใหญ่บข 3 (แปลง บ 66)	13 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
1.4 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 66)	508 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
1.5 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 67)	16 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
1.6 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 67)	733 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
1.7 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 68)	6 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
1.8 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 68)	218 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	
1.9 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	35 แปลง	0		0%	31 ต.ค. 2567 10.16 น.	

ยกเลิก

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

งบ พ.ร.บ.

กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP

✓ 1	07013680005000000	กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP				
1.1 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า (จังหวัด)		500 ราย	0		0%	24 ต.ค. 2567 10.21 น.
1.2 รวม ดำเนินการโดยส่วนกลาง		2,000 ราย	0		0%	24 ต.ค. 2567 10.21 น.
1.3 เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (รายใหม่) (ส่วนกลาง)		500 ราย	0		0%	24 ต.ค. 2567 10.21 น.
1.4 เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP (รายเก่า) (ส่วนกลาง)		1,500 ราย	0		0%	24 ต.ค. 2567 10.21 น.

จังหวัด รายงานผล !!

เจ้าภาพ รายงานผล

* ระบบจะไม่ได้รวมให้เจ้าภาพต้องรวมเอง

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพันธุ์วีร์ พันธุ์อำไพ (เบนซ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. 0618240192

ขณะนี้ทุกจังหวัดจะยังไม่มีแผนงาน ของกิจกรรม GAP เนื่องจากอยู่ระหว่างให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งจำนวนเกษตรกรที่ขอรับการตรวจรับรอง โดยจะกำหนดแผนงานให้จังหวัด เมื่อเกษตรกรผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จาก ครม. แล้ว

(กท) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน

★ส.ป.ก.จังหวัด
นำเข้าผลงาน

งบกองทุน

รายการ	จำนวน	หน่วยเงิน	Code	เป้าหมายดำเนินงาน
1. รวม อบรม	2,000	ราย	nson Code	☒
2. รวม อบรม	110	กลุ่ม	nson Code	☒
3. หลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่ม การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาช่องทางการตลาด	650	ราย	nson Code	☐
4. หลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่ม การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาช่องทางการตลาด	41	กลุ่ม	nson Code	☐
5. หลักสูตรที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและการแปรรูปสินค้า	451	ราย	nson Code	☐
6. หลักสูตรที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและการแปรรูปสินค้า	29	กลุ่ม	nson Code	☐
7. หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางการตลาด	299	ราย	nson Code	☐
8. หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางการตลาด	20	กลุ่ม	nson Code	☐
9. หลักสูตรที่ 4 การยกระดับศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์	100	ราย	nson Code	☐
10. หลักสูตรที่ 4 การยกระดับศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์	3	กลุ่ม	nson Code	☐
11. หลักสูตรที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์	255	ราย	nson Code	☐
12. หลักสูตรที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์	9	กลุ่ม	nson Code	☐
13. หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการสหกรณ์	245	ราย	nson Code	☐
14. หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการสหกรณ์	8	กลุ่ม	nson Code	☐

นับผลงาน

เมื่ออบรมครบทุกหลักสูตรที่แต่ละ
จังหวัดมีแผนงาน แล้วจึงรวม
รายงานผลในเป้าหมายหลัก (ราย/กลุ่ม)

ระบบจะแสดงหลักสูตรให้
ส.ป.ก.จังหวัดเห็นเฉพาะจังหวัด
ที่มีแผนงานเท่านั้น
(ไม่แสดงทุกหลักสูตร)



ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกานจนะภัสส์ พรหมศิลป์ (นุ่น)

096-419-4478

(กท) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบกองทุน

โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงานรายเดือน

เป้าหมายหลักของกิจกรรมคือ ขั้นตอน รวมอบรม (วางแผนงานรายเดือนแค่ขั้นตอนนี้เท่านั้น)

120.

รวม อบรม

+

1,429

ราย

nsok Code

✓

ภาคเหนือ	เชียงใหม่(100) น่าน(140) พะเยา(40) ลำพูน(100)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร(100) อุบลราชธานี(100)
ภาคกลาง	กาญจนบุรี(30) จันทบุรี(20) ฉะเชิงเทรา(60) ชลบุรี(20) นครนายก(20) นครปฐม(10) ปทุมธานี(50) ปราจีนบุรี(40) พระนครศรีอยุธยา(50) ระยอง(15) สระแก้ว(60)
ภาคใต้	นครศรีธรรมราช(100)
ส่วนกลาง	กปร.(374)

(กท) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบกองทุน

โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานผลการดำเนินงาน
ของกิจกรรมย่อย ทุกขั้นตอน
* กรณีเป็นการอบรมหลาย
หลักสูตร จะต้องนำผลงาน
แต่ละหลักสูตรมารวมกัน
และกรอกผลงานในขั้นตอน
ที่เป็นผลงานรวม
ของกิจกรรมย่อยด้วย *

2. รายงานผลการเบิกจ่าย
ของแต่ละกิจกรรมย่อย
โดยเป็นผลเบิกจ่าย
เงิน พ.ร.บ. + เงินกองทุน

2.27 โครงการพัฒนาพื้นที่ ชายแดน บ้านทุ่งสมเด็จ จ.อุบลราชธานี (อบรม)	100 ราย	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
---	---------	---	----	-------------------------

2.28 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการกำหลุมพอเพียง เพื่อการทำเกษตรแบบผสมผสาน	50 ราย	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
--	--------	---	----	-------------------------

2.29 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน (NPK) ในข้าว	50 ราย	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
--	--------	---	----	-------------------------

2.30 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	100 ราย	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
----------------------------	---------	---	----	-------------------------

2.31 เกษตรกรตัวอย่าง	2 ราย	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
----------------------	-------	---	----	-------------------------

2.32 งบป. โครงการพัฒนาพื้นที่ ชายแดน บ้านทุ่งสมเด็จ จ.อุบลราชธานี	1,013,300 บาท	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
---	------------------	---	----	-------------------------

2.120 รวม อบรม	1,429 ราย	0	0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.
----------------	-----------	---	----	-------------------------

3. เมื่อมีผลงานอบรม
จะต้องไปรายงานผลงาน
ในขั้นตอน รวมอบรม ด้วย
ทุกครั้ง **

โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

กรณีตัวอย่าง โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

2.15 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (ขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน)	2,597,000 กล้า	0		0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.		จังหวัด รายงานผล !!
2.16 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (ปลูกหญ้าแฝก)	2,597,000 กล้า	0		0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.		
2.17 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อบรม)	222 ราย	0		0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.		เจ้าภาพ รายงานผล
2.18 จปม. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	1,922,860 บาท	0		0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.		เจ้าภาพ / จังหวัด รายงานผลเบิกจ่าย
 ** เมื่อมีผลงานอบรมจะต้องไปรายงานผลงานในขั้นตอน <u>รวมอบรม</u> ด้วย <u>ทุกครั้ง</u> **							
2.120 รวม อบรม	1,429 ราย	0		0%	6 พ.ย. 2567 16.06 น.		 ผลเบิกจ่าย เงิน พ.ร.บ.+กองทุน ผู้รับผิดชอบ นายศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล (แบงก์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0993515153

โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

กรณีตัวอย่าง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

* ระบบจะไม่ได้รวมให้
เจ้าภาพต้องรวมเอง

2.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) (อบรม)	152 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.4 หลักสูตร งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง)	40 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.5 หลักสูตร การสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง)	112 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	

เจ้าภาพ รายงานผล

!! ** เมื่อมีผลงานอบรมจะต้องไปรายงานผลงานในขั้นตอน รวมอบรม ด้วย ทุกครั้ง **

2.6 หลักสูตร กระบวนการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวทาง อพ.สธ. (สืบสาน รักษา ต่อยอด)	170 โรงเรียน	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	170 โรงเรียน	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.8 โรงเรียนตัวอย่าง อพ.สธ.	4 โรงเรียน	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.9 เกษตรกร อพ.สธ.	40 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	

จังหวัด รายงานผล !!

2.10 จปม. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	3,940,440 บาท	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
---	---------------	---	--	----	-----------------------	--

เจ้าภาพ / จังหวัด รายงานผลเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่าย

เงิน พ.ร.บ.+กองทุน

โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

กรณีตัวอย่าง โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว – จ.ปราจีนบุรี

* ระบบจะไม่ได้รวมให้
จังหวัดต้องรวมเอง

2.110 โครงการพัฒนาที่ราบเชิง เขา จ.สระแก้ว – จ.ปราจีนบุรีฯ (อบรม)	80 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.114 หลักสูตร ส่งเสริมการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ (จ.ปราจีนบุรี)	20 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.115 หลักสูตร การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างราย ได้ (จ.ปราจีนบุรี)	10 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.116 หลักสูตร การเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (จ.ปราจีนบุรี)	10 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.117 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (จ.ปราจีนบุรี)	40 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.118 เกษตรกรตัวอย่าง (จ.ปราจีนบุรี)	1 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.119 งบปม. โครงการพัฒนา ที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว – จ.ปราจีนบุรี	716,400 บาท	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
2.120 รวม อบรม	1,429 ราย	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	

!! เมื่อมีผลงานอบรม
จะต้องไปรายงานผลงาน
ในขั้นตอน รวมอบรม ด้วย
ทุกครั้ง !!


ผลเบิกจ่าย
เงิน พ.ร.บ.+กองทุน

➡ เจ้าภาพ / จังหวัด
รายงานผลเบิกจ่าย

**** ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะกิจกรรมย่อยที่ ส.ป.ก.จังหวัดมีแผนงานเท่านั้น ****
***** โดยจังหวัดจะต้องรายงานผลครบทุกขั้นตอน ทั้งขั้นตอนของผลงาน และผลเบิกจ่ายของกิจกรรมย่อย *****

ระบบจัดการโครงการ	<<	>	1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ออกหน่วยเคลื่อนที่)	4 ครั้ง	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ			1.2 จปม. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	24,000 บาท	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
ข่าวประชาสัมพันธ์			1.3 หลักสูตร กระบวนการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวทาง อพ.สธ. (สืบสาน รักษา ต่อยอด)	2 โรงเรียน	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
ระบบแสดงรายงาน			1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต	2 โรงเรียน	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
			1.5 จปม. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	28,800 บาท	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
			1.6 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (ขอรับพันธุ์กล้าจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน)	20,000 กล้า	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
			1.7 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (ปลูกหญ้าแฝก)	20,000 กล้า	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
			1.8 จปม. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	5,000 บาท	0		0%	31 ต.ค. 2567 09.32 น.	
ออกจากระบบ									

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

งบ พ.ร.บ.๑

▼ 2	07013685898700000	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป หัตถกรรม					
2.1	รวมฝึกอบรม	800 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.32 น.	
2.2	หลักสูตรฝึกอบรมศิลป หัตถกรรมระยะสั้น	750 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.32 น.	
2.3	หลักสูตรฝึกอบรมศิลป หัตถกรรมระยะยาว	50 ราย	0		0%	30 ต.ค. 2567 14.32 น.	

2.1 (รวม) **เจ้าภาพ/จังหวัด** รายงานผล

2.2 (ระยะสั้น) **จังหวัด** รายงานผล

2.3 (ระยะยาว) **เจ้าภาพ** รายงานผล



ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุนิสา สุขโกชน์ (แจ๊กซ์)

โทร. 084-459-6345

(กท) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

★ส.ป.ก.จังหวัด
นำเข้าผลงาน

งบกองทุนฯ

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	Code	เป้าหมายดำเนินงาน
1. อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 4 แล้วเสร็จ)	1,045	ราย	กรอก Code	☒
2. หลักสูตร 1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	760	ราย	กรอก Code	☐
3. หลักสูตร 2 การพัฒนาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องสู่ผู้ประกอบการใน	185	ราย	กรอก Code	☐
4. หลักสูตร 3 การขยายผลต้นแบบ New farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน	100	ราย	กรอก Code	☐
5. หลักสูตร 4 การศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การจัดการ	1,045	ราย	กรอก Code	☐
6. หลักสูตร 5 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย Smart Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน	160	ราย	กรอก Code	☐
7. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	1,045	ราย	กรอก Code	☒

นับผลงาน

เมื่ออบรมหลักสูตรที่ 4 แล้วเสร็จ

นับผลงาน

เมื่อมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต



ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกานจนะภัสร์ พรหมศิลป์ (นุ่น)

โทร. 0964194478

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมจัดที่ดิน

▼ 3 07013680189500000 กิจกรรมจัดที่ดิน									
3.1 รวม - รังวัด (Link ALRO Land)	รวมผลงาน	2,400 ไร่	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.2 รวม - สอบสวนสิทธิ (Link ALRO Land)		650 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.3 รวม - มอบ ส.ป.ก.4-01 (Link ALRO Land)		650 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.4 X-Ray , Code 0-3 - รังวัด (Link ALRO Land)	X-Ray,Code0-3	400 ไร่	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.5 X-Ray , Code 0-3 - สอบสวนสิทธิ (Link ALRO Land)		40 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.6 X-Ray , Code 0-3 - มอบ ส.ป.ก.4-01 (Link ALRO Land)		40 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.7 แบ่งแปลง - รังวัด (Link ALRO Land)	เต็มแปลง	2,000 ไร่	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.8 แบ่งแปลง - สอบสวนสิทธิ (Link ALRO Land)		330 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.9 แบ่งแปลง - มอบ ส.ป.ก.4-01 (Link ALRO Land)		330 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.10 เต็มแปลง - สอบสวนสิทธิ (Link ALRO Land)	แบ่งแปลง	280 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.11 เต็มแปลง - มอบ ส.ป.ก.4-01 (Link ALRO Land)		280 ราย	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			
3.12 พินิจ/ข้อร้องเรียน (จังหวัดคีย์ผลงาน)		30 เรื่อง	0		0%	21 ต.ค. 2567 10.17 น.			



ขั้นตอนที่ 1-11 จังหวัดไม่ต้องคีย์ผลงานจะ Link มาจากระบบ ALRO Land Online ทุก 01.00 น. ของทุกวัน



ขั้นตอน 12 ให้จังหวัดคีย์ผลงานด้วยตนเองเป็นผลงาน พินิจ/ข้อร้องเรียน



(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (กิจกรรม 7 กิจกรรม)

▼

8

68000000000000301

บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม)

มีผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม 30 ขั้นตอน

จำนวนกิจกรรม
นับเฉพาะตัวเลขที่
ปรากฏในวงเล็บ ()

8.1 (1) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง)	66 ราย	0		0%	1
8.2 (1) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง)	66 แปลง	0		0%	2
8.3 (1) สำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง)	616 ไร่	0		0%	3
8.4 (2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)	104 ราย	0		0%	4
8.5 (2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)	104 แปลง	0		0%	5
8.6 (2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง)	873 ไร่	0		0%	6

กิจกรรมและขั้นตอน
ปรากฏเฉพาะที่
จังหวัดรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 1-6

กิจกรรมที่ 1 และ 2

จังหวัดไม่ต้องคีย์

ผลงานจะ Link มาจาก

ระบบ ALRO Land Online

ทุก 01.00 น. ของทุกวัน

(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (กิจกรรม 7 กิจกรรม)

▼ 8 680000000000000301 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) มีผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม 30 ขั้นตอน

จำนวนกิจกรรม
นับเฉพาะตัวเลขที่
ปรากฏในวงเล็บ ()

8.7 (3.) รวมปรับปรุงสิทธิ	2,739 ไร่	0		0%	7
8.8 (3.1) ปรับปรุงสิทธิการเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	186 ราย	0		0%	8
8.9 (3.1) ปรับปรุงสิทธิการเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	190 แปลง	0		0%	9
8.10 (3.1) ปรับปรุงสิทธิการเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	2,494 ไร่	0		0%	10
8.11 (3.2) ปรับปรุงสิทธิการเช่าซื้อไปสู่การเช่า	35 ราย	0		0%	11
8.12 (3.2) ปรับปรุงสิทธิการเช่าซื้อไปสู่การเช่า	35 แปลง	0		0%	12
8.13 (3.2) ปรับปรุงสิทธิการเช่าซื้อไปสู่การเช่า	245 ไร่	0		0%	13

กิจกรรมและขั้นตอน
ปรากฏเฉพาะที่
จังหวัดรับผิดชอบ



ขั้นตอนที่ 7-13
กิจกรรมที่ 3
จังหวัดคีย์ผลงาน
ด้วยตนเอง



(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (กิจกรรม 7 กิจกรรม)

▼ 8 68000000000000301 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) มีผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม 30 ขั้นตอน

จำนวนกิจกรรม
นับเฉพาะตัวเลขที่
ปรากฏในวงเล็บ ()

8.7 (3.) รวมปรับปรุงสิทธิ	2,739 ไร่	0		0%	7
8.8 (3.1) ปรับปรุงสิทธิการเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	186 ราย	0		0%	8
8.9 (3.1) ปรับปรุงสิทธิการเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	190 แปลง	0		0%	9
8.10 (3.1) ปรับปรุงสิทธิการเข้าไปสู่การเช่าซื้อ	2,494 ไร่	0		0%	10
8.11 (3.2) ปรับปรุงสิทธิการเช่าซื้อไปสู่การเช่า	35 ราย	0		0%	11
8.12 (3.2) ปรับปรุงสิทธิการเช่าซื้อไปสู่การเช่า	35 แปลง	0		0%	12
8.13 (3.2) ปรับปรุงสิทธิการเช่าซื้อไปสู่การเช่า	245 ไร่	0		0%	13

ผลงานของ
ขั้นตอนที่ 7
มาจาก
ขั้นตอนที่ 10+13



(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (กิจกรรม 7 กิจกรรม)

กิจกรรมและขั้นตอน
ปรากฏเฉพาะที่
จังหวัดรับผิดชอบ

▼ 8

68000000000000301

บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7
กิจกรรม)

มีผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม 30 ขั้นตอน

จำนวนกิจกรรม
นับเฉพาะตัวเลขที่
ปรากฏในวงเล็บ ()

8.14 (4.) การสำรวจรังวัดแบ่ง แยกในนามเดิมยื่นคำขอออก โฉนดที่ดิน	103 ราย	0		0%	14
8.15 (4.) การสำรวจรังวัดแบ่ง แยกในนามเดิมยื่นคำขอออก โฉนดที่ดิน	124 แปลง	0		0%	15
8.16 (4.) การสำรวจรังวัดแบ่ง แยกในนามเดิมยื่นคำขอออก โฉนดที่ดิน	1,404 ไร่	0		0%	16
8.17 (5.) จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ)	450 ราย	0		0%	17
8.18 (5.) จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ)	460 แปลง	0		0%	18
8.19 (5.) จดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ)	5,712 ไร่	0		0%	19

ขั้นตอนที่ 14-16
กิจกรรมที่ 4
จังหวัดคีย์



ขั้นตอนที่ 17-19
กิจกรรมที่ 5
จังหวัดไม่ต้องคีย์
ผลงานจะ Link มาจาก
ระบบ ALRO Land Online
ทุก 01.00 น. ของทุกวัน



(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (กิจกรรม 7 กิจกรรม)

▼ 8 68000000000000301 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) มีผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม 30 ขั้นตอน

จำนวนกิจกรรม
นับเฉพาะตัวเลขที่
ปรากฏในวงเล็บ ()

8.20 (6.) โอนสิทธิและมรดกสิทธิ การเช่า/เช่าซื้อ	2,232 ราย	0	0%
8.21 (6.) โอนสิทธิและมรดกสิทธิ การเช่า/เช่าซื้อ	30,627 ไร่	0	0%
8.22 (6.1) โอนสิทธิและมรดก สิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (เดิมแปลง)	2,181 ราย	0	0%
8.23 (6.1) โอนสิทธิและมรดก สิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (เดิมแปลง)	2,182 แปลง	0	0%
8.24 (6.1) โอนสิทธิและมรดก สิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (เดิมแปลง)	30,012 ไร่	0	0%
8.25 (6.2) โอนสิทธิและมรดก สิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (แบ่งแปลง)	51 ราย	0	0%
8.26 (6.2) โอนสิทธิและมรดก สิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (แบ่งแปลง)	51 แปลง	0	0%
8.27 (6.2) โอนสิทธิและมรดก สิทธิการเช่า/เช่าซื้อ (แบ่งแปลง)	615 ไร่	0	0%

กิจกรรมและขั้นตอน
ปรากฏเฉพาะที่
จังหวัดรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 20-27
กิจกรรมที่ 6
จังหวัดไม่ต้องคีย์
ผลงานจะ Link มาจาก
ระบบ ALRO Land Online
ทุก 01.00 น. ของทุกวัน



(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (กิจกรรม 7 กิจกรรม)

▼ 8 68000000000000301 บริหารจัดการที่ดินเอกชน (7 กิจกรรม) มีผลการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม 30 ขั้นตอน

จำนวนกิจกรรม
นับเฉพาะตัวเลขที่
ปรากฏในวงเล็บ ()

8.28 (7.) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	116 ราย	0		0%	28
8.29 (7.) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	116 แปลง	0		0%	29
8.30 (7.) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	1,221 ไร่	0		0%	30

กิจกรรมและขั้นตอน
ปรากฏเฉพาะที่
จังหวัดรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 28-30
กิจกรรมที่ 7
จังหวัดคีย์ผลงาน
ด้วยตนเอง

- สรุป - จังหวัดต้องคีย์ กิจกรรมที่ 3, 4 และ 7
- จังหวัดไม่ต้องคีย์ กิจกรรมที่ 1, 2, 5 และ 6

▼ 4	07013688271000000	โครงการตรวจสอบที่ดิน	ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเงินกองทุน
4.1	กรณีปกติ-ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้	1,420,362 ไร่	0 0%
4.2	กรณีปกติ-ผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้	148,803 แปลง	0 0%
4.3	กรณีปกติ-สรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ	1,420,362 ไร่	0 0%
4.4	กรณีปกติ-สรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ	148,803 แปลง	0 0%
4.5	กรณีปกติ-สรุปผลตรวจสอบการถือครองที่ดิน	1,420,362 ไร่	0 0%
4.6	กรณีปกติ-สรุปผลตรวจสอบการถือครองที่ดิน	148,803 แปลง	0 0%
4.7	กรณีผิดปกติ-สรุปผลการตรวจสอบที่ดิน	50,893 แปลง	0 0%
4.8	การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (สผส.ตรวจ)	1,400,000 ไร่	0 0%
4.9	การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม (ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจ)	400 แปลง	0 0%

กิจกรรมและขั้นตอน
ปรากฏเฉพาะที่
จังหวัดรับผิดชอบ

สผส. จะแจ้งแผนงาน
ให้แต่ละจังหวัดทราบ
ช่วง ม.ค.-ก.ค. 68



โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

มีผลการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน

▼ 4	070136800069000000	กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร					
	4.1 ยื่นคำขอ (Link ServiceCenter)	1,066,643 แปลง	0		0%	18 ต.ค. 2567 15.17 น.	
	4.2 ประกาศ (จังหวัดคีย์ผลงาน)	1,066,643 แปลง	0		0%	18 ต.ค. 2567 15.17 น.	
	4.3 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ (Link ALRO Land)	1,066,643 แปลง	0		0%	18 ต.ค. 2567 15.17 น.	

ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดไม่ต้องคีย์

ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดคีย์

ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดไม่ต้องคีย์



คำอธิบายเพิ่มเติม : ถ้ามีคำว่า (Link....) จังหวัดไม่ต้องคีย์

(กท) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร★ส.ป.ก.จังหวัด โครงการยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นำเข้าผลงาน

งบกองทุนฯ

นับผลงาน

เมื่ออบรมหลักสูตรที่ 2 แล้ว

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	Code	เป้าหมาย ดำเนินงาน
1. อบรม (นับผลงานเมื่ออบรมหลักสูตรที่ 2 แล้วเสร็จ)	600	ราย	กรอก Code	☒
2. หลักสูตรที่ 1 การจัดทำสรุปและทบทวนแผนชุมชน	600	ราย	กรอก Code	☐
3. หลักสูตรที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คร	600	ราย	กรอก Code	☐
4. หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขต	600	ราย	กรอก Code	☐
5. หลักสูตรที่ 4 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	160	ราย	กรอก Code	☐
6. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	600	ราย	กรอก Code	☐



โครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ

กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

★ส.ป.ก.จังหวัด
นำเข้าผลงาน

งบ พ.ร.บ.๑

		จำนวน	หน่วยนับ	Code	เป้าหมายดำเนินงาน
1.	พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา	12,000	ไร่	กรอก Code	☒
2.	รวมอบรมเกษตรกร (นับผลงานเมื่ออบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร)	1,200	ราย	กรอก Code	☒
3.	หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร แนวทางการลดการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,200	ราย	กรอก Code	☐
4.	หลักสูตรที่ 2 การสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ทางเกษตรเพื่อ	1,200	ราย	กรอก Code	☐
5.	สนับสนุนปัจจัยการผลิต	300	ราย	กรอก Code	☐

นับผลงาน
อบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร

งบกองทุนฯ

		จำนวน	หน่วยนับ	Code	เป้าหมายดำเนินงาน
1.	สนับสนุนปัจจัยการผลิต	900	ราย	กรอก Code	☒



ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว (เสริฐ)

โทร. 0900280042

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ “ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ”

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาโครงการที่ต้องการรายงานผล

ขั้นตอนที่ 3 ไปที่ “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง”

ขั้นตอนที่ 4 คลิก icon รูปกระดาษในกิจกรรมที่ต้องการรายงานผล

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ภาค: ทั้งหมด

หน่วยงาน: ทั้งหมด

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณเพิ่มเติม (บาท)	งบประมาณรวม (บาท)	จำนวนรายการลงทุก	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	07013680004400000	กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ดินแปลงรวม	7,183,000	0	7,183,000	2	18 ต.ค. 2567 10.55 น.	

ยกเลิก



ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ (จอย) โทร 065-574-2072

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 5 คลิก icon รูปกระดาษ ของแต่ละรายการ

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

คำค้น

รหัสงบประมาณ/รายการ

หน่วยงาน

ทั้งหมด

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการ	หน่วยงาน	การดำเนินงาน	ประเภท	งบประมาณ (บาท)	วันที่แก้ไขล่าสุด	ผลจัดซื้อจัดจ้าง
1	07013430010003210002	อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะน๊ะ จังหวัดสงขลา	สงขลา	จัดซื้อจัดจ้าง	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,778,000	31 ต.ค. 2567 10.01 น.	
2	07013430010003210001	อาคารแปรรูปผลผลิต วิทยาลัยชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	จัดซื้อจัดจ้าง	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	2,220,000	16 ต.ค. 2567 13.24 น.	

ยกเลิก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 6 คลิก icon รูปกระดาษ “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง” และ “ผลการตรวจรับงาน”

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

รหัสกิจกรรม : 07013680004400000

กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

รหัสงบประมาณ : 07013430010003210002

รายการ : อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอนะบือ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนรายการลงทุน	วันที่อัปเดตล่าสุด	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการตรวจรับงาน
1	สงขลา	1,778,000	1	31 ต.ค. 2567 10.01 น.		

ยกเลิก

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง



ขั้นตอนที่ 7 คลิก icon รูปปฏิทิน เพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน

กรณีที่ 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สงขลา

ก่อนเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง	กรุณารอกหมายเหตุ
2	จัดทำ TOR และราคากลาง	กรุณารอกหมายเหตุ
3	ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง	กรุณารอกหมายเหตุ



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 8 กรอกให้ครบในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการ แล้วคลิก “บันทึก”

กรณีที่ 1

ข้อมูลการลงนามในสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา : กรุณากรอกผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่สัญญา : เลขที่สัญญา

วงเงินสัญญา :

วงเงินสัญญา (บาท)

วันที่ลงนามสัญญา :

กรอกวันที่ลงนามสัญญา

เอกสารสัญญา :

อัพโหลดไฟล์

ยกเลิก

บันทึก

CLICK!

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ (จอย) โทร 065-574-2072

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 9 กรอกข้อมูลการตรวจรับงานให้ครบทุกงวดที่ดำเนินการ แล้วคลิก “บันทึก”

กรณีที่ 2

- 1 -> เพิ่มรายการให้ครบทุกงวดที่ดำเนินการ
- 2 -> คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยม เมื่อเพิ่มรายการจนถึงงวดสุดท้ายแล้ว
- 3 -> กรอกรายละเอียดในแต่ละงวดงาน พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสาร (ถ้ามี)
- 4 -> คลิก “บันทึก”

ข้อมูลการตรวจรับงาน

งวดที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับงาน	ส่งมอบงาน	งวดสุดท้าย	หมายเหตุ	
1			อัปโหลดไฟล์	☐		ลบ
2			อัปโหลดไฟล์	☐		ลบ
3			อัปโหลดไฟล์	☐		ลบ
4			อัปโหลดไฟล์	☐		ลบ

+ เพิ่มรายการใหม่

ยกเลิก

บันทึก



รายงานผลการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ใช้งบประมาณกองทุน

• รายงานผลการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ใช้งบประมาณกองทุน •

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาโครงการที่ต้องการรายงานผลการเบิกจ่าย

ขั้นตอนที่ 3 คลิก Tab ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 4 คลิก icon รปกระดาษหลังกิจกรรมที่ต้องการรายงานผลการเบิกจ่าย

The screenshot displays the ALRO Tracking System interface. The left sidebar contains a menu with the following items: ระบบจัดการโครงการ, ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (highlighted with a yellow box), ข่าวประชาสัมพันธ์, and ระบบแสดงรายงาน. The main content area is titled "ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ" and features a tabbed interface with the following tabs: รายละเอียดโครงการ, ผลการปฏิบัติงาน, ผลตัวชี้วัด (highlighted with a yellow box), ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (highlighted with a yellow box), ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, โอนจัดสรร-โอนคืน, and ภาพถ่ายโครงการ. Below the tabs, there is a section titled "(กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" which contains a table with the following data:

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	รายการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	% ความก้าวหน้าการใช้จ่าย	วันที่แก้ไขล่าสุด	รายงาน
1	07013680005400000	โครงการแผนกแปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network	124,670	-	0%	30 ต.ค. 2567 15:10 น.	
2	07013680189500000	โครงการจัดที่ดิน	1,369,700	-	0%	9 ต.ค. 2567 15:28 น.	
3	07013688271000000	โครงการตรวจสอบที่ดิน	2,000	-	0%	21 ต.ค. 2567 10:48 น.	
4	68000000000000302	บริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน)	7,375	-	0%	18 ต.ค. 2567 14:46 น.	
5	68000000000000200	โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	285,050	-	0%	30 ต.ค. 2567 15:32 น.	

At the bottom left of the sidebar, there is a button labeled "ออกจากระบบ". At the bottom right of the table, there is a yellow box containing a cursor icon and the text "CLICK!" pointing to the report icon in the last row.

• รายงานผลการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ใช้งบประมาณกองทุน •

เมื่อคลิก icon รูปกระดาษ หลังกิจกรรมที่ต้องการรายงานผล

ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏตารางผลการเบิกจ่ายทั้ง 12 เดือน ให้คลิก icon รูปดินสอ ข้างหลังเดือนที่ต้องการคีย์ผลเบิกจ่าย โดยให้คีย์เป็นยอดสะสม ณ เดือนนั้นๆ

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนคืน

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : (กท) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสกิจกรรม : 68000000000000200

กิจกรรม : โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณรวมทั้งหมด : 285,050 บาท

งบดำเนินงาน : 285,050 บาท

หน่วยงาน :

เบิกจ่าย 0 บาท PO 0 บาท รวม 0 บาท % เบิกจ่าย 0.00 % คงเหลือ 285,050 บาท

Expand All

Collapse All

ลำดับ	รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	รวม (เบิกจ่าย + PO) (บาท)	% รวม	คงเหลือ (บาท)	% คงเหลือ	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	ตุลาคม 2567	-	-	-	-	285,050	100	-	
	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	285,050	100		
2	พฤศจิกายน 2567	-	-	-	-	285,050	100	-	
	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	285,050	100		
3	ธันวาคม 2567	-	-	-	-	285,050	100	-	
	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	285,050	100		

ออกจากระบบ

CLICK!

• รายงานผลการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ใช้งบประมาณกองทุน •

เมื่อคลิก icon รูปดินสอ หลังเดือนที่ต้องการรายงานผลเบิกจ่าย

ขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏช่องให้คีย์ผลเบิกจ่าย จากนั้นกดบันทึก

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ << | ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการ | ผลการปฏิบัติงาน | ผลตัวชี้วัด | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | โอนจัดสรร-โอนคืน | ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : (กก) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสกิจกรรม : 6800000000000200
กิจกรรม : โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
งบประมาณรวมทั้งหมด : 285,050 บาท
งบดำเนินงาน : 285,050 บาท
หน่วยงาน : จະฮิงเถร

เบิกจ่าย 0 บาท PO

Expand All Collapse All

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือน มกราคม

ชื่อโครงการ/ผลผลิต : (กก) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน : จະฮิงเถร

รายการ	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)
งบดำเนินงาน	0.00	0.00

ยกเลิก บันทึก

CLICK!

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ (บาท)	% คงเหลือ	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดูรายละเอียด
1	ตุลาคม 2567	285,050	100	-	
	งบดำเนินงาน	285,050	100		
2	พฤศจิกายน 2567	285,050	100	-	
	งบดำเนินงาน	285,050	100		
3	ธันวาคม 2567	285,050	100	-	
	งบดำเนินงาน	285,050	100		

ออกจากระบบ

สรุปวิธีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย



ผลเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่ายกิจกรรม ตาม พ.ร.บ.

กลุ่มงบประมาณ (สบก.)

ใช้ข้อมูลจาก GFMIS

ดำเนินการ Import เข้าระบบฯ

ผลเบิกจ่ายกิจกรรมที่ใช้งบประมาณกองทุน
ให้หน่วยรับงบคีย์เข้าระบบ



ผลงาน

กิจกรรมจัดที่ดิน และ กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
ให้คีย์ที่ระบบต้นทาง ระบบ ALRO Tracking จะ link ข้อมูล
มาในเวลา 01.00 น. ของทุกวัน (ข้อมูลไม่ Realtime)

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ ไม่มีระบบรองรับ ให้คีย์ที่ระบบ ALRO Tracking
(หน่วยรับงบสามารถคีย์ผลงานได้ตลอดเวลา)

หมายเหตุ :

1. ผลการเบิกจ่ายในระบบ ALRO Tracking จะไม่ Realtime ข้อมูลที่แสดงผลขึ้นอยู่กับความถี่ในการ Import ผลเบิกจ่ายเข้าระบบ ALRO Tracking
2. สาเหตุที่ Link ข้อมูลจาก GFMIS มาแบบ Realtime ไม่ได้ เนื่องจาก ระบบ GFMIS เป็นระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเจ้าของระบบ ไม่เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้ข้อมูลแบบ Realtime
3. สาเหตุที่ Link ข้อมูลจาก Google Sheet ของกองทุนไม่ได้ เนื่องจากเป็น Google Sheet เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใช้ชั่วคราว

• Function อื่นๆ ในระบบ •

• รายงานผลภาพถ่ายกิจกรรม •

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาโครงการที่ต้องการแนบภาพถ่ายโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 คลิก Tab ภาพถ่ายโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 คลิก icon รูปกระดาษหลังกิจกรรมที่ต้องการแนบภาพถ่ายโครงการ

**ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)**
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายละเอียดโครงการผลการปฏิบัติงานผลตัวชี้วัดผลการใช้จ่ายงบประมาณผลการจัดซื้อจัดจ้างโอนจัดสรร-โอนคืนภาพถ่ายโครงการ

โครงการฝ่ายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ลำดับ	รหัสกิจกรรม ↑↓	รายการ ↑↓	งบประมาณ (บาท) ↑↓	วันที่แก้ไขล่าสุด ↑↓	รายงานผล
1	07013680006300000	กิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	9,136,300	22 ต.ค. 2567 10.54 น.	

<<<>>> 10 ▾

ยกเลิก



• รายงานผลภาพถ่ายกิจกรรม •

เมื่อคลิก icon รูปกระดาษ หลังกิจกรรมที่ต้องการแนบภาพถ่าย

ขั้นตอนที่ 5 ให้คลิกปุ่มเพิ่มภาพถ่าย คลิกปุ่มอัปโหลดไฟล์ จากนั้นกดบันทึก

The screenshot displays the ALRO Tracking System interface. The top navigation bar includes the system name and a user profile icon. The left sidebar contains menu items: 'ระบบจัดการโครงการ' (Project Management System), 'ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ' (Project Progress Reporting System), 'ข่าวประชาสัมพันธ์' (Public Relations News), and 'ระบบแสดงรายงาน' (Report Display System). The 'ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ' item is highlighted with a yellow box. The main content area is titled 'ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ' and features a tabbed interface with options: 'รายละเอียดโครงการ' (Project Details), 'ผลการปฏิบัติงาน' (Performance Results), 'ผลตัวชี้วัด' (Indicator Results), 'ผลการใช้จ่ายงบประมาณ' (Budget Expenditure Results), 'ผลการจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement Results), 'โอนจัดสรร-โอนค' (Transfer/Allocation), and 'ภาพถ่ายโครงการ' (Project Photos). The 'ภาพถ่ายโครงการ' tab is selected and highlighted with a yellow box. Below the tabs, project information is displayed: 'ชื่อโครงการ : โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฎิรูปที่ดิน' (Project Name: Temporary Dam Project for improving water source efficiency in land reform areas), 'รหัสกิจกรรม : 07013680006300000' (Activity Code: 07013680006300000), and 'กิจกรรม : กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฎิรูปที่ดิน' (Activity: Temporary Dam Activity for improving water source efficiency in land reform areas). The 'ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ' (Photos before work) section is active, showing three 'เพิ่มภาพถ่าย' (Add Photo) buttons, each highlighted with a yellow box. A yellow arrow points to the bottom button with the text 'CLICK!'. Below this, a modal window titled 'ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ' is open, showing a 'รูปภาพประกอบ : อัปโหลดไฟล์' (Image: Upload File) button highlighted with a yellow box, and a 'รายละเอียดรูปภาพ : ' (Image Details:) text area. At the bottom of the modal, there are 'ยกเลิก' (Cancel) and 'บันทึก' (Save) buttons, with the 'บันทึก' button highlighted with a yellow box.

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

รายละเอียดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลตัวชี้วัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โอนจัดสรร-โอนค

ภาพถ่ายโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

รหัสกิจกรรม : 07013680006300000

กิจกรรม : กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฎิรูปที่ดิน

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินงาน

แล้วเสร็จ

เพิ่มภาพถ่าย

เพิ่มภาพถ่าย

เพิ่มภาพถ่าย

CLICK!

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

รูปภาพประกอบ : อัปโหลดไฟล์

รายละเอียดรูปภาพ :

ยกเลิก

บันทึก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ส.ป.ก. อ่างทอง
อ่างทอง



ระบบจัดการข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการงบประมาณ

เอกสารเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ

โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน

+

เพิ่มรายการเอกสาร

ลำดับ	รายการเอกสาร ↑↓	วันที่แก้ไขล่าสุด	ดาวน์โหลด	แก้ไข	ลบ
1	ผลการตรวจสอบ	24 ก.ย. 2567 10:28 น.	xlsx		

ยกเลิก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) Agricultural Land Reform Office

คำอธิบายเพิ่มเติม : ใน Tab เอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ้าสำนักที่เป็นเจ้าภาพ แแนบเอกสารเข้าไปทุกจังหวัดที่มีแผนงานกิจกรรมนั้นจะมองเห็นไฟล์ แต่ถ้าสมมติว่า จังหวัดฉะเชิงเทราแนบเอกสารเข้ามา จะมีแค่สำนักที่เป็นเจ้าภาพเห็นไฟล์ของฉะเชิงเทรา



DASHBOARD

- ระบบจัดการโครงการ
- ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
- ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
- ระบบแสดงรายงาน
- ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
- ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์
- ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย
- จัดการผู้ใช้งาน

ระบบแสดงรายงาน

Dashboard

รายงาน

CLICK!

ปีงบประมาณ : 2567


เดือนเริ่มต้น : เลือกเดือนเริ่มต้น

เดือนสิ้นสุด : เลือกเดือนสิ้นสุด



ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 ก.ย. 2567 เวลา 13:37 น.
นำเข้าข้อมูลผลการใช้จ่าย และโอนเงินล่าสุด ณ วันที่ 22 ส.ค. 2567 เวลา 14:55 น.

ภาพรวมเงินงบประมาณ พ.ร.บ. และเงินกองทุนฯ



● การใช้จ่ายงบประมาณ ● งบประมาณคงเหลือ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	การใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ (%)
งบบุคลากร	771,233,400	20,000	0 %
งบดำเนินงาน	589,285,187	27,015,949.64	4.58 %
งบลงทุน	325,486,283	1,186,100	0.36 %
งบรายจ่ายอื่น	1,038,100	0	0 %
งบเบ็ดเตล็ด	0	0	0 %
รวมทั้งสิ้น	1,667,042,970	28,222,049.64	0.99 %

สัดส่วนงบประมาณ


งบประมาณ พ.ร.บ.
1,488.8201 ลบ. (89.30%)

งบประมาณ กองทุนฯ
178.3229 ลบ. (10.70%)



DASHBOARD

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. (ร้อยละ)





ลำดับ	หัวข้อรายงาน	ดาวน์โหลด
1	รายงานงบประมาณ	
2	รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3	รายงานผลการดำเนินงาน	
4	รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
5	รายงานแผน-ผลการดำเนินงาน	

ALRO Tracking System

AlroFollowUp67 - Google Drive

trackinguat.alro.go.th/report



ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ส.ป.ก. ส่วนกลาง

ระบบจัดการโครงการ

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบแสดงรายงาน

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์

ระบบจัดการเกณฑ์การเบิกจ่าย

จัดการผู้ใช้งาน

ออกจากระบบ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน



รายงานรูปแบบตาราง

การเรียกใช้รายงานจะมี Filter ในการกรองข้อมูล

6. รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ : 2567

แหล่งงบประมาณ : ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ : ทั้งหมด

แผนงาน : ทั้งหมด

โครงการ :

ดาวน์โหลด Excel

ดาวน์โหลด pdf

สามารถ Export รายงานได้ทั้งในรูปแบบ Excel และ Pdf

95



ตัวอย่างรายงานรูปแบบตาราง



ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2567

นำเข้าข้อมูลผลการใช้จ่าย และโอนเงินล่าสุด ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567

รายงานแผน - ผลการดำเนินงาน งบประมาณพ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ 2567

จังหวัด	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน										
	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตร			พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่			สนับสนุนปัจจัยการผลิต				
	แผนงาน		ร้อยละ	แผนงาน		ร้อยละ	แผนงาน		ผลงาน		
	ราย	ราย		ไร่	ไร่		ราย	ไร่	ราย	ไร่	ร้อยละ
	ราย	ราย	ร้อยละ	ไร่	ไร่	ร้อยละ	ราย	ไร่	ราย	ไร่	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	500.00	394.00	0.79	1,500.00	1,152.00	0.77	500.00	1,500.00	268.00	804.00	0.54
1. รวม ส.ป.ก. จังหวัด	500.00	394.00	0.79	1,500.00	1,152.00	0.77	500.00	1,500.00	268.00	804.00	0.54
2. รวมส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เหนือ	130.00	110.00	0.85	390.00	330.00	0.85	130.00	390.00	60.00	180.00	0.46
1 กำแพงเพชร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 เชียงราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 เชียงใหม่	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	30.00	10.00	30.00	1.00
4 ตาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 นครสวรรค์	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	30.00	-	-	-
6 น่าน	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00	20.00	60.00	-	-	-
7 พะเยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 พิจิตร	10.00	10.00	1.00	30.00	30.00	1.00	10.00	30.00	-	-	-
9 พิษณุโลก	20.00	-	-	60.00	-	-	20.00	60.00	-	-	-
10 เพชรบูรณ์	20.00	20.00	1.00	60.00	60.00	1.00	20.00	60.00	20.00	60.00	1.00
11 แพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปส

โครงการส่งเสริมและพัฒนาส

... (+)

สอบถามเรื่อง Username Password ในการเข้าใช้ระบบ



คุณมนัสวี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

โทร : 0870703520

สามารถ add line ผ่านเบอร์นี้ได้เลยคะ

Line กลุ่ม ระบบติดตาม ส.ป.ก.



☎ เบอร์ภายใน 1206

☎ เบอร์ภายนอก 02 282 2579