



แผนปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



<https://shorturl.asia/6dypZ>

สารบัญ

	หน้า
ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
1) กิจกรรมบริหารจัดการ	27
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	30
1) กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	32
1) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	
3. โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน	33
1) กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	
4. โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	35
1) กิจกรรม ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	
5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	37
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP	

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

- | | |
|--|----|
| 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 39 |
| 1) กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ | |
| 2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | |
| 2. โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร | 45 |
| 1) กิจกรรม พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | |

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

- | | |
|--|----|
| 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 46 |
| 1) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) | |
| 2. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 48 |
| 1) กิจกรรม ศูนย์บริการประชาชน | |
| 2) กิจกรรม แผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK | |
| 3) กิจกรรม สำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน | |
| 4) กิจกรรม ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร | |
| 5) กิจกรรม การดำเนินการตามกระบวนการงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที่ดิน | |
| 6) กิจกรรม ตรวจสอบที่ดิน | |
| 7) กิจกรรม จัดที่ดิน | |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 56
 - 1) กิจกรรม ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
 - 2) กิจกรรม บริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม
2. โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 59
 - 1) กิจกรรม จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
 - 2) กิจกรรม สำรวจวางโครงสร้างหมวดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

- 1.โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 62
 - 1) กิจกรรม ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- 1.โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 64
 - 1) กิจกรรม ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 2.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 65
 - 1) กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน

67

1) กิจกรรม ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานรวม	1,524.8514 ลบ.
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	840.3090 ลบ.
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	252.4024 ลบ.
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	42.3902 ลบ.
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	70.9265 ลบ.
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	237.9265 ลบ.
6. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	16.7280 ลบ.
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7.1250 ลบ.
8. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	24.2723 ลบ.
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	32.7715 ลบ.

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

งบประมาณ 252.4024 ล้านบาท

ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 252.4024 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจ
ตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งบประมาณ 42.3902 ล้านบาท

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

งบประมาณ 11.1291 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	แปลง	35	11.1291 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จำนวน 35 แปลง

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้
2. มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
3. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 (วัดแปลงที่ 2 และ 3)

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งบประมาณ 42.3902 ล้านบาท

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

งบประมาณ 1.7360 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	36,000	1.7360 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 36,000 ไร่

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. ร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่งเสริมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3. มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
4. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งบประมาณ 42.3902 ล้านบาท

โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน

งบประมาณ 5.3994 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	กลุ่ม	110	5.3994 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ : 1. วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนารัฐกิจชุมชน จำนวน 110 กลุ่ม
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 2,000 ราย
- เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 48
3. วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33
4. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งบประมาณ 42.3902 ล้านบาท

โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

งบประมาณ 19.0267 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	แห่ง	51	19.0267 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ :
1. เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร จำนวน 550 ราย
 2. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร จำนวน 51 แห่ง
- เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้
 2. มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
 3. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งบประมาณ 42.3902 ล้านบาท

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

งบประมาณ 5.0990 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรฐาน GAP	ราย	2,000	5.0990 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2,000 ราย

- เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละ 80 ของเกษตรกรได้การรับรองสินค้ามาตรฐาน GAP
 - พื้นที่เกษตรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า จำนวน 4,000 ไร่
 - มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
 - ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

งบประมาณ 70.9265 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ 66.8576 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ราย	800	48.3214 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรม จำนวน 800 ราย

เชิงคุณภาพ : 1. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

2. ร้อยละ 60 ของผู้มารับบริการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม
นอกภาคการเกษตรมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

งบประมาณ 70.9265 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ 66.8576 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	1,429	18.5362 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ
จำนวน 1,429 ราย

เชิงคุณภาพ : 1. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
2. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

งบประมาณ 70.9265 ล้านบาท

โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร

งบประมาณ 4.0689 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	800	4.0689 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 800 ราย

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 95 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้
2. ร้อยละ 95 ของผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

งบประมาณ 8.2838 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	1,045	8.2838 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer จำนวน 1,045 ราย

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 65 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้
2. ร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Existing Smart Farmer
3. ร้อยละ 10 ของเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
4. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ศูนย์บริการประชาชน	ราย	180,000	21.6688 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการประชาชน จำนวน 180,000 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม แผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ไร่	350,000	5.4248 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดิน จำนวน 350,000 ไร่

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานที่ได้รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ ส่งสุขไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม สำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	แห่ง	47	6.9304 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน จำนวน 47 แห่ง

เชิงคุณภาพ : 1. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม ร้อยละ 60
2. ความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ารับบริการ
สิ่งปลูกสร้าง อาคารสำนักงาน ร้อยละ 80

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	แปลง	1,066,643	163.3038 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : แปลงที่ยื่นขออากโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,066,643 แปลง

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม การดำเนินการตามกระบวนการงานยุทธศาสตร์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน	เรื่อง	15	0.1265 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องยุทธศาสตร์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จำนวน 15 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความคุ้มครอง จำนวน 300 ไร่

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ตรวจสอบที่ดิน	ไร่	1,400,000	10.7903 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน
จำนวน 1,400,000 ไร่

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 95 ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ
2. ร้อยละ 100 ของแปลงที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบสมบูรณ์ถูกต้องตามระเบียบ

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ 237.9265 ล้านบาท

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

งบประมาณ 229.6427 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม จัดที่ดิน	ราย	37,000	21.3981 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 37,000 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

งบประมาณ 16.7280 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

งบประมาณ 7.7021 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	600	0.5191 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ จำนวน 600 ราย

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้
2. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

งบประมาณ 16.7280 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

งบประมาณ 7.7021 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม บริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	พื้นที่	19	7.1830 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ
จำนวน 19 พื้นที่

เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ ร้อยละ 80

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน		งบประมาณ 16.7280 ล้านบาท	
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ		งบประมาณ 9.0259 ล้านบาท	
กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม จัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map)	ฉบับ	48	2.5320 ล้านบาท

เชิงปริมาณ : แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) จำนวน 48 ฉบับ



เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 100 ของแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกามีความถูกต้องตามผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) และตามคู่มือการจัดแผนที่ทำร่างพระราชกฤษฎีกา (กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)

2. ร้อยละ 100 ของแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา สามารถนำไปประกอบการจัดที่ดิน โดยไม่มีการทับซ้อนของที่ดินรัฐหน่วยงานอื่น

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

งบประมาณ 16.7280 ล้านบาท

โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

งบประมาณ 9.0259 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม สำรวจวางโครงสร้างหมวดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต	ไร่	2,000,000	6.4939 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จัดทำหลักและป้ายแสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map)
จำนวน 2,000,000 ไร่

เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 100 ของพื้นที่ที่ได้รับการวางโครงสร้างหมวดหลักฐาน มีแนวเขตชัดเจนสามารถ
ป้องกันการบุกรุกและการทับซ้อนของที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น
2. ร้อยละ 100 ของหลักเขตที่ปัก ผ่านการรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 7.1250 ล้านบาท

โครงการลดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ 7.1250 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	1,200	7.1250 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :

1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในการลดการเผาในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,200 ราย
2. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 12,000 ไร่
3. คราวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1,200 คราวเรือน

เชิงคุณภาพ :

1. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงตนเอง
2. ร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชน

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ 24.2723 ล้านบาท

โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ 9.1363 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	แห่ง	135	9.1363 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : 1. จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน

ไม่น้อยกว่า จำนวน 135 แห่ง

2. ครั้วเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 540 ครั้วเรือน

เชิงคุณภาพ : 1. พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 9,450 ไร่

2. มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า จำนวน 54,760 ลูกบาศก์เมตร

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ 24.2723 ล้านบาท

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ 15.1360 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	แห่ง	10	15.1360 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ : 1. งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน 10 แห่ง
2. พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,329 ไร่
- เชิงคุณภาพ : 1. จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 504,770 ลูกบาศก์เมตร
2. คราวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 111 ครัวเรือน

ภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ 32.7715 ล้านบาท

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ 32.7715 ล้านบาท

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	งบประมาณ
กิจกรรม ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง	2	32.7715 ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : งานขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง

เชิงคุณภาพ : 1. พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 760 ไร่
2. จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 270,000 ลูกบาศก์เมตร
3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 50 ครัวเรือน
4. ความสำเร็จของการก่อสร้างแหล่งน้ำ ร้อยละ 75

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566-2569) ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 100,440,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
		ปริมาณ	หน่วย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	252,402,400														
ผลผลิตที่ 1 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	252,402,400														
กิจกรรมบริหารจัดการ	252,402,400														
1. งบดำเนินงาน	115,276,400														
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,166,900														
1.1.1 ขั้นตอนดำเนินการ															
(1) วิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม		1	ครั้ง	←→											
(2) ออกแบบและสร้างหลักสูตรฝึกอบรม		1	ครั้ง	←→											
1.1.2 ขั้นตอนการอบรม	3,166,900														
(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่)	632,000	50	ราย				←→			←→					
(2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิรูปที่ดิน	198,400	40	ราย							←→					
(3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ ส.ป.ก.	64,500	80	ราย							←→					
(4) โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักระดับสูง (ส.นบส.)	298,000	5	ราย			←→									
(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักระดับสูงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.)	100,000	1	ราย	←									→		
(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 8	200,000	5	ราย						←→						
(7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักระดับสูงการบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	160,000	4	ราย						←→						
(8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักระดับสูงการบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	400,000	10	ราย		←→										

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
(9) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000	5	ราย												
(10) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2568	44,000	1	ราย												
(11) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCOT) รุ่นที่ 18	100,000	1	ราย												
(12) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ระดับอำนวยการ)	240,000	1	ราย												
(13) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ระดับอำนวยการ)	240,000	1	ราย												
(14) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	190,000	1	ราย												
(15) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 (Agriculture and Cooperative Executive Program : ACE)	200,000	1	ราย												
1.1.3 ติดตามและประเมินผล															
(1) การประเมินผลโครงการ (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทันที และภายหลังสิ้นสุดแล้ว 3 เดือน)		6	ครั้ง												
(2) การรายงานผลการดำเนินการและการประเมินผลโครงการและการฝึกอบรม ให้แก่ผู้บริหาร		1	ครั้ง												
2. งบลงทุน	136,606,000														
2.1 ค่าครุภัณฑ์	82,486,400														
2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,662,100	103	รายการ												
2.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	76,245,000														
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,405,000	31	รายการ												
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	28,485,000	27	รายการ												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000	1	รายการ				←							→	
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก	2,190,000	1	รายการ				←							→	
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	1,092,000	1	รายการ				←								→
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	1,405,000	1	รายการ				←								→
(7) รถบรรทุก ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเทท้าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	3,700,000	1	รายการ				←								→
(8) รถบรรทุกเครื่องจักร 12 ล้อ	4,500,000	1	รายการ							←					→
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ 6 ตัน	4,000,000	1	รายการ							←					→
2.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120,500	7	รายการ				←							→	
2.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,449,900	28	รายการ				←							→	
2.1.5 ครุภัณฑ์อื่นๆ	8,900	1	รายการ				←		→						
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,119,600														
2.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	22,648,700	13	รายการ				←								→
2.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ	31,470,900	14	รายการ				←								→
3. งบรายจ่ายอื่น	520,000														
3.1 โครงการฝึกงานเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council: JAEC)	520,000	4	ราย											←	→

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	11,129,100	30	จังหวัด												
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน		35	แปลง												
1. งบประมาณงานโครงการ	5,265,400														
2. งบดำเนินงาน	5,863,700														
2.1 ดำเนินงานโดย ส.ป.ก.จังหวัด	4,786,000														
2.1.1 การเตรียมความพร้อม															
(1) สำรวจ ศึกษาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรร วางแผนดำเนินงาน		35	แปลง												
2.1.2 คัดเลือกเกษตรกรร พื้นที่ดำเนินการ ซึ่งแจ้งโครงการ จัดทำแผนการผลิตติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ) *		35	แปลง												
2.1.3 สนับสนุนองค์ความรู้ (อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน) เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม ตามหลักการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน *		35	แปลง												
2.1.4 บริหารจัดการโครงการ	210,000	30	จังหวัด												
2.1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร *		35	แปลง												
2.1.6 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินโครงการ *		30	จังหวัด												
2.1.7 จ้างเหมาบริการ	4,576,000	32	ราย												
2.2 ดำเนินงานโดย สพท.	1,077,700														
2.2.1 การเตรียมความพร้อม		30	จังหวัด												
(1) วางแผน กำหนดแนวทางบริหารโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจโครงการฯ /หารือร่วมกับหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ *		35	แปลง												
2.2.2 จัดทำแผนการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่															
2.2.3 พัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงใหญ่ *		35	แปลง												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
2.2.4 บริหารจัดการโครงการ	609,700	30	จังหวัด		←										→
(1) ติดตาม ประเมิน รายงานผลการดำเนินงาน		30	จังหวัด		←										→
(2) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่		30	จังหวัด	←											→
2.2.5 จ้างเหมาบริการ	468,000	3	ราย	←											→

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	1,736,000	36,000	ไร่												
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน		7,300	ราย												
1. งบประมาณงานโครงการ	694,400														
2. งบดำเนินงาน	1,041,600														
2.1 ดำเนินงานโดย ส.ป.ก.จังหวัด	654,000														
2.1.1 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย *		72	จังหวัด												
2.1.2 วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร จัดทำแผน และเตรียมความพร้อม *		72	จังหวัด												
2.1.3 จัดฝึกอบรมสัมมนาสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ *		72	จังหวัด												
2.1.4 สนับสนุนพันธุ์ไม้และปัจจัยการผลิต *		72	จังหวัด												
2.1.5 ปฏิบัติตามแผนครัวเรือน/รายแปลง/ชุมชน *		72	จังหวัด												
2.1.6 ติดตามและสนับสนุนต่อยอดกิจกรรม *		72	จังหวัด												
2.1.7 รายงานและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ *		72	จังหวัด												
2.2 ดำเนินงานโดย สพท.	387,600														
2.2.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำเนินโครงการ *		72	จังหวัด												
2.2.2 จัดฝึกอบรมสัมมนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน *		3	ครั้ง												
2.2.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน สนับสนุนช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย *															
2.2.4 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ *															
2.2.5 สรุปผลงานการดำเนินงานโครงการ/ สรุปปิดโครงการ *		1	ครั้ง												

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน															
กิจกรรมพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	5,399,400	110	กลุ่ม												
1. งบบริหารงานโครงการ	181,000														
2. งบดำเนินงาน	5,218,400														
2.1 การเตรียมความพร้อม*		71	จังหวัด												
2.1.1 สร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		71	จังหวัด												
2.1.2 สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าการพัฒนา		71	จังหวัด												
2.1.3 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ		71	จังหวัด												
2.2 การสัมมนา/ฝึกอบรมให้ความรู้และเก็บข้อมูลก่อนการฝึกอบรม*		2,000	ราย												
2.2.1 หลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด (สำหรับวิสาหกิจชุมชน ระดับดี)		650	ราย												
2.2.2 หลักสูตร การสร้างความเข้มแข็งและการแปรรูปสินค้า (สำหรับวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง/ปรับปรุง/ยังไม่มีผลการประเมิน ปีที่ 1)		451	ราย												
2.2.3 หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด (สำหรับวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง/ปรับปรุง/ยังไม่มีผลการประเมิน ปีที่ 2)		299	ราย												
2.2.4 หลักสูตร การยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ ระดับชั้น 1)		100	ราย												
2.2.5 หลักสูตร การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ ระดับชั้น 2/3 ปีที่ 1)		255	ราย												
2.2.6 หลักสูตร การบริหารจัดการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ ระดับชั้น 2/3 ปีที่ 2)		245	ราย												
2.2.7 หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐกิจชุมชนสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน		150	ราย												
2.2.8 เก็บข้อมูลก่อนการฝึกอบรมตามแบบรายงานติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารัฐกิจชุมชน และรายงานผลผ่านระบบ ของ สฟท.		2,000	ราย												
2.3 สนับสนุนครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,946,900	6	จังหวัด												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.4 การรายงานผลการดำเนินงาน		72	จังหวัด			←									→
2.4.1 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบของ สวผ.		71	จังหวัด				←								→
2.4.2 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบของ สพท.		71	จังหวัด						←						→
2.4.3 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR		1	จังหวัด			↔			↔			↔			↔
2.5 การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลัง		2,000	ราย								←				→
2.6 การจัดงาน/ออกร้าน/ส่งเสริมการตลาด*		3	ครั้ง	←											→
2.7 เข้าร่วมประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน*		4	ครั้ง	←											→
2.8 การติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร*		71	จังหวัด				←								→
2.9 การประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์*		72	จังหวัด					←				←			→
2.9.1 เก็บข้อมูลหลังการฝึกอบรมตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และรายงานผลผ่านระบบของ สพท.		72	จังหวัด									←			→
2.9.2 ประเมินผลตามตัวชี้วัด		72	จังหวัด					←	ประเมินรอบ 1					←	ประเมินรอบ 2
2.10 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ		72	จังหวัด											←	→
2.11 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ*	271,500	7	ครั้ง						←						→
2.12 ค่าจ้างเหมาบริการ*		72	จังหวัด					←							→
2.13 ค่าวัสดุ*		72	จังหวัด					←							→

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ															
กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	19,026,700	51	แห่ง												
1. งบบริหารงานโครงการ	-														
2. งบดำเนินงาน	19,026,700														
2.1 การเตรียมความพร้อม *				←→											
2.1.1 สร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				←→											
2.1.2 สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าการพัฒนา				←→											
2.1.3 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ				←→											
2.2 การสัมมนา/ฝึกอบรมให้ความรู้และเก็บข้อมูลก่อนการฝึกอบรม *		550	ราย					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
2.2.1 หลักสูตรการยกระดับศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน		150	ราย			←→	←→	←→	←→						
2.2.2 หลักสูตรการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี		510	ราย			←→	←→	←→	←→						
2.2.3 หลักสูตรการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพร		510	ราย			←→	←→	←→	←→						
2.2.4 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน		100	ราย							←→	←→	←→	←→	←→	←→
2.2.5 เก็บข้อมูลก่อนการฝึกอบรมตามแบบรายงานติดตามและประเมินผลและรายงานผลผ่านระบบของ สฟท.				←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
2.3 สนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรจำนวน 200,000 กล้า *	1,546,700	200,000	กล้า					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
2.4 ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	17,480,000	51	แห่ง				←→	←→	←→						
2.5 การรายงานผลการดำเนินงาน *		40	จังหวัด		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
2.5.1 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบของ สผผ.					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
2.5.2 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบของ สฟท.					←→			←→			←→		←→		
2.5.3 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Emenscr					←→			←→			←→		←→		
2.6 การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลัง *		550	ราย							←→	←→	←→	←→	←→	←→

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.7 เข้าร่วมประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ *															
2.8 การติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร *		40	จังหวัด												
2.9 การประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ *		40	จังหวัด												
2.9.1 เก็บข้อมูลหลังการฝึกอบรมตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และรายงานผลผ่านระบบของ สพท.		550	ราย												
2.9.2 ประเมินผลตามตัวชี้วัด															
2.10 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ *															
2.11 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ *		40	จังหวัด												
2.12 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำนวน 17 ราย) *		1	จังหวัด												
2.13 ค่าวัสดุ *		41	จังหวัด												

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร															
กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP	5,099,000	2,000	ราย												
1. งบประมาณโครงการ	2,039,600			← →											
2. งบดำเนินงาน	3,059,400														
2.1 ตั้งจ่ายส่วนกลาง	2,916,400														
2.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)	1,041,600			← →											
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ *	888,000	6	ราย	← →											
(2) ค่าวัสดุสำนักงาน	149,500							↔					↔		
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,100					↔									
2.1.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน	1,874,800														
(1) ค่าใช้จ่ายในการประสานและติดตามงานการตรวจประเมินแปลง	950,000	2,000	ราย	← →											
- การตรวจประเมินเพื่อการรับรองรายใหม่ 350 / ราย *	175,000	500	ราย			←									
- การตรวจติดตามผลการรับรอง รายเดียว 100 / ราย *	100,000	1,000	ราย	← →											
- การตรวจติดตามผลการรับรอง แบบกลุ่ม *		1	กลุ่ม												
- การตรวจต่ออายุการรับรอง 150 / ราย *	75,000	500	ราย	← →											
- การตรวจวิเคราะห์สารเคมีฯ	350,000	100	ราย		←									→	
- ค่าใช้จ่ายในการรับคำขอเพื่อการรับรองรายใหม่ *	250,000	500/72	ราย/จังหวัด		←				→						
(2) การประชุมระบบบริหารงานคุณภาพของกรม.	37,600	15	ครั้ง	← →											
- การประชุมการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IA)	3,000	1/20	ครั้ง/คน				↔								
- การประชุมพิจารณาผลกระทบต่อความเป็นกลาง	1,000	1/15	ครั้ง/คน						↔						
- การประชุมตัดสินให้การรับรอง	27,600	12/20	ครั้ง/คน	← →											
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช	6,000	1/35	ครั้ง/คน						↔						

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
(3) งบอบรม	887,200	80	ราย		↔		↔								
- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจ ประเมิน ส.ป.ก.	616,800	60	ราย		↔										
- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการเป็นหน่วยรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์	270,400	20	ราย				↔								
2.2 ตั้งจ่ายจังหวัด	143,000														
2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	143,000	1	ราย	←											→

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	18,536,200	1,429	ราย												
1. งบประมาณโครงการ	6,374,600														
2. งบดำเนินงาน	12,161,600														
2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน															
2.1.1 ประสาน สํารวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ															
2.1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร และการศึกษา ดูงาน * (ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน)		1,429	ราย/โรงเรียน				1,429	ราย							
2.1.3 จัดตั้งศูนย์/แปลง/เกษตรกรตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้															
(1) พัฒนาศูนย์/แปลง		5	ศูนย์/แปลง												
- แหล่งเรียนรู้การปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิษญา)		1	ศูนย์												
- ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และแหล่งเรียนรู้ ธนาคารอาหารชุมชน		1	ศูนย์												
- แปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน		1	แปลง												
- แปลงทดลองปลูกผักเพื่อการปรับปรุงดิน		2	แปลง												
(2) พัฒนาเกษตรกรตัวอย่าง		13	ราย				13	ราย							
- ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (การลดต้นทุน คุณภาพ/ มาตรฐาน และการจัดการผลิต)		3	ราย												
- ด้านการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่		1	ราย												
- ด้านการทำเกษตรผสมผสานตามแบบฟาร์มตัวอย่าง		1	ราย												
- ด้านการขยายผลธนาคารอาหารชุมชนสู่ธนาคารอาหารครัวเรือน		2	ราย												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
- ด้านปศุสัตว์		1	ราย												
- ด้านประมง		1	ราย												
- ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการประกอบอาชีพ ด้วยการพึ่งพาตนเอง		2	ราย												
- ด้านการสร้างอาชีพและการพึ่งพาตนเอง		2	ราย												
(3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุการเกษตร) ให้แก่เกษตรกร		955	ราย							← 955 ราย →					
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ต่อยอดองค์ความรู้ ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ โดยใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิต เป็นทุนหมุนเวียน															
(4) สนับสนุนวัสดุเพื่อดำเนินการกระบวนการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน		170	โรงเรียน	← →											
(5) จัดทำแปลงระบบงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน		45	โรงเรียน	← 45 รร. →											
(6) เกษตรกรตัวอย่างโครงการ อพ.สธ. (รายเดิม 20 /รายใหม่ 20)		40	ราย							← 40 ราย →					
(7) โรงเรียนตัวอย่าง อพ.สธ.		4	โรงเรียน							← 4 รร. →					
2.1.4 ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
(1) ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก		2,597,000	กล้า									← →			
(2) ส่งเสริมการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน		12	จังหวัด	← 12 จ. →											
(3) จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน		170	โรงเรียน	← 170 รร. →											
2.1.5 การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (คลินิกกฎหมาย)		288	ครั้ง	← 288 ครั้ง →											
2.1.6 จัดทำโครงการ/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/จัดนิทรรศการงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/ และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์															
2.1.7 ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม															
(1) รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน				← →											
(2) เก็บข้อมูลเกษตรกร แบบสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน เป็นต้น				← →											
2.1.8 ติดตาม/ประเมินผลเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้		4	ครั้ง	← 1 ครั้ง →			← 1 ครั้ง →			← 1 ครั้ง →			← 1 ครั้ง →		

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.1.9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกร ในช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เป็นต้น		2	ครั้ง						← 1 ครั้ง →						← 1 ครั้ง →
2.1.10 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด/ส่วนกลาง /เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ		216/3	ราย/ครั้ง		← 3 ครั้ง →										

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	48,321,400	800	ราย												
1. งบประมาณโครงการ	7,752,000														
2. งบดำเนินงาน	40,569,400														
2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน															
2.1.1 ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์		800	ราย												
(1) หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน		750	ราย												
- ขอความร่วมมือ ส.ป.ก.จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมด้านศิลปหัตถกรรม และส่งข้อมูลให้ ศพส.															
- ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนงบประมาณแผนงานแผนปฏิบัติการ แผนโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด															
- ดำเนินการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็นการบรรยายเนื้อหาการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติและการอภิปรายผล															
- ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการฝึกอบรม รายงานผลการใช้งบประมาณส่งให้ ศพส.ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: bangsai@alro.go.th															
- ศพส. ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมฯ /การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมโครงการ /การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ/การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์															
- สรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก.															

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
(2) ฝึกอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ		50	ราย												
- ศพส. ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนงานแผนปฏิบัติการ เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก.				↔											
- ศพส. คัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน คู่สมรส บุตร เครือญาติ ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ที่ยากไร้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและจัดทำประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม				↔											
- ดำเนินการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็นบรรยายเนื้อหา การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ และการอภิปรายผล				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
- ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมฯ /การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมโครงการ/การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการ/การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และการขยายองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ													↔		
- สรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก.															↔
2.1.2 ด้านการจัดการทรัพยากรสินและผลประโยชน์ (การใช้อาคารหรือสถานที่)		20,000	ราย												
(1) ผู้ขอใช้บริการอาคารหรือสถานที่ แจ้งความประสงค์ขอใช้สถานที่ หรือศึกษาดูงานของ ศพส. ตามแบบการขอใช้สถานที่ ที่ ส.ป.ก. กำหนด โดยระบุรายละเอียดการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องพัก จำนวนผู้ใช้ระยะเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อให้ ส.ป.ก. พิจารณา				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
(2) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมอบหมาย พิจารณาอนุมัติการใช้สถานที่ของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก ส.ป.ก.				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
(3) เจ้าหน้าที่ของ ศพส. แจ้งหลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของ ศพส. ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ พร้อมทั้งวิธีการจ่ายชำระเงินบำรุงค่าใช้สถานที่ผ่านช่องทางที่กำหนด และประสานการนำส่งเงินกับกลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
(4) ผู้ขอใช้บริการดำเนินการจองห้องพักและห้องประชุม พร้อมแจ้งรูปแบบการจัดห้องประชุม และเตรียมความพร้อมให้บริการทุกมิติ เช่น องค์ความรู้ สถานที่ ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น				←											→
(5) เจ้าหน้าที่ ศพส. จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม จัดรับประทานอาหารและห้องพัก และดำเนินการอำนวยความสะดวกในการ check in และนำทางผู้ให้บริการเข้าห้องพักตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้งในวันแรกที่เข้าใช้บริการ หรือนำคณะเยี่ยมชมภายในศูนย์				←											→
(6) เจ้าหน้าที่ ศพส. อำนวยความสะดวกรถรางในการเดินทางจากที่พักไปยังห้องประชุม และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างการให้บริการของหน่วยงานตลอดระยะเวลาในการใช้บริการ				←											→
(7) เจ้าหน้าที่ ศพส. ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการ check out ห้องพักของผู้ใช้บริการและดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักในวันที่ใช้บริการวันสุดท้าย				←											→
(8) ผู้ให้บริการ ดำเนินการชำระเงินบำรุงค่าใช้สถานที่ของ ศพส. ตามระเบียบของ ส.ป.ก. และประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการสถานที่ของ ศพส.				←											→
(9) เจ้าหน้าที่ ศพส. ดำเนินการทำความสะอาดห้องพัก และชุดเครื่องนอนให้สะอาด เพื่อเตรียมรับรองผู้ให้บริการครั้งต่อไป				←											→
(10) เจ้าหน้าที่ ศพส. ดำเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่ของ ศพส. เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ															↔

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร															
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	4,068,900	800	ราย												
1. งบประมาณโครงการ	-														
2. งบดำเนินงาน	4,068,900														
2.1 ตั้งจ่ายส่วนกลาง	1,766,500														
2.1.1 งบบริหารงาน สพท.															
2.1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน		1	ครั้ง												
2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ															
2.1.4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	28,700	1	ครั้ง												
2.1.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000														
2.1.6 ค่าจัดประชุม/ฝึกอบรมและสัมมนา	1,538,440	1	ครั้ง												
2.1.7 ค่ากิจกรรมการคัดเลือก อสปก. ดีเด่น	89,360	2	ครั้ง												
2.1.8 ค่ากิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกร (อสปก.) ดีเด่นแห่งชาติ		5	ครั้ง												
2.1.9 ค่าจ้างเหมางาน	72,000	72	จังหวัด												
2.1.10 ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ	35,000	4	ครั้ง												
2.2 ตั้งจ่าย ณ ส.ป.ก.จังหวัด	2,302,400														
2.2.1 ค่าบริหารจัดการ (คัดเลือกเกษตรกร ชี้แจงโครงการ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ)	520,000	72	จังหวัด												
2.2.2 ค่าจัดประชุม/ฝึกอบรมและสัมมนา	1,782,400	72	จังหวัด												
2.2.3 ค่าจัดกิจกรรมการคัดเลือก อสปก. ดีเด่น		72	ราย												

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	8,283,800	1,045	ราย												
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)															
1. งบประมาณงานโครงการ	4,127,300														
2. งบดำเนินงาน	4,156,500														
2.1 ดำเนินงานโดย ส.ป.ก.จังหวัด	1,889,000														
2.1.1 ศึกษา ทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการดำเนินงานโครงการ *															
2.1.2 สำรวจ ศึกษา คัดเลือก สร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกร *															
2.1.3 ศึกษา จัดเก็บข้อมูล ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการเข้าร่วมโครงการ *		49	จังหวัด												
2.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ตามแผนงาน ภายใต้หลักสูตร ดังนี้ *															
(1) หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)		49	จังหวัด												
(2) หลักสูตรการพัฒนาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องผู้ประกอบการในเขตปฏิรูปที่ดิน		49	จังหวัด												
(3) หลักสูตรการขยายผลต้นแบบ New farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน		49	จังหวัด												
(4) หลักสูตรการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการจัดการสินค้าด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม		49	จังหวัด												
2.1.5 สำรวจ วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต *		49	จังหวัด												
2.1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร *		49	จังหวัด												
2.1.7 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ *		49	จังหวัด												
2.1.8 รายงานผลการดำเนินโครงการ *		49	จังหวัด												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.2 ดำเนินงานโดย สพท.	2,267,500														
2.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำเนินโครงการ *		49	จังหวัด												
2.2 จัดฝึกอบรมสัมมนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่าย Smart Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน *		1	ครั้ง												
2.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงาน หรือสนับสนุนช่องทางการตลาด *															
2.4 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ *															
2.5 สรุปผลงานการดำเนินงานโครงการ / สรุปปิดโครงการ *		1	ครั้ง												

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	21,668,800	180,000	ราย												
1. งบประมาณโครงการ	1,858,400														
2. งบดำเนินงาน	19,810,400														
2.1 ให้บริการเกษตรกร/ประชาชน (สำนักงาน/เคลื่อนที่)		180,000	ราย		←										→

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร															
กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	5,424,800	350,000	ไร่												
1. งบบริหารงานโครงการ	2,169,900														
2. งบดำเนินงาน	3,254,900	350,000	ไร่												
2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน *				← สผส. ดำเนินการ →											
2.1.1 เตรียมข้อมูลรายแปลงที่ต้องรังวัดใหม่และข้อมูลในแบบคำขอออกโฉนดฯ				← →											
2.1.2 นัดหมาย ชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้ครอบครองที่ดิน และผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียง				← →											
2.1.3 สำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดิน ตามแนวทางปฏิบัติงานสำรวจรังวัดฯ				← →											
2.1.4 คำนวณข้อมูลจากการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ และส่งผลงาน				← →											
2.1.5 จัดทำเอกสารและส่งผลการปฏิบัติงาน				← →											
2.1.6 สผส. ติดตาม กำกับ ควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัด				← →											
2.1.7 สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				← →											

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน	6,930,400	47	แห่ง												
1. งบประมาณงานโครงการ	-														
2. งบดำเนินงาน	6,930,400	47	แห่ง												
2.1 งบดำเนินงาน	60,000														
2.1.1 ดำเนินการโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง	60,000														
(1) พิจารณาความต้องการจาก ส.ป.ก.จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาข้อมูลพื้นที่	60,000			←											→
(2) สำรวจสภาพพื้นที่ - จัดทำประชาคม - วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด ที่เหมาะสมในพื้นที่/การพิจารณาอนุญาตขอใช้ที่ดิน *				←											→
(3) ดำเนินการสำรวจออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคา งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน *				←											→
(4) จัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับและพิจารณาความเหมาะสม เพื่อกำหนดแผนงาน *				←											→
2.2 งบลงทุน	6,870,400			←					→						

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	163,303,800	1,066,643	แปลง												
1. งบบริหารงานโครงการ	54,167,200														
2. งบดำเนินงาน	109,136,600														
2.1 รับแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเพื่อการเกษตร		1,066,643	แปลง	←											→
2.2 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน		1,066,643	แปลง	←											→
2.3 ตรวจสอบข้อมูลทางแผนที่		1,066,643	แปลง	←											→
2.4 รวบรวมเอกสารและเสนอความเห็นต่อปฏิรูปที่ดินเพื่อพิจารณาอนุญาต		1,066,643	แปลง	←											→
2.5 ประกาศผลการออกโฉนดเพื่อการเกษตร		746,650	แปลง	←											→
2.6 มอบโฉนดเพื่อการเกษตร		746,650	แปลง	←											→
2.7 ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด		12	ครั้ง	←											→

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฎิรูปที่ดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม															
กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูป	126,500	15/300	เรื่อง/ไร่												
1. งบประมาณงานโครงการ	-														
2. งบดำเนินงาน	126,500														
2.1 ตรวจสอบคำอุทธรณ์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกคำสั่งฯ/ ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย *		1	สำนัก												
2.2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีและพยานในพื้นที่ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจัดทำวาระการประชุม *		8	ครั้ง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อ ส.ป.ก.จังหวัด *		2	ครั้ง				↔							↔	

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค.68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร															
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	10,790,300	1,400,000	ไร่												
1. งบบริหารงานโครงการ	4,316,100														
2. งบดำเนินงาน	6,474,200														
2.1 ส.ป.ก. จังหวัด	4,612,200														
2.1.1 การตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีปกติ *															
(1) ส.ป.ก. ส่งข้อมูลรายแผนรายแปลงพร้อมรายชื่อเป้าหมาย (ตาราง 8.3) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด				↔											
(2) ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ให้หน่วยงาน เข้าใจเรื่องการตรวจสอบที่ดินฯและผู้ได้รับการจัดที่ดินทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ				↔	↔	↔									
(3) คปจ. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน				↔	↔										
(4) ส.ป.ก.จังหวัด ลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้นำเชื่อถือได้ (แบบตรวจสอบ 1)				↔	↔	↔	↔	↔	↔						
(5) ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ให้ความเห็นชอบ							↔	↔	↔						
(6) ส.ป.ก.จังหวัด รายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ดินฯ (ตาราง 8.3) ให้ ส.ก. ทางระบบ FTP														↔	↔
2.1.2 การตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ กรณีพบความผิดปกติเกษตรกร ทำผิดระเบียบ และการครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย *															
(1) ส.ป.ก. ส่งข้อมูลรายแปลง (ตาราง 8.7) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด				↔											
(2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นคณะทำงานติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดิน				↔	↔										

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
(3) ส.ป.ก.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปข้อเท็จจริง															
(4) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำหนังสือแจ้งเตือน แจ้งสิทธิ/แจ้งข้อเท็จจริง															
(5) สรุปรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ และดำเนินการสั่งให้สันติสุขเข้าทำประโยชน์															
2.1.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงฯ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศฯ *															
(1) ส.ป.ก.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปข้อเท็จจริง															
(2) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำหนังสือแจ้งเตือน แจ้งสิทธิ/แจ้งข้อเท็จจริง															
(3) สรุปรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือน/แจ้งสิทธิ และดำเนินการสั่งให้สันติสุขเข้าทำประโยชน์															
2.2 ส.ป.ก. ส่วนกลาง ดำเนินการโดย ส.ป.ก. ส่วนกลาง (สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	1,862,000														
2.2.1 จัดทำแผนงาน งบประมาณของกิจกรรมตรวจสอบที่ดิน *															
(1) จัดทำข้อมูลรายแผนแปลง กรณีตรวจสอบสิทธิ และตรวจสอบกรณีผิดปกติ															
2.2.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ/หรือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง *															
2.2.3 ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดินในกรณีต่าง ๆ และกรณีการบังคับคดีตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล *															
2.2.4 ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานหรือตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน															
2.2.5 สรุปผลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของผลการตรวจสอบที่ดิน															

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร															
กิจกรรมจัดที่ดิน	21,398,100	37,000	ราย												
1. งบบริหารงานโครงการ	7,727,200														
2. งบดำเนินงาน	13,670,900														
2.1 งานสำรวจรังวัดแปลงถือครอง *		117,700	ไร่	←											→
2.2 งานสอบสวนสิทธิ *		37,000	ราย	←											→
2.3 คัดเลือกและจัดที่ดิน *		37,000	ราย	←											→
2.4 ประกาศผลการคัดเลือก *		37,000	ราย	←											→
2.5 มอบ ส.ป.ก. 4-01 *		37,000	ราย	←											→

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน															
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร															
กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	519,100	600	ราย												
1. งบประมาณโครงการ	207,600														
2. งบดำเนินงาน	311,500														
2.1 ดำเนินงานโดย ส.ป.ก.จังหวัด	48,000														
2.1.1 ศึกษา ทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการดำเนินงานโครงการ															
2.1.2 สำรวจ ศึกษา คัดเลือก ทำความเข้าใจเกษตรกร ในการดำเนินงานโครงการ															
2.1.3 ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ สรุปละเอียดทบทวนแผนชุมชน"		11	จังหวัด												
2.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ตามแผนชุมชน ภายใต้หลักสูตร ดังนี้ *															
(1) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน		11	จังหวัด												
(2) หลักสูตรการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน															
(3) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน															
2.1.5 สำรวจ และคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ และเสนอขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เพิ่มเติม) เพื่อสร้างต้นแบบในพื้นที่		11	จังหวัด												
2.1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร และเกษตรกรต้นแบบ*		11	จังหวัด												
2.1.7 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ สรุปโครงการฯ		11	จังหวัด												
2.1.8 รายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมทั้งจัดทำสรุปสรุปรายงาน		11	จังหวัด												
2.2 ดำเนินงานโดย สพท.	263,500														
2.2.1 ลงพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำเนินโครงการ		11	จังหวัด												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
2.2.2 จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคี เครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาผู้นำด้านการบริหารสหกรณ์ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย *		11	จังหวัด			↔									
2.2.3 พิจารณาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างต้นแบบในพื้นที่ *										↔					
2.2.4 จัดงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงาน หรือสนับสนุนช่องทางการตลาด		2	ครั้ง			↔		↔							
2.2.5 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ และจัดทำฐานข้อมูล		11	จังหวัด				↔								↔
2.2.6 สรุปผลงานการดำเนินงานโครงการ / สรุปปิดโครงการ		100	ราย												↔

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												
				ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน																
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																
กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	7,183,000	19	พื้นที่													
1. งบบริหารงานโครงการ	1,433,200															
2. งบดำเนินงาน	5,749,800															
2.1 งบดำเนินงาน	1,751,800															
2.1.1 ดำเนินการโดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง	1,071,800															
2.1.2 ดำเนินการโดย ส.ป.ก.จังหวัด (งบบริหารจัดการโครงการ)	680,000															
(1) ขั้นตอนการเตรียมการ*																
- รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการ																
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานและผู้จัดการพื้นที่โครงการฯ																
- จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ																
(2) ขั้นตอนการดำเนินโครงการ*																
- สำรวจข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน/แผนที่แปลงที่ดินนำมาวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของพื้นที่																
- สำรวจความเหมาะสมวางผังฯ ออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																
- สำรวจข้อมูลกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่																
- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร																
(3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล*																
- การประชุมคณะทำงานและผู้จัดการพื้นที่ฯ																
- การรายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ/ติดตามผลการดำเนินงาน																
- ประชุม ถอดบทเรียน และขยายผลการดำเนินงาน																
2.2 งบลงทุน	3,998,000															

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก.ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน 1:4000 (One map) ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน															
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ															
กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One map)	2,532,000	48	ฉบับ	← 5 จังหวัด →			← 5 จังหวัด →			← 6 จังหวัด →			← 6 จังหวัด →		
1. งบประมาณงานโครงการ	1,012,800														
2. งบดำเนินงาน	1,519,200														
2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน *	1,519,200														
2.1.1 ตรวจสอบแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากับผล การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ				← →											
2.1.2 ตรวจสอบรายละเอียดของจุดยึดโยงต่าง ๆ เช่น ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบทในเว็บไซต์กรมทางหลวง (WWW.DRR.GO.TH) แม่น้ำ คลอง ห้วย อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง ด้วยแผนที่ภูมิประเทศระวางแผนที่ ชุด L7018				← →											
2.1.3 ตรวจสอบจุดยึดโยงหมู่บ้าน วัด ศาสนสถาน ด้วยหนังสือทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555				← →											
2.1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตการปกครอง				← →											
2.1.5 กำหนดสัญลักษณ์และรูปแบบแผนที่				← →											
2.1.6 ขออนุญาตใช้มาตราส่วนต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)				← →											
2.1.7 จัดวางรูปแบบแผนที่ พิกัด ทิศ เครื่องหมายต่าง ๆ ในแผนที่ที่ใช้แสดงแทน สิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลก				← →											

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.1.8 นำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบที่ดิน และเลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงนาม															
2.1.9 ส่งแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงานรับรองแนวนเขต															

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมสำรวจวางโครงสร้างมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต ปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน															
โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ															
กิจกรรมสำรวจวางโครงสร้างมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต	6,493,900	2,000,000	ไร่												
1. งบประมาณโครงการ	2,597,600														
2. งบดำเนินงาน	3,896,300														
จังหวัดศรีสะเกษ	1,772,000	966,222	ไร่												
จังหวัดชัยภูมิ	708,000	365,567	ไร่												
จังหวัดสุพรรณบุรี	1,416,300	668,211	ไร่												
2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน *															
2.1.1 กำหนดตำแหน่งหลักเขตและป้ายแสดงเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน ลงบนเส้นแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามผลการปรับปรุงฯ One Map เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานที่ดินและ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดที่ดินต่อไป															
2.1.2 ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติงานในพื้นที่การนำชี้หรือการลงนามรับรองแนวเขต มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และดำเนิน การรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS Network เพื่อกำหนดตำแหน่งในการปักหลักเขตโครงการจัดรูปที่ดินและป้ายแสดงเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน															
2.1.3 ส่งผลงานรังวัดผ่านระบบรายงาน “ส่งสุข” เพื่อลงหมายตำแหน่งหลักเขตโครงการปฏิรูปที่ดินและป้ายแสดงเขตโครงการปฏิรูปที่ดินลงบนระวางแผนที่ 1 : 4000 ตามมาตรฐาน กมร.															
2.1.4 การติดตาม กำกับ ควบคุม ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานสำรวจวางโครงมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต ให้เป็นไปตามหลักวิชาการงานสำรวจและระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563															
2.1.5 การติดตาม การรายงานผลงาน การประเมินผล และการจัดส่งผลงานในงานสำรวจวางโครงมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขตให้สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินและส.ป.ก.จังหวัด เพื่อรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดที่ดิน ต่อไป															

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม															
โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	7,125,000	1,200	ราย												
กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน		12,000	ไร่												
1. งบบริหารงานโครงการ	2,850,000														
2. งบดำเนินงาน	4,275,000														
2.1 ตั้งจ่ายส่วนกลาง	1,327,200														
2.1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการ (Zoom)		1	ครั้ง												
2.1.2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร *	260,000	2	ราย												
2.1.3 ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร/สื่อ/ประชาสัมพันธ์	60,140														
2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน	101,560	5	ครั้ง												
2.1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์	17,000														
2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม/พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้านการส่งเสริมการหยุดเผาในเขตปฏิรูปที่ดิน	888,500	130	ราย												
2.2 ตั้งจ่าย ณ ส.ป.ก.จังหวัด	2,947,800														
2.2.1 การเตรียมความพร้อมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ บูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมลดการเผา และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล/สาธิตภายในชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่ม		53	จังหวัด												
2.2.2 คัดเลือกเกษตรกรและวิเคราะห์ความต้องการ (พื้นที่เกิดจุดความร้อน)	225,600	1,200	ราย												
2.2.3 การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลัง	225,600	1,200	ราย												
2.2.4 ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้มาตรการเชิงนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการจูงใจเพื่อลดการเผา		1,200	ราย												

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.2.5 ส่งเสริมความรู้/แนวคิด/หลักการ/แนวทางการลดและจัดการเศษวัสดุ															
(1) แนวทางการลดการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	695,400	1,200	ราย		←	→									
(2) การสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ	875,400	1,200	ราย				←	→							
2.2.6 สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การเผาและการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฯ	44,400	53	จังหวัด						←	→					
2.2.7 ประสานงานและบูรณาการการทำงานในเชิงพื้นที่และนโยบาย ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน	44,400	53	จังหวัด						←	→					
2.2.8 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและบูรณาการกับหน่วยงานใน กษ. ตามแผน *	249,000	1,200	ราย							←	→				
2.2.9 การติดตามการดำเนินงาน	564,000	1,200	ราย					↔					←	→	
2.2.10 การรายงานผลการดำเนินงาน รายงานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบออนไลน์	24,000	1,200	ราย						↔					↔	

* หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ															
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน															
กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	9,136,300	135 28	แห่ง จังหวัด												
1. งบบริหารงานโครงการ															
2. งบดำเนินงาน	9,136,300														
2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน															
2.1.1 จัดประชุมสัมมนาสำหรับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด พื้นที่เป้าหมายโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน	1,141,300														
2.1.2 ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และการจ้างเหมาผู้ช่วยแรงงานในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	4,457,400														
2.1.3 ส.ป.ก.จังหวัด จัดอบรมให้เกษตรกรในชุมชนให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำชั่วคราว	511,600	1,120	ราย												
2.1.4 ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว โดยจ้างแรงงานเกษตรกร ในพื้นที่เป็นผู้ช่วยแรงงาน	2,455,330														
2.1.5 ส.ป.ก.จังหวัด จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่	508,400	1,120	ราย												
2.1.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ	62,270														

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ															
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน															
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	15,136,000														
1. งบบริหารงานโครงการ	349,200														
2. งบดำเนินงาน	14,786,800														
2.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯ รายการลงทุนก่อสร้างแหล่งน้ำ)	523,800														
2.1.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ 10 แห่ง	523,800	10	แห่ง	←											→
2.2 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	14,263,000														
2.2.1 ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ขนาด 5,000 ลบ.ม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 3 แห่ง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	452,000	1	แห่ง	←											→
2.2.2 ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ.หนองหว่า ม.7 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	466,000	1	แห่ง	←											→
2.2.3 ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ.ศรีสมิตร ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	404,000	1	แห่ง	←											→
2.2.4 ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ.วังหมัน ม.4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท	484,000	1	แห่ง	←											→
2.2.5 ขุดลอกคลองอำนวย บ.หนองสังกะสี ม.7 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร	746,000	1	แห่ง	←											→
2.2.6 ขุดลอกหนอง ความจุ 105,000 ลบ.ม. บ.อุดมสิน ม.9 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา	2,036,000	1	แห่ง	←											→
2.2.7 ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ บ.สองพี่น้อง ม.7 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	3,613,000	1	แห่ง	←											→

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ปริมาณ	หน่วย	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
2.2.8 ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ.สาหร่าย ม.1 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	748,000	1	แห่ง	←											→
2.2.9 ขุดลอกคลองโพธิ์โนนเขตปฏิรูปที่ดิน บ.ปางชัย ม.8 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์	3,997,000	1	แห่ง	←											→
2.2.10 ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ.นาแต้ ม.1 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ	1,317,000	1	แห่ง	←											→

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย		แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
		ปริมาณ	หน่วย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	32,771,500	2	แห่ง												
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน															
กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ															
1. งบประมาณโครงการ	-														
2. งบดำเนินงาน	32,771,500														
2.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯ รายการลงทุนก่อสร้างแหล่งน้ำ	96,500														
2.1.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ 1 แห่ง	96,500	1	แห่ง	←											→
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,675,000	2	แห่ง												
2.2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก.(จังหวัดกระบี่) (แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	25,461,000	1	แห่ง	←											→
2.2.2 ก่อสร้างฝาย ค.ส.คลองค้ำมะไก่อ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ.หนองบัวดำ ม.7 ต.ลั่นขัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	7,214,000	1	แห่ง	←											→