

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๘-๐๐๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้า	๒,๓๖๔,๑๔๙.๐๒			
	บริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ แห่ง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๒,๓๖๔,๑๔๙.๐๒	๑.๒๖๔๒	๒,๙๘๘,๗๕๗.๑๙	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๙๘๘,๗๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					



(นายเอนก ยิ่งพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกษณะ พงธิวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเฉลิมศักดิ์ เพียรเลิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง