

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอนและขนย้าย
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารภายนอก และงานบริเวณ
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคาร
 - งานติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม
 - งานป้องกันความเสียหายและงานนั่งร้าน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๕๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ข)
 - ๕.๔. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (พ)
 - ๕.๕. แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๖. แบบสรุปรายการ ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙
 - ๕.๗. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และเงื่อนไขพิเศษ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธานินทร์ จุฑะพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายกิตติพร โพธิ์เย็น ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่๒)

เจ้าของอาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้าง		
๑	งานอาคาร	๓,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	๒๕๒,๘๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๔,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๔,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่๒)

เจ้าของอาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานรื้อถอนและขนย้าย	๑๒,๑๐๐.๐๐		-	
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุง	๒,๙๓๘,๖๔๘.๔๐			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๒,๙๕๐,๗๔๘.๔๐	๑.๒๖๒๔	๓,๗๒๕,๐๒๔.๗๘	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๓,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

(นายธนาธิป จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่๒)

เจ้าของอาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	๕๖๐,๐๐๐.๐๐		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๙๙,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
 นายช่างโยธำชำนาญงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่๒)
เจ้าของอาคาร	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศิลปาชีบบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	จำนวน ๖ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
๑	งานติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นและตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงหล่นชั้นล่าง	๖๙,๑๒๐.๐๐			
๒	งานติดตั้งนั่งร้าน	๑๘๓,๖๙๐.๐๐			
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๒๕๒,๘๑๐.๐๐		๒๕๒,๘๑๐.๐๐	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๕๒,๘๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

(นายธนาธิร จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพร โพธิ์เย็น)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบเลขที่ ๐๒๐๖๐๓๓-๐๑๑-๕๙
คำนวณราคากลางโดย นายธนารินทร์, นายกิตติพร, นายสามารถ
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ ๑ : ค่างาน (ราคาทุน)							
๑.๑	งานรื้อถอนและขนย้าย							
๑	งานรื้อเก็บฝ้าเพดานและเก็บวัสดุของเดิม พร้อมขนย้าย	๓๑๐.๐๐	ม.	-	-	๓๕.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐
๒	งานรื้อเก็บปูนก่อผนังของเดิม	๑.๐๐	ชุด	-	-	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๓	งานรื้อเก็บถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสของเดิม ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมขนย้าย	๒.๐๐	ใบ	-	-	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	รวมงานรื้อถอนและขนย้าย							๑๒,๑๐๐.๐๐
๑.๒	งานซ่อมแซมปรับปรุง							
๑.๒.๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารภายนอก และ งานบริเวณ							
๑	งานติดตั้งฝ้าเพดานและเก็บวัสดุของเดิมพร้อมขนย้าย	๓๑๐.๐๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๒๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๒๓๘,๗๐๐.๐๐
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร							
	-งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ตามรูปแบบเดิมพร้อมหลอดไฟ LED.ทั้งชุด	๕.๐๐	ต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐
	- งานทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทาสี ปรับตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ตรง	๕๑.๐๐	ต้น	๑,๕๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
	และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดประหยัดไฟ (หลอด LED)							
๓	งานทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเคลือบผิวกันเชื้อราภายในฝ้า							
	- ทางลาดสำหรับรับรถเข็นคนพิการ ผิวทรายล้าง	๓๑๔.๒๔	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๕๐,๐๗๘.๔๐	-	-	๕๑,๐๗๘.๔๐
	- รั้วและกระถางต้นไม้ ผิวทรายล้าง	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๔	งานจัดทำความสะอาด และเคลือบน้ำยาเคมีรอบ ราวสแตนเลส							

Signature
Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำนำชมราคากลางโดย นายธนาสินทร์, นายกิตติพร, นายสามารถ
 วันที่ ๐๒๐๔๖๓๓๐-๐๑๑-๕๕
 วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ราวสแตนเลสของบันไดข้ามทางลงชั้นใต้ดิน	๓๒.๐๐	ม.	๙๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	-	-	๒,๘๘๐.๐๐
	- ราวสแตนเลสของทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ	๑๔๕.๖๐	ม.	๙๐.๐๐	๑๓,๑๐๔.๐๐	-	-	๑๓,๑๐๔.๐๐
๕	งานร้อยเปลี่ยนชุดโคมไฟประดับ ที่ห้อยประดับรอบอาคาร	๖๐.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๖	งานทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	๒๖๘.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๙๓,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐.๐๐
๗	เป็นหลอดประหยัดไฟฟ้า (หลอด LED) โคมไฟติดผนัง รอบอาคาร	๘๘๘.๒๗	ม.	๔๘๐.๐๐	๔๒๖,๘๕๔.๖๐	๑๒๐.๐๐	๑๐๖,๗๒๒.๐๐	๕๓๓,๕๗๖.๖๐
๘	งานซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและเปลี่ยนสายที่เสียหายของเชิงชาย-บันลมหองแดง							
	พร้อมขัดลอกลีเดิมด้วยน้ำยาเคมี และทำสีรมดำใหม่ทาสีอย่างเรียบร้อย ของเชิงชาย-บันลมหองแดงรวมทั้งหมดของอาคาร							
	งานติดตั้งระบบป้องกันนกและไล่แมลง							
	- งานทำความสะอาดพื้นที่สำหรับติดตั้งเจลกันนกและลวดสแตนเลส กันนก	๑,๘๕๐.๐๐	ม.	-	-	๔๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งเจลป้องกันนก(GGM GEL)	๑,๓๕๐.๐๐	ม.	๒๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกแบบ GGM BIRD SPIKE	๕๐๐.๐๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนสลิงยึดเสาไฟฟ้าเส้นพร้อมหัวและแท่งเหล็กยึดติดกับสันหลังคา	๙.๐๐	เส้น	๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐
๑.๒.๒	ด้วยเคมีโคลโบสท์ และอุปกรณ์							
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคาร							
๒	งานจัดทำความสะอาด และเคลือบน้ำยาเคมีสระรอบ ราวบันไดทองเหลืองของบันไดหลัก	๕๓.๘๐	ม.	๔๕๐.๐๐	๒๔,๒๑๐.๐๐	-	-	๒๔,๒๑๐.๐๐
	งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด เป็นหลอดประหยัดไฟ (หลอด LED) พร้อมอุปกรณ์							

ผู้ตรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
คำนวณราคากลางโดย นายธนิษฐ์, นายกิตติพร, นายสามารถ

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๓-๐๑๑-๕๙

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนหลอดไฟโคมฝังฝ้าเพดานชนิดหลอดตะเกียบของเดิมเป็นหลอด LED	๓๘๒.๐๐	หลอด	๒๕๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๙,๑๐๐.๐๐	๑๑๔,๖๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว ๖๐ ซม. ของเดิมเป็นหลอด LED	๔๕.๐๐	หลอด	๓๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว ๑๒๐ ซม. ของเดิมเป็นหลอด LED	๑,๐๔๘.๐๐	หลอด	๓๘๐.๐๐	๔๐๗,๒๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๔,๙๐๐.๐๐	๔๖๒,๑๔๐.๐๐
	- เปลี่ยนหลอดไฟชนิดโคมฝังฝ้าเพดานชนิดหลอด LED	๕๕.๐๐	หลอด	๒๕๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดโคมไฟทั้งพร้อมหลอดไฟ LED	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓	งานติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งสวิทช์กลอยไฟฟ้าครบชุด และ แบเรเตอร์ไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
๔	งานติดตั้งถังเก็บน้ำโพลีเอทิลีน PE ป้องกันยูวี ใหม่ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๕	งานติดตั้งตู้ควบคุม ATS (Automatic Transfer Switch) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเชื่อมต่อในอาคารพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ใช้งานได้	๑.๐๐	ชุด	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๖	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ - ชั้น ๓							
	- เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ-ระบายอากาศรุ่นเก่า-เข้า-ป่าออก พร้อมตะแกรงกันแมลง	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ พร้อม stop valve	๒๑.๐๐	ชุด	๙๓๐.๐๐	๑๙,๕๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	๒๐.๐๐	ชุด	๑,๖๔๐.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดท่อน้ำที่อ่างล้างหน้าและส้วม	๒๐.๐๐	ชุด	๘๙๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายน้ำดี พร้อม stop valve ชักโครก	๒๑.๐๐	ชุด	๕๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐
	- เปลี่ยนสายน้ำดี พร้อม stop valve ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	๒๐.๐๐	ชุด	๕๗๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐
๗	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ห้องประชุม ชั้น ๔							


ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำนำชมราคากลางโดย นายธนาธิพร, นายกิตติพร, นายสามารถ

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๓๐-๐๑๑-๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ-ระบายอากาศรุ่นเป่าเข้า-เป่าออก พร้อมตะแกรงกันแมลง	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
	- เปลี่ยนโถส้วมรับแบบบลิ๊ตแทงก์รุ่นประหยัดลิตร พร้อมสายฉีดชำระและ stop valve	๔.๐๐	ชุด	๔,๒๕๐.๐๐	๑๖,๙๖๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๘,๑๕๒.๐๐
	- เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓.๐๐	ชุด	๓,๗๘๐.๐๐	๑๑,๓๔๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๘๙๔.๐๐	๑๒,๒๓๔.๐๐
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	๖.๐๐	ชุด	๑,๖๔๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๐,๐๕๐.๐๐
	- เปลี่ยนชุดท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าและส้วม	๖.๐๐	ชุด	๘๙๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐
	- ขัดชุดและทำสีไม้แต่งปิดข้างล้างอ่างล้างหน้าและไม้ตกแต่งบนกระเบื้องล้างหน้าใหม่	๒.๐๐	ชุด	๑,๘๗๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๙๔๐.๐๐
	- ขัดชุดและทำสีประตูห้องน้ำ, ห้องส้วมใหม่พร้อมเปลี่ยนลูกบิด,บานพับและอุปกรณ์ใหม่	๖.๐๐	ชุด	๑,๐๓๐.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๕๘๐.๐๐
	- ติดตั้งตะแกรงกรองผักตบชวาและสแตนเลส	๖.๐๐	ชุด	๖๗๐.๐๐	๔,๐๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐
	- งานทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำใหม่ด้วยสีน้ำอะคริลิคสีสีกัล จำนวนตรอบ	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๗๙.๐๐	๒,๕๒๘.๐๐	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๔๘๘.๐๐
	- งานเดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลภายในห้องน้ำ	๒.๐๐	ห้อง	๑,๕๘๐.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐
๗	งานปรับปรุงห้องโถงชั้นใต้ดิน							
	- ปูกระเบื้องโวลิล ขนาด ๖"x๓๖" ความหนา ๓ มม.	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๙๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนังกระเบื้องโวลิล ความหนา ๓ มม. สูง ๔ นิ้ว	๓๓.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุง							๒,๙๓๘,๖๔๘.๔๐
	รวมงานส่วนที่ ๑							๒,๙๕๐,๗๔๘.๔๐

  

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์ , นายกิตติพร , นายสามารถ

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ ๒ : ค่างาน							
๒.๑)	งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม							
๑	๔ mic/line inputs, ๓ stereo	๑.๐๐	Sets	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๓,๖๐๐.๐๐
๒	UHF WIRELESS MICROPHONE SET	๔.๐๐	Sets	๑๓,๒๗๐.๐๐	๕๓,๐๘๐.๐๐	-	-	๕๓,๐๘๐.๐๐
๓	Power amplifier with DSP,๒ channels,๔๐๐ watts/ch at ๘Ω	๑.๐๐	Sets	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔	Two-way,๑๒"	๒.๐๐	Sets	๓๑,๒๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๖๒,๔๐๐.๐๐
๕	Projector ๔๕๐๐ ANSI	๑.๐๐	Sets	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
๖	๒๐๐" Motor Screen	๑.๐๐	Sets	๖๒,๔๒๐.๐๐	๖๒,๔๒๐.๐๐	-	-	๖๒,๔๒๐.๐๐
๗	Support LCD Projector	๑.๐๐	Sets	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๘	Support Speaker	๒.๐๐	Sets	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๙	Rack with Accessories	๑.๐๐	Sets	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐	DVD Player	๑.๐๐	Sets	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
๑๑	วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบเสียงระบบภาพ พร้อมอุปกรณ์ย่อย	๑.๐๐	Sets	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	วัสดุอุปกรณ์เข้าระบบทดสอบระบบภาพเสียง พร้อมอุปกรณ์ย่อย	๑.๐๐	Sets	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	งานรื้ออุปกรณ์ระบบเก่า	๑.๐๐	Sets	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม							๕๖๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๒							๕๖๐,๐๐๐.๐๐

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ ๒)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๓-๐๑๑-๕๕
คำนวณราคากลางโดย นายธำนิทร์, นายกิตติพร, นายสามารถ
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ ๓ : ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
๓.๑	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
๑	งานติดตั้งเก้าอี้บนและตายป้องกันวัสดุร่วงหล่นชั้นล่าง	๗๒๐.๐๐	ตร.ม.	๙๖.๐๐	๖๙,๑๒๐.๐๐	-	-	๖๙,๑๒๐.๐๐
๒	งานติดตั้งนั่งร้าน	๑,๕๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๘๓,๖๙๐.๐๐	-	-	๑๘๓,๖๙๐.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๓							๒๕๒,๘๑๐.๐๐


ผู้ตรวจการ