

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กwp) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การขอความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ

หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๗๗๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๓ ข้อ และกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และความในข้อ ๒ ของหนังสือดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการ ลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีก จำนวน ๑๘๐ วัน เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้ว เห็นว่าเนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเป็น จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น แนวทางในการพิจารณา โดยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ประกอบการพิจารณาดังนี้

๑. มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

/๒. ...

๒. เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว มุ่งหมายเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น โดยช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ คือ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ – มกราคม ๒๕๕๐ โดยให้พิจารณาตามช่วงเวลาของประกาศฯ ในแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์

๓. ในช่วงที่เกิดอุทกภัย สัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการลงนามในสัญญาไว้แล้ว และยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจ้างยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ได้มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย ก่อนช่วงการเกิดอุทกภัย

๔. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด (รวมถึงพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมด้วย)

๕. ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจ เนื่องจากการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน

๖. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๗. กรณีที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี

ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการได้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่า สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๑ - ๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๑๐๔๕