




โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.มหาสารคาม
ต.หนองกงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
แบบเลขที่ ๔๒๑๕๖๐๒-๐๒๒-๖๖

 2.  

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่


.....

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๓ การเกษตร แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีเป้าหมายประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเชื่อมโยง ไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิต และด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายและสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการมีกลไกในการดูแลเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรสนับสนุนถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรตามแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารจัดการและการตลาด พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่เอื้อต่อการพัฒนาตามแนวทางการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๑ แปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม ๑๒,๓๕๔ ราย เนื้อที่ ๑๖๑,๔๕๘ ไร่ ๙ กลุ่มสินค้าส่งผลให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม รวมพื้นที่ร่วมกันผลิตและมียอดความรู้ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน มีตลาดรองรับและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ยกระดับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู้จากการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจากแปลงทดลอง พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ หรือมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) โดยกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มั่นสำพะหลังบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุ้งสวรรค์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย มีตลาดรองรับ และบริหารจัดการสินค้านร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๓๓๐ ไร่ โดยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้โดยการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาเรียนรู้ดูงานจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตมันสำปะหลังเพื่อให้ได้คุณภาพสำหรับจำหน่ายในรูปแบบหัวมันสดและแปรรูป พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร เครื่องมือ



อุปกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ จากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความตั้งใจในการพัฒนา รวมถึงผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าจนทำให้สินค้ามีตลาดรองรับได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปจากหัวมันสดเป็นมันเส้น คิดเป็นมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เพื่อส่งจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่บ้าน/ที่นาของตนเองเป็นพื้นที่ตากผลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตมีสิ่งเจือปนและผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงเห็นควรก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขยายกำลังการผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาด มีสถานที่ในการรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับซื้อผลผลิตเกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นในสินค้าของกลุ่ม อีกทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สพท. ได้จัดทำโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ดำเนินการสำรวจออกแบบพร้อมประมาณราคางานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลหนองกุ้งสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) ได้มีแผนงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณรวม ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) มีความประสงค์จะจ้างמהให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร แบบเลขที่ ๔๒๑๕๖๐๒ - ๐๒๒ - ๖๖ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง สถานที่ ณ บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกุ้งสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑) เพื่อก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.มหาสารคาม ตำบลหนองกุ้งสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามจำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๔๒๑๕๖๐๒-๐๒๒-๖๖

๒.๔) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓. สถานที่ดำเนินการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) มีความประสงค์จะจ้างמהก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้เกี่ยวกับการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ แห่ง ณ บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกุ้งสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๔. รายการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ต.หนองกุ้งสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม แบบเลขที่ ๔๒๑๕๖๐๒-๐๒๒-๖๖ ประกอบด้วย



การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ และข้อกำหนดให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕. การดำเนินการ

๕.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างตามผลผลิตเพื่อการเกษตรตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงานประสานงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมด หรือบางส่วนได้ทันทีซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการนี้ทั้งสิ้น

๕.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานแผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง เห็นชอบดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้งคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทันที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอาคาร ทรัพย์สิน และบุคคลผู้อยู่ข้างเคียง อันเนื่องมาจากการของผู้รับจ้าง

๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมงานและวัสดุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน การเสียเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายเวลาและเรียกร้องความเสียหายใดๆ ไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการผิดพลาดของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนงานการทำงานแบบ Shop drawings และต้องนำเสนอแบบ Shop drawings เพื่อขยายรายละเอียดการทำงาน และเอกสารแสดงขั้นตอนวิธีการทำงาน จำนวน ๓ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า แบบต้นฉบับ ได้แก่ กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๕.๗ ผู้รับจ้างต้องทำแผนงานการขออนุมัติวัสดุ และต้องนำเสนอเอกสารการขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างวัสดุ catalog หรือผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด ให้แก่กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบอนุมัติก่อนการทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำงานปกติ

๕.๘ ผู้รับจ้างถือเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งต้องรับผิดชอบดำเนินการประสานงานเป็นผู้นำในการจัดทำ Integrated Construction Schedule ร่วมกับผู้รับจ้างรายย่อยอื่นๆ (Sub Contractor) หรือ ผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดำเนินงานก่อสร้างนี้ (ถ้ามี)

โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับจ้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักที่ผู้รับจ้างได้กำหนดไว้ ให้เรียบร้อย

๕.๙ ในกรณีที่ตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างมิได้กำหนดรายการไว้ แต่มีปรากฏในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยถือว่างานดังกล่าวได้รวมค่างานไว้ในรายการหนึ่งรายการใดของค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว

๕.๑๐ ในกรณีที่มิได้ระบุในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง และในแบบก่อสร้างแต่งานดังกล่าวเป็นรายละเอียด หรือเป็นส่วนที่ทำให้ผลงานปรับปรุงก่อสร้างสมบูรณ์เรียบร้อย เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะจัดหาและทำงานนั้นให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยไม่นำมาคิดเป็นงานเพิ่ม

๕.๑๑ ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยมีรายละเอียดในประกาศดังนี้

๕.๑๑.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อม

ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการประทับ

๕.๑๑.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งปลูกสร้าง

๕.๑๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๕.๑๑.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๑๑.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

๕.๑๑.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๕.๑๑.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์

๕.๑๑.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัศวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕.๑๑.๙ คำว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีประชาชน”

๕.๑๒ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหากการดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีความพร้อมในการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามข้อกำหนด อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่มีความสามารถตามกฎหมายประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้รับแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๗. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ สัปดาห์ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าซึ่งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนและเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้เดิม

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคา

๙. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานถมดินปรับระดับ, งานวางผัง, งานทดสอบชั้นดิน, งานเข้าแบบฐานราก, งานโครงสร้างสร้างฐานรากแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๖๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑

๙.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานโครงสร้างคานคอดิน แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๙๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒

๙.๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานโครงสร้างพื้น แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการในระยะเวลา ๑๒๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓

๙.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานโครงสร้างเสา แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการในระยะเวลา ๑๔๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔

๙.๕ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานโครงหลังคา แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๑๗๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๕

๙.๖ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๒๐๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๖

๙.๗ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานก่อผนัง ฉาบผนัง กรูกระเบื้องผนัง งานผนัง Metal sheet แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๒๓๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๗

๙.๘ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานทาสี เสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๒๗๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๘

๙.๙ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานติดตั้งดวงโคมและวัสดุงานไฟฟ้าทั้งหมด เก็บรายละเอียดงานทั้งหมด พร้อมทั้งทำการเก็บเศษวัสดุและขยะ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการในระยะเวลา ๓๐๐ วัน เริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย)

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนามเพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่



การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๑๐. การตรวจรับงาน

๑๐.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้วคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการ รายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการ ตรวจรับงานให้ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงาน เช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุก รายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๑๐.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้วจะต้องจัดทำใบส่งมอบงาน รวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบทั้งหมดดังกล่าว จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ทันทีภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสติที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานให้ในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับแจ้งและให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๑๐.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

๑๐.๓.๑ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๑

๑๐.๓.๒ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๒

๑๐.๓.๓ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๓

๑๐.๓.๔ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๔

๑๐.๓.๕ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๕

๑๐.๓.๖ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๖

๑๐.๓.๗ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๗

๑๐.๓.๘ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๘

๑๐.๓.๙ งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตฯ ตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขข้อ ๙.๙

๑๑. การเบิกจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๗ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๒ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๓ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๔ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๕ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๕ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๖ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๖ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๔ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๗ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๗ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๘ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๘ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๑.๙ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ ๙.๙ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๒ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๒. ค่าปรับกรณีเกิดความล่าช้า

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างดำเนินการทำงานตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้าง หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำหรือนำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๔. ราคากลาง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) จำนวนเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ดังนี้

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง สถานที่
ณ บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน
๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑๕. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างสถานตากผลผลิตนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการ รายละเอียด
ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่ง
ขนาด ลักษณะรูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.มหาสารคาม ต.หนองกุงสวรรค์
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม แบบเลขที่ ๔๒๑๕๖๐๒-๐๒๒-๖๖ ประกอบด้วย

แผ่นที่ ๑/๒๒ (A-๐๑) สารบัญแบบและสัญลักษณ์ รายการวัสดุ

แผ่นที่ ๒/๒๒ (A-๐๒) รายการประกอบแบบ

แผ่นที่ ๓/๒๒ (A-๐๓) รายการประกอบแบบ(ต่อ),ตำแหน่งก่อสร้างอาคารรวบรวม

ผลผลิตทางการเกษตร

แผ่นที่ ๔/๒๒ (A-๐๔) ผังบริเวณ

แผ่นที่ ๕/๒๒ (A-๐๕) แปลนพื้นอาคาร

แผ่นที่ ๖/๒๒ (A-๐๖) แปลนหลังคา

แผ่นที่ ๗/๒๒ (A-๐๗) รูปตัด A-A

แผ่นที่ ๘/๒๒ (A-๐๘) รูปตัด B-B

แผ่นที่ ๙/๒๒ (A-๐๙) รูปด้าน-๑

แผ่นที่ ๑๐/๒๒ (A-๑๐) รูปด้าน ๒

แผ่นที่ ๑๑/๒๒ (A-๑๑) รูปด้าน ๓

แผ่นที่ ๑๒/๒๒ (A-๑๒) รูปด้าน ๔

แผ่นที่ ๑๓/๒๒ (A-๑๓) แปลนขยายประตู , แบบขยายทั่วไป

แผ่นที่ ๑๔/๒๒ (S-๐๑) รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

แผ่นที่ ๑๕/๒๒ (S-๐๒) แปลนฐานราก, เสา

แผ่นที่ ๑๖/๒๒ (S-๐๓) แปลนคาน, พื้น

แผ่นที่ ๑๗/๒๒ (S-๐๔) แปลนคาน ที่ระดับ +๒.๐๐

แผ่นที่ ๑๘/๒๒ (S-๐๕) แปลนโครงหลังคา

แผ่นที่ ๑๙/๒๒ (S-๐๖) โครงเหล็กหลังคา TT-๐๑ , TT-๐๓

แผ่นที่ ๒๐/๒๒ (S-๐๗) โครงเหล็กหลังคา TT-๐๒/๑, TT-๐๒/๒ , TT-๐๒/๓

แผ่นที่ ๒๑/๒๒ (E-๐๑) แบบขยายฐานรากแผ่ FS๑ , แบบขยายพื้น , คาน , เสา

แผ่นที่ ๒๒/๒๒ (SN-๐๑) แปลนระบบไฟฟ้า

๑๖. การปรับลดราคางานก่อสร้าง

การปรับลดราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีราคางานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

กำหนดให้

$$P = (P_o) \times (K)$$

P = ราคางานต่อหน่วย หรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคา
 ค่างานงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือ
 บวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๑๗. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง
 เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ
 เรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อ
 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้คือ

๑๗.๑ เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑๗.๑.๑ กล้องแนวพร้อมขา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๗.๑.๒ กล้องระดับพร้อมขา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๗.๑.๓ สตีฟ ยาว ๔.๐๐ ม. | จำนวน ๒ อัน |
| ๑๗.๑.๔ หลักเล็ง | จำนวน ๓ อัน |
| ๑๗.๑.๕ เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม. | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๑.๖ ห่วงคะแนน | จำนวน ๔ อัน |
| ๑๗.๑.๗ ชุดเก็บตัวอย่างลูกปูนทรงกระบอก | จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓ ลูก |
| ๑๗.๑.๘ ชุดเก็บตัวอย่างลูกปูนทรงลูกบาศก์ | จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓ ลูก |

๑๗.๒ ยานพาหนะ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปิกอัพ จำนวน ๑ คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรับส่ง ผู้
 ควบคุมงานก่อสร้างจากที่พักถึงสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งต้องซ่อมบำรุงให้ใช้
 การได้ทุกวัน ในกรณีที่ไม่สามารถใช้รถยนต์ปิกอัพได้นั้น ให้ผู้รับจ้างจัดหาพาหนะประเภทอื่นที่เหมาะสมกับ
 สภาพภูมิประเทศและงานก่อสร้างนั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงศกร กัลโยธิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสุทธิศักดิ์ ส่วโรงแสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ ชุ่มใจ)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชัชวาลย์ รุ่งโรจน์)
 ตำแหน่ง นายช่างโสตทัศนศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายนิติพงษ์ ปิตฺติยะ)
 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
รับที่... นน. / 32
วันที่... ๑.๐.๑๗. ๒๕๖๖
เวลา... /

กลุ่มแผนงานวิศวกรรม
รับที่... ข/๐๑๒
วันที่... ๓.๑๗. ๒๕๖๖
เวลา... ๑๑.๐๐ /

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน โทร.๐-๒๒๗๑-๑๒๐๐
ที่ กษ ๑๒๐๘.๖ / ๑๐๙ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแบบโครงการอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.มหาสารคาม
ต.หนองกงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก. ผ่าน ผอ.สพป. และ ผชช.ประกอบ ยิ่งชล

ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการออกแบบโครงการอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.มหาสารคาม ต.หนองกงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอมาเพื่อขออนุมัติใช้การต่อไป ประกอบไปด้วยเอกสารตามที่แนบมา ดังนี้

๑. โครงการอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.มหาสารคาม ต.หนองกงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม แบบเลขที่ ๔๒๑๕๖๐๒-๐๒๒-๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ก.ร.

(นายกฤษฎ์ เทคนิช)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน

เรียน เลขา. ผ่าน ผอ.สพป.

ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประกอบ ยิ่งชล)

ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและวางผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปฏิบัติงานหน้าที่ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๗/๒๕๖๕

อนุมัติ

๑๐ ก.พ. ๖๖

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ส.ป.ก.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.