

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอุดรคุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๓. นายกฤตวิทย์	พิมพ์ทองงาม	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๔. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๕. นางสาวพจันท์	กองมาก	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๖. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง)	คณะกรรมการ
๗. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๘. นางสาวลักขณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๙. นายธัญวุฒิ	สุวรรณเวลา	ผู้อำนวยการกลุ่มคดี (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๑๐. นายอัรเดช	ร่มโพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวรุ่ง	ตันติไวยพจน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๒. นายสรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๓. นายชำนาญ	บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๔. นายธนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๗. นางพิชญ์เนตร	นิมทับ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๘. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๙. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๒๐. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจำ	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอกภาคการเกษตร	คณะกรรมการ
-----------------	-----------	--	------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวัฒนา มั่งคิสาร รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. นายกฤษณะ ดีปาละ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๑๗ จังหวัด
๔. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด
๕. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๑๒๘ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ จัดขึ้นเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามแผนงาน มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. การประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น ๒ ครั้ง คือ ๑. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. ภาคกลาง และภาคใต้

๒. ส.ป.ก.จังหวัดจะต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ถูกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โอนกลับไปในระบบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) เลขานุการคณะทำงาน แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้วตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๖๑๙ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๖๒๐ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุม อื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ข้อสังเกตจากการติดตามงานของผู้บริหาร ส.ป.ก.

นายวัฒนา มั่งคิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้ข้อสังเกตจากการติดตามงานต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันการทำงานยังเป็นระบบเดิม คือ มีเอกสารจำนวนมาก กระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การทำงานล่าช้า ทั้งงานด้านกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้านการจัดที่ดิน เกษตรกรต้องรอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นาน เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงการไม่ประสานงานภายในกลุ่มงานทำให้ต้องมีการขอข้อมูลซ้ำซ้อน ดังนั้น การปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องปรับกระบวนการให้มีความรวดเร็ว ผู้ที่ปฏิบัติงานควรเป็นผู้คิดกระบวนการใหม่ เนื่องจากทราบกระบวนการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยต้องยึดถือ “ความถูกต้อง” ซึ่งอาจจะ

ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมช่วยในการปรับกระบวนการต่าง ๆ ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยี ต้องคำนึงถึงหลัก “ความปลอดภัย และการบริการ” ด้วย

นายกฤษณะ ตีปาละ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้ข้อสังเกตจากการติดตามงานต่อที่ประชุมว่า งานที่ต้องขับเคลื่อนของ ส.ป.ก. ณ ปัจจุบัน และปีงบประมาณถัดไป เพื่อดูแลเกษตรกร และ คัดกรองพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ต้องขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. งานด้านการพัฒนา อาทิเช่น ๑) การขับเคลื่อนงานโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.สู่การรับรองคาร์บอนเครดิต และการพัฒนาระบบการวัดคาร์บอนเครดิต ๒) การแก้ไขปัญหาเรื่องการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ๓) การพัฒนาผู้นำเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ๔) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ ๕) การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒. งานด้านกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาทิเช่น ๑) การจัดหาเงินทุน ที่ต้องหารายได้เข้ากองทุนฯ โดยจัดเก็บจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บรายได้จากโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ - ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) การนำเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บหนี้ค่าง ๓) การสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในการพัฒนาอาชีพและงานโครงสร้างพื้นฐาน ๔) การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ที่ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายควบคู่ไปกับการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องดำเนินการภายใต้แผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยมีแผนงานที่จะของบประมาณกับสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) ทั้งนี้ ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำรวจพื้นที่และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเกษตรกร เพื่อดำเนินการของงบประมาณต่อไป

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อสังเกตจากการตรวจติดตามงานภาพรวมของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) พบว่า เงินงบประมาณที่โอนให้ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สอดคล้องกับแผนงานที่จังหวัดได้รับ ทั้งในส่วนของการจัดที่ดิน งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และงานพัฒนาอาชีพ ทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งในส่วนนี้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำเป็นต้องพิจารณาการโอนเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

ประเด็นการจัดที่ดิน ผลการดำเนินงานภาพรวมยังมีความล่าช้า เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด ประสบปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังในการรังวัดแก้ไขรูปแบบแปลงให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบกับการมีงานนโยบายเร่งด่วนแทรกเข้ามา เช่น การดำเนินการตามระเบียบคัดเลือกเกษตรกร ข้อ ๖๒ ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีภาระงานเพิ่มขึ้น อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมาย ทั้งวิธีการคิดค่าเช่าที่ดินและการจัดที่ดินในกรณีพื้นที่ทับซ้อน ทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ไม่ตรงกัน และส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ดังนั้น ส.ป.ก.ส่วนกลาง จำเป็นต้องจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานจัดที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่น

ประเด็นงบประมาณ พบว่า หลายจังหวัดยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ มีการเปลี่ยนแปลงแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) เป็นต้น ในกรณีของงานสร้างฝาย จ.สุโขทัย ที่ล่าช้าเนื่องจากต้องเพิ่มงบประมาณในการผันน้ำ ทำให้งบลงทุนภาพรวมของโครงการเพิ่มขึ้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม มีความเห็นว่า หากแบบรูปรายการที่ออกแบบโดย สพป. ไม่ได้กระทบกับโครงสร้างทางวิศวกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนรายการนั้น ๆ (เช่น เปลี่ยนแปลงทิศทาง ขนาดความกว้างของถนน ฯลฯ) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่จำเป็นต้องขอให้ สพป. แก้ไขแบบรูป

รายการใหม่ เพื่อป้องกันความล่าช้าในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สร้างการรับรู้ เรื่องระเบียบพัสดุและงานวิศวกรรมพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับงานโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง ผิดระเบียบ

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ เรงรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินของภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สผ./สจก.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สผ. เลขาธิการคณะทำงาน นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ การรังวัด การสอบสวนสิทธิ และการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ได้รายงานเข้ามาในระบบ โดยจะแบ่งเป็นการสรุปใน ภาพรวม การเปิดพื้นที่ใหม่ X-Ray, Code 0-3 และการแบ่งแปลง ดังนี้

๑. แผนงานภาพรวม

๑.๑ ขั้นตอนการรังวัด

- **กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ไร่** (แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ อุดรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ พิชญโลก พะเยา กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีตาก อุดรดิตถ์ และกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ ขณะที่หลายจังหวัดยังดำเนินการได้ต่ำกว่า เป้าหมาย เช่น พิชญโลก ลำพูน แพร่ และมหาสารคาม

- **กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑,๐๐๐ - ๑,๙๐๐ ไร่** (ลำปาง อุทัยธานี เชียงราย กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร น่าน สุรินทร์ หนองคาย นครพนม อำนาจเจริญ ขอนแก่น) ผลงานภาพรวมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีสุรินทร์ และหนองคาย ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดน่านที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- **กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ไร่** (นครราชสีมา บึงกาฬ ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ศรีสะเกษ) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีนครราชสีมา ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดชัยภูมิ ยโสธร และ หนองบัวลำภู ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- **กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๔,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ไร่** (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี เลย อุดรธานี สกลนคร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีนครสวรรค์ อุบลราชธานี ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และสกลนคร ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๑.๒ ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ

- **กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๖๐ - ๕๐๐ ราย** (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน พิชญโลก ตาก แพร่ อุดรดิตถ์ นครพนม อำนาจเจริญ สุรินทร์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และสุรินทร์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดลำพูน และแพร่ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- **กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๒๐ - ๙๓๐ ราย** (พิจิตร พะเยา อุทัยธานี ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม นครราชสีมา มุกดาหาร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีพะเยา อุทัยธานี ชัยภูมิ และ

นครราชสีมา ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดนครสวรรค์ หนองบัวลำภู และมหาสารคาม ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑,๑๐๐ - ๒,๑๐๐ ราย (เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงราย น่าน ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ บึงกาฬ เลย สกลนคร อุดรธานี) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีอุบลราชธานี ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ ขณะที่หลายจังหวัด ยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงราย ศรีสะเกษ บึงกาฬ เลย และอุดรธานี ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๑.๓ ขั้นตอนการมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๖๐ - ๕๐๐ ราย (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน พิชญโลก ตาก แพร่ อุดรดิตถ์ นครพนม อำนาจเจริญ สุรินทร์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และสุรินทร์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดลำพูน และ แพร่ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๒๐ - ๙๓๐ ราย (พิจิตร พะเยา อุทัยธานี ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม นครราชสีมา มุกดาหาร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีพะเยา อุทัยธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู มหาสารคาม และมุกดาหาร ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑,๑๐๐ - ๒,๑๐๐ ราย (เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงราย น่าน ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ บึงกาฬ เลย สกลนคร อุดรธานี) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีอุบลราชธานี ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ ขณะที่หลายจังหวัด ยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงราย ศรีสะเกษ บึงกาฬ เลย และอุดรธานี ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๒. แผนงาน X-Ray , Code 0-3

๒.๑ ขั้นตอนการรังวัด

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๐ - ๒๐๐ ไร่ (แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ อุทัยธานี พิจิตร แพร่ ลำพูน หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ และนครพนม ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัด มหาสารคาม ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๓๐๐ - ๔๐๐ ไร่ (ตาก สุโขทัย พิชญโลก บึงกาฬ มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีหลายจังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ตาก อำนาจเจริญ สุโขทัย บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู และ นครราชสีมา ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดบึงกาฬที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๐๐ - ๗๐๐ ไร่ (กำแพงเพชร น่าน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีเลย กำแพงเพชร ศรีสะเกษ และลำปาง ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดยโสธร ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ไร่ (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงราย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙

มีนครสวรรค์ อุบลราชธานี และอุดรธานี ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๒.๒ ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๐ - ๒๐ ราย (แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครพนม) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ลำพูน และนครพนม ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัด อุทัยธานี และมหาสารคาม ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๓๐ - ๔๐ ราย (ตาก แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก บึงกาฬ มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครราชสีมา หนองบัวลำภู) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแพร่ อำนาจเจริญ ตาก และนครราชสีมา ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดสุโขทัย บึงกาฬ มุกดาหาร และหนองบัวลำภู ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๐ - ๗๐ ราย (กำแพงเพชร น่าน พะเยา พิจิตร เชียงใหม่ ลำปาง ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีพิจิตร สุรินทร์ กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด น่าน เชียงใหม่ ศรีสะเกษ และลำปาง ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดเลย ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑๐๐ - ๒๐๐ ราย (เชียงราย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีอุบลราชธานี และอุดรธานี ที่ดำเนินการได้เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย และชัยภูมิ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๒.๓ ขั้นตอนการมอบ ส.ป.ก. ๔-๑๑

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๐ - ๒๐ ราย (แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ลำพูน หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครพนม) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และนครพนม ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัด มหาสารคาม และลำพูน ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๓๐ - ๔๐ ราย (ตาก แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก บึงกาฬ มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครราชสีมา หนองบัวลำภู) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีอำนาจเจริญ และตาก ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดมุกดาหาร สุโขทัย บึงกาฬ พิษณุโลก แพร่ นครราชสีมา และหนองบัวลำภู ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการ ให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๐ - ๗๐ ราย (กำแพงเพชร น่าน พะเยา พิจิตร เชียงใหม่ ลำปาง ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีน่าน กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และเชียงใหม่ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดสุรินทร์ และเลย ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑๐๐ - ๒๐๐ ราย (เชียงราย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีอุบลราชธานี และอุดรธานี ที่ดำเนินการได้เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย และชัยภูมิ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๓. แผนงานแบ่งแปลง

๓.๑ ขั้นตอนการรังวัด

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๖ - ๔๐๐ ไร่ (แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง เชียงราย ตาก พะเยา อุตรดิตถ์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน ตาก และกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดลำพูน แพร่ ลำปาง และมหาสารคาม ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๔๘๐ - ๑,๐๐๐ ไร่ (พิษณุโลก กำแพงเพชร น่าน ขอนแก่น นครพนม สурินทร์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีขอนแก่น นครพนม และสุรินทร์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดพิษณุโลก และกำแพงเพชร ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑,๒๐๐ - ๑,๘๐๐ ไร่ (พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี ชัยภูมิ หนองคาย อำนาจเจริญ นครราชสีมา ยโสธร บึงกาฬ) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีพิจิตร หนองคาย นครราชสีมา และบึงกาฬ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดชัยภูมิ สุโขทัย และอำนาจเจริญ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๒,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ ไร่ (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีนครสวรรค์ และศรีสะเกษ ที่ดำเนินการได้เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดหนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ และบุรีรัมย์ ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๒,๕๐๐ - ๕,๒๐๐ ไร่ (มุกดาหาร อุบลราชธานี อุตรธานี เลย สกลนคร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ ไม่มีจังหวัดที่ดำเนินการได้เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดอุบลราชธานี และอุตรธานี ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๓.๒ ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๗ - ๔๐ ราย (แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง กาฬสินธุ์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน และกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดลำพูน แพร่ และลำปาง ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๐ - ๘๐ ราย (เชียงราย ตาก พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก มหาสารคาม ขอนแก่น นครพนม) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีตาก พะเยา อุตรดิตถ์ และขอนแก่น ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดพิษณุโลก ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑๐๐ - ๑๕๐ ราย (กำแพงเพชร น่าน พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ หนองคาย อำนาจเจริญ) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีสุรินทร์ และน่าน ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ สุโขทัย ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๒๐๐-๒๕๐ ราย (นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร บึงกาฬ หนองบัวลำภู) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีนครราชสีมา ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดยโสธร และหนองบัวลำภู ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๓๐๐-๖๕๐ ราย (เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุตรธานี เลย สกลนคร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙

มีศรีสะเกษ และสกลนคร ที่ดำเนินการได้เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุตรธานี และเลย ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๓.๓ ขั้นตอนการมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๗ - ๔๐ ราย (แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง กาฬสินธุ์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีแม่ฮ่องสอน และกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดลำพูน แพร่ และลำปาง ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕๐ - ๘๐ ราย (เชียงราย ตาก พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก มหาสารคาม ขอนแก่น นครพนม) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีอุตรดิตถ์ ตาก และขอนแก่น ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และมีเพียงจังหวัดพิษณุโลก นครพนม เชียงราย และมหาสารคาม ที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑๐๐ - ๑๕๐ ราย (กำแพงเพชร น่าน พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ หนองคาย อ่างทอง) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีสุรินทร์ และน่าน ที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และส่วนใหญ่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๒๐๐ - ๒๕๐ ราย (นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร บึงกาฬ หนองบัวลำภู) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ ไม่มีจังหวัดที่ดำเนินการได้เกินร้อยละ ๑๐๐ และส่วนใหญ่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

- กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๓๐๐ - ๖๕๐ ราย (เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุตรธานี เลย สกลนคร) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ ไม่มีจังหวัดที่ดำเนินการได้ เกินร้อยละ ๑๐๐ และส่วนใหญ่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงาน

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากข้อมูลที่น่าเสนอ ยอมรับว่า ผลการรังวัดของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่ำ ซึ่งบางส่วนที่ผลการรังวัดต่ำ คือ เวลาที่กลุ่มงานช่างและแผนที่ส่งผลงาน มาให้กลุ่มกฎหมายพิจารณา ปรากฏว่าข้อมูลไม่สัมพันธ์กันกับแปลงที่ไปรังวัด ดังนั้น จึงส่งกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้สัมพันธ์กับการที่จะไปถึง code 6 และสามารถจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรได้ เพราะฉะนั้นผลการรังวัดที่พิจารณาแล้วไม่สามารถจัดที่ดินได้ จังหวัดเพชรบูรณ์จะพยายามกลับไปแก้ไขและดำเนินการให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ก็เอาผลงานการมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในการจัดที่ดิน แทนที่เข้าไปแทนเพื่อให้ผลงานการรังวัดเป็นไปตามแผน และในส่วนผลการรังวัดที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นั้น ถ้าดำเนินการต่อไปสู่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด หรือถ้าดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ หรือผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องจะมีความผิด จังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะต้องคืนเงินในส่วนนี้ นอกจากนี้กระบวนการในเรื่องแผนการเสี่ยงทุจริต ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยช่างที่ไปรังวัดจะต้องลงนามในเอกสาร และภาพถ่ายรูปแบบให้ตรง กลุ่มกฎหมายจะพิจารณาถ้าผลการรังวัดไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และถ้าแปลงนี้ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ต้องส่งเงินคืน นอกจากนี้ ยังมีงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาทัก ข้อมูลเกินครึ่งของแผนงาน อย่างไรก็ตามจังหวัดเพชรบูรณ์จะพยายามดำเนินการเร่งรัดเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการรังวัดมีความไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการอาจจะล่าช้า ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนงานการรังวัดที่ดินค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามจะพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด อีกทางหนึ่ง

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้สอบถามข้อเท็จจริงว่ากระบวนการขั้นตอนการรังวัดที่ดิน ต้องส่งตรวจสอบความถูกต้องก่อน หรือควรส่งให้กลุ่มกฎหมายดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า จะส่งบันทึกข้อมูลในระบบก่อน เพื่อเป็นหลักฐานว่าช่างได้รังวัดแล้วออกมาเป็นรูปแปลง และบันทึกเป็น Code o ในระบบ ALRO Land Online จากนั้นกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะส่งผลงานให้กับกลุ่มกฎหมาย เพื่อนำไปสอบสวนสิทธิ หรือว่าถ้าเป็นการจัดที่ดินแทนที่จะพิจารณาว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เป็นแปลงเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งช่วยคัดกรองงานให้กับปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณานุญาตออกเอกสารการจัดที่ดินต่อไป

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ช่วยพิจารณากำกับ ติดตาม ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ได้แจ้งว่า การตรวจผลการรังวัดในระบบส่งสุข ปกติก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเป็นผลงาน ต้องมีการตรวจสอบก่อน ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่จะตรวจสอบซ้ำในเรื่องของงานรังวัดด้วย ซึ่งในส่วนนี้ช่างรังวัด และนิติกรจังหวัดต้องหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยจากประสบการณ์ที่ทำงานหลัก ๆ คือพิจารณาในเรื่องของสภาพพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ก็พิจารณาในระบบได้ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ก็ช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะเสนอลงนาม

ส.ป.ก.ลำพูน ได้ชี้แจงว่า ผลงานรังวัดค่อนข้างต่ำ ขอนำเรียนว่ากลุ่มงานช่างฯ ได้ส่งผลงานรังวัดในระบบส่งสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนจะแจ้งช่างรังวัด ให้ดำเนินการสำเนาข้อมูลจากระบบส่งสุขเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลงานรังวัด ตามที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมแนะนำ โดยนำมาประกอบการนำเสนอก่อนที่จะบันทึกผลงานให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งในส่วนนี้อาจส่งผลให้การดำเนินงานนำเข้าข้อมูลในระบบล่าช้า ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ซึ่ง สผส. ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบ และทยอยส่งผลงานมาแล้ว คาดว่าน่าจะดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

ส.ป.ก.เลย ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของผลงานของจังหวัดเลย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จังหวัดเลยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่เนื่องจากภาระงานหลายเรื่อง และมีงานที่ค้างเก่าอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องค่อย ๆ บริหารจัดการ เพราะว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื่องจากการรับมอบพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จังหวัดเลย ได้เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินปีละหลายแสนไร่ เพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ความรอบคอบรัดกุมในการตรวจสอบ นอกจากนี้ จังหวัดเลยยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งก็ปรับเปลี่ยนการทำงาน อย่างไรก็ตาม จังหวัดเลย ให้ความมั่นใจว่าผลงานได้ตามเป้าหมาย และไม่คืนเงินงบประมาณแน่นอน

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของอุดรธานีไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ซึ่งอาจจะยังรายงานไม่ทั้งหมด แต่มีผลงานรอไว้อยู่แล้ว

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงานได้ชี้แจงว่า ขั้นตอนที่เป็นขั้นพื้นฐาน เช่น รังวัด สอบสวนสิทธิ ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จะดีกว่าเพราะว่าเป็นขั้นตอนกลาง ๆ ของการทำงาน ขั้นตอนจริง ๆ คือการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งในการดำเนินการ เพราะฉะนั้นในกิจกรรมเหล่านี้ ควรจะจบก่อนสิ้นปีงบประมาณ ประมาณ ๑ - ๒ เดือน ถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จในเวลาลิ้นปีงบประมาณ กระบวนการขั้นตอนการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ จะดำเนินการต่อได้ยาก

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตทำความเข้าใจกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดว่า ปัจจุบันต้องปรับวิธีการทำงานเนื่องจากพิจารณาจากตัวเลข จะเห็นว่าในหลายเดือนผลงานในระบบเป็นศูนย์ รอสิ้น

ปีงบประมาณ ผลงานจึงจะครบ ปัจจุบันนี้ ถ้าในเดือนนั้น ๆ มีการยืมเงินไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นช่าง หรือนิติกร เป็นไปไม่ได้ว่าในตอนที่ยืมเงินจะไม่ได้มีการส่งผลงานเข้ามาในระบบ อยากจะกำชับปฏิรูปที่ดินจังหวัด เนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้รับการประสานจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ ALRO Land Online และระบบ Web Map Service ที่ ส.ป.ก. มีการเผยแพร่ในขณะนี้ ดังนั้น โดยสรุปว่าถ้ากระบวนการทำงานของทั้งช่าง และนิติกร มีการยืมเงินไปในแต่ละเดือน ผลงานที่กลับเข้ามาในระบบต้องมี เพื่อที่จะเบิกเงินไปใช้ สำหรับผลงานของการ จัดที่ดินตอนนี้ประมวลผลจากระบบ ALRO Land Online และระบบ ALRO Tracking ซึ่งประมวลผลโดย สวผ. ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน เพราะฉะนั้นต้องปรับวิธีการกำกับงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลส่งผลงานในเวลานั้น

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขานุการคณะทำงานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะว่าหากคืนเงินงบประมาณใกล้สิ้นปีงบประมาณ งบประมาณจะถูกตัดตกสูญเสีย งบประมาณ เพราะฉะนั้น ต้องพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย/ตามแผนงานที่วางไว้

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้กล่าวว่า แผนงาน ที่ไม่สัมพันธ์กันอย่างเช่น งาน X-ray, Code 0-3 แผนงาน จังหวัดชัยภูมิ คือ ๑,๐๐๐ ไร่ ๑๐๐ ราย คือ คิดเป็น ๑๐ ไร่ต่อ ๑ ราย แต่ที่ช่างไปปฏิบัติจริง ผลงานได้ ๘๑๐ ไร่ แต่จำนวนรายได้ ๔๔ ราย คิดสัดส่วน คือ ๑๘ ไร่ต่อ ๑ ราย จึงทำให้เหมือนว่าช่างรังวัดได้ แต่ว่าจำนวนรายจะ น้อยกว่าแผนงาน และขั้นตอนแบ่งแปลงก็เช่นกัน ตามแผนงาน คือ คิด ๘ ไร่ต่อราย แต่ว่าช่างรังวัดได้ คือ ๑๐ ไร่ ต่อราย จำนวนเนื้อที่ได้ แต่จำนวนรายไม่ได้ ดังนั้น สัดส่วนของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากัน

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขานุการคณะทำงานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเวลาตั้งแผน มีข้อที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างช่างด้วยกันเอง บางคนก็อยากได้ผลงานเป็นราย เป็นแปลง บางคนอยากได้ผลงาน เป็นเนื้อที่ (ไร่) ซึ่งสำนักงบประมาณ จะใช้ตัววัดตัวเดียวไปคิดเงิน ปัจจุบันนี้สำนักงบประมาณคิดไว้ คือ ๑๐ ไร่ ต่อ ๑ ราย เรื่องนี้ ส.ป.ก. ได้มีการหารือมานานพอสมควรจนได้ข้อยุติแล้วว่า พื้นที่ ส.ป.ก. ๑๐ ไร่ต่อ ๑ ราย คือ เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม โดยเมื่อก่อน พื้นที่ ส.ป.ก. ที่สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้ ๑๒.๕ ไร่ต่อ ๑ ราย ภายหลังลดลง เนื่องจากว่าโดยเฉลี่ยคนถือครองที่ดินเนื้อที่ลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีการ แบ่งแปลงเรื่อย ๆ ค่าเฉลี่ยพื้นที่ที่เกษตรกรถือครองที่ดินก็จะลดลง สำนักงบประมาณจึงปรับลงตาม และที่ดิน ส.ป.ก. แต่ละภาคมีการถือครองที่ดินไม่เท่ากัน ภาคเหนือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๖ ไร่ แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๒๐ กว่าไร่ ภาคใต้อยู่ที่ประมาณ ๑๒ - ๑๕ ไร่ และภาคกลางจะอยู่ที่ประมาณ ๑๑ - ๑๒ ไร่ ปัจจุบันนี้สำนักงบประมาณจึงใช้เกณฑ์ ๑๐ ไร่ต่อ ๑ ราย ๑ แปลง

นอกจากนี้ มีข้อสังเกตกรณีผลการดำเนินงานรังวัดในบางพื้นที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิเช่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ ๓๐๐ ประเด็นดังกล่าวอาจนำไปสู่ข้อกังขาถึงจากสำนักงบประมาณว่ากระบวนการปฏิบัติงานอาจมีความซับซ้อนน้อย หรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกพิจารณาปรับลด กรอบวงเงิน งบประมาณในอนาคต ประกอบกับหากมีปริมาณงานรังวัดที่แล้วเสร็จจำนวนมาก แต่ขาดการบูรณาการหรือแผน รองรับเพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น การสอบสวนสิทธิ อาจส่งผลให้เกิดปริมาณงานค้าง และไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เสนอแนะให้หน่วยงานในสังกัดกำกับดูแลและบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งนำผลการรังวัดมาต่อยอดสู่การดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายอย่างเป็นระบบ โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสมดุลระหว่างเป้าหมาย ผลงาน และงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดต่อสำนักงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผลรองรับ

สำหรับประเด็นการจัดทำฐานข้อมูล กรณีการนำเข้าข้อมูลรังวัดของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไม่ได้ระบุปีที่ดำเนินการรังวัดอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจำแนกผลงานระหว่างงานใหม่ใน

ปีงบประมาณปัจจุบัน กับข้อมูลค้างสะสมจากปีก่อนหน้า ประกอบกับปัจจุบันมีปัญหาความทับซ้อนกันระหว่างการบริหารจัดการฐานข้อมูลระดับพื้นที่และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรมอบหมายให้ สผส. และ ศทส. รับไปพิจารณากำหนดแนวทางและปรับปรุงระบบการรายงานผล เพื่อแยกการดำเนินการทั้งสองส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำแนกรายละเอียดข้อมูลและระบุปีที่ดำเนินการรังวัดให้ถูกต้อง เพื่อให้ระบบการรายงานผลสะท้อนผลการปฏิบัติงานจริงของแต่ละปีงบประมาณได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย เกิดจากการเร่งสะสมเอกสารและงานที่ตกค้างสะสมในอดีตเพื่อจัดเก็บเข้าสู่สารบบที่ดิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นระบบฐานข้อมูลที่ ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การเร่งรวบรวมข้อมูลที่ค้างเข้าสู่ระบบของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จึงส่งผลให้ตัวเลขผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ถึง ๓ - ๔ เท่า

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรจัดเตรียมข้อมูลและเหตุผลสำหรับการชี้แจงผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะกรณีที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอาจถูกตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอกได้ว่าตัวเลขผลการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือหรือมีการปรับแต่งข้อมูล ทั้งนี้ หากสามารถชี้แจงที่มาและเหตุผลได้อย่างชัดเจน ก็จะช่วยสร้างความเข้าใจและลดข้อสงสัยได้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยอาจไม่ถือเป็นประเด็นผิดปกติ แต่หากสูงกว่ามากจะเป็นจุดที่หน่วยงานตรวจสอบให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้แทนที่เข้าชี้แจงงบประมาณควรมีข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะในประเด็นความโปร่งใสในการนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. กล่าวว่า สำนักงบประมาณจะพิจารณาข้อมูลในภาพรวมของทั้งองค์กร แม้ว่าจะมีข้อมูลที่ผิดปกติเกิดขึ้นเพียงบางจังหวัดก็ตาม แต่หากผลการรังวัดที่รายงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ๒ - ๓ เท่า ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดข้อสังเกตได้ โดยประเด็นสำคัญ คือ หากหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ในปริมาณที่สูงกว่าปกติ สำนักงบประมาณอาจพิจารณาปรับลดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณในอนาคต ส่งผลให้วงเงินงบประมาณที่ได้รับลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ แม้โดยปกติหน่วยงานจะมีการดำเนินงานสำรองไว้รองรับกรณีมีค่าขอเพิ่มเติมในภายหลัง แต่หากมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจริงก็ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการขอปรับแผนงานหรือหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพที่กำกับดูแล เพื่อให้แผนงาน ต้นทุนต่อหน่วย และผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากผลการรังวัดจะเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะต้องสามารถนำไปสู่การจัดที่ดินหรือดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้จริง และสำหรับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบแล้ว ควรมีการเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ชี้แจงตามที่ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้ข้อสังเกตไว้ ส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ควรกำกับดูแลให้การวางแผนงาน ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันอีก

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ผลการรังวัดสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ นั้นมีสาเหตุมาจากการเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ตกค้าง ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของกลุ่มเกษตรกรที่ร่อนการที่ดินมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงานเดิม ประกอบกับเป็นการเร่งรัดการจัดที่ดินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรังวัดในพื้นที่ดังกล่าวและนำผลการปฏิบัติงานมารายงานให้ทราบตามขั้นตอน

นางดาวรุ่ง ตันติไวยพจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ชี้แจงว่า ในส่วนของผลการรังวัด ทางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของช่วงรังวัดไว้เป็นรายปี

โดยมีการบันทึกข้อมูลวัน เดือน และปีที่ส่งผลงานไว้อย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาแยกวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงได้

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู กล่าวว่ากระบวนการปฏิบัติงานรังวัด เมื่อช่างรังวัดลงพื้นที่ดำเนินการ จะมีการบันทึกวันที่นัดรังวัดไว้ตามวันที่ปฏิบัติงานจริง ส่วนรายการคำนวณจะดำเนินการจัดส่งผลงานเข้าสู่ระบบรายงานในภายหลัง ซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากับวันนัดรังวัด สำหรับระบบ ALRO Land Online การบันทึกข้อมูลขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งในบางกรณีอาจมีการนำผลงานที่ดำเนินการไว้ในปีที่ผ่านมา มาบันทึกในปีงบประมาณถัดไป ดังเช่นกรณีที่พบในจังหวัดนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัด จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในระบบไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการดำเนินการจริง

นอกจากนี้ การที่ผลการรังวัดสูงกว่าเป้าหมายเกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน อาจมีการร้องเรียนผ่านจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องเร่งดำเนินการรังวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการประชาชนอย่างทันทั่วถึง จึงเป็นเหตุให้ผลการดำเนินงานด้านการรังวัดในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันอย่างมาก และยังมีบางจังหวัดที่เร่งบันทึกข้อมูลผลการรังวัดที่ยังไม่เคยบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล เนื่องจากหากไม่มีการบันทึกข้อมูล จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้ผ่านการรังวัดแล้วหรือไม่ ซึ่งถือเป็นอีกประเด็นปัญหาสำคัญ โดยเห็นว่าหากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูลที่ตรงกัน ก็จะสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาาร่วมกันได้

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่วนกลางจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง เนื่องจากปัจจุบันช่างรังวัดรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบส่งสุข ขณะที่ข้อมูลก็นำมาใช้จากระบบ ALRO Land Online เป็นอีกระบบหนึ่ง ส่งผลให้ข้อมูลระหว่างสองระบบไม่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ด้านกระบวนการรังวัด ร่วมกันออกแบบและพัฒนาาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และแม้ในแต่ละปีจะมีผลการรังวัดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ข้อมูลดังกล่าวกลับไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถทราบได้ว่างานค้างอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ เช่น อยู่ระหว่างการรังวัด การสอบสวนสิทธิ หรือผ่านการสอบสวนสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังนั้น จึงเห็นว่าควรมีระบบติดตามความก้าวหน้าของงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่างานที่ดำเนินการในแต่ละปีอยู่ในขั้นตอนใด และสามารถติดตามจนสิ้นสุดกระบวนการได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการปรากฏของผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาหรือสาเหตุได้ พร้อมทั้งเห็นว่าการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นประโยชน์ และจะนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานต่อไป

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ทีมผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล รวมทั้งกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอดทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ ขอสอบถามถึงผลงานการสอบสวนสิทธิในพื้นที่ X-Ray , Code 0-3 สาเหตุที่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบางจังหวัดยังคงแสดงค่าเป็นศูนย์ พร้อมขอให้แต่ละจังหวัดชี้แจงสถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ข้อมูลยังแสดงค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดส่งผลงานที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเข้าสู่กระบวนการสอบสวนสิทธิในขั้นตอนต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการสอบสวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับতিকข้อมูลในระบบ จึงทำให้ข้อมูลที่แสดงในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานในส่วนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว

ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้ชี้แจงว่า จังหวัดได้ดำเนินการลงนามออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในโครงการ X-ray แล้วเสร็จครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

มติคณะทำงาน

๑) ให้ผู้ตรวจราชการกรม กำกับ ติดตาม ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

๒) ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ร่วมกับสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล

เรื่องที่ ๔.๒ เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานออกโฉนดเพื่อการเกษตรของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สผ./สจก.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สผ. เลขาธิการคณะทำงาน นำเสนอผลการดำเนินงานการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก.จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ แปลง (ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี แพร่ พิจิตร ลำปาง พะเยา ตาก เชียงใหม่ อานาจเจริญ เลย ขอนแก่น หนองบัวลำภู) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีเพียงจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ ขณะที่หลายจังหวัดยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น อานาจเจริญ เลย พิจิตร ลำปาง อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน ฯลฯ

๒. กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ แปลง (พิษณุโลก นครสวรรค์ หนองคาย ยโสธร นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนมที่ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามแผน

๓. กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ แปลง (กำแพงเพชร น่าน เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่ละจังหวัดยังมีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแผนงานค่อนข้างเยอะ ผลงานจึงได้น้อย

๔. กลุ่มจังหวัดที่มีแผนงาน ๑๑,๐๐๐ แปลง (เพชรบูรณ์ นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร มุกดาหาร อุตรดิตถ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บึงกาฬ) ผลงานภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ ยังมีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย สาเหตุจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแผนงานค่อนข้างเยอะ ผลงานจึงได้น้อย เช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดที่ ๓

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ส.ป.ก.อุบลราชธานี ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ส.ป.ก.ศรีสะเกษ และ ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลงานการออกโฉนดเพื่อการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากต้องเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดฯ ซึ่งเป็นงานคงค้างในปี ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานปี ๒๕๖๙ ได้ทัน

ส.ป.ก.เลย มีความเห็นว่า แผนงานปี ๒๕๖๘ ที่แต่ละจังหวัดได้รับมีปริมาณมากจนไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๙ ขณะเดียวกันแผนงานปี ๒๕๖๙ ก็ต้องดำเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมายด้วย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้มอบคณะพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่สามารถเร่งรัดงานคงค้างให้แล้วเสร็จได้

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.จังหวัด มีภาระที่ต้องดำเนินการทั้งงานเก่า และงานใหม่อยู่แล้ว จึงขอเสนอให้พิจารณานับผลงานเหล่านี้ให้เป็นผลงานของปฏิรูปที่ดินจังหวัดในการ ประเมินด้วย

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงานให้ข้อสังเกตว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เกิดจาก ส.ป.ก.จังหวัด มีทั้งภาระงานเก่าที่คงค้างและแผนงานใหม่ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ไม่มี งบประมาณเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็นระบบปีต่อปี จึงไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ ย้อนหลังเพื่อดำเนินการงานเก่าคงค้างได้ ดังนั้น ต้องร่วมกันวางแผนทางว่าจะดำเนินการอย่างไรในกรณีงานเก่า ที่รับคำร้องมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถออกโฉนดฯ ได้ ทั้งนี้ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งประกาศรายชื่อเกษตรกรที่มี สิทธิได้รับโฉนดฯ เพื่อจะได้นำมาวางแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ เตรียมชี้แจงกรณีถูกตรวจสอบในภายหลัง

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ให้ความเห็นว่า ส.ป.ก.จังหวัด ควรจำแนกแผนการ ดำเนินงานในแต่ละปีให้ชัดเจน และไม่ควรรนำผลงานโฉนดฯ ของทุกปีมารวมกัน เนื่องจากแต่ละปีมีการกำหนด ตัวชี้วัดผลงานไว้อย่างชัดเจน กรณีที่ ส.ป.ก.จังหวัด ยังมีงานคงค้างที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ สจก. ยังสามารถ สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดทำแผนที่รูปแปลงและการพิมพ์โฉนดฯ ยกเว้น การตรวจสอบเกษตรกรและ ตรวจสอบรูปแปลง ที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณย้อนหลังได้ อย่างไรก็ตาม สจก. ขอความร่วมมือ ส.ป.ก.จังหวัด ในการตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. เสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดใดมีความประสงค์ ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ ALRO Land Online ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถทำหนังสือประสานมายัง ศทส. เพื่อช่วยดำเนินการดังกล่าวได้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ให้ข้อสังเกตว่า ผลงานรับคำร้องขอออกโฉนดฯ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน แต่ผลงานการออกโฉนดฯ (จำนวนฉบับ) ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย หลายจังหวัดมีแผนงานค่อนข้างเยอะ ดำเนินการไม่ทัน ทำให้ต้องโอนงบประมาณ กลับคืน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด ให้ความสำคัญกับการออกโฉนดฯ ในปี ๒๕๖๔ ให้ได้ตามเป้าหมายเป็น อันดับแรก ส่วนงานเก่าคงค้าง หากดำเนินการเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ผลงานตามเป้าหมาย ก็ไม่ถือว่าบกพร่องแต่ อย่างไม่ใด เนื่องจากเข้าใจว่า ส.ป.ก.จังหวัด ต้องแบกรับภาระงานในปี ๒๕๖๔ ที่ปริมาณงานมากเกินไป แต่ละ จังหวัดก็ได้ทำหน้าที่จนสุดความสามารถแล้ว

มติคณะทำงาน

๑) สจก. และ สวผ. ตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในกรณีมีข้อซักถามเกี่ยวกับ ผลงานการออกโฉนดฯ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมร่วมกันวางแผนทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด

๒) ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานออกโฉนดฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกัน ก็ขอให้เตรียมพร้อมดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องหากมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดำเนินงานในอนาคต

เรื่องที่ ๔.๓ แนวทางการนำเข้าข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ (ศทส.)

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การนำเข้าผลงานเรื่อง จัดที่ดินและเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตร มีช่องทางการนำเข้า ๒ ระบบได้แก่ ระบบ ALRO Land และ ALRO Service ส่วนการประมวลผลข้อมูลและกำกับดูแลเรื่องแผนงานอยู่ในระบบ ALRO Tracking การใช้งานระบบออนไลน์

มี ๒ ด้าน สามารถแสดงข้อมูลได้แบบ Real Time และมีหน่วยงานภายนอกต้องการขอเชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลในระบบ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจขอตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบข้อมูลดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบ

จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของ ศทส. ดังนี้

๑) หมึกเครื่องพิมพ์ (Printer) A3 เพื่อพิมพ์ใบดงฯ มีราคาสูง ทาง ศทส. และ สจก. ได้ช่วยแก้ไขไปบางส่วนและดำเนินการประสานตัวแทนจำหน่ายหมึกเครื่องพิมพ์แล้ว ซึ่งสามารถจัดหาราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

๒) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับใบดงฯ ศทส. ได้จัดสรรให้แล้วในปี ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งที่ ส.ป.ก.จังหวัด คาดว่าจะได้ครบถ้วนตามที่ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้ง หากยังไม่เพียงพอให้แจ้งมายัง ศทส.

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ศทส. ตั้งแผนสำหรับปี ๒๕๗๐ ที่จะสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอทุกจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานไม่เกิน ๑ เครื่องต่อ ๑ คน และคอมพิวเตอร์ทดแทนต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ปี ดังนั้นหากจังหวัดต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ต้องสำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ/พนักงานราชการ) เทียบกับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขให้แจ้งมายัง ศทส.

๔) ศูนย์บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศทส. ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๙ ซึ่งผ่าน Information and Communication Technology (ICT) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบพกพาพร้อมซิมการ์ด (Pocket Wifi) ให้จังหวัดละ ๑ ชุด สำหรับนำไปใช้งาน และคาดว่าจะได้รับภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประสาน สวผ. เพื่อจัดซื้อ กรณีพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทาง ศทส. อยู่ระหว่างหาวิธีแก้ไขปัญหา อาจจะใช้ข้อมูลในรูปแบบออฟไลน์ แต่จะมีประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้เป็นหน่วยงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๕) การบันทึกข้อมูลเข้าช้อนในระบบ ALRO Land / ALRO Service / ALRO Tracking ศทส. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ (One Stop Service) เพื่อลดการบันทึกข้อมูลหลายระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเกษตรกร และใช้ฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบ โดยมีกำหนดดำเนินการในปี ๒๕๗๐

๖) การตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage ปัจจุบันระบบ Linkage เวอร์ชัน ๑ ของกรมการปกครองกำลังทยอยปิดการใช้งาน และได้ปรับเป็นเวอร์ชัน ๒ จึงขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ลงทะเบียนใช้งานเวอร์ชัน ๒ เนื่องจากเป็นเวอร์ชันใหม่ปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรได้ไม่จำกัดจำนวนต่อวัน และเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ข้อมูลกรมการปกครอง ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น กรมการในนิติบุคคลได้ รวมถึงข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ซึ่ง ศทส. ได้ประสานงานเพื่อขอใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล

นายวัฒนา มั่งอิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ฝากแจ้งเรื่องสถิติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งเริ่มใช้งานในบางจังหวัดแล้ว และหน่วยงานงานอื่นก็ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทาง ส.ป.ก. ขอบัญชีใช้งาน (User) มาประมาณ ๓,๐๐๐ บัญชี หากไม่ใช้เข้าใช้งานระบบภายใน ๖๐ วัน จะถูกระงับการใช้งาน ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะปรับลดจำนวนบัญชีของ ส.ป.ก. ลง เพื่อนำไปให้หน่วยงานอื่นใช้งาน ทั้งนี้ ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใช้งานในระบบ e-Office เพื่อเสนองาน และ

ลงนามในระบบ เพื่อลดการลงนามในหนังสือสำเนา ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

นายสมศักดิ์ การเจริญกลางศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวขอบคุณ ผอ.ศทส. ที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน และให้ข้อเสนอแนะว่า การใช้เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือช่วย ส.ป.ก.จังหวัด ในการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงอยากให้ทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบว่าเกษตรกรมีที่ดินอื่นอีกหรือไม่ และในอนาคตอาจต้องใช้เรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการยื่นคำขอต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ฝาก ศทส. มองไปข้างหน้า อนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป อยากให้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

มติคณะทำงาน

๑) ศทส. ดำเนินการแก้ไขเรื่องหมึกเครื่องพิมพ์ A3 Scanner สำหรับโฉนดเพื่อการเกษตร เครื่องคอมพิวเตอร์ และหากไม่เพียงพอให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจกกลับมาที่ส่วนกลาง

๒) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ลงทะเบียนใช้งานระบบ Linkage เวอร์ชัน ๒ เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร

๓) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ใช้งานในระบบเพื่อเสนองานและลงนามในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

เรื่องที่ ๔.๔ การปรับแผนการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวผ./สจก.)

นายอัครเดช รมโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระเพื่อพิจารณา เรื่องที่ ๔.๑ ในการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าหลายจังหวัดผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดภาพรวมของ ส.ป.ก. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด มีความคล่องตัวและสามารถขับเคลื่อนงานจัดที่ดินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อตัวชี้วัดภาพรวมของหน่วยงาน ส.ป.ก.จังหวัด สามารถยื่นขอปรับแผนงานจัดที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ โดยส่งแผนงานที่ทบทวนแล้วให้ สจก. ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ สจก. ขอสงวนสิทธิในการทบทวนแผนงานใหม่ให้สอดคล้องกับงบประมาณ อัตราค่าจ้าง โดยไม่กระทบกับแผนงานในภาพรวมของ ส.ป.ก.

มติคณะทำงาน เห็นชอบแนวทางการปรับแผนงานจัดที่ดินตามที่ สจก. เสนอ โดยขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทบทวนและจัดส่งแผนงานใหม่ให้ สจก. ทราบภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่องที่ ๔.๕ เร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สบก./สวผ.)

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔๔.๒๖๘๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑๘๙.๘๓๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๗.๗๒) คงเหลือ จำนวน ๕๔.๔๒๙๓ ล้านบาท

๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔๔.๒๖๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๕๕.๖๐๑๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๓.๗๐) คงเหลือ จำนวน ๘๘.๖๖๗๕ ล้านบาท

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทรายจ่าย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

๓.๑ รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๙๘.๖๓๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๓๓ (เป้าหมายการใช้จ่าย งบรายจ่ายประจำ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๔)

๓.๒ รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๙๑.๒๐๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๘๘ (เป้าหมายการใช้จ่าย งบลงทุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ร้อยละ ๖๙)

๓.๓ ภาพรวมใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๑๘๙.๘๓๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๒๘ (เป้าหมายการใช้จ่าย ภาพรวม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๑)

๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทรายจ่าย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

๔.๑ รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๙๗.๘๗๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๙๑ (เป้าหมายการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๓)

๔.๒ รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๕๗.๗๒๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕.๐๘ (เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ร้อยละ ๕๕)

๔.๓ ภาพรวมเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๑๕๕.๖๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๓๐ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ร้อยละ ๗๖)

๕. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๑๓ รายการ เป็นเงิน ๘๗,๖๔๗,๕๐๐ บาท แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๕ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๐๓๐,๘๗๔.๑๕ บาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๔๓๖,๐๔๓.๗๘ บาท ยกเลิกรายการ ๓ รายการ เป็นเงิน ๙๗๙,๑๐๕.๔๕ บาท เปลี่ยนแปลงเงิน เหลือจ่าย เป็นเงิน ๑,๔๕๙,๓๙๔.๕๕ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง เป็นเงิน ๑๒,๕๘๘,๙๘๒.๐๗ บาท คงเหลือ ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๑๕๓,๑๐๐ บาท

๖. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส.ป.ก. จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร ลำพูน น่าน เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สกลนคร นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม และยโสธร

๗. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน ตาก พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี มหาสารคาม ยโสธร อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร ศรีสะเกษ บึงกาฬ และเลย

๘. เงินขอยยไ้ให้ลื้อมปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เงินขอยยไ้เบิกเหลื้อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๙,๒๔๙,๕๐๐ บาท ยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน
๒ รายการ ได้แก่

๘.๑ จังหวัดสุโขทัย รายการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองมะค่าไ้ในเขตปฏิรูปที่ดิน
บ้านหนองบัวดำ จำนวน ๗,๒๑๓,๕๐๐ บาท

๘.๒ จังหวัดนครราชสีมา รายการขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
บ้านอุดมสิน จำนวน ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการ
ดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามประเภทงาน ได้แก่
งานพัฒนา งานจัดที่ดิน และงานโครงสร้างพื้นฐาน ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. เมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) ดังนี้

๑. งานพัฒนา

๑.๑ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๘๑ กิจกรรม
ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมแผนที่
แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK กิจกรรมจัดที่ดิน และกิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อ
การปฏิรูปที่ดิน

๑.๒ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๗๕ ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเป็เรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart
Farmer) และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๒. งานจัดที่ดิน

๒.๑ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๘๑ กิจกรรม
แผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK กิจกรรมจัดที่ดิน และกิจกรรมพัฒนาระบบจัดการ
ข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๒.๒ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๗๕ ไม่มี
กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย

๓. งานโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๘๑ ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

๒.๒ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๗๕ ไม่มี
กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นเอนดเพื่อการเกษตร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย
ตามมติ ครม. เดือนมิถุนายน ร้อยละ ๗๕ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ น่าน ขอนแก่น และร้อยเอ็ด รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมปรากฎตาม QR Code แนบท้าย

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณ กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้
เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นเอนดเพื่อการเกษตร ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สุ่มตรวจจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแต่ก่อนบันทึกข้อมูล Code 9 ก่อนเอนดฯ
จะเสร็จสิ้น หากตรวจเจอจะเป็นปัญหา จึงเร่งจัดการงานของปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ก่อน ซึ่งปัจจุบันจัดการ

เรียบร้อยแล้ว ส่วนของปี ๒๕๖๙ ได้ปรับการบันทึกข้อมูลใหม่ ดังนั้น ผลงานจึงไม่ปรากฏใน Code 9 แต่อยู่ในกระบวนการทำงาน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนด

ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า พบปัญหาเช่นเดียวกับจังหวัดใหญ่หลายจังหวัดจากการดำเนินการในปี ๒๕๖๙ มีผลงานรวม ๓,๔๖๕ แปลง กระบวนการจัดทำโฉนดฯ แล้วเสร็จ ๒,๔๒๔ แปลง มีการยื่นคำร้องในปี ๒๕๖๙ ประมาณ ๓,๐๐๐ แปลง นอกจากนี้พบปัญหาการร้องเรียนว่าคำร้องที่ขอไปเหตุใดจึงยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นผลงานปี ๒๕๖๙ จึงบันทึกข้อมูลได้น้อย ส่วนผลงานที่ได้น้อย แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากการเป็นกรบริหารคนเพื่อดำเนินกิจกรรมนี้

มติคณะทำงาน

๑) ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในภาพรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม.

๒) การรายงานผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน เมื่อมีผลงานแล้วการรายงานผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย และผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน

เรื่องที่ ๔.๖ เร่งรัดติดตาม งบลงทุน และผลเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑. บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๙ กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ร่วมกับกระทรวงการคลัง จำนวน ๖ ด้าน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก.จังหวัด คือ ด้านที่ ๑ การเงิน และด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ซึ่ง สบท. ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ไปตามเกณฑ์การประเมินผล และปรับปรุงผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในระบบ ALRO Tracking

๒. การประเมินผลทุนหมุนเวียน ซึ่งหากทุนหมุนเวียนไม่ผ่านการประเมินผลหรือทุนหมุนเวียนที่ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคะแนน (ต่ำกว่า ๓.๐๐) ทุนหมุนเวียนจะต้องพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานโดยด่วนหรือทบทวนความจำเป็นในการดำเนินงานในฐานะทุนหมุนเวียน โดยการจัดทำแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนหรือทบทวนความจำเป็นในการดำเนินงานในฐานะทุนหมุนเวียน

๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ โดยภาพรวมผลเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จำนวน ๕๐๓,๔๑๑,๓๗๔.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓ ของแผนงบประมาณ จำนวน ๙๕๒,๘๖๑,๒๙๒.๘๕ บาท (ตามมติ ครม. ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) ร้อยละ ๗๖ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๕,๙๑๙,๐๙๑.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔ ของแผนงบประมาณ ๒๓๐,๗๐๓,๒๔๕.๑๑ บาท

๔. ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน โครงการที่ขอใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบท้ายนี้

๕. แนวทางแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของเกษตรกร ซึ่ง สบท. มีแนวทาง ๓ ส่วน ดังนี้

๑) หนี้ค้างชำระจากเงินกู้ ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือจากลูกหนี้เดิม ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ ๖๒ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) ลูกหนี้เปลี่ยนเป็นทายาท ให้ดำเนินการแปลงหนี้ของบิดา มารดา สู้บุตร หลาน ไปพร้อมกับการดำเนินเรื่องโอนมรดก

๓) กรณีเป็นหนี้ค้ำชำระ แล้วไม่ยอมชำระหนี้ค้ำนั้นอย่างแน่นอน ให้ ส.ป.ก.จังหวัด พ้องดำเนินคดีต่อไป

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการกองทุนที่ดิน แบ่งภาระหนี้เป็น ๒ ส่วน คือ ค่าที่ดิน ค่าประกอบอาชีพ ซึ่งลูกหนี้บางรายไม่สามารถแยกได้ว่าหนี้ที่ค้ำชำระเป็นค่าที่ดินหรือค่าประกอบอาชีพ จึงทำให้หนี้สะสมค่อนข้างสูง และมีหนี้ค้ำชำระจำนวนมาก รวมถึง ส.ป.ก.ชัยภูมิ ยังไม่สามารถจัดการหนี้ค้ำชำระในที่ดินบางประเภทได้ จึงจะขอข้อเสนอแนะจาก สบท. อีกครั้ง

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการกองทุนที่ดินที่ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ รับโอน จำนวน ๓,๕๔๐ ไร่ เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กว่าราย ซึ่ง ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ มีปัญหา ดังนี้ ๑) เกษตรกรที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ได้จ่ายครบแล้ว แต่ไม่สามารถแบ่งแปลงได้ เนื่องจากติดกระบวนการของกรมที่ดินที่ค่อนข้างล่าช้า และ ๒) การจำหน่ายหนี้สูญไม่สำเร็จ

ส.ป.ก.ขอนแก่น ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดำเนินการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวต่อไปได้

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวัฒนา มั่งคิสาร) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของเกษตรกร ขอให้แยกปัญหาเป็นกรณี ๆ และรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น เอกสารที่ดินและสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระให้ตรงจุด

นายธนตร พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สบท. กับ สพท. ได้หารือร่วมกันว่า ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ จะหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าวต่อไป

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมจัดที่ดิน ของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้เงินจากเงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมจัดที่ดิน พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามมติ ครม. ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) ร้อยละ ๗๖ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ส.ป.ก.พะเยา ร้อยละ ๗๙ ส.ป.ก.น่าน ร้อยละ ๖๕ และ ส.ป.ก.ตาก ร้อยละ ๖๒ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Codeที่แนบท้ายนี้

มติคณะทำงาน

๑) เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายกฤษณะ ดีปาละ) หารือร่วมกับสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของเกษตรกร

๒) ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

**เรื่องที่ ๔.๗ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายจ่ายลงทุน และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สวผ.)**

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ เงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด ๑๗ รายการ ใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร และหนองบัวลำภู โดย ส.ป.ก. จังหวัด ได้ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละรายการต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

๑) ส.ป.ก.กำแพงเพชร จำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (งบลงทุน) งบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๘๘,๘๘๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขราคากลางในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยังเข้าทำงาน ความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

๒) ส.ป.ก.เชียงราย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูรั้ว ส.ป.ก.เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (งบลงทุน) งบประมาณ ๑,๓๔๐,๑๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑,๑๒๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๐,๐๖๒.๘๒ บาท มีทั้งหมด ๓ งวดงาน ปัจจุบันเบิกงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก ๓๐ วัน และจะเบิกจ่ายในครั้งเดียว ๒) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (งบลงทุน) งบประมาณ ๒,๓๑๖,๒๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘๔,๔๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัจจุบันเบิกงวดที่ ๑ - ๒ และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ แล้ว อยู่ระหว่างปรับแก้ไขงานและดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

๓) ส.ป.ก.เชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ คือ งานรื้อถอนอาคารสараบบเดิมและงานปรับปรุงสำนักงานเดิม พร้อมงานก่อสร้างอาคารสараบบ ๓ ชั้น ส.ป.ก.เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (งบลงทุน) งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๗,๕๒๘,๙๓๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๑๒,๗๗๔ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันเบิกงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

๔) ส.ป.ก.น่าน จำนวน ๑ รายการ คือ โรงแปรรูปสินค้าเกษตรกรบ่อสวกเอิร์บ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (งบลงทุน) งบประมาณ ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๓,๘๐๐,๒๔๗ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ มีทั้งหมด ๖ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน

๕) ส.ป.ก.พะเยา จำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ ในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชน ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (งบลงทุน) งบประมาณ ๕,๒๑๑,๓๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๕,๑๘๑,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน) คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๖) ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารศูนย์บริการประชาชนพร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (งบลงทุน) งบประมาณ ๑,๓๙๓,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ดำเนินการงวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบงานพร้อมกันทุกงวดงาน ประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ และจะเบิกจ่ายในครั้งเดียว

๓) ส.ป.ก.ลำปาง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (งบลงทุน) งบประมาณ ๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๗๖๖,๙๘๐ บาท ๒) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (งบลงทุน) งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๖๕๐,๗๓๙.๖๐ บาท และ ๓) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๔ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (งบลงทุน) งบประมาณ ๘๓๔,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๖๒๘,๙๐๐ บาท โดยทั้ง ๓ รายการ มีทั้งหมด ๑ งวดงาน และสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙ แต่ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันที่จะดำเนินการต่อและชำระค่าปรับสำหรับงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ ผู้รับจ้างขุดเจอหิน จึงประสาน สปป. ให้มาตรวจสอบพื้นที่หน้างาน ซึ่ง สปป. ได้ตรวจสอบแล้วและแจ้งว่าให้ดำเนินการตามแผนเดิม โดยทำให้หินแตกก่อนเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัด จะลงพื้นที่ตรวจงานในทุกสัปดาห์

๔) ส.ป.ก.สุโขทัย จำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไ้ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (เงินเหลื่อมปี) งบประมาณ ๗,๒๑๔,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๗,๒๑๓,๕๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ มีทั้งหมด ๖ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และจะเบิกจ่ายพร้อมกันในครั้งนี้ คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้าง

๕) ส.ป.ก.อุทัยธานี จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูปสมุนไพร (คทช.อุทัยธานี ข.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (งบลงทุน) งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ราคางาน ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา ปัจจุบันผู้รับจ้างยังส่งเอกสารให้ไม่ครบ จึงยังไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงฐานราก ต้องรอผลการทดสอบการเจาะหน้าดินก่อน

๑๐) ส.ป.ก.นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านอุดมสิน ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (เงินเหลื่อมปี) งบประมาณ ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้ลงนามสัญญา เนื่องจากเดิมติดปัญหาจุดที่ดิน และผู้ชนะการเสนอราคา รายที่ ๑ - ๓ ขอสละสิทธิเนื่องจากภายหลังจากยื่นข้อเสนอและได้รับแจ้งให้ทำทำสัญญา เกิดสถานการณ์ความผันผวน ด้านราคาน้ำมัน ราคาวาสตุ และค่าขนส่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงไม่สามารถดำเนินการในวงเงินตามที่เคยเสนอไว้ได้ ทั้งนี้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้มีหนังสือถึง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่ง สบก. แจ้งว่าจะทำหนังสือตอบกลับไป และมีโอกาสสูงที่งบประมาณจะโดนพับตกไป ๒) ก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕๐ กม. และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (งบกลาง) งบประมาณ ๖๘๑,๘๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ มีทั้งหมด ๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต่อไป

๑๑) ส.ป.ก.สกลนคร จำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารสารบบที่ดินและห้องประชุม พร้อมงานรื้อถอน ส.ป.ก.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (งบลงทุน) งบประมาณ ๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๘,๖๓๗,๓๓๕.๒๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒๕,๓๓๕.๒๓ บาท มีทั้งหมด ๑๐ งวดงาน ซึ่งเบิกงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และมีการลดค่างานการตอกเสาเข็ม

จาก ๒๐ เมตร ลดเหลือ ๑๑ เมตร จึงโอนคืนเงินกลับส่วนกลาง ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงาน

๑๒) ส.ป.ก.หนองบัวลำภู จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) งานถนนภายในสำนักงานและโรงจอดรถยนต์ ๑๖ คัน ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (งบลงทุน) งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑,๕๓๙,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๕๐ ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีฝนตกหนักระหว่างการก่อสร้าง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเป็นฐานรากแผ่ ต้องรอผลการทดสอบการเจาะหน้าดินก่อน ๒) ปรับปรุงต่อเติมอาคารกลุ่มงานช่าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู พร้อมงานรื้อถอน ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (งบลงทุน) งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่าย จำนวน ๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๔,๓๐๐ บาท มีทั้งหมด ๘ งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ความก้าวหน้าประมาณร้อยละ ๒๗ มีการเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเป็นฐานรากแผ่ คาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถเร่งดำเนินงานได้ทันตามระยะเวลา

มติคณะทำงาน

๑) เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปี งบกลาง และงบลงทุน ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ สำหรับเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณต้องถูกพับไป

๒) ขอให้ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู โอนคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่ได้ใช้จ่ายแล้วกลับคืน ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อ สวม. จะได้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปบริหารจัดการเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงต่อไป

เรื่องที่ ๔.๘ เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวผ.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขาธิการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้

๑. ผลใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลค่าใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ส.ป.ก.ลำปาง ส.ป.ก.ลำพูน และ ส.ป.ก.สกลนคร

๒. ผลการดำเนินงาน พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดภาคเหนือ สามารถสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชนได้แล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๕ ของแผนงาน จำนวน ๖๗ แห่ง และ ส.ป.ก.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชนได้แล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน

๓. แผนที่แสดงตำแหน่งฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบท้ายนี้

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสุโขทัย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง จึงขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณาจัดสรรงบประมาณการสร้างฝายชะลอน้ำให้ ส.ป.ก.จังหวัดสุโขทัยต่อไป

มติคณะทำงาน

เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑) ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมายให้ ๑) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ดำเนินการจัดทำโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเป็นโมเดลต้นแบบให้กับทุกภาคเหมือนกับจังหวัดชลบุรี ในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒) การประชุมภายในของ ส.ป.ก. โดยระบบ Zoom Meeting ขอให้ผู้จัดการประชุมช่วยกำกับดูแลไม่ให้คนบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลภายในหน่วยงาน

๒) สจก. ได้แจ้งต่อที่ประชุม ขอความร่วมมือ ส.ป.ก.จังหวัด ช่วยกรอกข้อมูลกิจกรรมจัดที่ดิน และการจัดที่ดินชุมชน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการขอเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ และในการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรปี ๒๕๖๙ ในส่วนที่จัดทำประกาศแล้ว ขอให้รายงานในระบบ ALRO Service เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์ต่อไป

๓) สพป. ได้แจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ได้ติดตั้งไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จึงขอความร่วมมือจากท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดด้วย

๔) ศทส. ได้แจ้งว่า การประชุมของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ขอให้ประชุมผ่านระบบ GDCC Space Plus ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบ DPIS 6 และ e-Office ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการ ส.ป.ก.จังหวัด และปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงทะเบียนในระบบด้วย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ธนิยา ปฐมสุบรรณกุล

(นางสาวธนิยา ปฐมสุบรรณกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

And Oand

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

Sumr

(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ