

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายประพันธ์	คำบาง	ผู้ตรวจราชการกรม (แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)	คณะทำงาน
๓. นางสาวเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง)	คณะทำงาน
๔. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	คณะทำงาน
๕. นายกฤษณะ	นุชอิสสระ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ (แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะทำงาน
๖. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะทำงาน
๗. นางสาวจารุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะทำงาน
๘. นายพนมไพร	ดีใหม่	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน	คณะทำงาน
๙. นางสาวสุนิลา	รัฐกิจกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะทำงาน
๑๐. นายสรพรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน
๑๑. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะทำงาน
๑๒. นางอรุณธิดา	จารุพันธุ์งาม	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ (แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวพัฒน์นรี	อร่ามเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑๕. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะทำงาน

๑๖. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๑๗. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพรชนก	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๒. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๓. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๔. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๖. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๒. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๓. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นางสาวชิตชนก	กิตติกาญจนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๑๕. นางสาววิไลภรณ์	ถาวะโร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๑๖. นางสาวพรสุดา	จินาพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๑๗. นายศาศวัต	มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๑๘. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๑๙. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์ดา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๒๐. นางสาวผกาดี	หนูมาก	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๒๑. นางนัตยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๒. นางสาวณพัชชนันท์	มาลัยสรรค์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๓. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.
๒๔. นางสาวณัฐมล	มะวงศ์ไวย	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๒๕. นางสาวรัชประภา	ไพบุลย์มั่นคง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๒๖. นายวิสุทธิ์	เลิศไกร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน สพป.
๒๗. นายนิคม	บุญธรรม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สพป.

๒๘. นางสาวศศิธร	นาครศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สจก.
๒๙. นางสาววิภาวี	วงศ์วรรณไพศาล	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ สจก.
๓๐. นางสาวจิรนนท์	เสนานุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๑. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๓๒. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๓๓. นางสาวประภัสสร	จันดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๓๔. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท.
๓๕. นางสาวจิราพร	มีแสงเงิน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กปร.
๓๖. นางสาวรัตนนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๓๗. นางสาวณฐนนท์	สันติมิตร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ศรม.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนี้เพื่อติดตามผลการจัดที่ดิน และผลการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๑๐/๗๙๒ ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๗๙๓ และ ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๗๙๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะทำงานได้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน> รายงานการประชุมอื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑

ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบลงทุน
ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ (สบก.)

นางสาวเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มี ๔ ประเด็น ได้แก่

๑.๑ เร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินรายการรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เร่งรัดการก่อนนี้ผู้กักเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณดังกล่าว พังตกไปตามผลของกฎหมาย โดยให้สำนักงบประมาณจัดทำรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

๑.๓ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีเหลือจ่าย หมดความจำเป็น หรือสามารถชะลอยกเลิกรายการที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวบนบก เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตลอดจนซ่อมแซมทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

๑.๔ สำหรับรายการที่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้แล้ว ให้มีการควบคุมและกำกับกับการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อร์ฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อใช้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

๒. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับกระทรวง สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๑๒ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๙ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

๓. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับกระทรวง ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลำดับที่ ๑๐ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘) เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ ๙ จาก ๑๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

๔. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตาม พ.ร.บ.รายจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๕๒๔.๘๕๑๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๖๒.๓๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๑ โดยมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) ร้อยละ ๗๓.๗๔ ในด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๔๒.๑๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ คงเหลือ ๕๖๒.๔๖๒๕ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) ร้อยละ ๖๗.๗๕

๕. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ร้อยละ ๗๓.๗๔)

๕.๑ รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๙๔.๔๒๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๕๘

๕.๒ รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖๗.๙๕๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๒๒

๕.๓ ภาพรวมใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๖๒.๓๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๖๓

๖. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ร้อยละ ๖๗.๗๕)

๖.๑ รายจ่ายประจำ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๘๑.๑๙๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๗๖

๖.๒ รายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕๙.๙๖๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๘๒

๖.๓ ภาพรวมเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๔๑.๑๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๕๒

๗. ผลการใช้จ่ายงบลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๓๙ รายการ เป็นเงิน ๒๗๔,๕๙๕,๖๓๗.๑๕ บาท แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๒ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๐๒๑,๘๑๑.๙๓ บาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๕๑ รายการ เป็นเงิน ๘๗,๕๔๓,๖๗๙.๐๔ บาท ยกเลิกรายการ ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๗๓๖ บาท เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๑,๒๓๖,๔๙๒.๖๒ บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง เป็นเงิน ๗,๕๔๒,๖๑๗.๕๖ บาท คงเหลือ จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๑๐๓,๒๒๑,๓๐๐ บาท

๘. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๘.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สำนักกฎหมาย (สกม.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๐.๗๗ สบก. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๘๒.๖๖ และ สำนักบริหารกองทุน (สบท.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๒.๑๑ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๑.๔๖)

๘.๒ รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๙.๗๘ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๒.๔๔)

๘.๓ ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กกจ. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๗.๒๙ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๒.๑๒)

๙. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์

๙.๑ รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ สกม. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๙๐.๗๗ และ สบก. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๓.๔๙ (เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐.๔๖)

๙.๒ รายงานจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กกจ. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๙.๗๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๗.๔๔ สบท. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๔.๘๒ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๕๓.๓๗ สบก. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๔๗.๒๐ (เป้าหมาย ร้อยละ ๔๖.๑๒)

๙.๓ ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ กกจ. มีผลการใช้จ่าย ร้อยละ ๗๗.๒๙ (เป้าหมาย ร้อยละ ๖๕.๘๘)

๑๐. ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ค่าไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกลปทุมธานี และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๕,๔๘๙.๑๐ บาท ค่าน้ำประปาของศูนย์ศึกษาภาพข้าวพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดินและศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเงิน ๑,๔๕๐ บาท และค่าโทรศัพท์ ๑๒๒,๐๘๖.๓๕ บาท รวมค้างจ่าย ๘๔๒,๖๖๒.๖๒ บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สบก.)

นางสาวเกตุราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๙,๒๓๗,๖๔๙.๐๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๗,๗๐๘,๓๕๑.๔๘ บาท คงเหลือ จำนวน ๗๑,๕๒๙,๒๙๗.๖๐ บาท โดยรายละเอียดของเงินคงเหลือกันไว้เหลือมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เป็นเงิน ๖๘,๕๘๔,๐๔๘.๖๒ บาท และเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๒,๙๔๕,๒๔๘.๙๘ บาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/กปร. และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ได้ชี้แจงรายละเอียดตามใบสั่งซื้อ/สัญญา งบประมาณ ดังนี้

๑. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (งบลงทุน)

๑) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (สบก.) สบก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส่งมอบแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๒) อาคารสารบบ ๒ ชั้น พร้อมเรือถอนอาคารเดิม (ส.ป.ก.สุรินทร์) ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด เป็นเงิน ๘๓๒,๕๐๐ บาท คาดว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จะเบิกงวดที่ ๔ จากทั้งหมด ๘ งวด อีก ๔ งวดที่เหลือ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๓) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก (ส.ป.ก.แพร่) ส.ป.ก.แพร่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการตรวจรับนัดตรวจรับงานในวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หากตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๔) ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำภายในสำนักงาน (ส.ป.ก.น่าน) ส.ป.ก.น่าน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายงวดที่ ๖ จากทั้งหมด ๑๐ งวด สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๕) รัฐพร้อมกำแพงกันดิน (ระยะที่ ๑) ประตูรั้วเปิด - ป้ายสำนักงาน (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมดมี ๒ งวด ขยายสัญญาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๖) อาคารเก็บเอกสาร (ส.ป.ก.กระบี่) ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะเสร็จภายในสัญญา ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๔ งวด จากทั้งหมด ๑๐ งวด คาดว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จะเบิกจ่ายงวดที่ ๕

๗) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.กระบี่) ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ค่าควบคุมงาน เบิกจ่ายได้งวดที่ ๑๐ ซึ่งต้องสอดคล้องกับการก่อสร้างแหล่งน้ำ เนื่องจากงานก่อสร้างเบิกได้งวดที่ ๕ แต่ค่าควบคุมงาน เบิกงวดที่ ๑๐ ซึ่งควรจะเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๑๖ ในส่วนของเงินกันไว้เหลือปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้หยุดทำงานทุกงาน สาเหตุจากติดขัดเงินที่ใช้หน้างาน ซึ่ง ส.ป.ก.กระบี่ ได้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานว่าอยู่ในเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ เพราะงานดำเนินการได้เพียงประมาณร้อยละ ๔๐

นายสรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนการประชุมกรรมการลงไปตรวจรับ บริษัทแจ้งว่าจะส่งงาน ๒ งวด แต่ส่งได้เพียง ๑ งวด บริษัทที่ปรึกษาและกรรมการไม่อนุมัติให้เบิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้างานไม่ครบ และได้เสนอแนะว่าบริษัทต้องมีเครื่องจักรกลที่เพียงพอให้สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงจะสามารถดำเนินการได้ตามค่าางวดงาน

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้ให้ความเห็นว่า หากมีการยกเลิกสัญญา อาจมีหลายสำนักที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่ง สกม. ต้องพิจารณาว่ามีส่วนที่กระทบกับ ส.ป.ก. หรือไม่ หากเข้าข่ายยกเลิกได้ควรยกเลิก มอบสำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ให้เจรจากับผู้รับจ้าง เนื่องจากทางงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พับไป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ก็ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ เป็นผลกระทบต่อเนื่อง

๘) อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น และ ค่าใช้จ่ายสมทบค่าก่อสร้างเพิ่มเติมจากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้ (ส.ป.ก.พังงา) ส.ป.ก.พังงา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ และได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้วประมาณ ๓ ครั้ง และล่าสุดได้ทำหนังสือให้ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว จากทั้งหมด ๘ งวด ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๘

๙) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน (ตอนบน) บ.ดงตากิต (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และมีการส่งรายงาน คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเสร็จภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (งบดำเนินงาน)

ค่าจ้างพิมพ์หนังสือได้ร่วพระบารมี (กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) กปร. ได้ชี้แจง ดังนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ได้แจ้งว่าหนังสือและข้อมูลครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คาดว่าจะพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ หากมีหนังสือตอบกลับ สามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการสั่งพิมพ์ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่องที่ ๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สวผ.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ ๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘) มีจำนวน ๑๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ศูนย์บริการประชาชน ๒) แปลงใหญ่ ๓) ธุรกิจชุมชน ๔) หัตถกรรม ๕) ยกระดับรายได้ ๖) ลดการเผา ๗) Smart Farmer ๘) ผู้แทนเกษตรกร ๙) เกษตรกรรมยั่งยืน ๑๐) เกษตรชีวภาพ ๑๑) จัดทำระวางแผนที่ กมร. ๑๒) แปลงรวม และ ๑๓) พระราชดำริ โดยกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน นั้น มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐๕.๓๔ จึงขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ทบทวนผลการดำเนินงานว่าในปีงบประมาณถัดไป จะนับผลงานอย่างไรให้ได้ครบร้อยละ ๑๐๐

๒. กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘) มีจำนวน ๑๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) จัดหาที่ดินเอกชน ๒) จัดที่ดิน (เกษตรกรรม) ๓) โฉนดเพื่อการเกษตร ๔) RTK ๕) One Map ๖) ตรวจสอบที่ดิน ๗) ฝ่าย ๘) วางโครงหมุด ๙) GAP ๑๐) อุทธรณ์ ๑๑) เอกชน ๗ กิจกรรม ๑๒) แหล่งน้ำกระจายน้ำ ๑๓) จัดที่ดิน (ชุมชน) ๑๔) โครงสร้างพื้นฐาน และ ๑๕) ชุดระบบส่งน้ำ

๓. บางกิจกรรมผลการดำเนินงานได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ แต่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำ เมื่อส่งข้อมูลไปยังสำนักงบประมาณจะสะท้อนให้เห็นว่า ส.ป.ก. สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้จ่ายงบประมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปได้ ดังนั้น ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณควรสอดคล้องกัน รวมถึงขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น

๔. ผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรรม) ในภาพรวมทั้งประเทศ มีแผนงาน มอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย ผลงาน ๒๑,๔๐๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๒ และขอให้เร่งรัด ผลการดำเนินงานในส่วนของการแปลง X-Ray, Code ๐-๓ ด้วย

๕. ผลการดำเนินงานกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร ในภาพรวมทั้งประเทศ มีแผนงาน ยื่นคำขอ จำนวน ๑,๐๖๖,๖๔๓ แปลง ผลงาน ๕๘๙,๖๓๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๘

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้สอบถามในที่ประชุม ว่าสาเหตุใดที่บางกิจกรรมมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม จึงได้ชี้แจง รายละเอียด ดังนี้

นายธนธร พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้ชี้แจง ในที่ประชุมว่า กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คงเหลืองบประมาณในส่วนของการผลิต ค่าลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของส่วนกลาง ซึ่งคาดว่าจะจัดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ วงเงินการจัดอบรมประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ

นางอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร. ได้ชี้แจง ในที่ประชุมว่า กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการเบิกจ่าย เงินกองทุน ส่วนเงิน พ.ร.บ. นั้น เป็นเงินเดือนลูกจ้าง งบดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมู่บ้านแปลง เงินการจัดอบรมประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ

นางสาวบัณฑิตา นมเนย หัวหน้างานนโยบาย แผนงาน งบประมาณและติดตาม ประเมินผล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม คงเหลืองบประมาณในส่วนของการลงทุนประมาณ ๒๘ ล้านบาทเศษ ซึ่งยังไม่ได้ผูกพัน รวมถึงค่าอาหารนักเรียนหลักสูตรฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมระยะยาว และค่าลูกจ้างที่ต้องเบิกจ่าย เป็นรายเดือน

นางสาวศศิธร นาคศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ได้ชี้แจงว่า กิจกรรมจัดที่ดินเอกชน ผลงานจะนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการในเรื่องรับคำเสนอขาย ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณจะอยู่ในช่วงกระบวนการจัดซื้อ อาจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุกรรมการ ซึ่งจะต้องตรวจสอบพื้นที่และเอกสารให้เรียบร้อยก่อน

นางสาวจารุวรรณ ไหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร กิจกรรมจัดที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัด จะได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในการดำเนินกิจกรรม ส่วน ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะได้รับจัดสรรเงิน พ.ร.บ. ในการดำเนินกิจกรรม

นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ส.ป.ก.จังหวัด จะได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในการดำเนินกิจกรรม ส่วน ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะได้รับจัดสรรทั้งเงิน พ.ร.บ. และเงินกองทุนฯ ในการดำเนินกิจกรรม และสาเหตุที่เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ได้สูงกว่าเงิน พ.ร.บ. เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าหลักหมุดและค่าลูกจ้ำงของ ส.ป.ก.จังหวัด ในส่วนของกิจกรรมแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) จะเป็นค่าลูกจ้ำง และค่าตรวจงาน สำหรับกิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต ใช้เงินกองทุนฯ ในการสำรวจจริงวัด และจะดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกต้องก่อน

พันจ่าอากาศโทอภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผอ.ศรม.) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แต่ในปีนั้นเกษตรกรรายเดิมปรับเปลี่ยนชนิดพืชเป็นจำนวนมาก ทำให้การตรวจติดตามไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องยกเลิกการตรวจจึงตั้งเป้าหมายที่เกษตรกรรายใหม่ ซึ่งต้องไปตรวจแปลงในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด และในปีงบประมาณถัดไป อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเชิงปริมาณให้เป็นเพียงได้รับการตรวจรับรอง เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมคือลงพื้นที่ไปตรวจรับรองแปลงแต่จะตรวจผ่านหรือไม่ผ่านนั้นอยู่ที่คณะกรรมการการรับรองพืชเป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ประมาณร้อยละ ๕๓ นั้น เป็นค่าเดินทางไปตรวจติดตามจริง แต่เกษตรกรไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

นายธนากร คำลือ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๒๕ ดิถีปัญหาคือ ส.ป.ก.จังหวัด เช่น นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เป็นต้น ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้ เนื่องจากมุ่งปฏิบัติงานในกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร อีกทั้งเป้าหมายกิจการประเภทกฎกระทรวงที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ต้องชี้เป้าให้ ส.ป.ก.จังหวัด นั้น สกม. ได้ส่งเป้าหมายให้เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๘

นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ขอให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ทบทวนเรื่องการนับผลงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรกรม) และกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร ในบางจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ รายละเอียดดังนี้

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรกรม)

ภาคเหนือ

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีเกษตรกรยื่นความประสงค์โอนสิทธิ มรดกสิทธิรวมถึงยื่นข้อ ๖๒ เป็นจำนวนมาก และได้ตามเป้าหมายครบ ๕๐ ราย อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพิ่งได้รับอนุมัติปรับแผนสอบสวนสิทธิเป็น ๓๙๐ ราย จากเดิม ๒๑๐ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผลการคัดเลือก

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาการตรวจสอบข้อมูลของหัวหน้ากลุ่มอีกครั้งก่อนส่งผลงาน เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มติดคดีที่ศาลปกครอง รวมถึงกรณีพิพาทและเรื่องร้องเรียน ต้องไปตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ติดปัญหาช่างสำรวจรังวัดไม่สามารถปฏิบัติงานด้านการรังวัดได้ เนื่องจากใช้เครื่องมือการรังวัด RTK ไม่เป็น จึงส่งผลกระทบในทุกขั้นตอนที่เริ่มจากการรังวัด

นายพนมไพร ดีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ได้แจ้งว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจของ สผส. ไปสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือรังวัด RTK ให้กับ ส.ป.ก.มหาสารคาม โดยด่วน

ส.ป.ก.นครพนม ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการรังวัดและสอบสวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) ลงนาม ประมาณ ๓๐๐ แปลง ผลการรังวัดประมาณ ๙๐๐ ไร่ และจะทยอยบันทึกผลงานในระบบ ALRO Land Online

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการรังวัดแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ และได้รับปรับแผนการรังวัดเป็น ๔,๙๐๐ ไร่ จากเดิม ๙๐๐ ไร่ ในส่วนของแปลง X-Ray, Code ๐-๓ ติดปัญหาแปลงเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลการรังวัดได้ตามแผนงาน แต่การมอบ ส.ป.ก.4-01 ยังไม่ได้ตามแผนงาน เนื่องจากมีเกษตรกรมายื่นคำขอเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน ต้องตรวจสอบข้อมูลในช่วงวันหยุด และในส่วนของงานโอนสิทธิ มรดกสิทธิ รูปแปลงเดิมไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องมีการรังวัดใหม่เพื่อแก้ไขรูปแปลง จึงได้ทำหนังสือขอปรับแผนงานการรังวัดแบ่งแปลงและแก้ไขรูปแปลงเพิ่มเติมไปยัง สผส.

ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลงานสอบสวนสิทธิสูงกว่าผลงานรังวัด เนื่องจากเป็นการสอบสวนสิทธิ โอนสิทธิ มรดกสิทธิ เต็มแปลง และสาเหตุที่ผลงานรังวัดยังได้ต่ำ เนื่องจากต้องตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรก่อน หากคุณสมบัติผ่านจะส่งต่อให้ช่างรังวัดดำเนินการรังวัดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถดำเนินการรังวัดได้ตามเป้าหมาย

ภาคกลาง

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กลุ่มงานช่างและแผนที่ได้ดำเนินการรังวัดแปลง X-Ray แล้วประมาณ ๖๐ แปลง ๖๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กลุ่มกฎหมายดำเนินงานต่อไป

นายพนมไพร ดีใหม่ ผอ.สผส. ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ขอให้กลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินงานให้ ปทจ. ทราบ รวมทั้งเพื่อให้กลุ่มยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปที่ดินบันทึกผลงานในระบบ ALRO Land Online ให้ด้วย

ภาคใต้

ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการรังวัด คาดว่า จะสามารถดำเนินงานรังวัดและสอบสวนสิทธิได้ตามเป้าหมาย

ส.ป.ก.พังงา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานและส่งผลงาน คาดว่า จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือ เรื่องการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้งการรับคำขอ และกระบวนการผลิต แจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจาก ส.ป.ก.จังหวัด ต้องรับคำขอให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ที่ขาดแบบพิมพ์โฉนด ให้ติดต่อขอแบบพิมพ์ที่ สจก. ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร

ภาคเหนือ

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ดำเนินการรับคำขอ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๖ และจัดทำประกาศแล้ว ๔ ครั้ง แต่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ดำเนินการจัดทำประกาศแล้วประมาณ ๖,๕๐๐ แปลง และผลการดำเนินงานเป็น Code 9 แล้ว จำนวน ๕,๖๗๓ แปลง

ส.ป.ก.น่าน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center เฉพาะในส่วนของการรับคำขอ และจะเร่งดำเนินการรายงานผลในส่วนอื่น ๆ

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กลุ่มงานช่างและแผนที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ALRO Service Center ส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานในระบบได้ ผลการดำเนินงานจึงไม่ปรากฏ ซึ่ง ส.ป.ก.สุโขทัย ขณะนี้ดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว จำนวน ๕,๖๖๓ แปลง

ส.ป.ก.ลำพูน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เนื่องจากมีนายช่างสำรวจ ไม่เพียงพอ และมีภาระงานหลากหลาย ซึ่งจะเร่งดำเนินการลงพื้นที่ให้บ่อยยิ่งขึ้น

ส.ป.ก.แพร่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ดำเนินการรายงานผลงานในระบบ ALRO Land Online และขณะนี้จัดทำประกาศแล้วประมาณ ๒,๗๐๐ แปลง อยู่ระหว่างรอแบบพิมพ์สำหรับออกโฉนด และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center

ส.ป.ก.พะเยา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ดำเนินการจัดทำประกาศ จำนวน ๖,๕๒๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๗ และอยู่ระหว่างรอแบบพิมพ์สำหรับออกโฉนด ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Land Online แต่ไม่ได้รายงานผลในระบบ ALRO Service Center และจะเร่งดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานรับคำขออยู่ระหว่างตรวจสอบ และรายงานในระบบ ALRO Service Center ซึ่งมีการวางแผนลงพื้นที่ เพื่อไปรับคำขอในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานจัดทำประกาศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำแล้ว จำนวน ๓,๐๐๑ แปลง แต่ข้อมูลผลการดำเนินงานจัดทำประกาศในระบบมีจำนวน ๑๒,๙๘๕ แปลง จะเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานจัดทำประกาศยังไม่ได้รายงานในระบบ ALRO Service Center ซึ่งจะเร่งรายงานผลการดำเนินงานในระบบให้แล้วเสร็จ

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center ซึ่งได้มีการประสานงานให้แต่ละกลุ่มเร่งรายงานผลการดำเนินงานในระบบให้แล้วเสร็จ ส่วนผลการดำเนินงานจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร จะตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Land Online อีกครั้ง

ส.ป.ก.ยโสธร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ข้อมูลที่ สจก. ประมวลผลให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีเพียงผลงานการรับคำขอ และผลการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งหากมีความผิดพลาดของข้อมูลการตรวจเกษตรกร และตรวจแปลง ส.ป.ก.จังหวัด จะไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนผลการจัดทำประกาศที่มีผลการดำเนินงานสูงเกินเป้าหมายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผลงานสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตรเป็น ๔ กลุ่ม เป็นกลุ่มคำขอ กลุ่มประกาศ กลุ่มผลิต และกลุ่มทะเบียน มีแผนในการลงพื้นที่ทุกอำเภอ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้ว ๒ อำเภอ และดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๗ อำเภอ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และขอแสดงความคิดเห็นเรื่องระบบ ALRO Service Center ว่าไม่เหมาะสมกับการติดตามงานการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งถ้าเป็นระบบออนไลน์ก็เหมาะสม แต่ถ้าเป็นการใช้งานระบบนอกสถานที่ หรือ Mobile Unit จะใช้เวลาค่อนข้างมาก และการรายงานผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะใช้เวลามาก และจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบมีข้อมูลผิดพลาดประมาณร้อยละ ๓๐ จึงมีความเห็นว่าการใช้ระบบ ALRO Land Online จะเหมาะสมที่สุด เป็นการรายงานผลจากฐานข้อมูลเดิม ปรับจาก Code 6 เป็น Code 9 แต่หากใช้ระบบ ALRO Service Center จะทำให้มีข้อมูล ๒ ฐาน และใช้เวลามาก ควรให้เวลากับกระบวนการผลิตมากกว่า ส่วนการยืนยันข้อมูลให้ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเป็น Excel ได้

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้หารือต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สามารถใช้ระบบ ALRO Land Online มาประกาศให้เกษตรกรเห็นการดำเนินการจริงแทนระบบ ALRO Service Center ได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนการทำงานของ ส.ป.ก.จังหวัด

ภาคกลาง

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ เกินเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ๑,๘๔๘ แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ๗,๙๒๑ แปลง) ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเกษตรกรมายื่นคำขออน้อยลง จึงทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่สามารถได้ผลงานตามแผนงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ๘,๒๔๘ แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ๑,๓๕๗ แปลง)

ส.ป.ก.นครนายก ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ๑๐๖ ราย ๑๐๗ แปลง ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ๓๙ แปลง ทำประกาศแล้ว จำนวน ๗ แปลง กำลังอยู่ระหว่างจัดพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ๑ แปลง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีผู้มายื่นคำขอจำนวน ๕ ราย ได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการ ตรวจสอบแปลง ๑๓ ราย โอน มรดก อีก ๑๓ ราย เสียชีวิต และยังติดตามทายาทไม่ได้ มีรายละเอียดประกอบการชี้แจงทุกราย

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการออก Mobile Unit เพื่อรับคำขอให้ครบตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ประกาศแล้ว จำนวน ๖,๐๒๖ แปลง อยู่ระหว่างตรวจสอบ จำนวนประมาณ ๘๐๐ แปลง ในส่วนกระบวนการผลิตแบบฟอร์มหมดจึงไม่สามารถพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตรได้ ปัจจุบันเกษตรกรมายื่นแจ้งข้อ ๖๒ จำนวนมาก และในจังหวัดมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ๓ ลูก ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าแปลง ทำให้เกษตรกรบริเวณอ่างเก็บน้ำไม่สามารถยื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้เช่นกัน ส.ป.ก.จังหวัดจะเร่งดำเนินการให้ได้ผลงานการยื่นคำขอออกโฉนดฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน ๑๐,๙๖๙ แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน ๒,๓๑๘ แปลง ซึ่งสามารถออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้แน่นอน และวางแผนออก Mobile Unit ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานเพียง ๕ อำเภอ ได้แก่ โคกสำโรง ลำสนธิ ชัยบาดาล พัฒนานิคม และหนองม่วง ได้วางแผนการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลแล้วจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ชลบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการยื่นคำขออกโอนดฯ จำนวน ๗,๘๐๑ แปลง ผลการยื่นคำขออกโอนดฯ จำนวน ๒,๔๕๐ แปลง การดำเนินงานในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงาน ๔,๔๐๐ แปลง ผลการดำเนินงาน ๘,๕๐๐ แปลง ในระบบที่ยื่นแล้วเป็น Code ๙ จำนวน ๑,๒๐๐ แปลง

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการยื่นคำขออกโอนดฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๙,๑๐๐ แปลง ดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว จำนวน ๑๑,๗๘๔ แปลง ปัจจุบันกลุ่มยุทธศาสตร์เร่งลงพื้นที่ คาดว่าในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จะสามารถรับคำขได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ แปลง และในส่วนการดำเนินการต่อจะเหลือ ๕ อำเภอที่จะลงพื้นที่ คาดว่าในภาพรวมจะสามารถรับคำขได้ประมาณ ๑๘,๐๐๐ แปลง ในส่วนการจัดทำโนดเพื่อการเกษตร ช่างได้ปรับวิธีการตัดแปลงใหม่ คาดว่าจะสามารถออกโนดได้เพิ่มขึ้น ในส่วนการรับคำขออกโอนดฯ จะได้ผลงานเกินร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน ส่วนการออกโนดเพื่อการเกษตร คาดว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน สิ่งที่กำลังคือการผลิตโนดเพื่อการเกษตร ซึ่งผลงานได้ค่อนข้างน้อย ผลงานได้เพียง ๕๕๔ ราย ปัญหาคือเรื่อง การตัดแปลง กลุ่มงานช่างมีความกังวลว่าหากใช้รูปแบบการถ่าย แล้วถ่ายทอดลงโนดเพื่อการเกษตร จะไม่ได้ อัตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ แต่ได้ดำเนินการสลับหลังด้านหลังโนดเพื่อการเกษตร เพื่อป้องกันตัวของแต่ละคนแล้วว่าได้ถ่ายทอดมาจาก ส.ป.ก.4-01

นายสุรัช ยุธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้มอบหมายให้ ผอ.สผส. ติดต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.สระแก้ว เพื่อช่วยอธิบายให้นายช่างสำรวจเข้าใจว่าสิ่งที่ ปทจ. สั่งให้ทำนั้น ส่วนกลางยืนยันและรับรองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการยื่นคำขออกโอนดฯ จำนวน ๑๖,๔๕๒ แปลง ผลการยื่นคำขออกโอนดฯ จำนวน ๙,๕๙๗ แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่าง นายช่างสำรวจตรวจสอบรูปแปลง ในส่วนการออกโนดเพื่อการเกษตร ผลการดำเนินงานปัจจุบัน จำนวน ๓๔๔ แปลง ผลงานการยื่นคำขออกโอนดฯ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณ ๑๔,๐๐๐ แปลง ซึ่งที่เหลือจะเป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อ ๖๒ มรดก เจ้าของแปลงเสียชีวิตแล้ว ทายาทยังตกลงกันไม่ได้ แบ่งแปลง ข้อพิพาท เป็นต้น

ภาคใต้

ส.ป.ก.ระนอง ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานการยื่นคำขออกโอนดฯ ๑,๗๓๖ แปลง ผลการยื่นคำขออกโอนดฯ ๔,๐๐๐ แปลง ดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เร่งออกพื้นที่ ดำเนินการมาประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ คงเหลือผลงานที่ต้องดำเนินงานอีกประมาณ ๗๐๐ แปลง

ส.ป.ก.ชุมพร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า แผนงานการยื่นคำขออกโอนดฯ ที่ส่วนกลางแจ้งมา จำนวน ๓๐,๔๓๗ แปลง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการยื่นคำขออกโอนดฯ จำนวน ๑๒,๗๘๖ แปลง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนงานการยื่นคำขออกโอนด ๑๔,๑๖๖ แปลง ผลการยื่นคำขออกโอนดฯ จำนวน ๔,๒๔๘ แปลง รับคำขข้อ ๖๒ จำนวน ๒,๑๗๐ แปลง ปัญหาในการออกพื้นที่รับคำข คือ เกษตรกรที่มี ส.ป.ก.4-01 เกิน ๕ ปี ส่วนหนึ่งเป็น ส.ป.ก.4-01 ที่อยู่นอกเขต อีกส่วนหนึ่งเป็น ส.ป.ก.4-01 ที่คาบเกี่ยวเขต ซึ่งแปลงเหล่านี้เกษตรกรนำมายื่นด้วย เมื่อนำผลงานที่ได้ของปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมกับคำขข้อ ๖๒ ดังนั้นมีคำขที่ยังไม่ได้รับประมาณ ๑๑,๐๐๐ แปลง และต้องหักจำนวนแปลงพิพาท โอนเต็มแปลง โอนแบ่งแปลง เสียชีวิตแล้วทายาทไม่มายื่นขอรับมรดกเนื่องจากยังไม่พร้อม จึงจะเป็นผลงานจริงของจังหวัดที่รับคำขออกโอนด ซึ่ง ส.ป.ก.ชุมพร จะทำฐานข้อมูลเหล่านี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้ สจก. ถึงเหตุผลที่คำขไม่ได้ตามเป้าหมาย

ส.ป.ก.ตรัง ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด จำนวน ๑๐,๔๑๐ แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน ๓,๗๘๔ แปลง ส.ป.ก.ตรัง มียอดคำขอที่สามารถเข้าเงื่อนไข จำนวน ๑๙,๔๕๑ แปลง ปัจจุบันรับมาแล้วในระบบ จำนวน ๑๓,๙๗๔ แปลง ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๒๒๓ แปลง เมื่อคำนวณแล้วคงเหลือดำเนินการ ๕,๔๗๗ แปลง ในส่วน ๕,๔๗๗ แปลง จะแบ่งเป็น ข้อ ๖๒ ประมาณ ๑,๐๐๐ แปลง โอนสิทธิ มรดกสิทธิ ประมาณ ๕๐๐ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนเพื่อไปรับคำขอในตำบลที่ยังไม่ไป คาดว่าผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ส.ป.ก.นราธิวาส ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.นราธิวาส มีแผนงานการยื่นคำขอออกโฉนดทั้งหมด จำนวน ๒,๒๐๓ แปลง แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๐๓๘ แปลง เดิมลงพื้นที่ที่อำเภอ ขณะนี้ปรับแผนมาลงพื้นที่ที่ตำบล และลำดับถัดไปจะลงพื้นที่ที่หมู่บ้าน เพราะมีความมั่นคงบางพื้นที่ แต่พยายามที่จะลงไปในระดับหมู่บ้าน คงเหลือที่ต้องดำเนินการ ๖๑๒ แปลง ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การรังวัดใหม่ การทับซ้อนเขตป่าห้ามล่า พื้นที่คาบเกี่ยว รับมรดก ขอโอนสิทธิ เอกสารหาย

ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด จำนวน ๒๑,๑๙๖ แปลง ผลงานการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน ๑๐,๐๓๔ แปลง การดำเนินงานจะลงพื้นที่ซ้ำ ๒ พื้นที่ คืออำเภอสิชล และอำเภอฉ่ำพรรณรา เพราะมีเป้าหมายรวมกันประมาณ ๙,๐๐๐ แปลง แต่ ส.ป.ก. รับมาแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ แปลง เบื้องต้นจะพยายามดำเนินการให้ถึงร้อยละ ๗๐

ส.ป.ก.กระบี่ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.กระบี่ มีแผนงานการยื่นคำขอออกโฉนดทั้งหมด จำนวน ๑๘,๙๘๑ แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน ๗,๔๔๐ แปลง และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนด จำนวน ๑๐,๕๔๒ แปลง ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯ จำนวน ๕,๐๕๓ แปลง คงเหลือประมาณ ๖,๔๘๐ แปลง ซึ่งจะมีในส่วน ข้อ ๖๒ แบ่งแปลง พืพาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกวัน แต่ได้คำขอแต่ละวันไม่มาก ประมาณ ๑๐ คำขอต่อวัน

ส.ป.ก.สงขลา ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า คาดว่าจะได้ผลการยื่นคำขอออกโฉนดฯตามแผนงานเนื่องจากออก Mobile Unit ทุกเดือน ๆ ละประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนที่ไม่ใช่ค่าลูกจ้าง ควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ และสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต้องควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

๒. กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมชุดสระระบบส่งน้ำ ที่มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๐ เข้าใจได้ว่าต้องรอให้ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนจึงจะนับเป็นผลงาน แต่หากปรับเปลี่ยนเป็นร้อยละความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง จะสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมจัดที่ดิน (เกษตรกรรม) และกิจกรรมโฉนดเพื่อการเกษตร ควรเร่งรัดดำเนินงานให้มากขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๔. มอบหมายให้ สจก. พิจารณาการรายงานผล ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกินเป้าหมาย และต้องนำมารวมกับผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ยอดเป็นปัจจุบัน

๕. ผลการดำเนินงาน หากมีเกษตรกรดำเนินการข้อ ๖๒ ต้องมีฐานข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนว่าเกษตรกรเข้าข้อ ๖๒ โอนสิทธิ มรดก แบ่งแปลง คาบเกี่ยว พืพาท ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

ส.ป.ก.ตรัง ได้หารือต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ศทส. จะสามารถนำข้อมูล Excel ของ ส.ป.ก.จังหวัด นำเข้าข้อมูลแต่ละขั้นตอนในระบบ ALRO Service Center ได้เลยหรือไม่ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

๑) ศทส. มีหน้าที่ในการออกแบบระบบให้ใช้งาน แต่หากระบบไม่สมบูรณ์ต้องขอภัยด้วยการที่ทำการเพิ่มขั้นตอนเป็น ๑๐ ขั้นตอน ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัดมีปัญหามากขึ้น พยายามปรับระบบการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยได้ปรึกษากับ ผอ.ศทส. ในการลดให้เหลือขั้นตอนที่ใช้รายงานตัวชีวิตที่ต้องรายงานกับผู้ตรวจสอบ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นคำตอบในการยืนยันว่าได้ทำงานจริง ซึ่งตัวเลขจะสะท้อนได้ตรงตามที่ได้รับงบประมาณ สำหรับขั้นตอนจะขอหารือกับ ผอ.ศทส. อีกครั้งว่าสามารถลดขั้นตอนได้อย่างไร และในส่วนข้อมูล Excel ขอชี้แจงว่า สามารถนำ Excel เข้าระบบได้ทันที โดยที่ ศทส. ไม่ต้องเข้าไปดำเนินการ

๒) ข้อมูลผลการดำเนินผลงานมาจาก ๒ ระบบ โดยผลการรับคำขอ ผลการตรวจเกษตรกร และตรวจแปลงจาก ALRO Service Center ส่วนผลการจัดทำประกาศ และการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรมาจากระบบ ALRO Land Online โดยระบบ ALRO Service Center ไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ ALRO Land Online เนื่องจากยังไม่ถึงงบประมาณในการจัดทำระบบให้เชื่อมต่อกัน ซึ่งปัญหาข้อมูลผลการดำเนินงานไม่ปรากฏในรายงาน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ดึงจากระบบ ALRO Service Center หากไม่รายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center จะไม่มีผลการดำเนินงาน และกรณีผลการดำเนินงานของจังหวัดที่มีมากกว่าเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ค้างอยู่ในระบบ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่ดำเนินการปิดคำร้อง และจังหวัดที่แสดงผลการดำเนินงานเป็น ศูนย์ หากปิดคำร้องในระบบแล้ว ระบบ ALRO Service Center จะนับจำนวนตามแต่ละขั้นตอน เมื่อปิดงานจะแสดงผลในขั้นตอนถัดไป โดยทาง ศทส. ได้ลดขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ ALRO Service Center จากเดิม ๑๐ ขั้นตอน ปรับเป็น ๖ ขั้นตอน ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ยุบรวม โดยขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ย้ายข้อมูลในขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ ไปอยู่ที่ขั้นตอนที่ ๖ และย้ายข้อมูลในขั้นตอนที่ ๘ และ ๙ ไปอยู่ที่ขั้นตอนที่ ๑๐ และ ศทส. จะมีการสำรองข้อมูลเพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบได้ ซึ่งการปรับลดขั้นตอนให้เหลือเพียงข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการยืนยันการดำเนินงานจริงตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของ ส.ป.ก.จังหวัด และเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานในระบบได้

นางสาวจรรุวรรณ ไญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สจก. ให้ ส.ป.ก.จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ เป็นหลัก โดยระบบตั้งค่าให้รายงานเรียงตามลำดับขั้นตอน ส.ป.ก.จังหวัด จึงจะรายงานแค่ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ แล้วไปรายงานผลการดำเนินงาน Code 9 ในระบบ ALRO Land Online แทน เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากการรายงานผลแต่ละขั้นตอนใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างมาก จังหวัดจึงไปรายงานในระบบ ALRO Land Online เพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับรายงานหน่วยงานภายนอก ในส่วนการปรับลดขั้นตอนในระบบ ALRO Service Center ขณะนี้ยังไม่สามารถลดขั้นตอนได้ เพราะมีข้อมูลแปลงเก่าค้างอยู่ในระบบ ถ้าไม่ดำเนินการปิดงานในขั้นตอนนั้น จะไม่สามารถปรับลดขั้นตอนได้ ขอให้ ศทส. ทำหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดที่มีผลงานค้างให้ดำเนินการปิดงาน และการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด บางแปลงดำเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ ๑๐ แล้ว แต่ไม่สามารถรายงานในระบบ ALRO Service Center

นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม ได้เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า กิจกรรมของแต่ละจังหวัดค่อนข้างมาก ซึ่งมีทั้งการใช้งบประมาณ พ.ร.บ. และงบประมาณกองทุนฯ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณ และเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตรและโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก.ดำเนินงานมา ๘ เดือน แต่ผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดเร่งปิดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเร่งดำเนินงานเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตร

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ศทส. ปรับปรุงแก้ไขระบบ ALRO Service Center เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติคณะทำงาน รับทราบ ขอให้เร่งรัดผลการดำเนินงาน และเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้วย และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่มายื่นขอ ๖๒ โอนสิทธิ มรดก แบ่งแปลง พินาตให้ชัดเจน รวมถึงปรับปรุงแก้ไข ลดขั้นตอนระบบ ALRO Service Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น

เรื่องที่ ๔.๓ ติดตามการดำเนินงานบลทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สผ.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓๕ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗๓.๙๓๑๙ ล้านบาท แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๓.๑๘๑๕ ล้านบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ งบประมาณ ๑๖๐.๗๕๐๔ ล้านบาท

๒. ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ๗๕.๐๒๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๙ และผลการใช้จ่ายงบลงทุน (เบิกจ่าย+ผูกพัน) ๑๖๒.๕๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๕ โดยทั้ง ๓๓๕ รายการ สามารถแบ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒๖๐ รายการ ผูกพันแล้วยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ๕๐ รายการ เข้าสู่กระบวนการแล้ว ๒๓ รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้

รายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ ได้แก่

๑) รายการขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านปางชัย ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๓.๙๙๗๐ ล้านบาท

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า เดิมติดปัญหาอุปสรรคเนื่องจากกรมป่าไม้ขอเก็บค่าธรรมเนียม แต่ ส.ป.ก. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้เจรจากับกรมป่าไม้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้องเก็บเงินเพิ่ม จึงต้องทำหนังสือถึงกรมป่าไม้อีกครั้ง

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า การปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ ๔ เดือน คงไม่ทัน แต่ได้ประสานไปยังคลังจังหวัดแล้ว หากจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสามารถกันเงินไว้เหลือมปีได้

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ส.ป.ก.ส่วนกลาง ได้แก้ไขปัญหาเรื่องการขอเก็บค่าธรรมเนียมของกรมป่าไม้แล้ว หากได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมป่าไม้ จะรีบส่งให้ ส.ป.ก.นครสวรรค์ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

๒) รายการอาคารโรงแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ่อสวก อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒.๒๒๗๙ ล้านบาท ซึ่งได้ขอยกเลิกโครงการ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยัง ส.ป.ก.หนองคาย ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ปรับแก้ไขแบบบูรณาการ และ ส.ป.ก.หนองคาย ให้นายช่างสำรวจไปรังวัดในพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นางสาวผกาดี หนูมาก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท. ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างขออนุมัติแบบบูรณาการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพัน ๒๓ รายการ ได้แก่

๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๑.๐๙๒๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.) : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา รอบที่ ๒ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ๗ วันทำการ

๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๑.๔๐๕๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.) : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันดำเนินการรอบที่ ๒ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และรอเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๓) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระยะที่ ๖ (ระยะสุดท้าย) งบประมาณ ๒๓.๕๖๑๔ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.)/ สบก. : ผูกพันแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ งบประมาณ ๕.๓๘๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.)/ สบก. : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ได้นำหลักประกันการเสนอราคาให้ ส.ป.ก. เพื่อตรวจสอบในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศ จึงยกเลิกการประกวดราคา เพื่อจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

๕) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศพส.)/ สบก. : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางหมดอายุ (เกิน ๓๐ วัน)

๖) เรือนเพาะชำกล้าไม้ (ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชฯ พระนครศรีอยุธยา) งบประมาณ ๑.๑๘๑๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท. (ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.)) : ลงนามในสัญญาแล้วรอผูกพัน

๗) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศูนย์เครื่องจักรกล) งบประมาณ ๗ ล้านบาท ดำเนินการโดย สพท./ สบก. : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลเพื่อประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ งบประมาณ ๖.๔๐๐๐ ล้านบาท

๙) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ งบประมาณ ๑.๘๐๐๐ ล้านบาท

๑๐) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก งบประมาณ ๑.๖๘๐๐ ล้านบาท

๑๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๔.๘๐๐๐ ล้านบาท

๑๒) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี งบประมาณ ๖.๐๓๐๐ ล้านบาท

รายการที่ ๘ - ๑๒ จัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันเป็นโครงการเดียว ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่มีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา จึงส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์

นายกฤษฎะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส. ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาผลของ ส.ป.ก. ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ เนื่องจากผู้อุทธรณ์ ร้องเรียนด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ฉะนั้นจะมีวิธีใดบ้างที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผลกระทบหลายอย่าง หากล่าช้าจะทำให้ไม่สามารถใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมได้

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้เพิ่มเติมว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ตามมาตรา ๑๑๗ ๑๑๘ และ ๑๑๙ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้ สบก. ประสานหารือกับ ศทส. เรื่องหนังสือจากกรมบัญชีกลาง (กรณีที่ไม่ต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เพื่อแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ ๘ - ๑๒ ต่อไปได้

๑๓) โรงจอตระยนต์ ๘ คันพร้อมลาน ค.ส.ล. และรื้อถอนย้ายแนวเสาไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๖๑๗๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.กำแพงเพชร : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓ รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โดยได้ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ให้มาเสนอราคาภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง งบประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑๔) ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองมะค่าไ่ งบประมาณ ๗.๒๑๔๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สุโขทัย : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และราคากลางหมดอายุ (เกิน ๓๐ วัน) ต้องทบทวนราคากลางใหม่คาดว่าจะทบทวนราคากลางใหม่ให้แล้วเสร็จ งบประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑๕) ตู้เก็บเอกสารระบบแบบรางเลื่อน งบประมาณ ๐.๑๖๕๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.พิจิตร : เป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ประสานผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถผูกพันได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑๖) ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านหนองใหญ่พัฒนา งบประมาณ ๐.๔๖๖๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหลักผู้ขายเข้าในระบบ GFMS

๑๗) ขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านอุดมสิน งบประมาณ ๒.๐๓๖๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑๒ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๗ วันทำการ สิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑๘) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ บ้านสองพี่น้อง งบประมาณ ๓.๖๑๓๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๗ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๗ วันทำการ สิ้นสุดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑๙) ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านสาหร่าย งบประมาณ ๐.๗๔๘๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.นครราชสีมา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑๑ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๗ วันทำการ สิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒๐) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) งบประมาณ ๐.๑๓๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.บุรีรัมย์ : อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๒๑) อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น งบประมาณ ๙.๗๗๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.พังงา : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๑ ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นราคาคุณสมบัติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ ด้วยวิธีคัดเลือก โดยได้ทบทวนราคากลางใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งราคากลางใหม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ จึงขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติม ๓ แสนบาท

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก.พังงา ต้องดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้รับจ้างก่อน แล้วจึงทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมมายัง สวผ.

๒๒) โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) งบประมาณ ๐.๑๓๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สงขลา : ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว สัญญาจ้าง ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒๓) อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ ๑.๗๗๘๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย ส.ป.ก.สงขลา : ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่เนื่องจากราคาก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง หากได้รับจัดสรรแล้ว ก็จะสามารถลงนามในสัญญาและดำเนินการผูกพันได้ ทั้งนี้ ต้องกันเงินหลัอมปีเนื่องจากสัญญาจ้างประมาณ ๒๘๐ วัน

มติคณะทำงาน รับทราบ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่องที่ ๔.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สบท.)

นางสาวสุนิลา รุ่งสุกิจกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ มีผลการเบิกจ่าย ๘,๒๘๐ บาท โดย สบท. เป็นเจ้าภาพโครงการ หากคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ขอให้เจ้าภาพโครงการขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒) โครงการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด โดย สบท. ๓) โครงการงานชุดลอกร่องสวนแปลงเกษตรกรรม ในแปลงที่ดินพระราชทานแปลงโฉมเลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอมั่นขวัญน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งปิดโครงการ ๔) โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกลือ ทับปะติมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรอโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด และ ๕) โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจระจรหินคลุก จำนวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๔.๐๗๔ กิโลเมตร ในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉมเลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอมั่นขวัญน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับ

อนุมัติจาก ออกก.คง. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรอโอนงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด

๒. รายจ่ายขาดอื่น ที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจเพื่อให้บริการเกษตรกร ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ One Stop Service ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และหากไม่สามารถจัดประชุม คปก. ได้ ต้องใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แทน ๓) โครงการจัดงาน Kick Off มอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารา ๔) โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปสหรณการเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ตำบลสร้างค้อ อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร และ ๕) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนิติกรเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. รายงานแผน-ผลอนุมัติ รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘) ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต ๒)โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ และ ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค มีผลการขออนุมัติงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งแผนไว้มาก ขอให้เจ้าภาพโครงการ เร่งดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

ในเดือนมิถุนายน สบท. จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าภาพโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการปรับแผนโครงการที่ขออนุมัติ และในการขอใช้เงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แจ้ง สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีความประสงค์จะใช้เงินกองทุนฯ ให้จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ ส่งให้ สบท. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงบประมาณกำหนดให้ตั้งแผนงานโครงการที่จัดทำแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างห้องสูงและระบบกระจายน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๕ จังหวัด อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓ จังหวัด และอยู่ระหว่างรอผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการขออนุมัติ จะเร่งดำเนินการจัดทำโครงการให้ สบท.

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ขอให้เจ้าภาพโครงการ ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ

มติคณะทำงาน รับทราบ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพโครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวจรรยา ศรีฟ้า)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม



(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ