



รายงานการติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
AGRICULTURAL LAND REFORM OFFICE

สำนักวิชาการและแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตาม
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
AGRICULTURAL LAND REFORM OFFICE

สำนักวิชาการและแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล

คำนำ

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่ใช้เงินงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยตรง จากเงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภาพรวมการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานรายกิจกรรม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้รับข้อมูลจากสำนักงาน ศูนย์ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ต่อไป

สำนักวิชาการและแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
มกราคม 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
คำย่อ.....	ค
ส่วนที่	
1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary).....	01
2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.....	07
3 ผลการดำเนินงาน.....	28
1. ภาพรวมการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณ.....	29
2. การดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม.....	30
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า.....	30
1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	30
2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	33
3) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	35
4) โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรมยกระดับ ศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ.....	37
5) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : กิจกรรมตรวจรับรองสินค้า เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP.....	39
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม.....	42
1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
1.1) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม.....	42
1.2) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ.....	44
2) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร : กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	48
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก.....	50
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : กิจกรรมพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer).....	50
2) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
2.1) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน.....	53
2.2) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK.....	55
2.3) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	57
2.4) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร.....	60
2.5) กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในการปฏิรูปที่ดิน.....	62
2.6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน.....	64

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่	หน้า
2.7) กิจกรรมจัดที่ดิน.....	66
2.8) กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน.....	68
2.9) กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน.....	71
2.10) กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร.	74
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน.....	77
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
1.1) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ.....	77
1.2) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม.....	80
2) โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ	
2.1) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้อง กับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map).....	83
2.2) กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต.....	86
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม.....	88
โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	88
2.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.....	90
1) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน.....	90
2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมพัฒนา แหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....	93
2.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.....	95
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำ.....	95
4 สรุปผล.....	97

คำย่อ

ชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ก. แปลงใหญ่	กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ก. ยั่งยืน	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ก. พัฒนาธุรกิจ	กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ก. เกษตรชีวภาพ	กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
ก. ศิลปหัตถกรรม	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
ก. พระราชดำริ	กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
ก. ปราดเปรี๊อง	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรี๊องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
ก. ศูนย์บริการประชาชน	กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
ก. RTK	กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK
ก. จัดที่ดิน	กิจกรรมจัดที่ดิน
ก. แปลงรวม	กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม
ก. ลดการเผา	กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ก. ฝายชะลอน้ำ	กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ก. กระจายน้ำ	กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
ก. ขุดสระ	กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Executive Summary

การติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวบรวมผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ของโครงการ/กิจกรรม ตามเงินงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยตรง จากเงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามเงินงบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,556.9625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,584.4247 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ จากเงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 245.0681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง จำนวน 296.2718 ล้านบาท

กิจกรรมที่ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน 17 กิจกรรม ประกอบด้วย

- 1) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 3) กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 4) กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP
- 5) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ
- 6) กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 7) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
- 8) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
- 9) กิจกรรมจัดที่ดิน
- 10) กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน
- 11) กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน
- 12) กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร.
- 13) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
- 14) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
- 15) กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต
- 16) กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 17) กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ในส่วนกิจกรรมที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย

- 1) กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
- 2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
- 3) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK
- 4) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 5) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
- 6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
- 7) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม
- 8) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 9) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง แบ่งเป็น แปลงพัฒนาต่อเนื่องปีที่ 3 จำนวน 13 แปลง แปลงพัฒนาต่อเนื่องปีที่ 2 จำนวน 16 แปลง และแปลงปีที่ 1 จำนวน 6 แปลง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,459 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.86 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 9.72 ในขณะที่ ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.64 และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.25 โดยกลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปและพร้อมจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเกรียบหอมแขก กระเทียมดอง ทองม้วน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เครื่องแกง ขมิ้นอบแห้ง ตะไคร้อบแห้ง สบู่สครับมันแกว สเปรย์สมุนไพรกระดูกไก่ดำ เป็นต้น และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) เกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) รวมถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเส้นไหมดิบ: เส้นไหมไทยสาว (มกษ 8000-2565) โดยเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 387 ราย แบ่งเป็น GAP จำนวน 277 ราย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ราย PGS จำนวน 99 ราย มกษ 8000-2565 จำนวน 10 ราย อยู่ระหว่างรอรับการตรวจประเมินแปลง จำนวน 228 ราย และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรอง จำนวน 3 ราย ตลอดจนได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่ตลาดท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ ตลาดชุมชน และงานจัดแสดงสินค้าการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ

การพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรมั่งคั่ง จำนวน 36,086 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรมั่งคั่ง จำนวน 31,437.45 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรมั่งคั่ง ซึ่งเกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรมั่งคั่ง จำนวน 7,437 ราย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร จำนวน 7,329 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.55 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ฯ ทั้งหมด ในขณะที่ มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.31

การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 110 กลุ่ม แบ่งเป็น วิสาหกิจชุมชน จำนวน 90 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน 20 กลุ่ม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 58 กลุ่ม มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 64.44 ของกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน 12 กลุ่ม มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรฯ ทั้งหมด และมีเกษตรกรได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 2,000 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,994 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.70 และเกษตรกรมีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.78 ซึ่งมีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20,776 บาทต่อปี การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยให้เกษตรกรออกจำหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ เช่น งานกาชาด งานส่งความสุขปีใหม่ 2568 งานคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. 50 ปี เป็นต้น

การยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพร จำนวน 200,000 กล้า ในขณะที่ เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร จำนวน 550 ราย ซึ่งได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 510 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.72 นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรโดยการสร้างโรงอบฯ ได้แล้วเสร็จ จำนวน 50 แห่ง ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้โรงอบฯ จำนวน 510 ราย



และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.37 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 13,336.95 บาทต่อปี และมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.92

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นการดำเนินการตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ทำให้เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2,172 ราย โดยแบ่งเป็น เกษตรกรที่ขอการรับรองรายใหม่ จำนวน 590 ราย เกษตรกรรายเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว (ตรวจติดตามเพื่อคงสถานะ/ต่ออายุ) จำนวน 1,582 ราย ทั้งนี้ มีเกษตรกรรายเดิมที่ตรวจไม่ผ่าน/ขอยกเลิก จำนวน 945 ราย 987 แปลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ไม่พร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐาน GAP และมีความประสงค์ขอยกเลิก และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,227 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ขอการรับรองรายใหม่ จำนวน 590 ราย 625 แปลง เกษตรกรรายเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว (ตรวจติดตามเพื่อคงสถานะ/ต่ออายุ) จำนวน 637 ราย 650 แปลง ทำให้พื้นที่เกษตรที่ได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น จำนวน 4,328 ไร่ ซึ่งการรับรองมาตรฐาน GAP ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.05

การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ โดยการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน 781 ราย โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนำไปปฏิบัติและได้ผลจริง จำนวน 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมทั้งหมด และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมทั้งหมด มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.31 นอกจากนี้ เกษตรกร ประชาชน และบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) จำนวน 38,030 ราย โดยร้อยละ 85.53 ของผู้ใช้บริการ ศพส. มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ในส่วนของการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 1,475 ราย ได้นำอ้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง คิดเป็นร้อยละ 92.90 และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฯ มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.48 นอกจากนี้ ได้ดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ใน 72 จังหวัด จำนวน 288 ครั้ง สนับสนุนหญ้าแฝก จำนวน 2,617,000 พันธุ์กล้า มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 170 โรงเรียน และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพพระบงงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 45 โรงเรียน

การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 806 ราย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านงานพัฒนา ด้านประสานงานนัดหมายเกษตรกร ด้านการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตร โฉนดต้นไม้ การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. รวมถึงผู้แทนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 803 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของผู้แทนเกษตรกรฯ ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งหมด

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,045 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ดังนี้ (1) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) จำนวน 760 ราย เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีศักยภาพในการผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพ (2) อบรมหลักสูตรพัฒนาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องสู่ผู้ประกอบการในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 185 ราย เพื่อยกระดับเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็น



ผู้ประกอบการ (3) อบรมหลักสูตรการขยายผลต้นแบบ New Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 100 ราย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดิน นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ภูมิปัญญาในชุมชนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ภูมิปัญญาในชุมชนสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชนหรือผู้สนใจที่จะเข้ามารับการศึกษาเรียนรู้ผ่านรูปแบบของศูนย์ การเรียนรู้ของเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ และ (4) อบรมหลักสูตรการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การจัดการสินค้าด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม จำนวน 1,045 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็น Smart Farmer มีคุณสมบัติเป็น (1) Existing Smart Farmer จำนวน 963 ราย (2) Developing Smart Farmer จำนวน 82 ราย (3) เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 80 ราย (4) ผู้ประกอบการ จำนวน 185 ราย ในขณะที่ เกษตรกรจำนวน 1,036 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 99.14 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำ ความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.09 นอกจากนี้ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย เช่น สายยางรดน้ำสีฟ้า แสลมสีดำ พลาสติกสานกำจัดวัชพืช ปุ๋ยอินทรีย์ผง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์กระชายดำ กากน้ำตาล มูลไก่ และสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น

การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร ประกอบด้วย 10 กิจกรรม คือ ศูนย์บริการประชาชน แผนที่แปลงที่ดิน ตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK การสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน การปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร การดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในการปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบที่ดิน การจัดที่ดิน การจัดที่ดินชุมชน การบริหารจัดการที่ดินเอกชน และการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. โดยมีเกษตรกรที่มารับ บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 972,836 ราย และออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 620 ตำบล การสำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK จำนวน 365,898.32 ไร่ สามารถนำไปสู่การดำเนินการให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 242,431 ไร่ การสำรวจและออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถจัดทำแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานแล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง โดยมีเกษตรกรมายื่นคำขอปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,135,299 แปลง และ ร้อยละ 59.79 ของ ส.ป.ก. 4-01 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งการตรวจสอบที่ดิน ทำให้พื้นที่ เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครอง จำนวน 1,400,664 ไร่ 146,995 แปลง และการดำเนินการ จัดที่ดินทำให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 42,472 ราย การดำเนินการจัดที่ดินชุมชน ทำให้มีผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร กิจกรรมสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ และส่งหลักฐานประกอบการอนุญาต กิจการตามกฎกระทรวง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 7,666 ราย และสามารถจัดหาที่ดินเอกชน (ที่ดินตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน) ทั้งในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6,068 ไร่ ตลอดจนแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และ แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,126,543 ไร่

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ซึ่งการยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 600 ราย โดยมีเกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 597 ราย และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ ไปใช้มีรายได้เงินสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.79 ในส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม



ทำให้พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ จำนวน 17 พื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมิวิเวศ ร้อยละ 89.47 ของแผนงาน

การขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวจังหวัดที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวจังหวัดที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) และกิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต โดยแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวจังหวัดที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) จำนวน 50 ฉบับ โดยแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาทุกฉบับ มีความถูกต้องตามผลการปรับปรุงแผนที่แนวจังหวัดที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) และตามคู่มือการจัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา (กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสามารถนำไปประกอบการจัดที่ดิน โดยไม่มีการทับซ้อนของที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 100 และในส่วนการปักหลักเขตโครงการปฏิรูปที่ดินและป้ายแสดงแนวเขตโครงการปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวจังหวัดที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยแนวเขตไม่ติดต่อกับหน่วยงานรัฐอื่น จำนวน 2,010,186 ไร่ โดยมีหลักเขตที่ปัก จำนวน 1,419 จุด เป็นไปตามมาตรฐานการสำรวจจริงวัดตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 และพื้นที่ที่มีการปักหลักเขตมีแนวเขตชัดเจนสามารถป้องกันการบุกรุกและการทับซ้อนของที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น

การลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกร จำนวน 1,200 ราย ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้การลดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดทำแนวกันไฟ สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา โดยเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชน จำนวน 1,121 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.41 และเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงตนเอง จำนวน 1,198 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.83 ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1,200 ครัวเรือน และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 12,000 ไร่ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การหยุดเผา เช่น ป้ายคัทเอาท์และแผ่นพับจัดนิทรรศการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุดความร้อน เช่น ความรู้เรื่องฝุ่น PM₁₀ PM_{2.5} ผลกระทบจากการเผาด้านต่าง ๆ เช่น การทำลายโครงสร้างดิน ทำลายอินทรีย์วัตถุด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น

การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว จำนวน 135 แห่ง ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ จำนวน 54,845 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาตรน้ำที่กักเก็บหน้าฝายจะแปรผันตามความกว้าง ความสูง และระยะทอดหน้าหน้าฝายที่ระดับเก็บกักของฝายชะลอน้ำแต่ละแห่งซึ่งสามารถช่วยชะลอการไหลของน้ำ ช่วยดักตะกอนดิน/ทราย ส่งผลให้แหล่งน้ำไม่ตื้นเขินลดแรงดันน้ำช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และยกระดับความสูงของน้ำในลำห้วย และสามารถกักเก็บน้ำไว้หลังสิ้นสุดฤดูฝนเฉลี่ย 90 วัน เกษตรกรที่มีแปลงติดกับฝายชะลอน้ำหรือใกล้เคียงทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยตรงประมาณ 2,910 ครัวเรือน โดยมีการนำน้ำบางส่วนไปใช้ทำการปลูกผักไว้เป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้สำหรับแปลงไม้ผล ไม้ยืนต้นให้ผ่านพ้นฤดูแล้งได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการทำปศุสัตว์ในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง ซึ่งบริเวณโดยรอบฝายชะลอน้ำ จะเกิดเป็นทุ่งหญ้าเล็ก ๆ ที่สามารถ



น้ำสัตว์ต่าง ๆ เช่น โค สุกร มาเลี้ยงในบริเวณโดยรอบฝายชะลอน้ำ และในบางพื้นที่เกษตรกรและชุมชนได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมงมาปล่อยเลี้ยงบริเวณหน้าฝายเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งอาหารของชุมชน รวมถึงเกษตรกรสามารถวางแผนเตรียมการเพาะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อฝายชะลอน้ำฯ ในระดับมากขึ้นไป รวมถึงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นจำนวน 9,795 ไร่ เป็นการเติมน้ำใต้ดินในระดับตื้น สำหรับทำการเกษตรในพื้นที่รอบข้างฝาย ตลอดจนอบรมเกษตรกร จำนวน 1,256 ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว เป็นการสร้างต้นแบบการเรียนรู้เทคนิคการสร้าง การดูแลบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาเป็นครูฝาย จำนวน 75 ราย ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชานในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว

การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ได้แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ชัยนาท พิษณุโลก อ่างทอง และกำแพงเพชร โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ 41,870 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 550 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 45 ครัวเรือน

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูป เป็นการดำเนินงานขุดสระน้ำ โดยสามารถดำเนินงานขุดสระน้ำ โดยมีความก้าวหน้าของการก่อสร้างแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 28.15 ของแผนงานทั้งโครงการ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการหารือร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก.ส่วนกลาง กับ ส.ป.ก.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป



ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด

ภารกิจหลัก

ส.ป.ก. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน เพื่อยังชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและ

การถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินที่มีได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเช่าทำประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือ ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่าย ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

องค์กรทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

เป้าประสงค์

คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น
4. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
5. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหน่วยงาน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้ และปัจจัยการผลิต (ที่ดิน)
3. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีจุดความร้อนลดลง
4. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น

การดำเนินงานของ ส.ป.ก.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส.ป.ก. ดำเนินงาน 1 ผลผลิต 15 โครงการ ภายใต้ 8 แผนงาน ของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินนอกงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	
		พ.ร.บ.๑	กองทุน๑
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ● กิจกรรมบริหารจัดการ	✓	
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ● กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	✓	✓
	2.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ● กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	✓	✓
	2.3 โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ● กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	✓	✓
	2.4 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ● กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	✓	✓
	2.5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ● กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP	✓	✓
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ● กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ● กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	✓	✓
	3.2 โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ● กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	✓	
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ● กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	✓	✓
	4.2 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ● กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	✓	



แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	
		พ.ร.บ.๑	กองทุน๑
	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ● กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ● กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ● กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน ● กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ● กิจกรรมจัดที่ดิน ● กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ● กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน ● กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	<p>5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ● กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม <p>5.2 โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ● กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	<p>โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓

แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	
		พ.ร.บ.๓	กองทุน๓
7. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	7.1 โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่ม ประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน		
	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 	✓	
8. แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	7.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน		
	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 	✓	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน		
	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 	✓	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	กิจกรรม
1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ผู้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 30.31	✓	ก. พระราชดำริ ก. หัตถกรรม ก. ปราดเปรี๊อง
2. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น	2.1 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิการถือครองให้เกษตรกรเข้าถึงได้	240,000 ไร่	498,187 ไร่	✓	ก. จัดที่ดิน
	2.2 พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 89.47	✓	ก. แปลงรวม
	2.3 เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ร้อยละ 95	ร้อยละ 96.23	✓	ก. จัดที่ดิน
3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น	3.1 ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	701 ครัวเรือน	2,955 ครัวเรือน	✓	ก. ฝายชะลอน้ำ ก. กระจายน้ำ ก. ขุดสระน้ำ
	3.2 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	11,539 ไร่	10,345 ไร่	✗	
	3.3 จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ	829,530 ลบ.ม.	96,715 ลบ.ม.	✗	
4. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง	4.1 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	36,000 ไร่	36,086 ไร่	✓	ก. ยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย	กิจกรรม
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4.2 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรผู้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติมีรายได้เงินสดสุทธิ คร่าว ๆ เรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 18.41	✓	ก. แปลงใหญ่ ก. ยั่งยืน ก. พัฒนาธุรกิจ ก. เกษตรชีวภาพ
	4.3 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 48	ร้อยละ 60	✓	ก. พัฒนาธุรกิจ
	4.4 วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33	ร้อยละ 64.44	✓	ก. พัฒนาธุรกิจ
5. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัย	1,200 ราย	1,200 ราย	✓	ก. ลดการเผา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงาน

เป้าหมาย หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย	กิจกรรม	
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1.1 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรองตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ 37.31	✓	ก. ยั่งยืน	
	1.2 มูลค่าสมุนไพรและสินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ 5.50	✓	ก. เกษตรชีวภาพ	
	1.3 มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15	ร้อยละ 29.25	✓	ก. แปลงใหญ่	
	1.4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 48	ร้อยละ 60	✓	ก. พัฒนารูรกิจ	
	1.5 วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33	ร้อยละ 64.44	✓	ก. พัฒนารูรกิจ	
	2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต(ที่ดิน)	2.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	ไม่น้อยกว่า 1,045 ราย	1,045 ราย	✓	ก. ปรารถเป็รื่อง
		2.2 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ไม่น้อยกว่า 37,000 ราย	42,472 ราย	✓	ก. จัดที่ดิน
2.3 เกษตรกรมีความสามารถในการปฏิบัติและได้ผลจริง		ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ร้อยละ 89.90	✓	ก. พระราชดำริ ก. หัตถกรรม	
3. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีจุดความร้อนลดลง	3.1 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรวมลดการเผา	ไม่น้อยกว่า 12,000 ไร่	12,000 ไร่	✓	ก. ลดการเผา	
	3.2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	1,200 ราย	1,200 ราย	✓		
	3.3 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงตนเอง	ร้อยละ 60	ร้อยละ 99.83	✓		
4. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น	4.1 จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ	829,530 ลบ.ม.	96,715 ลบ.ม.	✗	ก. ฝ่ายชลอน้ำ ก. กระจายน้ำ ก. ขุดสระน้ำ	
	4.2 คราวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	701 ครัวเรือน	2,955 ครัวเรือน	✓		
	4.3 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	11,539 ไร่	10,345 ไร่	✗		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
ผลผลิตการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร: กิจกรรม บริหารจัดการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรสามารถ ดำเนินการตามภารกิจตาม กฎหมายและสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	ร้อยละ 99.78	✗
** ร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกิจกรรมบริหารจัดการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 68				
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				
2.1 โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่: กิจกรรมส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	1) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ การพัฒนาตามแนวทางระบบ เกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การอบรมนำความรู้ไปใช้ 3) มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น 4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	35 แปลง ร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	35 แปลง ร้อยละ 99.86 ร้อยละ 29.25 ร้อยละ 17.36	✓ ✓ ✓ ✓
2.2 โครงการพัฒนา เกษตรกรยั่งยืน: กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	1) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ การส่งเสริมเป็นเกษตรกร ยั่งยืน 2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 3) ร้อยละของพื้นที่ส่งเสริม มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ เกษตรกรยั่งยืน 4) มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น 5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	36,000 ไร่ ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	36,086 ไร่ ร้อยละ 98.55 ร้อยละ 87.12 ร้อยละ 37.31 ร้อยละ 32.07	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
2.3 โครงการพัฒนาธุรกิจ ชุมชน:	1) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนา ธุรกิจชุมชน	110 กลุ่ม	110 กลุ่ม	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 60	ร้อยละ 99.70	✓
	3) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 48	ร้อยละ 60	✓
	4) วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33	ร้อยละ 64.44	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 17.75	✓
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	1) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน	110 กลุ่ม	110 กลุ่ม	✓
	2) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	2,000 ราย	2,000 ราย	✓
	3) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 60	ร้อยละ 99.70	✓
	4) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ในระดับ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 48	ร้อยละ 60	✓
	5) วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33	ร้อยละ 64.44	✓
	6) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำ ความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 17.75	✓
	7) รายได้สุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 22.78	✓
2.4 โครงการยกระดับ ศักยภาพการพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพ:	1) เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขต ปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาด สมุนไพร	550 ราย	550 ราย	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร	51 แห่ง	50 แห่ง	✗
	3) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 60	ร้อยละ 92.72	✓
	4) มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15	ร้อยละ 35.92	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 22.37	✓
กิจกรรมยกระดับ ศักยภาพ การพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ	1) เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรใน เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่ม มูลค่า และการพัฒนาช่องทาง ด้านการตลาดสมุนไพร	550 ราย	550 ราย	✓
	2) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าสินค้าสมุนไพร	51 แห่ง	50 แห่ง	✗
	3) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 60	ร้อยละ 92.72	✓
	4) มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15	ร้อยละ 35.92	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 22.37	✓
	6) จำนวนกล้าพันธุ์สมุนไพร ที่ผลิตและสนับสนุนให้แก่เกษตรกร	200,000 กล้า	200,000 กล้า	✓
	7) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการอบรม/สัมมนาถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรของศูนย์ฯ	510 ราย	510 ราย	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
2.5 โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานสินค้า เกษตร:	1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	2,000 ราย	1,227 ราย	✗
	2) ร้อยละของเกษตรกรได้ รับรองสินค้ามาตรฐาน GAP	ร้อยละ 80	ร้อยละ 118	✓
	3) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10.05	✓
	4) พื้นที่เกษตรได้รับการรับรอง ตามหลักการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 4,000 ไร่	4,328 ไร่	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 25.99	✓
กิจกรรมตรวจรับรอง สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูป ที่ดินตามมาตรฐาน GAP	1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	2,000 ราย	2,172 ราย	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรได้ รับรองสินค้ามาตรฐาน GAP	ร้อยละ 80	ร้อยละ 118	✓
	3) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ร้อยละ 10.05	✓
	4) พื้นที่เกษตรได้รับการรับรอง ตามหลักการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 4,000 ไร่	4,328 ไร่	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่ผ่านการรับรองมีรายได้ครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 25.99	✓

** ร้อยละของเกษตรกรที่ขอการรับรอง
รายใหม่เท่านั้น โดยมีผล 590 ราย
จากแผน 500 ราย

** ร้อยละของเกษตรกรที่ขอการรับรอง
รายใหม่เท่านั้น โดยมีผล 590 ราย
จากแผน 500 ราย



ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				
3.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	1,429 ราย	1,475 ราย	✓
	2) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	800 ราย	781 ราย	✗
	3) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ร้อยละ 89.90	✓
	4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 30.34	✓
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	800 ราย	781 ราย	✗
	2) จำนวนเกษตรกร ประชาชน และบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร	20,000 ราย	38,030 ราย	✓
	3) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ร้อยละ 85.79	✓
	4) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 30.31	✓
	5) ร้อยละของผู้ใช้บริการ ศพส. มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ 60	ร้อยละ 85.53	✓
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	1,429 ราย	1,475 ราย	✓
	2) เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ร้อยละ 92.90	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 30.48	✓
	4) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	✓
3.2 โครงการพัฒนาผู้แทน เกษตรกร: กิจกรรมพัฒนา ผู้แทนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	1) ผู้แทนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนา องค์ความรู้	800 ราย	806 ราย	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 95	ร้อยละ 99.63	✓
	3) ร้อยละของผู้แทนเกษตรกร มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป ที่ดิน	ร้อยละ 95	ร้อยละ 99.63	✓
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				
4.1 โครงการพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer):	1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	1,045 ราย	1,045 ราย	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 65	ร้อยละ 99.14	✓
	3) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาเป็น Existing Smart Farmer	ร้อยละ 70	ร้อยละ 92.15	✓
	4) ร้อยละของเกษตรกรได้รับ การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ 10	ร้อยละ 17.70	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 25.09	✓
กิจกรรมพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่องใน เขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	1,045 ราย	1,045 ราย	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 65	ร้อยละ 99.14	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	3) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาเป็น Existing Smart Farmer	ร้อยละ 70	ร้อยละ 92.15	✓
	4) ร้อยละของเกษตรกรได้รับ การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ 10	ร้อยละ 17.70	✓
	5) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 25.09	✓
	6) ร้อยละ 10 ของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและนำ ความรู้ไปใช้สามารถพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ และมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15	ร้อยละ 28.22	✓
	7) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน เกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	ร้อยละ 25.65	✓
4.2 โครงการจัดที่ดินเพื่อ เกษตรกรกรม	1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดิน	37,000 ราย	42,472 ราย	✓
	2) จำนวนผู้มารับบริการศูนย์บริการ ประชาชน	180,000 ราย	972,836 ราย	✓
	3) พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน	1,400,000 ไร่	1,400,664 ไร่	✓
	4) แผนที่ รูปแปลงที่ดินเขต ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสำรวจ รังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ RTK GNSS Network	350,000 ไร่	365,898.32 ไร่	✓
	5) แปลงที่ยื่นขอออกโฉนดเพื่อ การเกษตร	1,066,643 แปลง	1,135,299 แปลง	✓
	6) ร้อยละของเกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ 95	ร้อยละ 96.23	✓
	7) เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ปฏิบัติตามระเบียบ	ร้อยละ 95	ร้อยละ 83.35	✓
	8) ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ได้รับการปรับปรุง ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	ร้อยละ 70	ร้อยละ 59.79	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	9) ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบ สมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 112.65	✓
	10) ร้อยละของผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ 80	ร้อยละ 81.05	✓
4.2.1 กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	1) จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์บริการประชาชน	180,000 ราย	972,836 ราย	✓
	2) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	400 ตำบล	620 ตำบล	✓
	3) ร้อยละของผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ 80	ร้อยละ 81.05	✓
4.2.2 กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	1) แผนที่รูปแปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK	350,000 ไร่	365,898.32 ไร่	✓
	2) ผลงานที่ได้ รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ ส่งสุข	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98	ร้อยละ 104.54	✓
	3) ร้อยละของผลการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK (เนื้อที่ 350,000 ไร่) สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้	ร้อยละ 90	ร้อยละ 69.27	✗
4.2.3 กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน	1) มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน	47 แห่ง	15 แห่ง	✗
	2) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม	ร้อยละ 60	ร้อยละ 31.91	✗
4.2.4 กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	1) แปลงที่ยื่นขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร	1,066,643 แปลง	1,135,299 แปลง	✓
	2) ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	ร้อยละ 70	ร้อยละ 59.79	✗

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
4.2.5 กิจกรรมการดำเนินงาน ตามกระบวนการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองในการ ปฏิรูปที่ดิน	1) จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่าน การแสวงหาข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐาน 2) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ การคุ้มครอง	15 เรื่อง 300 ไร่	 ยุติการดำเนินกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ	
4.2.6 กิจกรรมตรวจสอบ ที่ดิน	1) พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ การตรวจสอบการถือครองที่ดิน 2) เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ปฏิบัติตามระเบียบฯ	1,400,000 ไร่ ร้อยละ 95	1,400,664 ไร่ ร้อยละ 83.35	✓ ✗
4.2.7 กิจกรรมจัดที่ดิน	1) เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินทำกิน 2) ร้อยละของเกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	37,000 ราย ร้อยละ 95	42,472 ราย ร้อยละ 96.23	✓ ✓
4.2.8 กิจกรรมจัดที่ดิน ชุมชน	1) จำนวนของผู้ยื่นคำขอได้รับ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน ที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจการ สาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ และส่งหลักฐานประกอบการ อนุญาตกิจการตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ พิจารณาการให้ความยินยอม หรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2) ร้อยละของผู้ยื่นคำขอได้รับ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน สำหรับกิจการสนับสนุนหรือ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กิจการสาธารณูปโภค และกิจการตามกฎหมาย ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ในคู่มือการให้บริการประชาชน	6,890 ราย ร้อยละ 95	7,666 ราย ร้อยละ 100	✓ ✓
4.2.9 กิจกรรมบริหาร จัดการที่ดินเอกชน	1) จัดหาที่ดินเอกชน (ที่ดินตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน) ทั้งในเขต และนอกเขตปฏิรูปที่ดิน	4,000 ไร่	6,068 ไร่	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	2) ร้อยละของเป้าหมายการจัดที่ดินเอกชนทั้ง 7 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80.42	✓
	3) ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ ก่อนการนำเสนอคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อที่ดินเอกชน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100.38	✓
4.2.10 กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร.	1) แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัด	1,000,000 ไร่	1,126,543 ไร่	✓
	2) ระวางแผนที่ ต้นฉบับตามมาตรฐาน กมร. ขนาด A1 มาตรฐานส่วน 1 : 4,000 (ระวาง UTM WGS 1984) จำนวนเนื้อที่ 1,000,000 ไร่	600,000 ไร่	1,021,099 ไร่	✓
	3) ร้อยละของแปลงที่ดินได้รับการตรวจสอบสมบูรณ์ถูกต้องตามระเบียบ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 112.65	✓
5. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน				
5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้	600 ราย	600 ราย	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 60	ร้อยละ 99.50	✓
	3) ร้อยละของเกษตรกร มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 24.79	✓
	4) พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ	19 พื้นที่	17 พื้นที่	✗
	5) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 89.47	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
5.1.1 กิจกรรมยกระดับ รายได้เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำ	1) เกษตรกรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับรายได้	600 ราย	600 ราย	✓
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ 60	ร้อยละ 99.50	✓
	3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร ที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิ ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ 24.79	✓
5.1.2 กิจกรรมบริหาร จัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม	1) พื้นที่แปลงรวมได้รับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา ที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ	19 พื้นที่	17 พื้นที่	✗
	2) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 89.47	✓
5.2 โครงการขับเคลื่อน การปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับผลการดำเนินการ ปรับปรุงแผนที่แนวเขต ที่ดินของรัฐ	1) แผนที่ แนบท้ายพระราช กฤษฎีกาได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับผลการปรับปรุง แผนที่ แนวเขตที่ดินรัฐแบบ บูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map)	48 ฉบับ	50 ฉบับ	✓
	2) ร้อยละของแผนที่แนบท้าย พระราชกฤษฎีกามีความถูกต้อง ตามผลการปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4,000 (One Map) และตามคู่มือการจัดทำแผนที่ ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา (กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย) ของ สคก.	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓
	3) จัดทำหลักและป้ายแสดง แนวเขตปฏิรูปที่ดินให้ สอดคล้องกับผลการปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ บูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000	2,000,000 ไร่	2,010,186 ไร่	✓
	4) ร้อยละของหลักเขตที่ปัก ผ่านการรับรองมาตรฐานการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	สำรวจรังวัดให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563			
5.2.1 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)	1) แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)	48 ฉบับ	50 ฉบับ	✓
5.2.1 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)	2) ร้อยละของแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกามีความถูกต้องตามผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4,000 (One Map) และตามคู่มือการจัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา (กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓
5.2.1 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)	3) ร้อยละของแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา สามารถนำไปประกอบการจัดที่ดินโดยไม่มีทับซ้อนของที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓
5.2.2 กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต	1) จัดทำหลักและป้ายแสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000	2,000,000 ไร่	2,010,186 ไร่	✓
5.2.2 กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต	2) ร้อยละของหลักเขตที่ปักผ่านการรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	3) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับ การวางโครงหมุดหลักฐานมี แนวเขตชัดเจนสามารถป้องกันการ การบุกรุกและการทับซ้อนของ ที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	✓
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม				
โครงการลดการเผา เศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรในเขตปฏิรูป ที่ดิน : กิจกรรมลดการ เผาเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริม องค์ความรู้ในการลดการเผา ในเขตปฏิรูปที่ดิน	1,200 ราย	1,200 ราย	✓
	2) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ รับส่งเสริมให้เกิดการลดการ เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร	12,000 ไร่	12,000 ไร่	✓
	3) คราวเรือนเกษตรกรได้รับ ประโยชน์จากการลดการเผา ในพื้นที่เกษตรกรรม	1,200 ครัวเรือน	1,200 ครัวเรือน	✓
	4) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การอบรมมีการบริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน แปลงตนเอง	ร้อยละ 60	ร้อยละ 99.83	✓
	5) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน การอบรมมีการนำความรู้ไป ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชน	ร้อยละ 70	ร้อยละ 93.41	✓
7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
7.1 โครงการฝายชะลอน้ำ แบบชั่วคราวสำหรับ การเพิ่มประสิทธิภาพ ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน: กิจกรรมฝายชะลอน้ำ แบบชั่วคราวสำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพของ แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	1) จำนวนฝายชะลอน้ำแบบ ชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ ในชุมชน	ไม่น้อยกว่า 135 แห่ง	135 แห่ง	✓
	2) พื้นที่รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	9,450 ไร่	9,795 ไร่	✓
	3) มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจาก โครงการฯ	ไม่น้อยกว่า 54,760 ลบ.ม	54,845 ลบ.ม.	✓
	4) คราวเรือนเกษตรกรได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	540 ครัวเรือน	2,910 ครัวเรือน	✓

ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
7.2 โครงการพัฒนา แหล่งน้ำและระบบ กระจายน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน : กิจกรรมพัฒนา แหล่งน้ำและระบบ กระจายน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน	1) งานพัฒนาแหล่งน้ำและ ระบบกระจายน้ำ	10 แห่ง	5 แห่ง	✗
	2) พื้นที่รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน	1,329 ไร่	550 ไร่	✗
	3) จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	504,770 ลบ.ม.	41,870 ลบ.ม.	✗
	4) คราวเรือนเกษตรกรได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	111 ครัวเรือน	45 ครัวเรือน	✗
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน:	1) งานขุดสระเก็บน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำ	2 แห่ง	-	✗
	2) พื้นที่รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน	760 ไร่	-	✗
	3) จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	270,000 ลบ.ม.	-	✗
	4) เกษตรกรได้รับประโยชน์	50 ครัวเรือน	-	✗
กิจกรรมขุดสระ น้ำพร้อมระบบส่งน้ำ	1) งานขุดสระเก็บน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำ	2 แห่ง	-	✗
	2) พื้นที่รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดิน	760 ไร่	-	✗
	3) จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้น	270,000 ลบ.ม.	-	✗
	4) เกษตรกรได้รับประโยชน์	50 ครัวเรือน	-	✗
	5) ความสำเร็จของการก่อสร้าง แหล่งน้ำ	ร้อยละ 75	ร้อยละ 28.15	✗

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568





ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นำเสนอข้อมูล ดังนี้

1. ภาพรวมการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณ

2. การดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม

2.1 วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน

2.2 ผลการดำเนินงาน

2.3 งบประมาณ

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

2) งบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลังโอนเปลี่ยนแปลง

2.4 ผลการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนำมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100

รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 650 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567)

2) ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุนฯ ซึ่งการใช้เงินกองทุนฯ จะไม่มีการก่องหนผู้กพัน (PO) จึงไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีเพียงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น โดยนำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 94

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98

รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 80

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 650 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567)

2.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินงานถึงวันที่สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

2.6 ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1) ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานในทางลบหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายในเกี่ยวข้องกับกำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น บุคลากร (เจ้าภาพโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด และเกษตรกร) และงบประมาณ

2) อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทำงานไม่ให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การกีดกันอื่น การตลาด การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน กฎหมาย/ระเบียบ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม


3) วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน ประกอบด้วย วิธีการแก้ไขปัญหา เป็นวิธีการที่ใช้แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้แล้วเสร็จ และวิธีการแก้ไขอุปสรรค เป็นวิธีการที่ใช้แก้ไขอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้แล้วเสร็จ

4) ข้อเสนอแนะ หมายถึง การเสนอเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา อุปสรรคดังกล่าว ในระยะยาวหรือให้เกิดการพัฒนาางานดังกล่าวให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมาตรการต่าง ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรคดังกล่าวขึ้นมาอีกในอนาคต

1. ภาพรวมการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส.ป.ก. ได้บริหารจัดการงบประมาณ จาก 2 แหล่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1880.6965 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
 - งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,584.4247 ล้านบาท
 - การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,556.9625 ล้านบาท
- 2) งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 - งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 296.2718 ล้านบาท
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 245.0681 ล้านบาท



2. การดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม

2.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ - คน - สินค้า ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการการผลิตจนถึงตลาด ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง แบ่งเป็น แปลงพัฒนาต่อเนื่อง ปีที่ 3 จำนวน 13 แปลง แปลงพัฒนาต่อเนื่อง ปีที่ 2 จำนวน 16 แปลง และแปลงปีที่ 1 จำนวน 6 แปลง ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,459 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.86 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 9.72 ในขณะที่ ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.64 และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.25 โดยกลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปและพร้อมจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเกรียบหอมแขก กระเทียมดอง ทองม้วน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เครื่องแกง ขมิ้นอบแห้ง ตะไคร้อบแห้ง สบู่สครับมันแกว สเปรย์สมุนไพรกระดูกไก่ดำ เป็นต้น และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) เกษตรอินทรีย์การทำเกษตรผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) รวมถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง เส้นไหมดิบ: เส้นไหมไทยสาว (มกษ 8000-2565) โดยเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 387 ราย แบ่งเป็น GAP จำนวน 277 ราย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ราย PGS จำนวน 99 ราย มกษ 8000-2565 จำนวน 10 ราย อยู่ระหว่างรอรับการตรวจประเมินแปลง จำนวน 228 ราย และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรอง จำนวน 3 ราย ตลอดจนได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่ตลาดท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ ตลาดชุมชนและงานจัดแสดงสินค้าการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 25.0191 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.1291 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 13.8900 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 23.9974 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.1278 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 12.8696 ล้านบาท



การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	11.1291	11.1278	99.99	100.00	×	13.8900	12.8696	92.65	94.00	×
งบดำเนินงาน	11.1291	11.1278	99.99	100.00	×	13.8900	12.8696	92.65	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.1278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 11.1291 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 12.8696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 13.8900 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) พื้นที่ทำการเกษตรบางพื้นที่ที่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อาทิ ไฟฟ้า แหล่งน้ำ และแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการเกษตร หรือบางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ได้</p> <p>2) เกษตรกรบางรายเป็นผู้สูงอายุ ทำให้ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร</p>	<p>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ การปรับตัว และการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี</p>	<p>วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมการสร้าง ความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ การปรับตัว และการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานอายุน้อย เช่น ลูกหลานของเกษตรกร ให้เข้ามาในภาคการเกษตรมากขึ้น</p>



ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>3) เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ยิงขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดำเนินการรวบรวมผลผลิต และจำหน่ายร่วมกัน</p> <p>อุปสรรค</p> <p>ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาดของแมลง</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ให้การสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมไปถึง สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อการพัฒนาตามแนวทางระบบ การเกษตรแบบแปลงใหญ่ตาม ศักยภาพของพื้นที่</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด และเกษตรกร เตรียมความพร้อมและรับมือกับ สถานการณ์ต่าง ๆ และสังเกต เตรียมการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด บูรณาการระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุน ความรู้ เครื่องมือ ปัจจัยการผลิต ที่เอื้อ ต่อการพัฒนาตามแนวทางระบบ การเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามศักยภาพ ของพื้นที่</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้ การคาดการณ์สถานการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เช่น การเตือนภัย การเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันโรคระบาดของ แมลง</p>



2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการพัฒนาระบบเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยมีรูปแบบการดำเนินการอยู่ 5 รูปแบบ คือ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งรูปแบบอื่น ที่สอดคล้องกับหลักการของเกษตรกรรมยั่งยืนดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเกษตรกรในการปฏิบัติ ตามหลักการและรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงสนับสนุน เกษตรกรในการยกระดับการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ ด้วยการจัดการ เกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดำเนินงาน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 36,086 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 31,437.45 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม ยั่งยืน จำนวน 7,437 ราย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร จำนวน 7,329 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.55 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ฯ ทั้งหมด ในขณะที่ มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.31

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 49.2004 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 1.7360 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 47.4644 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 46.6969 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 1.7199 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 44.9770 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	1.7360	1.7199	99.07	100.00	×	47.4644	44.9770	94.76	94.00	✓
งบดำเนินงาน	1.7360	1.7199	99.07	100.00	×	47.4644	44.9770	94.76	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 1.7199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1.7360 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่าย งบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 44.9770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.76 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 47.4644 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ถึงร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.



ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา ส.ป.ก.จังหวัด เกิดความสับสนจากการรวมรูปแบบการส่งเสริมระบบวนเกษตรเกษตรอินทรีย์ และทฤษฎีใหม่ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพียงหนึ่งเดียว</p> <p>อุปสรรค ภารกิจหน้าที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรฯ ทำให้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนได้ล่าช้า</p>	<p>ชี้แจง ทำความเข้าใจ ผูกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานงาน ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อร่วมดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</p>	<p>สื่อสารทำความเข้าใจกับ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ปรับแผนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมฯ ให้มีความเหมาะสม</p>



3) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคุมการยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม ควบคุมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และการส่งเสริมระบบการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพตามความต้องการของตลาด มีความสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 110 กลุ่ม แบ่งเป็น วิสาหกิจชุมชน จำนวน 90 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน 20 กลุ่ม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 58 กลุ่ม มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 64.44 ของกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรฯ จำนวน 12 กลุ่ม มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรฯ ทั้งหมด และมีเกษตรกรได้รับการพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 2,000 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1,994 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.70 และเกษตรกรมีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.78 ซึ่งมีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20,776 บาทต่อปี การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยให้เกษตรกรออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานต่าง ๆ เช่น งานกาชาด งานส่งเสริมสุขภาพปีใหม่ พ.ศ. 2568 งานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. 50 ปี เป็นต้น รวมถึงได้สนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ น่าน สุโขทัย นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย และสงขลา

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 24.9684 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 5.3994 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 19.5690 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 23.1823 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.8782 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 18.3041 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ		งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ภาพรวม	5.3994	4.8782	90.35	100.00	×	19.5690	18.3041	93.54	94.00	×
งบดำเนินงาน	0.4525	0.3912	86.45	100.00	×	19.5690	18.3041	93.54	98.00	×
งบลงทุน	4.9469	4.4870	90.70	100.00	×	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.8782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.35 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 5.3994 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่าย



งบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 18.3041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 19.5690 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>เร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก.จังหวัด</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากพื้นที่เดิม ส.ป.ก.น่าน มีแผนการก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปสินค้าเกษตร แต่มีความต้องการปรับแบบอาคารดังกล่าว เพื่อให้อาคารฯ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จึงยกเลิกการก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p>	<p>สอบถาม ส.ป.ก.จังหวัดอื่นที่มีความประสงค์ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แทนที่เดิม และเร่งรัดการทำสัญญาภายในเดือนกันยายน 2568</p>	<p>ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับ ส.ป.ก.จังหวัด สอบถามความต้องการของเกษตรกรให้ชัดเจนก่อนจัดทำแผนงานและงบประมาณ</p>



4) โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

การยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม ที่ควบคู่ไปพร้อมกับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการงานทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยกลไกระดับต้นน้ำ เป็นการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัย (GAP) พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรสามารถนำกล้าพันธุ์ไปเพาะปลูกและแปรรูปภายใต้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (กลางน้ำ) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้นที่มีคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาช่องทางทางการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร (ปลายน้ำ)

ผลการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร หรือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพร จำนวน 200,000 กล้า ในขณะที่ เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร จำนวน 550 ราย นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร โดยการสร้างโรงอบฯ ได้แล้วเสร็จ จำนวน 50 แห่ง (ณ 30 กันยายน 2568) จากแผน 51 แห่ง โดยจำนวน 1 แห่งนั้น อยู่ระหว่างตรวจรับงานก่อสร้างโรงอบฯ และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้การแปรรูปสมุนไพรโดยการใช้โรงอบฯ จำนวน 510 ราย และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.37 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 13,336.95 บาทต่อปี และมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.92

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 28.3389 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 19.0267 ล้านบาท

- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 9.3122 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 26.7891 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 18.1534 ล้านบาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 8.6357 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	19.0267	18.1534	95.41	100.00	×	9.3122	8.6357	92.74	94.00	×
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	9.3122	8.6357	92.74	98.00	×
งบลงทุน	19.0267	18.1534	95.41	100.00	×					

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด



จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 18.1534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 19.0267 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่าย งบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 8.6357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.74 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9.3122 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะ และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์</p>	<p>ส.ป.ก. ส่วนกลาง ประสาน ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อแนะนำ สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ และจัดหางบประมาณในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแปรรูปให้กับเกษตรกร</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ ธุรกิจสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน การผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และรายได้ให้กับเกษตรกร</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>1) การขาดแคลนน้ำในช่วง ฤดูแล้ง และข้อจำกัดด้าน ระบบน้ำ เช่น ระบบโซลาร์เซลล์ น้ำบาดาล</p> <p>2) การขนส่งสมุนไพร ทางไกลทำให้โอกาสของ กล้าพันธุ์ลดลง</p> <p>3) โรคพืชที่กระทบต่อการ ผลิต</p> <p>4) ต้นทุนการเก็บรวบรวม สมุนไพรบางชนิด เช่น ขมิ้น และไพล ค่อนข้างสูง</p>	<p>ติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร และจัดหางบประมาณสนับสนุน ระบบโซลาร์เซลล์</p> <p>ปรับปรุงระบบการขนส่งและ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ถ่ายทอดความรู้ ด้านการจัดการโรคพืชและการใช้ สารชีวภัณฑ์</p> <p>ส.ป.ก. ส่วนกลาง สนับสนุน เครื่องมือเก็บเกี่ยวและแปรรูป เบื้องต้น</p>	<p>จัดสรรงบประมาณระยะยาว และ บูรณาการกับหน่วยงานด้านน้ำและ พลังงาน</p> <p>พัฒนาเครือข่ายกระจายพันธุ์สมุนไพร ระดับท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งระยะไกล</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ ด้านการจัดการโรคพืชในแต่ละพื้นที่</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณ เพื่อลดภาระต้นทุนการเก็บรวบรวม สมุนไพร</p>



ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
5) การตลาดไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากพ่อค้าคนกลางรับซื้อไม่สม่ำเสมอ	ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด จัดหาตลาดกลางและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดใหม่	ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมความร่วมมือกับโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพในการรับซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
6) ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้การตากสมุนไพรในโรงอบฯแห้งช้า เนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการให้พลังงานความร้อนน้อยลง	เกษตรกรได้ทำการต่อไฟฟ้าภายในครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในการอบสมุนไพรในโรงอบฯ	ออกแบบโรงอบฯ ให้ครอบคลุมการใช้งานในทุก ๆ ฤดูกาล



5) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP

การตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มูลค่าสินค้าเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการจัดพื้นที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืนมาแล้ว รวมถึงเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยสามารถยื่นคำขอการรับรอง ซึ่งผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และนำผลการตรวจเข้าคณะกรรมการตัดสินเพื่อออกใบรับรองสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2,172 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ขอการรับรองรายใหม่ จำนวน 590 ราย เกษตรกรรายเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว (ตรวจติดตามเพื่อคงสถานะ/ต่ออายุ) จำนวน 1,582 ราย ทั้งนี้ มีเกษตรกรรายเดิมที่ตรวจไม่ผ่าน/ขอยกเลิก จำนวน 945 ราย 987 แปลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก ไม่พร้อมเข้ารับการตรวจตามมาตรฐาน GAP และมีความประสงค์ขอยกเลิก และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1,227 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ขอการรับรองรายใหม่ จำนวน 590 ราย 625 แปลง เกษตรกรรายเดิมที่ได้รับ



การรับรองแล้ว (ตรวจติดตามเพื่อคงสถานะ/ต่ออายุ) จำนวน 637 ราย 650 แปลง ทำให้พื้นที่เกษตรกรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น จำนวน 4,328 ไร่ ซึ่งการรับรองมาตรฐาน GAP ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.05

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 8.1634 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 5.0990 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 3.0644 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 5.5782 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.9396 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.6386 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	5.0990	4.9396	96.87	100.00	×	3.0644	0.6386	20.84	94.00	×
งบดำเนินงาน	5.0990	4.9396	96.87	100.00	×	3.0644	0.6386	20.84	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.9396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.87 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 5.0990 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.6386 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 3.0644 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
ปัญหา 1) การขาดแคลนผู้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น	1.1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง สร้างผู้ตรวจประเมินเพิ่มขึ้น 1.2) กระจายการตรวจประเมินให้สถาบันหรือหน่วยงานระดับภูมิภาค/จังหวัดสามารถทำหน้าที่ตรวจประเมินเบื้องต้น	1.1) วางแผนการพัฒนาบุคลากรภายใน ส.ป.ก. ให้สามารถตรวจประเมินได้ 1.2) พิจารณาใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการตรวจประเมินแทนการตรวจ on site



ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>2) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ตามมาตรฐานฯ แต่ขาดทักษะด้านการส่งเสริมการตลาด และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ จึงทำให้สินค้าราคาไม่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) ระบบการรับคำขอแบบเดิม โดยการยื่นเอกสาร ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้การจัดการรับคำขอรับรองจากระบบฯ ล่าช้า</p> <p>2) การตรวจแปลง ได้ยึดพิกัดแปลงตามที่เกษตรกรได้แจ้งตำแหน่งที่ตั้งของแปลงตนเอง จึงอาจทำให้มีความคลาดเคลื่อนของพิกัดแปลง</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยพัฒนาทักษะด้านการตลาด การบริหารจัดการ สร้างแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนการออกแบบแบรนด์ โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนให้จัดทำเครื่องหมายรับรอง (เช่น GAP, Organic, GI) ที่ชัดเจนบนสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการจัดทำระบบ e-Service เพื่อช่วยในการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำขอรับรองจาก ส.ป.ก.จังหวัด นำมาวางแผนการตรวจประเมิน ตลอดจนการออกไปรับรองผ่านระบบ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ได้นำระบบ e-Service ในการหาพิกัดแปลง ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ (ลิงก์) พิกัดแปลงกับระบบ ALRO Land เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจประเมินแปลงที่ถูกต้อง</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ผลักดันนโยบายส่งเสริม E-Commerce เกษตรโดยสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะสินค้าเกษตรไทย การเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้ากับการตลาด เช่น หากเป็น GAP หรือ Organic ควรมีราคาพิเศษ การสร้างช่องทางจำหน่ายเฉพาะ ช่องทางการตลาดใหม่ และจัดตลาดเกษตรกรออนไลน์เชื่อมโยงกับ Modern Trade เช่น ห้างค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารสุขภาพ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงระบบ e-Service เพื่อรองรับความต้องการในการขอรับการรับรองที่เพิ่มขึ้นในอนาคต</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรเพิ่มการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมและวางแผนในการตรวจสอบพิกัดแปลง เพิ่มกระบวนการหรือระบบในการแจ้งข้อมูล กรณีพบพิกัดแปลงและข้อมูลเกษตรกรเจ้าของแปลงไม่คลาดเคลื่อน เป็นต้น</p>



2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.1) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เป็นการดำเนินการเพื่อสนองตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม เป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรฯ ด้านงานศิลปหัตถกรรม

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นฐาน จำนวน 781 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรที่อบรมหลักสูตรศิลปอาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ระยะสั้น) จำนวน 750 ราย อบรมหลักสูตรศิลปอาชีพสำหรับผู้สนใจ (ระยะยาว) ได้แล้วเสร็จ จำนวน 31 ราย (จากผู้สมัครอบรม 39 ราย โดยขอ ลาออก จำนวน 5 ราย ด้วยเหตุลาไปดูแลครอบครัว จำนวน 1 ราย ประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย ไม่มารายงานตัว จำนวน 1 ราย และ พันสภาพขาดการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน 7 วัน จำนวน 2 ราย) ทั้งนี้ เกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมฯ ที่นำไปปฏิบัติและได้ผลจริง จำนวน 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมทั้งหมด และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมทั้งหมด มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.31 นอกจากนี้ เกษตรกร ประชาชน และบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้บริการ ศพส. จำนวน 38,030 ราย โดยร้อยละ 85.53 ของผู้ใช้บริการ ศพส. มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 55.3816 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 48.3214 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 7.0602 ล้านบาท



Five Decades of ALRO : Securing a Sustainable Future
5 ทศวรรษ ส.ป.ก. ก้าวที่มั่นคง สู่นาคตที่ยั่งยืน

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 53.9221 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 47.0369 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 6.8852 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	48.3214	47.0369	97.34	100.00	×	7.0602	6.8852	97.52	94.00	✓
งบดำเนินงาน	19.3800	18.2079	93.95	100.00	×	7.0602	6.8852	97.52	98.00	×
งบลงทุน	28.9414	28.8290	99.61	100.00	×	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 47.0369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.34 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 48.3214 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 6.8852 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.52 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7.0602 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด มีการประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ระยะยาว ค่อนข้างน้อย ทำให้ผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมไม่มีความหลากหลายอาชีพ</p> <p>2) เกษตรกรบางรายในหลักสูตรฯ ระยะสั้นไม่นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และต่อยอด</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามเหตุผลของเกษตรกรบางรายที่ไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอด</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ที่เรียน เช่น รายละเอียดการเรียนของหลักสูตร การนำไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างการรับรู้ และวิธีการที่หลากหลาย ทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายขึ้น</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามเกษตรกร ที่ไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง หากเป็นเหตุจากการขาดอุปกรณ์ ควรส่งเสริมอุปกรณ์ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>



ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
3) เกษตรกรบางรายมีปัญหา ด้านสุขภาพ ปัญหาด้านครอบครัว ทำให้ไม่สามารถฝึกอบรมหลักสูตรฯ ระยะยาว ได้จบหลักสูตร	ส.ป.ก. ส่วนกลาง สอบถามช่วยเหลือ คอยให้คำปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด	ส.ป.ก. ส่วนกลาง ต้องสัมภาษณ์ในเชิงลึกมากขึ้นถึงความกังวล หรือ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม



1.2) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ

การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ มาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีแผนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 16 กิจกรรมย่อย มีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดทำแปลงเรียนรู้ ปกป้องพันธุ์กรรมพืช อนุรักษ์ พันธุ์ วัฒนธรรม ชยายผลการปลูกหญ้าแฝก และให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการพัฒนา มีทั้งลักษณะที่ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 1,475 ราย โดยเกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง คิดเป็นร้อยละ 92.90 และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฯ มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.48 นอกจากนี้ ได้ดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ใน 72 จังหวัด จำนวน 288 ครั้ง สนับสนุนหญ้าแฝก จำนวน 2,617,000 พันธุ์กล้า มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 170 โรงเรียน และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพพระบงงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 45 โรงเรียน

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 23.6970 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 18.5362 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 5.1608 ล้านบาท



Five Decades of ALRO : Securing a Sustainable Future
5 ทศวรรษ ส.ป.ก. ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 23.1742 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 18.1767 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 4.9975 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	18.5362	18.1767	98.06	100.00	×	5.1608	4.9975	96.83	94.00	✓
งบดำเนินงาน	18.1657	17.8062	98.02	100.00	×	5.1608	4.9975	96.83	98.00	×
งบลงทุน	0.3705	0.3705	100.00	100.00	✓	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 18.1767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.06 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 18.5362 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 4.9975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.83 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 5.1608 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงวัย ทำให้ไม่สามารถทำงานในแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง บุตรหลานส่วนใหญ่ไม่สนใจประกอบอาชีพทางการเกษตร</p>	<p>1.1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้เกษตรกรโดยเน้นคำนึงถึงความเหมาะสมกับช่วงอายุและเพศของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ</p> <p>1.2) ส.ป.ก.จังหวัด สร้างความเป็นเจ้าของให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจ และการดำเนินงาน เพื่อให้เกษตรกรรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการและมีความรับผิดชอบ</p>	<p>1.1) ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้เสริมทางเลือกที่เหมาะสมกับช่วงวัย และยืดหยุ่นตามความถนัดและศักยภาพของเกษตรกรนั้น ๆ</p> <p>1.2) ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างทายาทเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานเกษตรกรเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้เข้ามาจับบทบาทในภาคการเกษตรมากขึ้น</p>



ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>2) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรและด้านการตลาด</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค. - พ.ค.)</p> <p>2) ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้าและตลาดกระจายผลผลิตของเกษตรกร</p> <p>3) ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งสมเด็จ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มโดยคัดเลือกสมาชิกที่มีความสนใจ ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ตามความถนัดให้ชัดเจนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานของกลุ่ม</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมการปลูกพืชทนแล้ง และใช้น้ำน้อยได้แก่ พืชตระกูลแตง (แตงโม, ฟักทอง, แตงกวา, มะระ), พืชผัก (คะน้า, กวางตุ้ง, พริก, กระเจี๊ยบเขียว), สมุนไพร (ว่านหางจระเข้, ข่า, มะกรูด), พืชไร่ (ข้าวโพด, ถั่วต่าง ๆ, มันเทศ), และพืชเศรษฐกิจบางชนิด (แก้วมังกร, อินทผลัม, อ้อย) การเลือกปลูกพืชเหล่านี้จะช่วยให้มีกิจกรรมเกษตรต่อเนื่อง สร้างรายได้ และประหยัดน้ำได้ดีกว่าการปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนและหาช่องทางตลาด กระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การพักชำระหนี้เงินกองทุนฯ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>2.1) ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมให้ความรู้ และสนับสนุนการรวมกลุ่มการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต</p> <p>2.2) ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p> <p>2.3) ส.ป.ก.จังหวัด ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้ให้กับเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ติดตั้งระบบกักเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการให้มีการผันน้ำจากแหล่งต้นน้ำไปยังแปลงเกษตรกร เพื่อกักเก็บในสระน้ำในแปลงเกษตร หรือห่อถังเก็บน้ำ และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนฯ จังหวัดอุบลราชธานี ต้องการระบบซัมเมอร์สเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำลึก เช่น บ่อบาดาล แล้วดันน้ำขึ้นไปตามท่อส่งเพื่อเก็บกัก เป็นต้น</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมความรู้ในเรื่องธุรกิจการเกษตรให้เป็นไปตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งวางแผนการพัฒนาที่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>3.1) ผลกระทบงานโครงการ ในส่วนการทำแปลงรวม หรือแปลงสาธิตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย จึงยังไม่สามารถทำได้หลังจากการสนับสนุนพันธุ์ไม้ จากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา</p> <p>3.2) ผลกระทบเกษตรกรในภาพรวมเกษตรกรโครงการพระราชดำริได้อพยพลี้ภัยสงคราม ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรวมในพื้นที่โครงการไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ต่อเมื่อสถานการณ์การกับเข้าสู่ภาวะปกติจากการประกาศของรัฐบาล</p>		



2) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร : กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรับทราบนโยบาย/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (อสปจ.) รวมจำนวน 800 ราย

ผลการดำเนินงาน ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 806 ราย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านงานพัฒนา ด้านประสานงานนัดหมายเกษตรกร ด้านการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตร โฉนดต้นไม้ การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. รวมถึงผู้แทนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 803 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของผู้แทนเกษตรกรฯ ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งหมด

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 4.0689 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 4.0622 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 4.0622 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	4.0689	4.0622	99.83	100.00	×
งบดำเนินงาน	4.0689	4.0622	99.83	100.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 4.0622 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 4.0689 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) อสปก. มีจำนวนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>2) ผู้แทนเกษตรกรยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายปฏิรูปที่ดินไม่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3) ผู้แทนเกษตรกรบางรายขาดความกระตือรือร้นและเบื่อหน่าย</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง แจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด ให้มีการคัดเลือก อสปก. โดยแต่งตั้งให้ครบทุกพื้นที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานหรือสำนักกฎหมาย เพื่อจัดทำคู่มือระเบียบ ข้อกฎหมายหลักการสำคัญ</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาให้มีความหลากหลาย โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ เช่น สื่อดิจิทัล วิดีทัศน์ หรือภาพอินโฟกราฟิก พร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด ควรสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้แทน อสปก. ให้ครบทุกพื้นที่ตำบล</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำหนังสือคู่มือระเบียบข้อกฎหมาย หลักการสำคัญให้กับ อสปก. และ คปจ. ที่เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละปีงบประมาณ</p> <p>3.1) ส.ป.ก.จังหวัด เพิ่มกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ กรณีศึกษา (Case Study) และ สถานการณ์จำลอง (Simulation) เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้ (Knowledge) ทศนคติ (Attitude) และพัฒนาทักษะ (Skill) การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>3.2) ส.ป.ก.จังหวัด ปรับรูปแบบการอบรม โดยจัดอบรมในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือสัญจรไปตามภาคต่าง ๆ เพื่อให้ได้ศึกษาบริบทในพื้นที่และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>1) ยังไม่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง แจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด ให้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อตอบข้อสงสัยของเกษตรกรที่ไม่เข้าใจเรื่องต่าง ๆ</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
2) ปัญหาอุทกภัย/ภารกิจงานอื่น ทำให้บางจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะพาผู้แทนเกษตรกรไปอบรม ณ ส.ป.ก.ส่วนกลางได้ตามวันเวลาที่กำหนด	ส.ป.ก.ส่วนกลาง แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ให้รายงานผล พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลการขาดการอบรม	ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณาดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์



2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) : กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแรงงานภาคการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรสูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละชุมชน ที่ถือเป็นแรงงานสำคัญสำหรับภาคการเกษตร ซึ่งเป็นผู้มีพื้นฐานทักษะ และความรู้ด้านการเกษตรในระดับหนึ่ง มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาระดับ และผลักดันให้เป็นต้นแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้มีการบริหารจัดการผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการเชื่อมโยงตลาด มีช่องทางการตลาดหลายระดับ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน



ผลการดำเนินงาน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,045 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ดังนี้ (1) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) จำนวน 760 ราย เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีศักยภาพในการผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพ (2) อบรมหลักสูตรการพัฒนาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่องสู่ผู้ประกอบการในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 185 ราย เพื่อยกระดับเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการ (3) อบรมหลักสูตรการขยายผลต้นแบบ New Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 100 ราย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดิน นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ภูมิปัญญาในชุมชนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ภูมิปัญญาในชุมชนนั้นสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชนหรือผู้สนใจที่จะเข้ามารับการศึกษาเรียนรู้ผ่านรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ และ (4) อบรมหลักสูตรการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การจัดการสินค้าด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม จำนวน 1,045 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็น Smart Farmer มีคุณสมบัติเป็น (1) Existing Smart Farmer จำนวน 963 ราย (2) Developing Smart Farmer จำนวน 82 ราย (3) เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 80 ราย (4) ผู้ประกอบการ จำนวน 185 ราย ในขณะที่ เกษตรกรจำนวน 1,036 ราย นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 99.14 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.09 นอกจากนี้ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย เช่น สายยางรดน้ำสีฟ้า แสลมสีดำ พลาสติกสานกำจัดวัชพืช ปุ๋ยอินทรีย์ผง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เมล็ดพันธุ์ฝัก พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์กระชายดำ กากน้ำตาล มูลไก่ และสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 22.7030 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 8.2838 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 14.4192 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 21.5438 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 7.7307 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 13.8131 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ลบ.)			เป้าหมาย/การบรรลุเป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/การบรรลุเป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	8.2838	7.7307	93.32	100.00	×	14.4192	13.8131	95.80	94.00	✓
งบดำเนินงาน	8.2838	7.7307	93.32	100.00	×	14.4192	13.8131	95.80	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 7.7307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.32 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 8.2838 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่าย



Five Decades of ALRO : Securing a Sustainable Future

5 ทศวรรษ ส.ป.ก. ก้าวที่มั่นคง สู่นาคตที่ยั่งยืน

งบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 13.8131 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 14.4192 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) การกรอกข้อมูลรายงานผลมีความซับซ้อนและซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากต้องดำเนินการทั้งในระบบของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ผ่าน Google Sheet และในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (ffgdev.doe.go.th) ของกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)</p> <p>2) แหล่งเงินงบประมาณมาจาก 2 แหล่ง ทำให้สับสนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>จัดทำคู่มือการกรอกข้อมูลรายงานผล ทั้งในส่วนขอ สพท. และ กสก. รวมถึงสรุปปัญหาที่พบบ่อย เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มไลน์และเว็บไซต์ (sites.google.com/view/smartfarmer-alro)</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำเอกสารชี้แจงการใช้งานงบประมาณจากเงินงบประมาณ 2 แหล่ง และเร่งใช้เงินงบประมาณ พ.ร.บ. ก่อน</p>	<p>ออกแบบระบบการกรอกข้อมูลรายงานผลให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำกลไกการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างสองระบบ และชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินโครงการ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดสรรส่วนการใช้เงินงบประมาณจากทั้ง 2 แหล่งใหม่ แยกระหว่าง ส.ป.ก.ส่วนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อลดภาระและความสับสนให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>1) สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมโครงการเครือข่ายได้ตามกำหนด</p> <p>2) ภารกิจที่มีความเร่งด่วน เช่น งานตามนโยบายจากกระทรวง ทำให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการจำเป็นต้องปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายก่อน</p>	<p>เลื่อนการจัดอบรมโครงการออกไป พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดดำเนินโครงการ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานโครงการต่อไปได้</p>	<p>ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมโครงการในครั้งต่อไป</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนการจัดสรรบุคลากร หรือเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน และลดการซ้ำซ้อนของภารกิจที่ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงรายเดียว</p>



2) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

2.1) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน เป็นการจัดตั้งศูนย์บริการทั้งในสำนักงาน และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกิจของ ส.ป.ก. รวมถึงการบริการหลังจากจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว โดยมีรูปแบบการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดที่ดิน ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาเกษตรกร ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรในการรับบริการของ ส.ป.ก.

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 972,836 ราย ออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 620 ตำบล และจากการเก็บข้อมูลเกษตรกร จำนวน 6,323 ราย มีผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จำนวน 5,125 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.05

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 21.8475 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 21.7639 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 21.7639 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	21.8475	21.7639	99.62	100.00	×
งบดำเนินงาน	18.2248	18.1523	99.60	100.00	×
งบลงทุน	3.6227	3.6116	99.69	100.00	×

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด



จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 21.7639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 21.8475 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) เจ้าหน้าที่และสถานที่ไม่เพียงพอต่อการที่มีเกษตรกรมาใช้บริการศูนย์บริการประชาชนจำนวนมาก</p> <p>2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการออกศูนย์บริการเพื่อให้บริการเกษตรกรที่ห่างไกลจากสำนักงาน</p> <p>3) ระบบศูนย์บริการประชาชนยังไม่ตอบสนองความคล่องตัวในการปฏิบัติงานออนไลน์ล่าช้าขัดข้องบ่อย</p> <p>4) การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ที่ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่</p> <p>5) เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้บริการระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการให้บริการ จัดระบบคิว และปรับปรุงสถานที่</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด แจกผู้ปกครองท้องที่ ให้ทราบถึงจุดที่เข้าให้บริการล่วงหน้า เพื่อประสานเกษตรกรเข้ารับบริการในจุดให้บริการดังกล่าว</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ โดยสำรวจความต้องการให้บริการในพื้นที่</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดอบรมผู้นำคปจ. อสปก. เพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรต่อไป</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการให้บริการ จัดระบบคิว และปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับเกษตรกรจำนวนมาก</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด มีระบบรับคำร้องแบบออนไลน์ และให้บริการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการ</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาพื้นที่ในการให้บริการตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน โดยเวียนให้ครบทุกพื้นที่</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดอบรมผู้นำคปจ. อสปก. เรื่องการใช้บริการศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ เพื่อเป็นผู้นำในพื้นที่ในการให้คำปรึกษา/แนะนำให้กับเกษตรกร</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>พื้นที่ห่างไกลสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด เพิ่มช่องทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเกษตรกร</p>



2.2) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK

การสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK เป็นการดำเนินการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของงานรังวัดที่ดินของ ส.ป.ก. ให้สามารถพัฒนาระบบแผนที่ที่มีมาตรฐานสากล มีแนวเขตแปลงที่ดินที่ชัดเจนตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงแผนที่กับหน่วยงานอื่นได้ ทำให้สามารถตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ช่วยลดข้อพิพาทแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกร ระหว่างรัฐกับเอกชน ด้วยกระบวนการรังวัดแปลงที่ดินที่มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำสูงตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน สำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK จำนวน 365,898.32 ไร่ ซึ่งสามารถรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" คิดเป็นร้อยละ 104.54 และสามารถนำไปสู่การดำเนินการให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 242,431 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.27

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 23.7367 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 5.4248 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 18.3119 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 22.0854 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 4.1367 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 17.9487 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	5.4248	4.1367	76.25	100.00	×	18.3119	17.9487	98.02	94.00	✓
งบดำเนินงาน	5.4248	4.1367	76.25	100.00	×	18.3119	17.9487	98.02	98.00	✓
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด



จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.1367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 5.4248 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 17.9487 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.02 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 18.3119 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) หมุดหลักเขตแปลงที่ดิน สูญหายเป็นจำนวนมากทำให้เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินไม่ทราบตำแหน่งแนวเขตเดิมของตนเอง เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดิน</p> <p>2) รูปแปลงเดิมตามเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงตามสภาพการทำประโยชน์กับปัจจุบัน และบางแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ลำห้วยฯ ตัดผ่าแปลงทำให้ผลการรังวัดมีเนื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ให้ความรู้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ถึงความสำคัญของหมุดหลักเขตแปลงที่ดินไม่สูญหายเพื่อลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทแนวเขตที่ดิน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการรังวัดแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในปัจจุบัน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด และผู้ปกครองท้องที่ ให้เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินทราบถึงความสำคัญของหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>ในบางช่วงเวลาไม่สามารถรับสัญญาณ VRS จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ (จังหวัดนครราชสีมา)</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด เปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยการสื่อสารระหว่างเครื่อง GNSS ด้วยกันแบบ Radio หรือเดินโครงวงรอบเปิดเพื่อโยงยึดเก็บรายละเอียด</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ</p>



2.3) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

การสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินการเพื่อสำรวจความเหมาะสมพื้นที่ สํารวจวางผังแม่บท และสำรวจออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำแบบก่อสร้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถกำหนดแผนงานโครงการที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีแผนงานการสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผัง จำนวน 10 แห่ง การสำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง การสำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน จำนวน 12 แห่ง และสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 50 แห่ง รวมจำนวน 82 แห่ง

ผลการดำเนินงาน การสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถจัดทำแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางานแล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.91 ของแผนจำนวน 47 แห่ง ที่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผังจำนวน 2 แห่ง การสำรวจความเหมาะสมพื้นที่และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 9 แห่ง

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 19.1035 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 6.9304 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุน๓ จำนวน 12.1731 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 12.8101 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 6.3621 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน๓ จำนวน 6.4480 ล้านบาท



การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ		งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ภาพรวม	6.9304	6.3621	91.80	100.00	×	12.1731	6.4480	52.97	94.00	×
งบดำเนินงาน	0.0970	0.0831	85.67	100.00	×	12.1731	6.4480	52.97	98.00	×
งบลงทุน	6.8334	6.2790	91.89	100.00	×	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 6.3621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.80 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 6.9304 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 6.4480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.97 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 12.1731 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2569

(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อให้งานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการได้แล้วเสร็จ จึงได้ขยายระยะเวลาถึง 30 กันยายน 2569)



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด มีการยกเลิกแผนการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้าง (อาคาร/ถนน/แหล่งน้ำ) ด้วยเหตุว่า การใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นในการสำรวจฯ ไปแล้ว/เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการฯ/ใช้แบบก่อสร้างจากหน่วยงานอื่น รวมถึงติดขัดเรื่องแนวทางการจัดที่ดิน หรือที่ดินมีปัญหาการบุกรุก</p>	<p>ยกเลิกการสำรวจฯ ทั้งนี้ ในอนาคต ส.ป.ก.จังหวัด มีแผนการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ แต่มีเหตุจากนโยบายการเมือง/การร้องขอของกลุ่มเกษตรกร จึงควรดำเนินการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดก่อน และตรวจสอบความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนจะส่งคำขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ตั้งเป็นแผนดำเนินการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้างต่อไป และกรณีที่มีการเลือกพื้นที่มาจากรายงานความเหมาะสม หรือตามผังแม่บทการพัฒนาแปลงที่ดินของกลุ่มวางแผนพัฒนาพื้นที่ (กวพ.) ที่จะกำหนดเป็นแผนงาน จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันพื้นที่จาก กวพ. เสียก่อน โดย กวพ. จะเป็นผู้ตรวจสอบประสานงานจังหวัด รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนงานที่ได้สำรวจความเหมาะสมไว้แล้ว จึงสามารถนำไปกำหนดเป็นแผนงานสำรวจออกแบบในปีงบประมาณถัดไป</p>	<p>ในการกำหนดแผนงานสำรวจในปีงบประมาณถัดไป ส.ป.ก. ส่วนกลาง (กลุ่มงานสำรวจออกแบบ) ต้องมีการทบทวนคำขอความต้องการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้างให้จังหวัด ยืนยันอีกครั้ง และหากเป็นแผนสำรวจจากรายงานความเหมาะสม หรือผังแม่บทการพัฒนาแปลงที่ดินของ กวพ. ส.ป.ก.ส่วนกลาง ให้กลุ่มวางแผนพัฒนาพื้นที่ เป็นผู้ตรวจสอบยืนยันพื้นที่ก่อน จึงจะส่งแผนสำรวจออกแบบให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ การยกเลิกโครงการ ฯลฯ เป็นต้น</p>



2.4) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

การปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิตให้สามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรยื่นคำขอปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,135,299 แปลง คิดเป็นร้อยละ 106.44 ของแผน จำนวน 1,066,643 แปลง และร้อยละ 59.79 ของหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร (416,680 แปลง) ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตร ว่าต้องเป็นเกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก. 4-01 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น เมื่อได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว สามารถโอนสิทธิให้คู่สมรส บุตร หรือเครือญาติได้ทันทีแต่ห้ามสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นภายใน 2 ปี ซึ่งก็มีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยให้ความเห็น ดังนี้ (1) การถือครอง ส.ป.ก. 4-01 ที่กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ใช้เวลานานเกินไป ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์หรือการเปลี่ยนมือ จึงขอเสนอให้ลด



ระยะเวลาการถือครอง ส.ป.ก. 4-01 ก่อนเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ให้เหลือประมาณ 2-3 ปี (2) การโอนสิทธิหรือสละสิทธิให้เกษตรกรรายอื่น ขอเสนอให้สามารถโอนสิทธิภายใน 1 ปีก็เพียงพอ หากจำเป็นต้องสละสิทธิ (3) เสนอให้สามารถโอนสิทธิให้บุตรหรือทายาทที่มีอาชีพอื่นได้ เช่น พนักงานเอกชน ข้าราชการ หรือผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ควรจำกัดสิทธิไว้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีอาชีพหลากหลาย แม้ไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยตรง แต่สามารถทำเกษตรควบคู่ไปได้

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 163.1251 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 152.4644 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 152.4644 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	163.1251	152.4644	93.46	100.00	×
งบดำเนินงาน	142.5938	132.2149	92.72	100.00	×
งบลงทุน	20.5313	20.2495	98.63	100.00	×

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 152.4644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.46 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 163.1251 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มกฎหมาย</p> <p>2) ส.ป.ก. ส่วนกลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิมพ์แล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 จึงจัดส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัดล่าช้า</p>	<p>ส.ป.ก. ส่วนกลาง สนับสนุนบุคลากรหรือลูกจ้าง</p> <p>ส.ป.ก. ส่วนกลาง ดำเนินการจัดส่งแบบพิมพ์ให้ ส.ป.ก.จังหวัดโดยตรง</p>	<p>ส.ป.ก. ส่วนกลาง สนับสนุนบุคลากรหรือลูกจ้างให้เพียงพอในการปฏิบัติงานในช่วงที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน</p> <p>วางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดสรรแบบพิมพ์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างรวดเร็ว</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>3) การรายงานผลการดำเนินงานมีหลายช่องทาง ทำให้เจ้าหน้าที่สับสน และเป็น การเพิ่มภาระในการดำเนินงาน</p> <p>อุปสรรค</p> <p>แปลงที่ดินที่ยื่นคำขอ เมื่อตรวจสอบตามขั้นตอน แล้วไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจาก อยู่นอกเขต/คาบเกี่ยว/พิพาท</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำหนังสือ และจัดประชุมชี้แจงการรายงานผลให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำหนังสือแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการในพื้นที่นอกเขต/คาบเกี่ยว/พิพาท เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>ปรับปรุงระบบการรายงานผลให้ เป็นช่องทางเดียวกัน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ตรวจสอบแปลง ที่ดินทั้งหมด และจัดส่งข้อมูลแปลง ที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการ</p>



2.5) กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน

การดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานที่ ส.ป.ก. มีความมุ่งหวังที่ต้องการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากการตรวจสอบการใช้อำนาจในการออกคำสั่งที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรือสหกรณ์หรือสหกรณ์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน



ของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย คุ่มครองพื้นที่เกษตรกรรม คุ่มครองสิทธิทางกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งมีเป้าหมาย จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 15 เรื่อง พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง จำนวน 300 ไร่

ผลการดำเนินงาน จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 5 เรื่อง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตั้งข้อสังเกตว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินตามระเบียบที่ คปก. กำหนดหรือไม่ ส.ป.ก. จึงได้จัดทำหนังสือหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินไปยัง สคก. ซึ่ง สคก. ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย โดยสรุปว่า ภายหลังจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลใช้บังคับ คปก. ไม่มีอำนาจกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์ รวมทั้งไม่มีอำนาจกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้บัญญัติให้อำนาจ คปก. ไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีผลให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินที่ คปก. แต่งตั้ง ไม่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน และทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงต้องยุติการดำเนินกิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 0.3110 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 0.1265 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.1845 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 0.0276 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 0.0276 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.0000 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	0.1265	0.0276	21.82	100.00	×	0.1845	0.00*	0.00	94.00	×
งบดำเนินงาน	0.1265	0.0276	21.82	100.00	×	0.1845	0.00*	0.00	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

* ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 0.0276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.82 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 0.1265 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ ทั้งนี้ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ



ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 7 มีนาคม 2568

(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 แต่ด้วย คปก. ไม่อาจพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1674/2567 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ จึงขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว ตามหนังสือ กษ 1204/346 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีการอนุมัติยกเลิกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568)

2.6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน

การตรวจสอบที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคุมสิทธิ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตที่ได้มีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม และดำเนินคดี/บังคับคดีกับเกษตรกร และบุคคลภายนอกผู้กระทำความผิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดระเบียบของเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน

ผลการดำเนินงาน กรณีปกติ มีผลการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ จำนวน 1,405,308.29 ไร่ 148,798 แปลง โดยสามารถสรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้จำนวน 1,420,361.33 ไร่ 148,803 แปลง ทำให้มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการถือครอง จำนวน 1,400,664 ไร่ 146,995 แปลง โดยพื้นที่ของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบ จำนวน 1,166,895 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.35 ของแผนงาน และกรณีผิดปกติ สามารถสรุปผลการตรวจสอบที่ดิน ได้จำนวน 43,819.00 แปลง ทำให้มีผลดำเนินการสั่งคืนสิทธิ/สละสิทธิ จำนวน 68 แปลง ทั้งนี้ การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) เป็นผู้ดำเนินการตรวจ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม ได้จำนวน 1,630,702.00 ไร่ ส่งผลการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการตรวจ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียมอีกครั้ง จำนวน 860 แปลง

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 37.1516 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 10.7903 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 26.3613 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 30.0474 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 9.6947 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 20.3527 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ		งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ภาพรวม	10.7903	9.6947	89.85	100.00	×	26.3613	20.3527	77.21	94.00	×
งบดำเนินงาน	10.7903	9.6947	89.85	100.00	×	26.3613	20.3527	77.21	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด



จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 9.6947 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.85 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 10.7903 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 20.3527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.21 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 26.3613 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) ฐานข้อมูลที่อยู่ของเกษตรกร ไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อจัดส่งหนังสือถึงเกษตรกร ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง ทำให้จดหมายถูกตีกลับ</p> <p>2) การรายงานผลและรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัดไม่มีระบบรายงานผลรองรับที่สามารถรายงานและประมวลผลได้ในระบบเดียว ต้องใช้เวลานานในการรายงานผลงานเนื่องจากต้องรายงานผลแบบรายแปลง</p> <p>3) แหล่งเงินงบประมาณมาจาก 2 แหล่ง ทำให้ ส.ป.ก.จังหวัด ค่อนข้างสับสนในการใช้งบประมาณ</p> <p>อุปสรรค</p> <p>มีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/คาบเกี่ยวทำให้ข้อมูลในพื้นที่เกิดความคลาดเคลื่อน</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด คัดสำเนาทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำเภอที่ตั้งที่ดินตั้งอยู่ เพื่ออัปเดตข้อมูลที่อยู่ของเกษตรกรตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ให้ ส.ป.ก.จังหวัด สรุปผลรายงานผลความก้าวหน้ามายังสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินทุกวันที 25 ของเดือน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ให้คำแนะนำในการใช้งบประมาณกับ ส.ป.ก.จังหวัด</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ต้องลงพื้นที่รายงาน และเช็คข้อมูลแนวเขตที่ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ประสานขอข้อมูลกับผู้ปกครองท้องที่ และที่ว่าการอำเภอเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำมาอัปเดตที่อยู่ใน ALRO Land ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มช่องทางผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้อีกช่องทางหนึ่ง</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบที่ดินเพื่อให้ข้อมูลมีความแน่นอน และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ชี้แจงให้คำแนะนำในการใช้งบประมาณกับ ส.ป.ก.จังหวัด</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด แก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการรวบรวมหลักฐานเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลใน ALRO Land Online</p>



2.7) กิจกรรมจัดที่ดิน

การจัดที่ดินเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกษตรกรมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นของตนเอง และให้เกษตรกรที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับสิทธิในที่ดิน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ รัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ปรับปรุงทรัพยากร ปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิต และการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 42,472 ราย พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิการถือครองให้เกษตรกรเข้าถึงได้ จำนวน 498,187 ไร่ และจากการเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ทำประโยชน์ในแปลงที่ดินเกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ หรือผู้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 716 ราย มีเกษตรกรที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง จำนวน 689 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.23 ขณะที่เกษตรกร ร้อยละ 3.77 ให้บุคคลอื่นที่มีใช้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร เช่น น้อง ญาติ หรือเพื่อนบ้าน ทำประโยชน์แทน เนื่องจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอายุมาก ประกอบกับสมาชิกในครัวเรือนไม่ทำการเกษตร เช่น บุตร หรือทายาท ประกอบอาชีพอย่างอื่นนอกพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 87.0824 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 21.3981 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุน๑ จำนวน 65.6843 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 72.3408 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 20.2052 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน๑ จำนวน 52.1356 ล้านบาท



การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	21.3981	20.2052	94.42	100.00	×	65.6843	52.1356	79.37	94.00	×
งบดำเนินงาน	19.3181	18.1302	93.85	100.00	×	65.6843	52.1356	79.37	98.00	×
งบลงทุน	2.0800	2.0750	99.76	100.00	×	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 20.2052 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 21.3981 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 52.1356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.37 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 65.6843 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มกฎหมาย</p> <p>2) แหล่งเงินงบประมาณมาจาก 2 แหล่ง ทำให้ ส.ป.ก. จังหวัด ค่อนข้างสับสน และผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) การจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก และที่ดิน ที่ตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนบุคลากรหรือลูกจ้าง</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดประชุมชี้แจงและทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนบุคลากรหรือลูกจ้างให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามแผน ในช่วงที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดประชุมชี้แจงและทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และควบคุม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วน</p>



ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
2) งานจัดที่ดินต้องผ่าน คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ที่ต้องพิจารณาในพื้นที่ที่อาจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ทำให้การจัดที่ดินล่าช้า	ส.ป.ก. ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ให้มีความเหมาะสม คล่องตัว กำหนดเป้าหมายพื้นที่ที่ชัดเจน	ส.ป.ก. ควรมีการทบทวนคำสั่ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังกล่าวให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
3) พื้นที่คาบเกี่ยว	ส.ป.ก. ปรับปรุงแผนที่แนวเขต ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐานส่วน 1 : 4000 (One Map)	ส.ป.ก.จังหวัด ควรปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐานส่วน 1 : 4000 (One Map) แก้ปัญหาพื้นที่คาบเกี่ยว /ทับซ้อน ระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จ



2.8) กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน

การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานกำหนดเขตที่ดินชุมชน ปรับปรุงเขตที่ดินชุมชนเดิม ดำเนินการจัดที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่กำหนดไว้ในรายประเภทกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้เพื่อกำหนดเขตที่ดินชุมชนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่เฉพาะ และให้บริการเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินตามประกาศ คปก. กำหนด รวมถึงเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการดำเนินงาน ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ และส่งหลักฐานประกอบการอนุญาตกิจการตามกฎหมายกระทรวง เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 7,666 ราย และมีการจัดทำเขตที่ดินชุมชนและจัดทำประชาคมเพื่อนำเสนอ คปก. จำนวน 16 ชุมชน ในพื้นที่ 7 จังหวัด โดยผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการให้บริการประชาชนทุกราย และผู้ยื่นขอได้รับ



อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดินการบริการจากหน่วยงานของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 17.4373 ล้านบาท (งบประมาณกองทุนฯ)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 12.6411 ล้านบาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 12.6411 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	17.4373	12.6411	72.49	94.00	×
งบดำเนินงาน	17.4373	12.6411	72.49	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 12.6411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.49 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 17.4373 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) ส.ป.ก.จังหวัด ขาดบุคลากรในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโดยเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัดและนิติกร</p>	<p>1.1) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจัดสรรและมอบหมายเจ้าหน้าที่จากกลุ่มฝ่ายอื่น ๆ ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อช่วยเหลือในส่วนที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>1.2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดส่งเจ้าหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานในจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร</p>	<p>1.1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด ให้ครบตามอัตรา</p> <p>1.2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>1.3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรปรับลดข้อปฏิบัติที่ไม่จำเป็นเพื่อลดปริมาณงานให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>
<p>2) การจัดประชุม คปจ. ในบางจังหวัดมีความล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบ และมีปัญหาในกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ติดตามเร่งรัด ส.ป.ก.จังหวัด ให้ดำเนินการจัดประชุมโดยเร็ว</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ควรวางแผน และกำหนดแผนการประชุม คปจ. ในช่วงต้นและกลางปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>3) ขั้นตอนการกำหนดเขตที่ดินชุมชนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงต้องนำเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ซึ่งไม่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการจัดประชุมได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>4) วิธีการและงบประมาณการดำเนินงานตามแผนงานโครงการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิธีการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานโครงการ</p>	<p>3.1) ส.ป.ก.จังหวัด กำหนด แผนการดำเนินการกำหนดเขตที่ดินชุมชนล่วงหน้าก่อนกำหนดแผนจัดที่ดิน 1 ปี</p> <p>3.2) ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการมีส่วนร่วมกำหนดเขตที่ดินชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.3) ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาปรับลดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น</p> <p>ดำเนินการทบทวนรายละเอียดวิธีการตามและงบประมาณดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>1) ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่เข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินกับ ส.ป.ก. เนื่องจากต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้กับ ส.ป.ก.</p> <p>2) กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาของ ส.ป.ก.</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการเก็บค่าเช่าของ ส.ป.ก.</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการทบทวนและแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณากำหนดนโยบายการตรวจสอบการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง เสนอการแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ส.ป.ก.</p>



2.9) กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน

การบริหารจัดการที่ดินเอกชน เป็นการดำเนินการจัดหาที่ดินเอกชน และการจัดที่ดินเอกชน เพื่อรองรับการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้มีที่ดินทำกิน ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ผู้ว่างงาน ผู้รับจ้างทางการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินทำกิน และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รับการจัดที่ดิน ให้รับการจัดที่ดินเอกชน โดยเกษตรกรได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน เป็นของตนเองมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเสมอภาคทางสังคมและ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน การจัดหาที่ดินเอกชน สามารถดำเนินการส่วนต่าง ๆ ดังนี้ รับคำเสนอขายที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จำนวน 6,068 ไร่ ตรวจสอบสภาพพื้นที่แปลงที่ดิน การทำประโยชน์/ต่อรองราคา จำนวน 4,015 ไร่ นำเข้าเสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของที่ดิน จำนวน 689 ไร่ และนำเข้าเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณา จำนวน 455 ไร่ และการจัดที่ดินเอกชน 7 กิจกรรม สามารถดำเนินการส่วนต่าง ๆ ดังนี้ (1) สสำรวจจริงวัดปุผัง แบ่งแปลงที่ดิน จำนวน 812.83 ไร่ (2) จัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) จำนวน 168.56 ไร่ (3) ปรับปรุงสิทธิ จำนวน 1,988.58 ไร่ (4) สสำรวจจริงวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน จำนวน 1,353.02 ไร่ (5) จัดทะเบียนนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) จำนวน 2,160.69 ไร่ (6) โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ จำนวน 5,712.31 ไร่ แยกเป็น เต็มแปลง จำนวน 5,186.82 ไร่ แบ่งแปลง จำนวน 525.49 ไร่ และ (7) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดำเนินการ จำนวน 1,385.74 ไร่

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 2.1963 ล้านบาท (งบประมาณกองทุนฯ)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 0.8945 ล้านบาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.8945 ล้านบาท



การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		
การจัดหาที่ดินเอกชน					
ภาพรวม	0.9079	0.3498	38.53	94.00	×
งบดำเนินงาน	0.9079	0.3498	38.53	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-
การจัดที่เอกชน 7 กิจกรรม					
ภาพรวม	1.2884	0.5447	42.28	94.00	×
งบดำเนินงาน	1.2884	0.5447	42.28	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า การบริหารจัดการที่ดินเอกชน กิจกรรมการจัดหาที่ดินเอกชน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.3498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 0.9079 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และการจัดที่เอกชน 7 กิจกรรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 0.5447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1.2884 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>กระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนมีกระบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อที่ต้องใช้ระยะเวลาทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ผู้เสนอขายยกเลิกการเสนอขายที่ดิน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เสนอขายที่ดินให้รับทราบขั้นตอนในการจัดซื้อที่ดินและกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการชี้แจงให้ผู้เสนอขายรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดซื้อฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยกเลิกการขายที่ดิน</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>อุปสรรค</p> <p>1) ผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก. จังหวัด มีจำนวนน้อย</p> <p>2) ที่ดินที่เสนอขายไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร</p>	<p>1.1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ในการรับคำเสนอขายที่ดิน</p> <p>1.2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานที่ว่าการปกครองอำเภอ เพื่อติดประกาศประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอในการขอรับซื้อที่ดิน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพิ่มกระบวนการตรวจสอบแปลงที่ดินกับฐานข้อมูลกรมที่ดินก่อนรับคำเสนอขายที่ดิน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกผ่านหน่วยงาน เช่น ธอส. กรมที่ดิน หรือผู้นำท้องถิ่น และสร้างช่องทางการรับเสนอขายที่ดินออนไลน์</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินก่อนนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อที่ดิน</p>



2.10) กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร.

การตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. เป็นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ระบบควบคุมแผนที่และสารบบที่ดินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ สามารถพัฒนาระบบแผนที่ให้มีมาตรฐานสากล แนวเขตแผนที่แปลงที่ดินมีความชัดเจนตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถควบคุมตำแหน่งที่ดิน (ระวาง/แปลง) ให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ผ่านการตรวจทานและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,126,543 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 112.65 ของแผน จำนวน 1,000,000 ไร่ และการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร. เพื่อใช้เกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความถูกต้องชัดเจน และควบคุมตำแหน่งที่ดิน (ระวาง/แปลง) ให้เชื่อมต่อกันได้อย่างถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 สามารถจัดทำระวางแผนที่ต้นฉบับ มาตรฐาน 1 : 4,000 (UTM WGS 1984) ขนาด A1 จำนวน 1,021,099 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.11 ของแผน จำนวน 1,000,000 ไร่

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 2.8692 ล้านบาท (งบประมาณกองทุนฯ)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 2.5489 ล้านบาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 2.5489 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	2.8692	2.5489	88.84	94.00	×
งบดำเนินงาน	2.8692	2.5489	88.84	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 2.5489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.84 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2.8692 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) การกำหนดเลขระวาง/เลขแปลงที่ดิน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเนื่องจากช่างสำรวจบางรายไม่ได้ขอเลขระวางเลขแปลงเข้ามาในระบบออนไลน์ ตามระเบียบกำหนด เวลาส่งงานเข้ามาในระบบออนไลน์ ทำให้เลขระวาง/เลขแปลง ยังมีความซ้ำซ้อนกัน</p> <p>2) การรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ตอริมหรือต่อรูปแปลงที่ดินไม่ได้พิกัดอ้างอิง และการคำนวณเนื้อที่และชั้นรูปแปลง Double Meridian Distance: DMD มีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ฯลฯ</p> <p>3) เส้นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกามีความทับซ้อนกับหน่วยอื่น ทำให้การรังวัดอยู่ในพื้นที่นอกเขตและคาบเกี่ยวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสาน ส.ป.ก.จังหวัด ที่ไม่ได้ขอเลขระวาง/แปลงให้ดำเนินการขอเลขระวาง/แปลง ในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข”</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ว่าแปลงที่ดินไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัด เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการแก้ไข</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ว่าแปลงที่ดินไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัด เนื่องจากอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว/นอกเขต</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ รวมถึงแจ้งไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบให้จัดทำเครื่องมือหรือสร้างโปรแกรมกำหนดหรือบังคับให้ต้องขอเลขระวาง/เลขแปลง ในระบบออนไลน์ ก่อนถึงจะส่งผลการสำรวจรังวัดได้</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการรังวัด กรณีการรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดินฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการรังวัด กรณีเส้นเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนกับหน่วยอื่น เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>4) ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) ไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทำให้การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดที่ดินไม่ถูกต้องชัดเจน และการตรวจสอบปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารบบที่ดินไม่สมบูรณ์ครบถ้วน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลสารบบที่ดิน และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแพ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-06 ก) พร้อมทั้งแก้ไข ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นปัจจุบันด้วย</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานงานกับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>
<p>5) บาง ส.ป.ก.จังหวัด ขาดการติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลการรังวัดที่รายงานผลในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” หลังจากที่ได้ สผส. ได้ทำการตรวจเพื่อยืนยันผลรังวัดของจังหวัด ว่าการรังวัดมีความถูกต้องแล้ว ก่อนจะนำไปดำเนินการออก ส.ป.ก. 4-01</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีหนังสือชักชวนความเข้าใจให้ ส.ป.ก.จังหวัด เข้าไปตรวจสอบผลการตรวจของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ สผส. ในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” หากผลการตรวจผ่านมาตรฐาน ตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 จึงออก ส.ป.ก. 4-01</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>1) เส้นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ยังไม่ครอบคลุมทำให้ยังคงตรวจพบพื้นที่ที่มีการรังวัดออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>2) มีความพยายามในการโจมตีฐานข้อมูลระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข”</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง กลุ่มงานที่รับผิดชอบเรื่องเส้นแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ตรวจสอบเส้นแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ถูกต้อง</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการป้องกันฐานข้อมูลระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข”</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บและดูแลฐานข้อมูลระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข”</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
3) คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องเวอร์ชันเก่า ทำให้การทำงานการประมวลผลข้อมูล เป็นไปด้วยความล่าช้า	ส.ป.ก.ส่วนกลาง ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ (Reset) จัดการข้อมูลที่ไม่จำเป็น เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้	ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการประเมินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานมายาวนาน และเพื่อขอจัดซื้อใหม่ให้มีความเหมาะสมสำหรับการทำงาน



2.4 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

1.1) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

การยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ คทช. สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็งพร้อมกับพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถประกอบธุรกิจการเกษตรได้อย่างมั่นคง ซึ่งการดำเนินงานใช้แผนให้ชุมชนสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง บูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสรุปและถอดบทเรียนเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการพัฒนาโดยการอบรมเพื่อยกระดับรายได้ รวมจำนวน 600 ราย แบ่งเป็น ดังนี้ (1) หลักสูตรการจัดทำสรุปและทบทวนแผนชุมชน จำนวน 600 ราย เพื่อกำหนดแนวทาง จัดทำแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับแผนชุมชน ศักยภาพ และทรัพยากรของกลุ่ม (2) หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ คทช. จำนวน 600 ราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพหลักที่สอดคล้องตามแผน



ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาด (3) หลักสูตรการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จำนวน 600 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. โดยมุ่งเน้นการนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรในพื้นที่มาดำเนินการเป็นธุรกิจสหกรณ์ และ (4) หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จำนวน 160 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. และการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 597 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ และร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.79 นอกจากนี้ โครงการได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ประกอบด้วย วัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยอินทรีย์ โดโลไมท์พลาสติกสำหรับเพาะเมล็ด ก่อถังโพนสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ พลาสติกคลุมโรงเรือน กระชังบ่อไก่พันธุ์ไข่ อาหารไก่ไข่ รางผึ้ง สปริงเกอร์ สายน้ำหยด สายน้ำพุ่ง ท่อ PVC เป็นต้น และวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการแปรรูปผลผลิต เช่น หม้อนึ่ง ถาดสแตนเลส กะละมังสแตนเลส มีด เขียง เป็นต้น

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 8.4488 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 0.5191 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 7.9297 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 7.7861 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 0.3115 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 7.4746 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	0.5191	0.3115	60.01	100.00	×	7.9297	7.4746	94.26	94.00	✓
งบดำเนินงาน	0.5191	0.3115	60.01	100.00	×	7.9297	7.4746	94.26	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 0.3115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.01 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 0.5191 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 7.4746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.26 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7.9297 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) งบประมาณมาจาก 2 แหล่ง ทำให้เพิ่มการทำเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>2) เกษตรกรขาดเงินทุนในการหาปัจจัยการผลิต เพื่อต่อยอดอาชีพจากองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>3) สมาชิกขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ชี้แจง และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการหาปัจจัยการผลิต</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ประสานกับผู้นำสถาบันเกษตรกรในการทำความเข้าใจร่วมกับสมาชิกและลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับสมาชิกมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเดียว เพื่อลดภาระงานและป้องกันการสับสนของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนสำหรับจัดหาปัจจัยการผลิต</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ควรร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดี กับผู้ที่ยังไม่ให้ความร่วมมือกับสมาชิก และควรมีเอกสารข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันให้เซ็นรับทราบก่อนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่</p>
<p>อุปสรรค</p> <p>1) บางพื้นที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำเกษตรกรรม เช่น แหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ</p> <p>2) มีภารกิจเร่งด่วนทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ เช่น การออกโฉนดเพื่อการเกษตร</p> <p>3) รายงานผลเงินในระบบ ALRO Tracking ไม่เชื่อมโยงกับเงินงบบุคลากร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง (เจ้าภาพกิจกรรม) ต้องเป็นคนกลางในการประสานและตรวจสอบข้อมูลกับ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง (สวผ. และ สบท.)</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรมีแผนปฏิบัติสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อภาคเกษตรที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติจนสำเร็จ เพื่อความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรของ ส.ป.ก.จังหวัด และกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เป็นเอกภาพ ง่ายต่อการรายงานและติดตาม เพื่อลดภาระงานและความสับสนของผู้ปฏิบัติงาน</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
4) ตามระเบียบของสหกรณ์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามวาระทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนา	ส.ป.ก. ส่วนกลาง ร่วมกับ ส.ป.ก. จังหวัด ในการชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ ชุดใหม่ เพื่อต่อยอดกิจกรรมที่ ดำเนินการไว้	ควรมีช้อยกเว้น หรือขยาย ระยะเวลาวาระในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ เพื่อลดปัญหา ความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาพื้นที่



1.2) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้กับเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้เกิดรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม จำนวน 19 พื้นที่ เนื้อที่รวมประมาณ 26,159 ไร่ โดยพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดิน จะดำเนินการประสานงานการสำรวจข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน และแผนที่แปลงที่ดิน รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจความเหมาะสม ในการวางแผนการจัดสรร การใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน และสำรวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินการ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอาชีพ จำนวน 17 พื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดเกษตรกรลงในพื้นที่ดำเนินการ และ 2) พื้นที่จังหวัด



เชิงราย ที่ยังเกิดข้อพิพาทและคดีความยังไม่ถึงที่สุดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ ร้อยละ 89.47 ของแผนงาน ซึ่งในส่วนของงบลงทุน ได้ดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ ได้แก่ 1) อาคารแปรรูปผลผลิต วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และ 2) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ดำเนินการก่อสร้างผู้ผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 20.1872 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 7.1830 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 13.0042 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 11.5286 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 5.4781 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 6.0505 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ		งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ			
ภาพรวม	7.1830	5.4781	76.26	100.00	×	13.0042	6.0505	46.53	94.00	×
งบดำเนินงาน	3.1850	1.6821	52.81	100.00	×	13.0042	6.0505	46.53	98.00	×
งบลงทุน	3.9980	3.7960	94.95	100.00	×	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 5.4781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7.1830 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 6.0505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.53 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 13.0042 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) บางพื้นที่ขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า แหล่งน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค ระบบกระจายน้ำ ฯลฯ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ส.ป.ก. ยังเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน</p> <p>2) เกษตรกรในชุมชนพื้นที่คทช. บางแหล่ง ขาดความสามัคคีและขาดการมีส่วนร่วม</p> <p>3) เกษตรกรขาดเงินทุนในการทำการเกษตร</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) กรณีที่ดินบางแปลง คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด ทำให้ยังไม่สามารถจัดเกษตรกรลงแปลง/ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์และพัฒนาอาชีพได้</p> <p>2) มีผู้บุกรุกในพื้นที่</p>	<p>1.1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่</p> <p>1.2) ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อยให้กับเกษตรกร</p> <p>2.1) ส.ป.ก.จังหวัด คัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มเพื่อรับรู้ข่าวสาร</p> <p>2.2) ส.ป.ก.จังหวัด มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาในหมู่บ้านหรือถนนสายหลักตามวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>2.3) ส.ป.ก.จังหวัด ชักชวนสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกร</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มสร้างอาชีพเพื่อหาแหล่งเงินทุน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด รออนุญาตให้มีคำสั่งศาลให้คดีถึงที่สิ้นสุด</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด เกรงจากกับผู้บุกรุกเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ส.ป.ก.</p>	<p>1.1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดเกษตรกรลงในพื้นที่</p> <p>1.2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ร่วมกันสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อทำระบบกระจายน้ำ</p> <p>1.3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ร่วมกันส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติม เช่น การทำธนาคารน้ำใต้ดิน</p> <p>2.1) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนและพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน</p> <p>2.2) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนและพัฒนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ทำกิจกรรมในวันสำคัญด้วยกัน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนและพัฒนาการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เพื่อหาแหล่งเงินทุน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ควรสำรวจออกแบบพื้นที่ดังกล่าวไปล่วงหน้าก่อน</p> <p>คทช.จังหวัด ต้องพิจารณาถอนแปลงดังกล่าว ออกจากพื้นที่ คทช. เพื่อจัดที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก.</p>

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
3) มีการชะล้างพังทลายของดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ต้องใช้เวลาปรับสภาพดิน	3.1) ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 3.2) ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ และมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	3.1) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ 3.2) ส.ป.ก.จังหวัด ประสานกับหน่วยงานรัฐเพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ และมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 3.3) ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ช่วยปรับสภาพดิน เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ



2) โครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

2.1) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map)

การจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) เป็นการทำงานเพื่อป้องกันการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างเขตที่ดิน และปรับปรุงเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการปรับปรุงแนวเขตปฏิรูปที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และดำเนินการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตาม



พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จะมีผลให้ ส.ป.ก. สามารถเข้าไปดำเนินการจัดที่ดินและพัฒนา ศักยภาพของที่ดินได้ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 มาตรา 26 อันจะทำให้เกษตรกรได้รับสิทธิและใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่ดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่ 3 และกลุ่มจังหวัดที่ 4 จำนวน 50 ฉบับ โดยแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาทุกฉบับ มีความถูกต้องตามผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และตามคู่มือการจัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา (กฎหมายที่มีแผนที่แนบท้าย) ของ สคก. และสามารถนำไปประกอบการจัดที่ดิน โดยไม่มีการทับซ้อนของที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 4.7950 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 2.5320 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 2.2630 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 4.1012 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 2.1815 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 1.9197 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	2.5320	2.1815	86.16	100.00	×	2.2630	1.9197	84.83	94.00	×
งบดำเนินงาน	2.5320	2.1815	86.16	100.00	×	2.2630	1.9197	84.83	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 2.1815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.16 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2.5320 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 1.9197 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.83 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2.2630 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) เจ้าหน้าที่ จ้างเหมา บริการลาออก เนื่องจากอัตรา ค่าจ้างต่ำกว่าหน่วยงานอื่น ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง</p> <p>2) แผนการปฏิบัติงาน ไม่ทันตามกรอบเวลา เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี (กรม.) ที่รับรองเส้นแนวเขต One Map เพื่อจัดทำแผนที่ ท้ายร่าง พ.ร.ฎ. ไม่สอดคล้อง กับแผนงาน</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) อัตราว่างของตำแหน่ง ข้าราชการตามกรอบโครงสร้าง</p> <p>2) คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านแผนที่ไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ</p> <p>เตรียมการปฏิบัติงานโดยการ วางเค้าโครงแผนที่ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การจัดทำแผนที่ท้ายร่าง พ.ร.ฎ. แล้วเสร็จทันตามแผนงาน ที่กำหนด หลังจากมีมติ กรม. รับรองเส้นแนวเขต One Map เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมา บริการปฏิบัติงานทดแทน ตำแหน่งอัตราว่างของข้าราชการ</p> <p>ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก กลุ่มงานอื่นที่มีประสิทธิภาพมา สนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรปรับอัตรา ค่าจ้างให้เท่าเทียมหน่วยงานอื่น</p> <p>กำหนดแผนงานหลังจากมีมติ กรม. รับรองเส้นแนวเขต One Map ทันที และเร่งดำเนินการ</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรเร่งดำเนินการ บรรจุข้าราชการในตำแหน่งที่มีอัตรา ว่าง</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรให้มีการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานด้าน แผนที่</p>



2.2) กิจกรรมสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต

การสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต เป็นการดำเนินการปักหลักและป้ายแสดงแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 เพื่อให้ปรากฏแนวเขตที่ดินรัฐให้ชัดเจน ในพื้นที่จริงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ป้องกันการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างที่ดิน โดยการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จะส่งผลให้ประเทศไทย มีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันทสมัย อยู่บนพื้นฐานแผนที่มาตรฐาน 1 : 4000 อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน

ผลการดำเนินงาน ปักหลักเขตโครงการปฏิรูปที่ดินและป้ายแสดงแนวเขตโครงการปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยแนวเขตไม่ติดต่อกับหน่วยงานรัฐอื่น จำนวน 2,010,186 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.51 ของแผนงาน จำนวน 2 ล้านไร่ โดยหลักเขตที่ปัก จำนวน 1,419 จุด เป็นไปตามมาตรฐานการสำรวจจริงวัดตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 และพื้นที่ที่มีการปักหลักเขตมีแนวเขตชัดเจนสามารถป้องกันการบุกรุกและการทับซ้อนของที่ดินของรัฐกับหน่วยงานอื่น

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 13.0739 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 6.4939 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 6.5800 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 8.7588 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.5166 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 4.2422 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	6.4939	4.5166	69.55	100.00	×	6.5800	4.2422	64.47	94.00	×
งบดำเนินงาน	6.4939	4.5166	69.55	100.00	×	6.5800	4.2422	64.47	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 4.5166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.55 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 6.4939 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 4.2422 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.47 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 6.5800 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>งบดำเนินงานกองทุนล่าช้า ทำให้ออกปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้มีเวลาทำงานน้อย</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) ราชการที่ใช้ปฏิบัติงาน ไม่เหมาะสมกับการขนย้ายวัสดุ ทำให้ขนย้ายได้น้อย</p> <p>2) ไม่พบผู้ถือครองที่ดินที่ ทำประโยชน์</p> <p>3) ผู้ถือครองที่ดิน ที่มี เอกสารสิทธิไม่ให้ความ ยินยอม ในการปักหลักเขต โครงการ</p> <p>4) ในบางพื้นที่ไม่สามารถ เข้าปฏิบัติงานถึงที่ได้โดย รถยนต์ จำเป็นต้องขนย้าย วัสดุสำรวจด้วยแรงงานคน เพื่อดำเนินการปักหลักเขต ตามแนวปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>ทำงานแต่ละเดือนมากขึ้น กว่าที่วางแผนไว้</p> <p>ใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนหลายเที่ยวในการขน ย้ายวัสดุ</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยตามหาผู้ถือครองที่ดิน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด เก็บค่าพิกัดและ จัดทำบันทึกเอกสารเป็นหลักฐาน ในการไม่ยินยอมให้ปัก</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ขอความ อนุเคราะห์จากผู้ถือครองที่ดิน และผู้ปกครองท้องที่ ใช้พาหนะ ส่วนตัวขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานปักหลักเขต</p>	<p>เร่งรัดการเสนอโครงการในส่วนของ เงินกองทุนให้สอดคล้องเป็นไปตาม แผนงาน</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดการรถยนต์ ราชการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อขนย้ายวัสดุได้เป็นปริมาณมาก</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดประชุมและ อธิบายโครงการตามศาลาหมู่บ้าน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ ผู้ถือครองที่ดิน เกี่ยวกับการ ดำเนินการดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด เห็นควรเบิกจ่าย งบประมาณในส่วนที่สามารถดำเนิน ค่าอัตราจ้างได้ตามระเบียบ เช่น ค่าจ้างยานพาหนะหรือค่าตอบแทน ของผู้ปกครองท้องที่เพื่อช่วยสนับสนุน การปฏิบัติงาน</p>



2.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

การลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมุ่งเป้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/จำหน่ายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเชื่อมโยงตลาดชีวมวล/สนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อลดการเผาและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน เกษตรกร จำนวน 1,200 ราย ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการลดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สามารถจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุ่งสู่การทำเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดทำแนวกันไฟ สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา โดยเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชน จำนวน 1,121 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.41 และเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงตนเองจำนวน 1,198 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.83 ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 1,200 ครัวเรือน และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 12,000 ไร่ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การหยุดเผา เช่น ป้ายคัทเอาต์และแผ่นพับจัดนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุดความร้อน เช่น ความรู้เรื่องฝุ่น PM 10 PM 2.5 ผลกระทบจากการเผา ด้านต่าง ๆ เช่น การทำลายโครงสร้างดิน ทำลายอินทรีย์วัตถุด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ใช้เป็นปุ๋ยหรือวัสดุปลูก ใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้เป็นงานประดิษฐ์ และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผ่านการสร้างอาชีพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์รณรงค์หยุดการเผาในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 53 ศูนย์ ทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการช่วยรณรงค์หยุดการเผาในระดับพื้นที่/เครือข่าย ตลอดจนได้ลงพื้นที่ติดตามจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินตามนโยบายของ กษ. และรายงานผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลรายงานผลการตรวจจุดความร้อนของ กษ.

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : รวมจำนวน 8.4620 ล้านบาท

- งบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 7.1250 ล้านบาท
- งบประมาณกองทุนฯ จำนวน 1.3370 ล้านบาท

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : รวมจำนวน 8.2938 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 7.0029 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 1.2909 ล้านบาท



การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย		งบประมาณกองทุนฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการ ใช้จ่าย	ร้อยละ			งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	7.1250	7.0029	98.29	100.00	×	1.3370	1.2909	96.55	94.00	✓
งบดำเนินงาน	7.1250	7.0029	98.29	100.00	×	1.3370	1.2909	96.55	98.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 7.0029 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7.1250 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 1.2909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.55 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1.3370 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง ร้อยละ 94 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถลงไปติดตาม จุดความร้อนที่เกิดขึ้นทุกจุดได้</p> <p>2) เกษตรกรขาดแคลน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการผสมปุ๋ย หรือ การแปรรูปวัสดุการเกษตร</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1) ตำแหน่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>2) ไม่สามารถบังคับใช้ กฎหมายในการดำเนินคดี กับเกษตรกรที่เผาทำลายพื้นที่ เกษตรกรรมได้</p>	<p>ส.ป.ก.จังหวัด ประสานงาน อสปก.หรือผู้ใหญ่บ้านให้ช่วย ตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อน</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแบบสำรวจ เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์/ สิ่งก่อสร้าง ที่มีอยู่ และที่ต้องการ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม</p> <p>ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงาน ผลตามความเป็นจริง</p> <p>ประสานหน่วยงานในท้องที่ ที่มีอำนาจร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการเฝ้าระวัง และ จับกุมเกษตรกรผู้กระทำความผิด</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานงานให้ ส.ป.ก.จังหวัด บูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงาน เครือข่าย ผู้นำชุมชน อสปก.</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ และประสานงานให้ ส.ป.ก. จังหวัด บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมให้การสนับสนุน</p> <p>ปรับเปลี่ยนการใช้จุดความร้อน เป็นพื้นที่เผาไหม้แทน</p> <p>ประสานหน่วยงานในท้องที่ที่มีอำนาจ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และจับกุม เกษตรกรผู้กระทำความผิด</p>





2.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ
 ในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ
 ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน สร้างต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายของดิน ช่วยดักเก็บตะกอน และเศษซากพืชให้อยู่กับพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ต้นเขินซาลง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นผ่านกลไกการจัดทำแผนชุมชน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่ผนวกกับความรู้ตามหลักวิชาการ



ผลการดำเนินงาน สามารถสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว จำนวน 135 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ จำนวน 54,845 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บหน้าฝายจะแปรผันตามความกว้าง ความสูง และระยะทดหน้าหน้าฝายที่ระดับเก็บกักของฝายชะลอน้ำแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถช่วยชะลอการไหลของน้ำ ช่วยดักตะกอนดิน/ทราย ส่งผลให้แหล่งน้ำไม่ตื้นเขิน ลดแรงดันน้ำช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และยกระดับความสูงของน้ำในลำห้วย และสามารถกักเก็บน้ำไว้หลังสิ้นสุดฤดูฝนเฉลี่ย 90 วัน เกษตรกรที่มีแปลงติดกับฝายชะลอน้ำหรือใกล้เคียงทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยตรงประมาณ 2,910 ครัวเรือน โดยมีการนำน้ำบางส่วนไปใช้ทำการปลูกผักไว้เป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้สำหรับแปลงไม้ผล ไม้ยืนต้นให้ผ่านพ้นฤดูแล้งได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการทำปุ๋ยคอกในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง ซึ่งบริเวณโดยรอบฝายชะลอน้ำจะเกิดเป็นทุ่งหญ้าเล็ก ๆ ที่สามารถนำสัตว์ต่าง ๆ เช่น โค สุกร มาเลี้ยงในบริเวณโดยรอบฝายชะลอน้ำ และในบางพื้นที่เกษตรกรและชุมชนได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมงมาปล่อยเลี้ยงบริเวณหน้าฝายเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป รวมถึงเกษตรกรสามารถวางแผนเตรียมการเพาะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรในพื้นที่ มีความพึงพอใจต่อฝายชะลอน้ำฯ ในระดับมากขึ้นไป รวมถึงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น จำนวน 9,795 ไร่ เป็นการเติมน้ำใต้ดินในระดับตื้น สำหรับทำการเกษตรในพื้นที่รอบข้างฝาย ตลอดจนเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 1,256 ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว เป็นการสร้างต้นแบบการเรียนรู้เทคนิคการสร้างการดูแลบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาเป็นครูฝาย จำนวน 75 ราย ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชานในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว และเกิดการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานเกษตรกรในชุมชน จำนวน 1,890 ราย ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 9.1363 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 8.6630 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 8.6630 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.๑ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	9.1363	8.6630	94.82	100.00	×
งบดำเนินงาน	9.1363	8.6630	94.82	100.00	×
งบลงทุน	-	-	-	-	-

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.๑ จำนวน 8.6630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.82 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9.1363 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568



ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา ความล่าช้าของ ส.ป.ก.จังหวัด ในการขออนุญาตใช้พื้นที่จาก กรมเจ้าท่า (จท.)</p> <p>อุปสรรค 1) เนื่องจากสภาพพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศมีการ เปลี่ยนแปลง เช่น มีการ ชุดลอกลำห้วยไปแล้ว เกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ ต้องการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำแบบชั่วคราวฯ</p> <p>2) ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ไม่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุน ข้อมูลด้านเทคนิคและแนวทางการดำเนินการกับ ส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ ขออนุญาตจาก จท.</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด สามารถ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการก่อสร้าง ฝาย ตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่ โดยให้การดำเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และความต้องการของชุมชน</p> <p>ปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้ เป็นปัจจุบัน ตามประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ควรเร่งรัดในการจัดทำ โครงการฯ งบประมาณ และบริหารจัดการโครงการฯ ให้ทันตามระยะเวลา การดำเนินโครงการ</p> <p>1.1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำช่วงเวลาที่เหมาะสม ในช่วง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน</p> <p>1.2) ส.ป.ก.จังหวัด ควรจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบความเหมาะสม ของพื้นที่สร้างฝาย สร้างความเข้าใจ ในชุมชน มีกฎกติกาข้อตกลงในชุมชน เตรียมพร้อมสำหรับงบประมาณในการ ซ่อมบำรุง และบูรณาการทำงานร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>การจัดทำแผนงานเพื่อขอรับ งบประมาณ สำหรับค่าจ้างแรงงาน จะต้องคิดประมาณการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี ควรพิจารณา ความเป็นไปได้สำหรับเพิ่มค่าจ้าง แรงงานให้เพียงพอต่อค่าแรงงานที่จะ สอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานในอนาคต ต่อไป</p>



2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำฯ จำนวน 10 แห่ง

ผลการดำเนินงาน งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ชัยนาท พิษณุโลก อำนาจเจริญ และกำแพงเพชร โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ จำนวน 41,870 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 550 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 45 ครัวเรือน ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ อีกจำนวน 5 แห่ง ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) ขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน รอเสนอราคาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 (2) ขุดลอกหนองบ้านอุดมสิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติดำเนินโครงการ (3) ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านหนองใหญ่พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา/ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 3 แห่งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดแหล่งน้ำ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 15.1360 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 11.9119 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.9119 ล้านบาท

การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	15.1360	11.9119	78.70	100.00	×
งบดำเนินงาน	0.8730	0.2013	23.06	100.00	×
งบลงทุน	14.2630	11.7106	82.10	100.00	×

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.9119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.70 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 15.1360 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
<p>ปัญหา</p> <p>1) พื้นที่ขุดลอกคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่จะขุดลอก</p> <p>2) ขาดเอกสารในส่วนของจุดที่จะทิ้งดิน ที่จะขุดลอกหนองบ้านอุดมสิน จังหวัดนครราชสีมา ที่จะทิ้งในที่ดินแปลงใด</p> <p>อุปสรรค</p> <p>พื้นที่ดำเนินการที่จะขุดลอกคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ทับซ้อนกับกรมป่าไม้</p>	<p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะขุดลอก</p> <p>ส.ป.ก.จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งจุดทิ้งดินที่ อบต. และอำเภอ และรอหนังสือยินยอม และอนุญาตให้ ส.ป.ก. ดำเนินการทิ้งดินในที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เพื่อนำกลับมาแนบเสนอผู้ว่าฯ ลงนามอนุมัติ พร้อมดำเนินการกันงบประมาณไว้เหลืออมปี ไว้สำหรับขุดลอกหนองฯ</p> <p>ประสานกรมป่าไม้ เพื่อเจรจาประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาพร้อมดำเนินการกันงบประมาณไว้เหลืออมปี เพื่อให้สามารถดำเนินการขุดลอกคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปได้</p>	<p>สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ ว่าตั้งอยู่ ณ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ไตบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความผิดพลาดในการขุดลอก</p> <p>ส.ป.ก.ส่วนกลาง วางแผนร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนภายในปีงบประมาณ</p> <p>สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการให้มีความพร้อมก่อนกำหนดเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดำเนินการไม่ได้หรือลดความล่าช้า</p>



2.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

การขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำทางการเกษตร รวมถึงเพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน การขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- 1) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมะค่าไ้ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งดำเนินการ e-bidding จำนวน 2 รอบ และใช้วิธีคัดเลือก จำนวน 2 รอบ แต่ยังไม่มียื่นเสนอราคา และราคากลางหมดอายุแล้ว ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่และจะ e-bidding รอบใหม่ ภายในเดือนตุลาคม 2568 และ 2) ขุดสระน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งสามารถดำเนินการขุดสระน้ำ โดยมีความก้าวหน้าของการก่อสร้างแหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 28.15 ของแผนงานทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการหารือร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก.ส่วนกลาง กับ ส.ป.ก.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

งบประมาณ พ.ศ. 2568 : จำนวน 32.7715 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ.๓)

ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวน 32.6798 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.๓ จำนวน 32.6798 ล้านบาท



การเปรียบเทียบงบประมาณกับเป้าหมายที่กำหนดตามมติ ครม.

งบประมาณ 2568	งบประมาณตาม พ.ร.บ.ฯ (ลบ.)			เป้าหมาย/ การบรรลุ เป้าหมาย	
	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ		
ภาพรวม	32.7715	32.6798	99.72	100.00	×
งบดำเนินงาน	0.0965	0.0048	4.97	100.00	×
งบลงทุน	32.6750	32.6750	100.00	100.00	✓

× หมายถึง ไม่ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

✓ หมายถึง ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. กำหนด

จากข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมตาม พ.ร.บ.ฯ จำนวน 32.6798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของงบประมาณจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 32.7715 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ กันยายน 2568) ที่กำหนดตามมติ ครม.

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2569

(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานเดิม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 7 (2) ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) ซึ่งขยายระยะเวลาดำเนินการ ถึง 30 กันยายน 2569)

ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	วิธีการแก้ไขในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
ปัญหา บริษัทผู้ควบคุมงาน ยกเลิกสัญญาจ้าง กับ ส.ป.ก. กระปี่	ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ทหารร่วมกัน เพื่อ จัดให้มีผู้ควบคุมงานโดยเร็ว	ส.ป.ก.จังหวัด แต่งตั้งผู้ควบคุม งานจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือ จัดจ้างผู้ควบคุมงานใหม่





สรุปผล

สรุปภาพรวมของการดำเนินงาน

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,556.9625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.27 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1,584.4247 ล้านบาท โดยกิจกรรมที่ใช้เงิน

งบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทุกกิจกรรม *ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100* ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2568) ตามมติ ครม. ที่กำหนด

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากเงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 245.0681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 296.2718 ล้านบาท โดยกิจกรรมที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ *ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงร้อยละ 94* ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2565) ตามมติ ครม. ที่กำหนด ยกเว้น กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

3. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 30 กันยายน 2568) ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน 17 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน 3) กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 4) กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP 5) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 6) กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 7) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) 8) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน 9) กิจกรรมจัดที่ดิน 10) กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน 11) กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน 12) กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ตามระเบียบ กมร. 13) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 14) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) 15) กิจกรรมสำรวจวางโครงมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต 16) กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ 17) กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

3.2 ผลการดำเนินงาน *ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด* จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยสามารถก่อสร้างโรงอบฯ ให้กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 50 แห่ง จากแผนจำนวน 51 แห่ง เนื่องจากการก่อสร้างโรงอบ-ตากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (s) จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 68)

2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม โดยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน 781 ราย (ระยะสั้น 750 ราย/ระยะยาว 31 ราย) จากแผน จำนวน 800 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (50 ราย) ทั้งนี้ มีผู้สนใจ จำนวน 36 ราย ซึ่งในระหว่างฝึกอบรม ลาออก จำนวน 5 ราย เนื่องจาก (1) ภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว จำนวน 1 ราย (2) ประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย (3) ไม่มารายงานตัว จำนวน 1 ราย (4) พันสภาพ ขาดการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน 7 วันตามที่กำหนด จำนวน 2 ราย

3) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ของผลการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS NETWORK สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ คิดเป็นร้อยละ 69.27 จากแผนร้อยละ 90 เนื่องจากเนื้อที่แปลงที่เปลี่ยนเป็น code9 และแปลงที่มีคำขอออกโฉนดซึ่งสามารถนำไปสู่ code9 ได้ จำนวน 242,431 ไร่ จากแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 350,000 ไร่

4) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจำนวนแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน จำนวน 15 แห่ง จากแผน 47 แห่ง เนื่องจาก (1) การสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและวางผัง อยู่ระหว่างออกแบบ จำนวน 1 แห่ง ยกเลิกการสำรวจ จำนวน 6 แห่ง (2) การสำรวจความเหมาะสมพื้นที่ และวางผังแม่บทงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบสำรวจความเหมาะสมฯ จำนวน 6 แห่ง การสำรวจออกแบบระบบโครงข่ายถนน ยกเลิก 2 แห่ง และสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำ อยู่ระหว่างออกแบบ จำนวน 27 แห่ง ยกเลิก 14 แห่ง

5) กิจกรรมปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยร้อยละ 59.79 ของ ส.ป.ก. 4-01 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จากแผนร้อยละ 70 เนื่องจากสามารถปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ได้จำนวน 416,680 แปลง จากแผน จำนวน 696,882 แปลง (ร้อยละ 70 ของจำนวนจำนวนที่ยื่นคำขอที่จะสามารถนำไปออกโฉนดได้ จำนวน 995,546 แปลง)

6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน โดยเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบฯ ร้อยละ 83.35 จากแผนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบฯ ร้อยละ 95 เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน 1,166,895 ไร่ จากแผน จำนวน 1,400,000 ไร่

7) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม โดยพื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 17 พื้นที่ จากแผน จำนวน 19 พื้นที่ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดเกษตรกรลงในพื้นที่ดำเนินการ และ 2) พื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ยังเกิดข้อพิพาทและคดีความยังไม่ถึงที่สุดจึงไม่สามารถดำเนินการได้



8) กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ จำนวน 41,870 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 550 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 45 ครัวเรือน จากแผน จำนวน 10 แห่ง กักเก็บน้ำ จำนวน 504,770 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 1,329 ไร่ ครัวเรือน ได้รับประโยชน์ จำนวน 111 ครัวเรือน ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ อีกจำนวน 5 แห่ง ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) ขุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน รอเสนอราคาวันที่ 3 ตุลาคม 2568 (2) ขุดลอกหนองบ้านอุดมสิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติดำเนินโครงการ (3) ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านหนองใหญ่พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา/ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะบ้านสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 3 แห่งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ

9) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีความก้าวหน้าของการก่อสร้างแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 45.22 ของแผนงานทั้งโครงการ เนื่องจากบริษัทผู้ควบคุมงานยกเลิกสัญญาจ้าง กับ ส.ป.ก. ระเบียบซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการหารือร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก. ส่วนกลาง กับ ส.ป.ก. ระเบียบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

3.3 กิจกรรมที่ยกเลิกระหว่างปีงบประมาณ

กิจกรรมการดำเนินงานตามกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินได้ดำเนินการตามกระบวนการฯ ทำให้จำนวนเรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 5 เรื่อง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567) แต่อย่างไรก็ตามการตั้งข้อสังเกตว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินตามระเบียบที่ คปก. กำหนดหรือไม่ ส.ป.ก. จึงได้จัดทำหนังสือหรือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินไปยัง สคก. ซึ่ง สคก. ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยโดยสรุปว่า ภายหลังพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลใช้บังคับ คปก. ไม่มีอำนาจกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์ รวมทั้งไม่มีอำนาจกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้บัญญัติให้อำนาจ คปก. ไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีผลให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดินที่ คปก. แต่งตั้ง ไม่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน และทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงต้องยุติการดำเนินกิจกรรม



สรุปภาพรวมของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

1. ปัญหา และข้อเสนอแนะ

1.1 ปัญหา

1.1.1 ด้านงานจัดที่ดิน

- 1) การรังวัดทับซ้อนแปลงที่ดิน ต่อริมหรือต่อรูปแปลงที่ดินไม่ได้พิศกต์อ้างอิง และการคำนวณเนื้อที่และขึ้นรูปแปลง
- 2) เส้นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกามีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้การรังวัดอยู่ในพื้นที่นอกเขตและคาบเกี่ยวพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
- 3) รูปแปลงเดิมตามเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงตามสภาพการทำประโยชน์กับปัจจุบัน และบางแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ ลำห้วยฯ ตัดผ่าแปลงทำให้ผลการรังวัดมีเนื้อที่เปลี่ยนไปจากเดิม
- 4) หมุดหลักเขตแปลงที่ดินสูญหายเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินไม่ทราบตำแหน่งแนวเขตเดิมของตนเอง เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดิน
- 5) การกำหนดเลขระวาง/เลขแปลงที่ดิน ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริงเนื่องจากช่างสำรวจบางรายไม่ได้ขอเลขระวาง เลขแปลงเข้ามาในระบบออนไลน์ ตามระเบียบที่กำหนดเวลาส่งงานเข้ามาในระบบออนไลน์ ทำให้เลขระวาง/เลขแปลง ยังมีความซ้ำซ้อนกัน
- 6) ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ทำให้การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดที่ดิน (Alro Land) ไม่ถูกต้องชัดเจน และการตรวจสอบปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารบบที่ดินไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
- 7) บาง ส.ป.ก.จังหวัด ขาดการติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลการรังวัดที่รายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” หลังจากที สผส. ได้ทำการตรวจเพื่อยืนยันผลรังวัดของจังหวัด ว่าการรังวัดมีความถูกต้องแล้วก่อนจะนำไปดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
- 8) แผนการปฏิบัติงานไม่ทันตามกรอบเวลา เนื่องจาก มติ ครม. ที่รับรองเส้นแนวเขต One Map เพื่อจัดทำแผนที่ท้ายร่าง พ.ร.ฎ. ไม่สอดคล้องกับแผนงาน
- 9) การรายงานผลและรวบรวมผลการตรวจสอบที่ดินรายจังหวัดไม่มีระบบรายงานผลรองรับที่สามารถรายงานและประมวลผลได้ในระบบเดียว ต้องใช้เวลานานในการรายงานผลงาน เนื่องจากต้องรายงานผลแบบรายแปลง
- 10) ฐานข้อมูลที่อยู่ของเกษตรกร ไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อจัดส่งหนังสือถึงเกษตรกรให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง แต่จดหมายถูกตีกลับ
- 11) การจัดประชุม คปจ. ในบางจังหวัดมีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถนัดองค์ประชุมได้ครบและมีปัญหาในกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร
- 12) ขั้นตอนการกำหนดเขตที่ดินชุมชนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจะต้องนำเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นซึ่งไม่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการจัดประชุมได้อย่างรวดเร็ว
- 13) ระบบศูนย์บริการประชาชนยังไม่ตอบสนองความคล่องตัวในการปฏิบัติงานออนไลน์ จึงเกิดความล่าช้า ชัดช้อยบ่อย



1.1.2 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินเอกชน)

กระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนมีกระบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อที่ต้องใช้ระยะเวลา ทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ผู้เสนอขายที่ดินมีการยกเลิกการเสนอขายที่ดิน

1.1.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ระบบกระจายน้ำ ฯลฯ ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม

2) ความล่าช้าของ ส.ป.ก.จังหวัด ในการขออนุญาตให้พื้นที่จาก จท. ในการจะดำเนินงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

3) พื้นที่ที่จะขุดลอกสระไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่จะขุดลอก และขาดเอกสารในส่วนของจุดที่ดินว่าจะที่ดินในที่ดินแปลงใด จึงทำให้การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำมีความล่าช้ากว่าแผน

4) การยกเลิกแผนการสำรวจออกแบบสิ่งก่อสร้าง (อาคาร/ถนน/แหล่งน้ำ) ด้วยเหตุว่าการใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นในการสำรวจฯ ไปแล้ว/เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการฯ/ใช้แบบก่อสร้างจากหน่วยงานอื่น รวมถึงติดขัดเรื่องแนวทางการจัดที่ดินหรือที่ดินมีปัญหาการบุกรุก

1.1.4 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP/ระบบการรายงานผล

1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิมพ์แล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 จึงจัดส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัด ล่าช้า

2) การกรอกข้อมูลรายงานผลมีความซับซ้อนและซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากต้องดำเนินการทั้งในระบบของ สพท. ผ่าน Google Sheet และในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรีอง (ffgdev.doe.go.th) ของ กสก.

1.1.5 ด้านเกษตรกร

1) เกษตรกรบางราย และเกษตรกรผู้สูงอายุขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงไม่สามารถทำงานในแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ

2) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปสมุนไพร และการจำหน่ายร่วมกัน

3) เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตร ขาดทักษะด้านการส่งเสริมการตลาด เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร

4) เกษตรกรขาดความรู้ด้านการใช้บริการระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์

5) เกษตรกรบางรายไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

6) เกษตรกรบางราย มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านครอบครัว ทำให้ไม่สามารถอบรมได้จบหลักสูตร

7) เกษตรกรขาดเงินทุนในการต่อยอดองค์ความรู้ และการหาปัจจัยการผลิต

8) กลุ่มเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ คทช. บางแห่ง ขาดความสามัคคี และขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ

9) บุคลากรเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจประกอบอาชีพทางการเกษตร

10) ผู้แทน อสปก. รายเดิมขาดความกระตือรือร้น/เบื่อหน่าย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ปฎิรูปที่ดินไม่ชัดเจน และมีจำนวนผู้แทน อสปก. ไม่ครบทุกพื้นที่



1.1.6 ด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง/ส.ป.ก.จังหวัด)

- 1) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีการประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปาชีพฯ (ระยะยาว) ค่อนข้างน้อย ทำให้ผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมไม่มีความหลากหลายอาชีพ
- 2) เจ้าหน้าที่และสถานที่ไม่เพียงพอ ต่อการที่มีเกษตรกรมาใช้บริการศูนย์บริการประชาชน จำนวนมาก
- 3) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เกิดความสับสนจากการรวมรูปแบบการส่งเสริมระบบวนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และทฤษฎีใหม่ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพียงหนึ่งเดียว
- 4) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ขาดบุคลากรในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะ ตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด และนิติกร
- 5) เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถลงไปติดตามจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทุกจุดได้
- 6) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการลาออก เนื่องจากอัตราค่าจ้างต่ำกว่าหน่วยงานอื่น ทำให้ การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- 7) ขาดแคลนผู้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
- 8) บริษัทผู้ควบคุมงานยกเลิกสัญญาจ้างกับ ส.ป.ก.กระบี่ จึงทำให้การดำเนินงานชุดสระน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำต้องหยุดชะงัก

1.1.7 ด้านงบประมาณ

- 1) การใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม จากงบประมาณ 2 แหล่ง ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการใช้งบประมาณ เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มการทำเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงาน
- 2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการออกศูนย์บริการเกษตรกรที่ห่างไกลจากสำนักงาน
- 3) การจัดสรรงบดำเนินงานเงินกองทุนฯ มีความล่าช้า ทำให้การสำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และปักหลักเขต มีเวลาทำงานน้อยลง
- 4) การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

1.2 ข้อเสนอแนะ

1.2.1 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินของรัฐ)

- 1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง เผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดอบรมในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำ ระวังแผนที่ตามระเบียบ กมร. และแผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
- 2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด และผู้ปกครองท้องที่ ให้เกษตรกร ผู้ครอบครองที่ดินทราบถึงความสำคัญของหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน
- 3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินงานร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินเดิม (Digital Map) มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- 4) กำหนดแผนงานหลังจากมีมติ ครม. รับรองเส้นแนวเขต One Map ทันที และเร่งดำเนินการ



5) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบที่ดินเพื่อให้ข้อมูลมีความแน่นอน และรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้

6) ส.ป.ก.จังหวัด ประสานขอข้อมูลกับผู้ปกครองท้องที่ และที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำมาอัปเดตที่อยู่ในฐานข้อมูล Alro Land ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มช่องทางผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้อีกช่องทางหนึ่ง ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน

7) ส.ป.ก.จังหวัด ควรวางแผน และกำหนดแผนการประชุม คปจ. ในช่วงต้นและกลางปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8) ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการดำเนินการกำหนดเขตที่ดินชุมชนล่วงหน้าก่อนกำหนดแผน จัดที่ดิน 1 ปี ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการมีส่วนร่วม กำหนดเขตที่ดินชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาปรับลดขั้นตอนปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น

9) ส.ป.ก.จังหวัด ปรับปรุงระบบศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น เร่งด่วนโดยเวียนให้ครบทุกพื้นที่

1.2.2 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินเอกชน)

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการชี้แจงให้ผู้เสนอขายรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดซื้อฯ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยกเลิกการขายที่ดิน

1.2.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนวจความเหมาะสมของพื้นที่ รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ในการวางแผนและจัดวางระบบกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรอย่างทั่วถึง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดเกษตรกรลงในพื้นที่ และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำธนาคารน้ำใต้ดิน

2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ควรเร่งรัดในการจัดทำโครงการฯ งบประมาณ และบริหารจัดการโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น เกิดความล่าช้าของ ส.ป.ก.จังหวัด ในการขออนุญาตใช้พื้นที่จาก จท. ในทันตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ

3) สำนวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ ว่าตั้งอยู่ ณ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ไตบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความผิดพลาดในการขุดลอกในงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง วางแผนร่วมกับ ส.ป.ก.จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนภายในปีงบประมาณ

4) การกำหนดแผนงานสำรวและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณถัดไป ส.ป.ก.ส่วนกลาง (กลุ่มงานสำรวออกแบบ) ต้องมีการทบทวนคำขอความต้องการสำรวออกแบบสิ่งก่อสร้างให้จังหวัดยืนยันอีกครั้ง และหากเป็นแผนสำรวจากรายงานความเหมาะสม หรือผังแม่บทการพัฒนาแปลงที่ดินของ กวพ. ส.ป.ก.ส่วนกลาง ให้ กวพ. เป็นผู้ตรวจสอบยืนยันพื้นที่ก่อนจึงจะส่งแผนสำรวออกแบบให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการยกเลิกโครงการ ฯลฯ เป็นต้น



1.2.4 ด้านจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP

- 1) วางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดสรรแบบพิมพ์ให้ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างรวดเร็ว
- 2) ออกแบบระบบการกรอกข้อมูลรายงานผลให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำกลไกการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างระบบของ สพท. ผ่าน Google Sheet และในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (ffgdev.doae.go.th) ของ กสก. พร้อมชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.2.5 ด้านเกษตรกร

- 1) ส.ป.ก.จังหวัด เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ การปรับตัว และการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้เสริมทางเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัย และยืดหยุ่นตามความถนัดและศักยภาพของเกษตรกรนั้น ๆ
- 2) ส.ป.ก.จังหวัด จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนความรู้ เครื่องมือ ปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ให้กับเกษตรกร
- 3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ผลักดันนโยบายส่งเสริม E-Commerce เกษตร โดยสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะสินค้าการเกษตรไทย การเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้ากับการตลาด เช่น หากเป็น GAP หรือ Organic ควรมีราคาพิเศษ การสร้างช่องทางจำหน่ายเฉพาะ ช่องทางการตลาดใหม่ และจัดตลาดเกษตรกรออนไลน์เชื่อมโยงกับ Modern Trade เช่น ห้างค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารสุขภาพ การส่งเสริมการรวมกลุ่มการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
- 4) ส.ป.ก.จังหวัด จัดอบรมผู้นำ คปจ. และ อสปก. เรื่องการใช้บริการศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ เพื่อเป็นผู้นำในพื้นที่ในการให้คำปรึกษา/แนะนำ ให้กับเกษตรกร
- 5) ติดตามกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแก้ไข/ส่งเสริมให้เกษตรกรรายนั้น นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- 6) สัมภาษณ์เชิงลึกมากขึ้นถึงความกังวลหรือปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านครอบครัว ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนรับเข้าฝึกอบรม
- 7) ส.ป.ก.จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนและพัฒนาการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้ และการหาปัจจัยการผลิต
- 8) ส.ป.ก.จังหวัด ควรร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในการลงพื้นที่ คทช. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดี กับผู้ที่ยังไม่ให้ความร่วมมือกับสมาชิก และควรมีเอกสารข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันให้เซ็นรับทราบก่อนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ตลอดจนจัดทำแผนและพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน และแผนพัฒนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ทำกิจกรรมในวันสำคัญด้วยกัน
- 9) ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนการสร้างทายาทเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานเกษตรกรเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมากขึ้น
- 10) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ควรสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้แทน อสปก. ให้ครบทุกพื้นที่ตำบล พร้อมจัดทำหนังสือคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมาย หลักการสำคัญให้กับ อสปก. และ คปจ. ที่เข้ารับ



การฝึกอบรมแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงเพิ่มกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และปรับปรุงแบบการอบรมในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือสัญจรไปตามภาคต่าง ๆ เพื่อลดความเบื่อหน่ายของเกษตรกร

1.2.6 ด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง/ส.ป.ก.จังหวัด)

1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ที่เรียน เช่น รายละเอียดการเรียนของหลักสูตร การนำไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างการรับรู้ และ วิธีการที่หลากหลาย ทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายขึ้น

2) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการให้บริการ จัดระบบคิว และปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อรองรับเกษตรกรจำนวนมาก

3) สื่อสารทำความเข้าใจกับ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

4) ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนบุคลากรหรือลูกจ้างเกี่ยวกับงานกฎหมาย และช่างและแผนที่ให้เพียงพอในช่วงที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

5) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานงานให้ ส.ป.ก.จังหวัด บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ผู้นำชุมชน อสปก. ในการลงพื้นที่ติดตามจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทุกจุด

6) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรปรับอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาให้เท่าเทียมหน่วยงานอื่น

7) วางแผนการพัฒนาบุคลากรภายใน ส.ป.ก. ให้สามารถตรวจประเมินได้ พิจารณาใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการตรวจประเมินแทนการตรวจ on site

8) ส.ป.ก.จังหวัด แต่งตั้งผู้ควบคุมงานในการดำเนินกิจกรรมชุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจัดจ้างผู้ควบคุมงานใหม่

1.2.7 ด้านงบประมาณ

1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2 แหล่ง และชี้แจงให้คำแนะนำในการใช้งบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด หรือจัดสรรส่วนการใช้งบประมาณจากทั้ง 2 แหล่ง แยกระหว่าง ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด หรือจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเดียวในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม เพื่อลดความสับสนในการใช้งบประมาณ

2) ส.ป.ก.จังหวัด มีระบบรับคำร้องแบบออนไลน์ และให้บริการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการออกศูนย์บริการประชาชน

3) เร่งรัดการเสนอโครงการในส่วนของเงินกองทุนให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนงาน การสำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต

4) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนในการดำเนินการพัฒนารูจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน



1.3 อุปสรรค

1.3.1 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินของรัฐ)

- 1) กรณีที่ดินบางแปลงคดียังไม่ถึงที่สุด ทำให้ยังไม่สามารถจัดเกษตรกรกรลงแปลง/ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์และพัฒนาอาชีพได้ รวมถึงมีผู้บุกรุกในพื้นที่
- 2) การแบ่งเขตพื้นที่การปกครองใหม่/คาบเกี่ยว ทำให้ข้อมูลในพื้นที่เกิดความคลาดเคลื่อน
- 3) เส้นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ยังไม่ครอบคลุมทำให้ยังคงตรวจพบพื้นที่มีการรังวัดออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน
- 4) การจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก และที่ดินตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ใช้ระยะเวลานานเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- 5) งานจัดที่ดินต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่ต้องพิจารณาในพื้นที่ที่อาจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานทำให้การจัดที่ดินล่าช้า
- 6) แปลงที่ดินที่ยื่นคำขออนุญาตเพื่อการเกษตร เมื่อตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากอยู่นอกเขต/คาบเกี่ยว/พิพาท
- 7) พื้นที่คาบเกี่ยว จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดที่ดิน
- 8) ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่เข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินกับ ส.ป.ก. เนื่องจากต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินให้กับ ส.ป.ก.
- 9) ไม่พบผู้ถือครองที่ดินที่ทำประโยชน์ จึงไม่สามารถดำเนินการสำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขตได้
- 10) ผู้ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ให้ความยินยอมในการปักหลักเขตโครงการ

1.3.2 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินเอกชน)

มีผู้เสนอขายที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด จำนวนน้อย และที่ดินที่เสนอขายไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร

1.3.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1) พื้นที่ทำการเกษตรบางพื้นที่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น แหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
- 2) การก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปฯ ส.ป.ก.น่าน เนื่องจากมีการปรับแบบอาคารฯ ให้ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

1.3.4 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ

- 1) ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับเกษตรกรที่เผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมได้
- 2) ตามระเบียบของสหกรณ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนา
- 3) กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดที่ดินชุมชนไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาของ ส.ป.ก.



1.3.5 ด้านตลาด

- 1) การเชื่อมโยงทางการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรในบางพื้นที่ ยังไม่เพียงพอ
- 2) ขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้าและตลาดกระจายผลผลิตของเกษตรกร
- 3) การขนส่งสมุนไพรรทางไกลทำให้โอกาสรอดของกล้าพันธุ์ลดลง

1.3.6 ด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สภาพพื้นที่

- 1) ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง ฤดูฝน และโรคระบาดของแมลงที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต และการตากสมุนไพรรในโรงอบฯ
- 2) ตำแหน่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เผ่าระวางการเผาซากพืชฯ
- 3) สภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว
- 4) พื้นที่ดำเนินการที่จะขุดลอกคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ทับซ้อนกับกรมป่าไม้ ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ

1.3.7 ด้านทรัพยากรการทำเกษตร

- 1) การชะล้าง พังทลายของดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ต้องใช้เวลาปรับสภาพดิน
- 2) การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร
- 3) ต้นทุนการเก็บรวบรวมสมุนไพรรบางชนิดค่อนข้างสูงเช่น ขมิ้น และไพล

1.3.8 ด้านระบบ/เครือข่ายสัญญาณ/เครื่องมือ

- 1) ระบบการรับคำขอแบบเดิม โดยการยื่นเอกสารไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้การจัดการรับคำขอรับรองจากระบบฯ ล่าช้า
- 2) การตรวจแปลงในงานตรวจรับรอง GAP ได้ยึดพิกัดแปลงตามที่เกษตรกรได้แจ้งตำแหน่งที่ตั้งของแปลงตนเองจึงอาจทำให้มีความคลาดเคลื่อนของพิกัดแปลง
- 3) รายงานผลเงินในระบบ ALRO Tracking ไม่เชื่อมโยงกับเงินงบกองทุนฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมากรอกข้อมูลด้วยตนเอง จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน
- 4) สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ไม่เสถียร
- 5) ในบางช่วงเวลาไม่สามารถรับสัญญาณ VRS จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ (จังหวัดนครราชสีมา)
- 6) มีความพยายามในการโจมตีฐานข้อมูลระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"
- 7) คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน ทำให้การทำงาน การประมวลผลข้อมูลล่าช้า
- 8) คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

1.3.9 ด้านการบูรณาการ

ยังไม่มีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1.3.10 อื่น ๆ

- 1) งานนโยบายเร่งด่วน เช่น การจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร
- 2) ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำไม่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สำหรับเป็นค่าตอบแทนในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว
- 3) สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม สนับสนุนพันธุ์ไม้ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- 4) มาตรการที่ใช้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการขนย้ายวัสดุ ทำให้ขนย้ายได้น้อย เมื่อลงพื้นที่สำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต
- 5) อัตราว่างของตำแหน่งข้าราชการตามกรอบโครงสร้าง

1.4 ข้อเสนอแนะ

1.4.1 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินของรัฐ)

- 1) ส.ป.ก.จังหวัด ควรสำรวจออกแบบพื้นที่ดังกล่าวไปพลางก่อน และกรณีผู้บุกรุกในพื้นที่ให้ คทช.จังหวัด ต้องพิจารณาถอนแปลงดังกล่าว ออกจากพื้นที่ คทช. เพื่อจัดที่ดินตามระเบียบฯ ส.ป.ก.
- 2) ส.ป.ก.จังหวัด แก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการรวบรวมหลักฐาน เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลเขตพื้นที่การปกครองใน ALRO Land Online
- 3) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วน
- 4) ส.ป.ก. ควรมีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้สามารถดำเนินงานจัดที่ดินได้สะดวกยิ่งขึ้น
- 5) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ตรวจสอบแปลงที่ดินทั้งหมด และจัดส่งข้อมูลแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานปรับปรุง ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น
- 6) ส.ป.ก.จังหวัด ควรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) แก้ปัญหาพื้นที่คาบเกี่ยว /ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จ
- 7) ส.ป.ก.ส่วนกลาง พิจารณากำหนดนโยบายการตรวจสอบการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน
- 8) ส.ป.ก.จังหวัด จัดประชุม และอธิบายเหตุผลและประโยชน์ของดำเนินการสำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขตให้เกษตรกรทราบตามศาลาหมู่บ้าน
- 9) ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ถือครองที่ดินเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขตที่เป็นประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

1.4.2 ด้านงานจัดที่ดิน (ที่ดินเอกชน)

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกผ่านหน่วยงาน เช่น ธอส. กรมที่ดิน หรือผู้นำท้องถิ่น และสร้างช่องทางการรับเสนอขายที่ดินออนไลน์ เพื่อให้มีผู้เสนอขายที่ดินเพิ่มขึ้น รวมถึง ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินก่อนนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อที่ดิน



1.4.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรมีแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อภาคเกษตรที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติจนสำเร็จ เพื่อความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม

2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับ ส.ป.ก.จังหวัด ให้สอบถามความต้องการของเกษตรกรให้ชัดเจนก่อนจัดทำแผนงานและงบประมาณ ในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปฯ

1.4.4 ด้านกฎหมาย/ระเบียบ

1) ส.ป.ก.จังหวัด ประสานหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีอำนาจร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และจับกุมเกษตรกรผู้กระทำความผิด

2) ควรมีข้อยกเว้น หรือขยายระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. เพื่อลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาพื้นที่

3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง เสนอการแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ส.ป.ก. เพื่อให้การจัดที่ดินชุมชนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

1.4.5 ด้านตลาด

1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมด้านการตลาด โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งเสริมความรู้ในเรื่องธุรกิจการเกษตรให้เป็นไปตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด

3) พัฒนาเครือข่ายกระจายพันธุ์สมุนไพรระดับท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งระยะไกล

1.4.6 ด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สภาพพื้นที่

1) ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้การคาดการณ์สถานการณ์ทางธรรมชาติ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเตือนภัย การเตรียมพร้อม และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการโรคพืช และการป้องกันโรคระบาดของแมลงให้กับเกษตรกร ตลอดจนการออกแบบโรงอบฯ สมุนไพรให้ครอบคลุมการใช้งานในทุก ๆ ฤดูกาล ให้สามารถตากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ปรับเปลี่ยนการใช้จุดความร้อนเป็นพื้นที่เผาไหม้แทน

3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงาน สืบหาความเหมาะสมของพื้นที่สร้างฝาย สร้างความเข้าใจในชุมชน มีกฎกติกาข้อตกลงในชุมชน เตรียมพร้อมสำหรับงบประมาณในการซ่อมบำรุง และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น และควรพิจารณาก่อสร้างฝายชะลอน้ำช่วงเวลาที่เหมาะสม ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

4) สืบหาพื้นที่ที่จะดำเนินการให้มีความพร้อมก่อนกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดำเนินการไม่ได้หรือลดความล่าช้า



1.4.7 ด้านทรัพยากรการทำเกษตร

1) ส.ป.ก.จังหวัด จัดทำแผนและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ และประสานกับหน่วยงานรัฐเพื่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ และมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ช่วยปรับสภาพดิน เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้าง พังทลายของดิน และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ติดตั้งระบบกักเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำโซลาร์เซลล์ เพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน และบูรณาการกับหน่วยงานด้านน้ำและพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร

3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณ เพื่อลดภาระต้นทุนการเก็บรวบรวมสมุนไพร

1.4.8 ด้านระบบ/เครือข่ายสัญญาณ/เครื่องมือ

1) ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงระบบ E-Service เพื่อรองรับความต้องการในการขอรับการรับรอง GAP ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรเพิ่มการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมและวางแผนในการตรวจสอบพิกัดแปลง เพิ่มกระบวนการหรือระบบในการแจ้งข้อมูล กรณีพบพิกัดแปลง และข้อมูลเกษตรกรเจ้าของแปลงไม่คลาดเคลื่อน เพื่อดำเนินงานตรวจรับรอง GAP

3) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เป็นเอกภาพต่อการรายงานและติดตาม เพื่อลดภาระงานและความสับสนของผู้ปฏิบัติงาน

4) ส.ป.ก.จังหวัด ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเกษตรกร

5) ส.ป.ก.ส่วนกลาง เผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดอบรมในภาพรวมทั้งประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถรับสัญญาณ VRS จากสถานี CORS ของกรมแผนที่ทหารได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

6) ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บและดูแลฐานข้อมูลระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"

7) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการประเมินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานมายาวนาน และเพื่อขอจัดซื้อใหม่ให้มีความเหมาะสมสำหรับการทำงาน

8) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านแผนที่

1.4.9 ด้านการบูรณาการ

ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองภัยของเกษตรกรที่ไม่เข้าใจเรื่องต่าง ๆ



1.4.10 ด้านอื่น ๆ

1) ปรับแผนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมฯ ให้มีความเหมาะสม ในช่วงที่มีงานนโยบายเร่งด่วน หรือ ส.ป.ก.ส่วนกลาง สนับสนุนการจัดสรรบุคลากร หรือเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน และลดการซ้ำซ้อนของภารกิจที่ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงรายเดียว

2) การจัดทำแผนงานเพื่อรองรับงบประมาณ สำหรับค่าจ้างแรงงานสำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว จะต้องคิดประมาณการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ควรพิจารณาความเป็นไปได้ สำหรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานให้เพียงพอต่อค่าแรงงานที่จะสอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานในอนาคต ต่อไป

3) ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมโครงการในครั้งต่อไป และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาที่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา

4) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรจัดหารถยนต์ราชการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อขนย้ายวัสดุได้เป็นปริมาณมาก สำหรับการลงพื้นที่สำรวจโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต

5) ส.ป.ก.ส่วนกลาง ควรเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการในตำแหน่งที่มีอัตราว่าง

ที่ปรึกษา

นายเกียรติยศ ทรงสง่า
นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน

ผู้จัดทำ

นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล
นางสาวสุนิสา สุขโกชน์
นางสาวกานจนะภัสส์ พรหมศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการและแผนงาน

ขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร





สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



☎ 02 282 2579
✉ alro.follow.up@gmail.com
🌐 www.alro.go.th