

รายงานการประชุม

ติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคกลาง

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

และช่องทางการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GDCC Space Plus

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงศ์	เลขธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายวัฒนา	มังธิสาร	รองเลขธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๓. นายปรีชา	ลิ้มถวิล	รองเลขธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๔. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	
๕. นายคมกฤษ	แป้นโพธิ์กลาง	ผู้ตรวจราชการกรม	
๖. นางสาวพจนันท์	กองมาก	ผู้ตรวจราชการกรม	
๗. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	
๘. นายสุพัฒ	มูลพฤษ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	สบก.
๙. นายสมบุญ	จันทร์แดง	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย (แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	กกจ.
๑๐. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศทส.
๑๑. นางสาวพรณิภา	โกศลวิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	สกม.
๑๒. นายอัครเดช	ร่วมโพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	สจก.
๑๓. นางสาวรุ่ง	ตันติไวยพจน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	สผส.
๑๔. นายสรรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	สพป.
๑๕. นายชำนาญ	บุญประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	สบท.
๑๖. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	สพท.
๑๗. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และโครงการพิเศษ	กปร.
๑๘. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กพร.
๑๙. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กตณ.
๒๐. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล (แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน)	สวผ.
๒๑. นางสาวอนุสรุ	พูลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองทุน	สบท.
๒๒. นางสาวแพรววี	เคหะสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ	สบท.
๒๓. นางสาวพัสนันท์	ลับเหลี่ยม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สบท.
๒๔. นางสาวราภรณ์	บัวเผื่อน	ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	สพท.
๒๕. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กตณ.
๒๖. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม	กปร.
๒๗. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กกจ.
๒๘. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สบก.
๒๙. นายอลงกรณ์	ซอนจำปา	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	สบก.

๓๐. นางสาวณัฐมล	มะวงศ์ไวย	นักวิชาการแผนถ่ายภาพถ่ายภาพปฏิบัติการ	สผส.
๓๑. นายภาณุพงษ์	จันจัน	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	สพป.
๓๒. นายนิริญ	จันท์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	ศทส.
๓๓. นางพรชนก	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ	สวผ.
๓๔. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สวผ.
๓๕. นางสาวธนิยา	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สวผ.
๓๖. นางสาวจริยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๗. นางสาววราภรณ์	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๘. นายสุวิทย์	สกุลโรจน์ภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สวผ.
๓๙. นางสาวสุจิตรา	ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สจก.
๔๐. นางสาวพันธุ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๑. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๒. นางสาวกรรณิกา	เฮงเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๓. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๔. นายศรัทธา	พลอาทิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๕. นางสาวพัชรา	กางบุตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๖. นางสาวจิตต์คุณา	ยิ่งชล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๗. นางสาวสิริธร	กัลยาบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๘. นางสาวบุษกร	อ้วยเถาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๔๙. นางสาวสาวิตรี	ช่วยดู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สวผ.
๕๐. นางสาวสิริฉัตร	สฤณีนิรันดร์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	สวผ.
๕๑. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	สวผ.
๕๒. นางสาวสุดารัตน์	ด้วงลา	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	สวผ.
๕๓. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	สวผ.
๕๔. นายศาศวัต	มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สวผ.
๕๕. นางสาววิไลภรณ์	ถาวะโร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สวผ.
๕๖. นางสาวชิดชนก	กิตติกาญจน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สวผ.
๕๗. นางสาวกานต์วี	อุตยะราช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สวผ.
๕๘. นางสาวพรสุดา	จินาพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สวผ.
๕๙. นางสาวรุ่งตะวัน	มงคล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สวผ.
๖๐. นางสาวนบกก	แจ้งอรุณ	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	ส.ป.ก.

พระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (GDCC Space Plus)

๑. พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สรม.
สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๒. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด

๓. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑๔ หน่วยงาน และ ส.ป.ก.จังหวัด ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคกลาง มีความจำเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ภาคกลาง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้เป็นไปตามแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคกลาง ที่ใช้เงินงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สวผ.)

นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักวิชาการ และแผนงาน (สวผ.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ งบลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ของภาคกลาง มีทั้งหมด ๕ รายการ ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และลพบุรี โดย ส.ป.ก.จังหวัด ได้ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละรายการต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

๑. ส.ป.ก.กาญจนบุรี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.๑ อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรับฟังคำวิจารณ์ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ และจะประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙

๑.๒ ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ชนะการประกวดราคา ลำดับที่ ๒ เข้าทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ และได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๗๔๘,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง จำนวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท

๑.๓ ผู้ร่างเลื่อนจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางแล้ว จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

๒. ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ คือ งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทางรวม ๒.๓๕๐ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการบดอัดหินคลุก ซึ่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจการดำเนินงาน พบว่าผู้รับจ้างนำเครื่องจักรออกจากพื้นที่ เนื่องจากฝนตก และจะเร่งดำเนินการต่อทันทีเมื่อสถานการณ์ฝนตกคลี่คลายลง โดยจะมีการประชุมผู้ควบคุมงาน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเร่งรัด

การดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ เนื่องจากประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับงานจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๓. ส.ป.ก.ลพบุรี จำนวน ๑ รายการ คือ อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น และกำแพงกันดิน ส.ป.ก.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้ดำเนินการตั้งเบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ และโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางแล้ว จำนวน ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท

นางสาวณัฐชนันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวพ. นำเสนอผลการดำเนินงาน ของ ส.ป.ก.จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด จำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ งานพัฒนาการจัดที่ดิน และงานโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙) ดังนี้

๑. งานพัฒนา ส.ป.ก.จังหวัดภาคกลาง มีผลการดำเนินงานครบถ้วนตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒. งานจัดที่ดิน

๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรมจัดที่ดิน

๒.๒ โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) และกิจกรรมศูนย์บริการประชาชน

๓. งานโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๒ โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK นายช่างดำเนินการส่งผลงานแล้ว ครบถ้วนตามแผนงาน ๑,๕๐๐ ไร่ และตั้งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ และจะเร่งดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบ

ส.ป.ก.จันทบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK และกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน ส่วนกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ปัจจุบันยังไม่มีผู้เสนอขาย และในส่วนของค่าใช้จ่ายงบประมาณคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) อยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อกับเกษตรกร กรณีโอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน ซึ่งอาจจะเกิดอุปสรรคในบางกรณี แต่การดำเนินการในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ส.ป.ก.ชลบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK คาดว่าจะดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ในส่วนของกิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างการรอข้อมูลการตรวจสอบและรับรองสถานะผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคม และกิจกรรม อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะนี้นายช่างสำรวจดำเนินการรังวัดครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะทุกกิจกรรมจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.ชัยนาท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา และจะสามารถ บันทึกผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบได้ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ในส่วนของงบประมาณที่คงเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน และค่าจ้างเหมาบริการ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ส.ป.ก.ตราด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณา คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน ส่วนกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากนายช่างสำรวจบรรจุใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรังวัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และกิจกรรมบริหารจัดการ ที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รอบ ไม่มีผู้เสนอขาย

นายวัฒนา มั่งคิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระยะเวลา การดำเนินงานค่อนข้างจำกัด หากบุคลากรบรรจุใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ให้ ปทจ. ประสานมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งวิทยากรมาให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงานต่อไป

ส.ป.ก.นครนายก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ดำเนินการ เบิกจ่ายเพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ และจะมีการจัดประชุม คปจ. ในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ส่วนกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่มี ผู้เสนอขาย

ส.ป.ก.นครปฐม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานทุกกิจกรรมครบถ้วนตามแผนงาน และในส่วนของงบประมาณที่คงเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าจ้างเหมาบริการ คาดว่าจะสามารถ ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างการรอ การจัดประชุม คปจ. กิจกรรมการจัดที่ดิน เป็นกรณีการจัดที่ดินตามระเบียบข้อ ๖๒ แผนงาน จำนวน ๑๒ ราย ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในระบบแล้วเสร็จ จำนวน ๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ และ ดำเนินการจัดทำสัญญา จำนวน ๖ ราย ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะติดปัญหา จำนวน ๑ ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในส่วนของกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) กรณีการปรับปรุงสิทธิ และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) มีการนับผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนไร่ ซึ่งพื้นที่ของ ส.ป.ก.ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการแบ่งแปลงเป็นแปลงขนาดเล็กจำนวนมาก ผลการดำเนินงานที่นับเป็นจำนวนไร่ จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน แต่หากนับผลการดำเนินงานเป็นจำนวนราย ส.ป.ก.ปทุมธานี สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงาน ทั้งนี้ จึงขอหารือกับสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) เรื่องการนับผลงานของกิจกรรมดังกล่าวว่าจะนับผลงานเป็นจำนวนไร่หรือจำนวนราย

นายอัศรเดช ร่มโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้นำเสนอต่อ ที่ประชุมว่า ในส่วนของการนับผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) ว่าจะนับผล การดำเนินงานเป็นจำนวนไร่หรือจำนวนราย ขอตรวจสอบข้อมูลและหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายใน สจก. และจะแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบต่อไป

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดิน ตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ตามแผนงาน ในส่วนของกิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน อยู่ระหว่างรายงาน ผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๕ และกิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ดำเนินการ ต่อสัญญาเดิม จำนวน ๓๕ แปลง

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงาน ซึ่งรายงาน ผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Tracking เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมการจัดที่ดิน อยู่ระหว่างการประกาศ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ตามแผนงาน

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประกาศ ซึ่งจะมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ส่วนการรับคำขอของบประมาณ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ ๑,๔๐๐ แปลง

๔. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงาน และ มีพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ ชุมชน ต้องคืนงบประมาณในการจัดประชุม คปจ. เนื่องจาก เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะตั้งชุมชนดังกล่าวเป็นแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๕. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) กรณีปรับปรุงสิทธิ อยู่ระหว่างการ เสร็จจากกับเกษตรกร เนื่องจากเดิมมีเกษตรกรขอปรับปรุงสิทธิแล้ว แต่เกษตรกรขอยกเลิก กรณีจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักบริหารกองทุน (สบท.) เพื่อปรับแก้ไข เอกสาร และกรณีโอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง อยู่ระหว่างการประกาศ คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

๖. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามแผนงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๗. การใช้จ่ายงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีเพียงกิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินที่คืนงบประมาณกลับส่วนกลาง

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการ ที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) แบ่งเป็น ๑) การปรับปรุงสิทธิ ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากเกษตรกรยกเลิก คำขอ และไม่มีเกษตรกรยื่นคำขอเพิ่มเติม ๒) การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงาน ๓) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) อยู่ระหว่าง ประสานงานกับ สบท. เพื่อปรับแก้ไขข้อมูล และ ๔) การโอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/ แบ่งแปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนของกิจกรรมการจัดที่ดิน ดำเนินการรังวัดแล้ว ส่งข้อมูลให้ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) และสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ตรวจสอบ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลกลับมายัง ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมอนุญาต ใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อจัดประชุม คปจ. ในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน มีแผนงาน จำนวน ๔ แปลง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ แปลง และจากการตรวจสอบพบว่า มีพิกัดซ้ำ จำนวน ๑ แปลง ถือว่าดำเนินการครบถ้วนตามแผนงาน

๒. กิจกรรมการจัดที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ ราย คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ ๙๐ และจะคงเหลือในส่วนของการจัดที่ดินตามระเบียบข้อ ๖๒ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนสิทธิ จำนวน ๕ ราย

๓. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถได้ครบถ้วนตามแผนงาน

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑๖ แปลง อยู่ระหว่างการประกาศ จำนวน ๗๓ แปลง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ จำนวน ๒๔ แปลง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ ร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน

๕. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองท้องที่ แต่ยังไม่มีผู้เสนอขาย

๖. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) กรณีการปรับปรุงสิทธิ เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นกลุ่มสภาเกษตรกร ๔ ภาค ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง ให้เกษตรกรมาดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิ แต่ยังไม่มีเกษตรกรมาดำเนินการ เนื่องจากเกษตรกรไม่อยู่ในพื้นที่ และกรณีโอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ เต็มแปลง/แบ่งแปลง มีแผนงาน จำนวน ๒ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศ จำนวน ๑ ราย

๗. การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วน

ส.ป.ก.ระยอง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบประมาณที่คงเหลือ เป็นงบบริหารสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาบริการ โดยงบประมาณบางส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๒. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการพัฒนาและธรรมาภิบาลการใช้หญ้าแฝก ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงาน ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Tracking เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

๓. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ในส่วนของกิจการสาธารณูปโภค สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน แต่ในส่วนของการกิจการตามกฎหมายกระทรวง เป็นสารรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑๑ ต้น จากการตรวจสอบพบว่า ๑) มีเสาโทรศัพท์อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑ ต้น ๒) เกษตรกรไม่ให้ความยินยอม จำนวน ๔ ต้น และ ๓) ช่างลงพื้นที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ ต้น ซึ่งเกษตรกรลงนามสละสิทธิแล้ว จำนวน ๒ ต้น และเกษตรกรไม่ลงนามสละสิทธิ จำนวน ๔ ต้น

๔. กิจกรรมการจัดที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน คาดว่าจะสามารถได้ครบถ้วนตามแผนงาน ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดที่ดินตามระเบียบข้อ ๖๒ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ ราย ซึ่งได้กำหนดนัดหมายเกษตรกรเพื่อลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ สำหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างกระบวนการสั่งให้สันติสิทธิการเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบต่อไป

๕. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK จากการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (นายคมกฤษ แปนโพธิ์กลาง) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ผู้ตรวจฯ ได้แนะนำให้ ส.ป.ก.ระยอง ปรับแผนงาน โดยขอหารือกับผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ขอปรับลดแผนงานจาก ๒,๐๐๐ ไร่ เป็น ๑,๐๐๐ ไร่ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ปรับใหม่ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

๖. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอขาย

ส.ป.ก.ราชบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มงานช่างและแผนที่และกลุ่มกฎหมาย อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ส่วนกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) แผนงาน จำนวน ๕๐ ไร่ มีผู้ยื่นเสนอขายที่ดิน จำนวน ๑๑ ไร่ ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการจัดซื้อที่ดิน เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และในส่วนของ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ ALRO Tracking

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดิน เอกชน) มีผู้ยื่นเสนอขายที่ดิน จำนวน ๓๔ ไร่ ขณะนี้ คปจ. พิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อแล้ว จำนวน ๑๕ ไร่ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ส่วนกิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล และประกาศผลการคัดเลือก คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน และกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ดำเนินการ ครบถ้วนตามแผนงาน และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Tracking เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ส่วนกิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

๒. การใช้จ่ายงบประมาณ ทุกกิจกรรมของ ส.ป.ก.สระแก้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ คาดว่าในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จะสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่า ร้อยละ ๙๓ และในบางกิจกรรม จะมีงบประมาณที่เหลือจ่าย โดยจะเร่งดำเนินการโอนเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลางต่อไป

ส.ป.ก.สระบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการเร่งรัด เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในส่วนของการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน จะมีการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ และกิจกรรมการจัดที่ดิน กลุ่มกฎหมายอยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเพิ่งบรรจุใหม่ ส่งผลให้ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายมีภารกิจงานเร่งด่วน ที่ต้องปฏิบัติจำนวนมาก

ส.ป.ก.สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดที่ดิน มีแผนงาน จำนวน ๓๓๙ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๖ ราย อยู่ระหว่างการประกาศ ซึ่งจะครบกำหนดต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๗๙ ราย ในส่วนของการจัดที่ดิน ตามระเบียบข้อ ๖๒ แบ่งเป็น ๑) อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา จำนวน ๑๔ ราย ๒) อยู่ระหว่างการประกาศ จำนวน ๑๒ ราย และ ๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) ขณะนี้กลุ่มกฎหมายดำเนินการ เตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างการรอไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดิน คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๓. กิจกรรมอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน มีแผนงาน จำนวน ๔๖ แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ แปลง ในส่วนของการเพิกถอนอู่อาศัย จำนวน ๒๔ แปลง อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา กิจการ สาธารณูปโภค จำนวน ๒ แปลง อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุญาตฯ และส่วนที่เหลือ จำนวน ๗ แปลง จะนำเข้า

ที่ประชุม คปจ. ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๔. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน มีแผนงาน จำนวน ๙๘ แปลง ดำเนินการครบถ้วนแล้ว จำนวน ๙๘ แปลง ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

๕. งบประมาณที่คงเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าบ้าน คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ส่วนงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร (กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ) อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ส.ป.ก.อ่างทอง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงาน และในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม

มติคณะทำงาน

๑) เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี ทั้งนี้ กรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งดำเนินการคืนเงินให้ สวผ. เพื่อให้ สวผ. วางแผนในการใช้ งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป

๒) ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้จ่ายตามมติ ครม.

เรื่องที่ ๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของภาคกลาง (สบท.)

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้นำเสนอต่อ ที่ประชุมว่า แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ มีการอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายรับ จำนวน ๕๔๐ ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย จำนวน ๘๘๔.๗๐ ล้านบาท โดย ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ในภาพรวมร้อยละ ๖๙.๙๘ และงบลงทุนร้อยละ ๓๙.๐๘ สำหรับ ส.ป.ก.จังหวัดภาคกลาง มีผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนในภาพรวมร้อยละ ๖๓.๔๕ และงบลงทุนร้อยละ ๒๘.๒๔ และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนในภาพรวมร้อยละ ๒๘.๙๔ และงบลงทุนร้อยละ ๓.๙๑

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ของ ส.ป.ก.จังหวัด ภาคกลาง พบว่า มีการใช้งบดำเนินงานและงบลงทุน และมีบางจังหวัดที่ใช้เฉพาะงบดำเนินงาน โดยมีโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหรือมีผลการเบิกจ่ายในระดับต่ำ รายละเอียดดังนี้

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย รัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายงานด้านห้องน้ำเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๕๑๗,๕๖๔.๖๔ บาท ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลา ดำเนินงานโครงการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๒. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกร ผิวดินดินโคลน ในแปลงที่ดิน ที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๑๔ และ No ๑๕ จังหวัด กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจราคากลาง โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณ

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๓. โครงการสินเชื่อเงินกองทุน ปัจจุบันดำเนินการจำหน่ายสินเชื่อครบเรียบร้อยแล้ว
๔. โครงการแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและงบประมาณส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีการจ้างเหมาบริการ
๕. โครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน มีกำหนดการจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
๖. โครงการตรวจสอบที่ดิน อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล โดยมีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง

ส.ป.ก.จันทบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการจัดทำบ่อบาดาล แต่เมื่อดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าบริเวณดังกล่าวไม่พบแหล่งน้ำ จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ และดำเนินการโอนงบประมาณคืน ส.ป.ก.ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน

๓. โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรมแก้อกุลทับปะติโมเดลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ มีงบประมาณเหลือจ่ายซึ่งดำเนินการโอนคืน ส.ป.ก.ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

นายสรรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป.) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรมแก้อกุลทับปะติโมเดลโป่งน้ำร้อนเป็นสระเก็บน้ำ ซึ่งมีหินจำนวนหนึ่ง ทำให้ต้องตัดค่างานบางส่วนออกจากแบบ ส่งผลให้มีงบประมาณเหลือคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) และโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

ส.ป.ก.ตราด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน โดยมีกำหนดจัดประชุม คปจ. ในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) มีงบประมาณโอนกลับกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโอนกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรได้ จำนวน ๑๐ ราย และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรังวัดและสอบสวนสิทธิ ซึ่งมีกำหนดการประชุม คปจ. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ส.ป.ก.เพชรบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน และภาพรวมผลการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก.เพชรบุรี มีงบประมาณคงเหลือ โอนคืนส่วนกลางประมาณ ร้อยละ ๗

ส.ป.ก.ระยอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK อยู่ระหว่างดำเนินงาน และมีงบประมาณโอนคืนบางส่วน โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน และโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

ส.ป.ก.ราชบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

๑. โครงการงานปรับพื้นที่ โครงการการจัดที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ ๖๖๑ ไร่ (๑ จุด) มีการขออนุมัติ TOR ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะรายงานผลการติดตามผลและจัดทำหนังสือเชิญ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการงานปรับพื้นที่แปลงหนองมะค่าโมเดล หมู่ ๙ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๕๙๓ ไร่ ดำเนินการประสานงานกับ สฟป. เรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผังจราจรหินคลุก ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินเขตปฏิรูปที่ดิน (ราชบุรีโมเดล โซน ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี) ดำเนินการประสานงานกับ สฟป. เพื่อขอเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR

ส.ป.ก.สระแก้ว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ส.ป.ก.สระบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน มีกำหนดจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน และโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสริมนอกภาคเกษตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System) อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สบก.) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศทส.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ (One Stop Service) จะขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการถึงเดือนกันยายน ๒๕๗๐

นางสาวพรณิศา โกศลวิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย (สกม.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม มีแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตกฎหมายและระเบียบ จำนวน ๑ ครั้ง และโครงการตรวจสอบที่ดิน มีผลการเบิกจ่ายในระดับต่ำ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอ ส.ป.ก.จังหวัด ขอตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบังคับคดี และค่าธรรมเนียมศาล

นายอัครเดช รมโพธิ์เย็น ผอ.สจก. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการบริหารที่ดินเอกชน จะดำเนินการติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่าย และโครงการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน มีงบประมาณโอนคืนเนื่องจากการใช้จ่ายเงินมีความผูกพันกับ สกม. เกี่ยวกับการอนุญาตกิจการสาธารณูปโภคหรือกฎกระทรวง และมีกิจการบางส่วนอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สฟป. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบดำเนินงานที่วางแผนไว้ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอ ส.ป.ก.จังหวัด เชิญ สฟป. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้มีเงินเหลือจ่ายส่วนการเบิกจ่ายในรายโครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผังจราจรหินคลุก จำนวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๔.๐๗๔ กิโลเมตร ในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนด เลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ ซึ่ง สฟป. จะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง

๒. โครงการตรวจสอบที่ดิน ดำเนินงานโดยใช้เงินจาก สกม. ส่งผลให้มีงบประมาณเหลือจ่าย

๓. โครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แบ่งเป็น ๑) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอ และคาดว่าจะสามารถจัดทำสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ๒) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน มีการใช้งบประมาณ พ.ร.บ. และเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย แพร่ สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู และอุดรธานี ได้ผลการพิจารณาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ และคาดว่าจะสามารถจัดทำสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

นายธนธร พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างบันทึกผลการเบิกจ่าย และโครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินงานและยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายในระดับต่ำ

พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ผอ.ศรม.) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบดำเนินงานที่เหลือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเป็นผู้จ้างเหมาบริการ

นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผอ.สบท. ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

มติคณะทำงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด เจ้าของโครงการ เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อผลการประเมินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



เอกสารประกอบการประชุม

พันธุวีร์ พันธุ์อำไพ

(นางสาวพันธุวีร์ พันธุ์อำไพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ณัฏฐา ณัฏฐา

(นางสาวณัฏฐาณันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม