

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

และช่องทางการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

### ผู้มาประชุม

๑. นายเศรษฐเกียรติ	กระจำวงษ์	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายสมศักดิ์	การเจริญกุลวงศ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๓. นายกฤตวิทย์	พิมพ์ทองงาม	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๔. นายวินัย	เมฆดำ	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๕. นายพนมไพร	ดีใหม่	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพจนันท์	กองมาก	ผู้ตรวจราชการกรม	คณะกรรมการ
๗. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๘. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)	คณะกรรมการ
๙. นางสาวลักษณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณนิภา	โกศลวิตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๑๑. นายอัครเดช	ร่มโพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวรุ่ง	ตันติไวยพจน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๓. นายสรพรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวอรพินท์	แก้วนุ้ย	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๑๕. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๖. นางปาริชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม (แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ)	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๘. นางพิชญ์เนตร	นิมทับ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๙. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๒๐. นางสาวสิริมา	แจ้กระจ่าง	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอกภาคการเกษตร	คณะกรรมการ
๒๑. นางสาวชนิษฐา	ท่าสัจจร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะกรรมการ

**ผู้มาประชุม (ต่อ)**

๒๒. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๒๓. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนิกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบภ.)	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

นายคมกฤษ	แป้นโพธิ์กลาง	ผู้ตรวจราชการกรม	ติตราชาการ
----------	---------------	------------------	------------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายวัฒนา	มังธิสาร	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. นายปรีชา	ลี้มถวิล	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓. นายกฤษณะ	ดีपालะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๔. นางพรชนก	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๕. นายสมเจตน์	บัวดีบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๖. นางสาวธनिया	ปฐมสุบรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๗. นางสาวจรรยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นายฤทธิเดช	เชื่อนรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวเสริฐ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๒. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดีลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๓. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๔. นางสาวสุนิสา	สุขโภชน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๕. นายสุทิวีส	สกุลโรจน์ภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๖. นางสาวจิตต์คุณา	ยิ่งชล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวพนธ์วีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๘. นายศาสตรศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๙. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๐. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๑. นางสาวสิริธร	กัลยาบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๒. นางสาวสาวิตรี	ช่วยดู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๓. นายศรัทธา	พลอาทิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๒๔. นายศาศวัต	มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๕. นางสาววิไลภรณ์	ถาวะโร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๖. นางสาวชิตชนก	กิตติกาญจนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.

**ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)**

๒๗. นางสาวกานต์รวี	อติยะราช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๘. นางสาวพรสุดา	จินาพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.
๒๙. นางสาวสถิตภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๓๐. นางสาวสุดารัตน์	ด้วงลา	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๓๑. นางสาวรุ่งตะวัน	มงคล	เจ้าหน้าที่ธุรการ สวผ.
๓๒. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๓๓. นายเฉลิมชัย	รัตนาวรีพิเศษ	จ้างเหมาบริการด้านกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.
๓๔. นายภาณุพันธ์	สารรัตน์	จ้างเหมาบริการด้านกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ.
๓๕. นายสนธยา	ทองดี	นิติกรชำนาญการ สกม.
๓๖. นางนาดยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๓๗. นางสาวสุจิตรา	ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๘. นายสุชุม	ครุณาสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๓๙. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๔๐. นางสาวประภัสสร	จินดาวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศทส.
๔๑. นายนิรัญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.
๔๒. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.
๔๓. นายภาณุพงษ์	จันจัน	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สพท.
๔๔. นางภานิชา	พวงเพชร	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงาน งบประมาณและติดตามประเมินผล ศพส.
๔๕. นางสาวมธุรดา	ภูธรรมมา	หัวหน้างานบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศพส.
๔๖. นายภาคินัย	กลินกุล	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน สบก.

**ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)**

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ๗๒ จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ๑๔ หน่วยงาน

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ จัดขึ้นเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามแผนงาน มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำเงินแก้ไขเรื่องวิกฤตการณ์ตะวันออกกลาง หลักเกณฑ์การเรียกคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ทันและไม่มีสัญญาข้อผูกพัน เช่น การจัดงานสัมมนา การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา การดำเนินงานต่างประเทศ เป็นต้น

๒. รายการงบประมาณภายในปีงบประมาณที่ยังไม่มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือยังไม่ลงนามในสัญญา รวมถึงโครงการที่มีความล่าช้า ควรเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ส.ป.ก. และไม่ถูกตัดเงินงบประมาณคืนกลับ

๓. รัฐบาลอาจเรียกเงินงบประมาณคืนกลับจากหน่วยงานรัฐที่มีการเก็บรายได้หรือหน่วยงานรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์สำนักงบประมาณที่กำหนด

๔. ควรเตรียมการปรับปรุงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ด้านงบลงทุนโดยมีการจัดลำดับความสำคัญรายการงบลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมหากรัฐบาลมีการตัดเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๕. เร่งดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

๖. การดำเนินงานเบิกจ่ายที่ยังไม่แล้วเสร็จสามารถกันเงินเหลือมปีได้ครึ่งละ ๖ เดือน ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งดำเนินการกันเงินกันไว้เหลือมปี ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวพ.) เลขาธิการคณะทำงาน แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้วตามหนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๔๔๐ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุมอื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุมฯ

**มติคณะทำงาน** รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเพื่อพิจารณา

**เรื่องที่ ๔.๑** เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายจ่ายลงทุน และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวอมรรรัตน์ แขวงโสภากา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เงินกันเหลือมปี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๔,๔๒๗,๙๙๑.๑๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐,๔๖๓,๑๘๓.๘๒ บาท คงเหลือ จำนวน ๕๓,๙๖๔,๘๐๗.๓๖ บาท โดยมีเงินกันไว้เหลือมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน ๓๙,๙๙๒,๕๗๘.๔๐ บาท สำรองเงิน จำนวน ๑๑,๘๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๑๖๖,๒๒๘.๙๖ บาท

## การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ตามเขตตรวจราชการ

### ๑. เขตตรวจราชการที่ ๓, ๑๕, ๑๖ (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

๑.๑ ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจรรับ ตำบลบ่อ อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน (งบลงทุน) จำนวน ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้รอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติวงเงิน โดยสามารถจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๑.๒ ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบผูกพันมีการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๑.๓ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการผู้ร่างเลื่อนจัดเก็บเอกสาร (งบลงทุน) การปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้นเดียว (งบลงทุน) และอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น (งบลงทุน) อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง โดยคาดว่าจะ PO ได้ภายในไตรมาสสาม ปัจจุบัน ส.ป.ก.กาญจนบุรี ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน

### ๒. เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๘ (นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง)

๒.๑ ส.ป.ก.ระยอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ ๕๗ ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๕ เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงตามแผนงาน

๒.๓ ส.ป.ก.สระบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

๒.๔ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๙.๓๑ เงินคงเหลือประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเข้าบ้านราชการประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป สำหรับงานฝึกอบรม งานสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน

### ๓. เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

๓.๑ ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุนก่อสร้างอาคารสารบบ และอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ตามแบบก่อสร้างต้องลงเสาเข็มลึก ๒๑ เมตร แต่สามารถลงเสาเข็มได้จริง ๑๐ เมตร จากการปรับแบบทำให้ราคางานลดลง จึงมีเงินเหลือคืนกลับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นไปได้จะขอให้ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ช่วยแก้ไขแบบอาคารโดยใช้งบประมาณดังกล่าว จากเดิมเป็นสถานที่จอดรถปรับเป็นอาคารสำนักงาน โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด ใช้งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินกองทุนฯ) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยดำเนินการเร่งรัดและขยายระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว และการก่อสร้างผ่ายคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

นายสรรเพชร พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สพป) ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า การปรับแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ทำให้มีเงินเหลือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ส.ป.ก.สกลนคร จะต้องโอนเงินกลับให้กับ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ก่อน ซึ่ง สพป. จะช่วยออกแบบปรับปรุงอาคารให้กับ ส.ป.ก.สกลนคร แต่ต้องตรวจสอบงบประมาณสิ้นปีก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.สกลนคร โอนเงินเหลือคืนจากโครงการดังกล่าวกลับมาที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ก่อนเพื่อนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ

๓.๒ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุนดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าดำเนินการเบิกจ่ายงวดถัดไปประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๙ การก่อสร้างอยู่ภายในพื้นที่ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู จึงได้มีการขอเช่าที่ดินเพื่อให้บริการเกษตรกรเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

๔. เขตตรวจราชการที่ ๔, ๑๗, ๑๘ (นางสาวพจนันท์ กองมาก)

๔.๑ ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุนอาคารรวบรวมผลผลิตแปรรูปสมุนไพร (คทช.อุทัยธานี ช.๖) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (งบลงทุน) ดำเนินการประกาศผู้รับจ้างแล้ว แต่มีการอุทธรณ์ในระบบวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งครบกำหนดพิจารณาการอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ และมีการขยายระยะเวลาพิจารณาการอุทธรณ์ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ส.ป.ก.อุทัยธานี ติดตามการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งให้รอผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ และหากมีการขยายระยะเวลาพิจารณาการอุทธรณ์ ครั้งที่ ๒ จะสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙

๔.๒ ส.ป.ก.พิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุนที่ PO ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๓ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๗ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๔ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓ และเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๒ ในส่วนงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ งบจ้างเหมาบริการ และงบสนับสนุนวัสดุการเกษตร ที่จะดำเนินการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรในช่วงฤดูฝน

๔.๕ ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ส.ป.ก.สุโขทัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๑ และงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ ในส่วนของรายการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองมะค่าไถ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (เงินกันไว้เหลือมปี) ดำเนินการ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ และดำเนินการกันเงินกันไว้เหลือมปีเรียบร้อยแล้ว

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่สะดวกต่อการดำเนินงาน ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการในช่วงงานฐานรากก่อน เนื่องจากหากเข้าสู่ฤดูฝน อาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า และเป็นอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๖ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุนทุกรายการดำเนินการ PO แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๔ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖

๔.๗ ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๘ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจระจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทางรวม ๒.๓๕๐ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (งบลงทุน) ขณะนี้ สพป. ดำเนินการแก้ไขแบบถนนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ และในส่วนของการทำงานฝายชะลอน้ำ จะดำเนินการจัดทำในช่วงใกล้ฤดูฝน

๕. เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔ (นายวินัย เมฆดำ)

๕.๑ ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงานในการออกโฉนดเพื่อการเกษตร เนื่องจากมีอัตรานายช่างสำรวจจำนวนจำกัดในการดำเนินงาน รังวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ช่างสำรวจเร่งดำเนินการ

๕.๒ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในบางกิจกรรมยังไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณจึงไม่มีผลการเบิกจ่าย

๕.๓ ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๕.๓.๑ รายการขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านอุดมสิน อำเภอลำทะเมนชัย (เงินกันไว้เหลือมปี) เดิมมีอุปสรรคเรื่องสถานที่ตั้งดิน และต้องดำเนินการหาสถานที่ตั้งดินใหม่ โดยปัจจุบันสถานที่ตั้งดินผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอหนังสือจากอำเภอลำทะเมนชัย เพื่อแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการตั้งดินต่อไป

๕.๓.๒ รายการก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวจรรยาหินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจรรยาหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลครบุรี อำเภocrบุรี (งบลาง) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้ดำเนินการแล้วประมาณ ร้อยละ ๔๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

๕.๔ ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และในส่วนงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย คือ ค่าเช่าบ้าน และงบประมาณฝึกอบรม บางกิจกรรมยังไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จึงยังไม่สามารถจัดอบรมได้

๕.๕ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งานก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๓ สาย (งบลาง) ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ สาย และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก ๑ สาย เป็นงานทำเองโดย สพป. ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๐ และ สพป. ได้ขอขยายระยะเวลา ดำเนินการถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

๕.๖ ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงานก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจรรยาหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก (งบลาง) ส.ป.ก.นครนายก ได้ขอความอนุเคราะห์จาก สพป. ให้ผู้ออกแบบลงพื้นที่สำรวจในการออกแบบก่อสร้างใหม่ โดยเสนอแก้ไข ดังนี้ ๑) ปรับความกว้างถนนจาก ๔ เมตร ลดเหลือ ๓ เมตร ๒) ย้ายท่อให้ชิดแนวเขตทางด้านขวาและเพิ่มท่ออีก ๒ ท่อ และ ๓) พื้นที่ก่อสร้างมี ต้นยูคาลิปตัสอยู่ตลอดแนว จะต้องคำนวณค่างานในการถางป่าและขุดต่อ รวมถึงปริมาณดินที่ต้องถมคืนจากการขุดต่อ ซึ่ง สพป. แจ้งว่าจะสามารถแก้ไขแบบถนน แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า สพป. ให้วิศวกร ผู้ออกแบบลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างใหม่ พบว่าต้องดำเนินการทำคลองระบายน้ำเพิ่มเติม ใช้งบประมาณตามเดิมที่ได้รับจัดสรร และจะแก้ไขแบบถนนแล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ การแก้ไขแบบถนนคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาแต่อย่างใด

๕.๗ ส.ป.ก.จันทบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบดำเนินงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย คือ งบประมาณในการฝึกอบรม และโครงการฝายชะลอน้ำ ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๖. เขตตรวจราชการที่ ๕, ๖, ๗ (นายพนมไพร ตีใหม่)

๖.๑ ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๖.๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (เงินกันไว้เหลือมปี) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ แล้ว และคณะกรรมการได้นัดหมายเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ภายหลังจากตรวจรับ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคงเหลืองบประมาณประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ขณะนี้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงาน

๖.๑.๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ (งบลงทุน) เดิมราคากลางของงานระบบไฟฟ้ามีมูลค่าสูงถึง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการปรับแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเลือกใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการประเมินราคา คาดว่าการประเมินราคาจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ และถึงสามารถดำเนินการจัดทำรายงานและขออนุมัติราคากลางได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการ PO ได้ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.กระบี่ ประสานกับผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลังงาน

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรส่วนของงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานชุด ขอให้เร่งดำเนินการวางท่อน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสำหรับงานส่วนใดที่สามารถดำเนินการได้ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๖.๒ ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๖.๒.๑ งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น (เงินกันไว้เหลือมปี) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินงานงวดที่ ๕ โดยในส่วนของงานผนังและการทาสีฝ้าเพดานอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดงาน ซึ่งจากการสอบถามผู้รับจ้าง คาดว่ากำหนดแล้วเสร็จอาจมีการเลื่อนออกไป จากเดิมจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม เป็นแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๖.๒.๒ อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น (เงินกันไว้เหลือมปี) ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอข้อสรุปจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง เนื่องจากยังไม่มีผลการลงนามในสัญญา

๖.๓ ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น (เงินกันไว้เหลือมปี) ได้ผู้รับจ้างและดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ แบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด

๖.๔ ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า อาคารเอนกประสงค์ (เงินกันไว้เหลือมปี) ได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด ผู้รับจ้างได้แจ้งกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประมาณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

๖.๕ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง ๒.๒๘ กิโลเมตร มีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ PO เรียบร้อยแล้ว และมีความก้าวหน้า ของการดำเนินงานประมาณ ร้อยละ ๗๐

๖.๖ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุนทุกรายการ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย คงเหลืองบดำเนินงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ งบบุคลากรภาครัฐในส่วนของ ค่าเช่าบ้าน ซึ่งจะทยอยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน สำหรับแผนงานอื่น ๆ ได้มีการตรวจสอบแล้ว คาดว่า แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

#### การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม แทนผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (ผอ.กปร.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๓๗.๑๔ PO คงเหลือ ร้อยละ ๖๒.๘๖ งบประมาณการจัดนิทรรศการที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๙ และการฝึกอบรมคุณค่ารู้รักษาของหญ้าแฝกและการขยายผลโครงการธนาคารอาหารชุมชน คาดว่าดำเนินการ เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักวิชาการ และแผนงาน (สวผ.) เบิกจ่าย ร้อยละ ๓๐.๖๐ PO ร้อยละ ๐.๐๘ คงเหลือ ร้อยละ ๖๙.๓๒

นางสาวชนิษฐา ทาสัญจร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แทนผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๒๘.๔๐ PO ร้อยละ ๔.๔๔ คงเหลือ ร้อยละ ๖๗.๑๖ โดยแผนงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างไตรมาส ๓ และ ๔ ทำให้ผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างไตรมาส ๓ และ ๔ เช่นเดียวกัน

พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว คงเหลืองบประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยมีการโอนคืนบางส่วน

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๓๕.๓๙ PO ร้อยละ ๑.๙๖ คงเหลือ ร้อยละ ๖๒.๖๕ เงินคงเหลือเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิศมัย บัวแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๔๔.๑๖ คงเหลือ ร้อยละ ๕๕.๘๔

นางสาวรัตนา แก้วแท้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๔๑.๓๔ PO ร้อยละ ๑๑.๔๗ คงเหลือ ร้อยละ ๕๗.๑๙ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเป็นค่าแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และค่าเช่ารถยนต์

นางดาวรุ่ง ต้นติไวยพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ได้นำเสนอต่อ ที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๕๔.๘๐ คงเหลือ ร้อยละ ๔๕.๒๐ ขณะนี้กำลังดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย

นายอัครเดช รมโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐.๑๕ PO ร้อยละ ๑๔.๐๐ คงเหลือ ร้อยละ ๗๕.๘๕ และได้กักเงินไว้สำหรับบริหารจัดการ งานนโยบาย งานติดตาม และค่าจ้างเหมาบริการ

นางสาวพรรณนิภา โกศลวิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๒๔.๓๓ PO ร้อยละ ๐.๕๑ คงเหลือ ร้อยละ ๗๕.๒๖ โดยกิจกรรม อุทธรณ์สัญญา ๔ ภาค คาดว่าดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามกำหนด

นายธเนตร พารา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.) ได้นำเสนอ ต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๒๒.๗๗ PO ร้อยละ ๙.๑๔ คงเหลือ ร้อยละ ๖๘.๐๘ ได้รับเงินประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่ยังไม่ได้รับเงินจัดสรรมาทั้งหมด

นางสาวอรพินท์ แก้วนัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชีกองทุน แทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารกองทุน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เบิกจ่าย ร้อยละ ๕๒.๕๘ PO ร้อยละ ๐.๒๓ คงเหลือ ร้อยละ ๔๗.๑๘ ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคือ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

#### ส.ป.ก.ส่วนกลาง (เงินเหลือปี ๒๕๖๘)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สปก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) อยู่ระหว่างปรับแก้สัญญาและปรับปรุงแบบรายการ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเคลื่อน ของผู้รับจ้างและได้ประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้กำลังเสนอเพื่ออนุมัติแก้ไขแบบต่อไป

๒. งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) ของศูนย์เครื่องจักรกล สัญญาสิ้นสุด เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยจัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดและเรียกค่าปรับส่งให้ผู้รับจ้างหลังจาก ครบกำหนดตามสัญญา และแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับเมื่อได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างต่อไป และขณะนี้ ผู้รับจ้าง ดำเนินการขอรับมอบอำนาจในการดำเนินการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#### ส.ป.ก.ส่วนกลาง (เงินลงทุนปี ๒๕๖๙)

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สปก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ ได้ขยายระยะเวลาจัดทำ TOR และราคากลางไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

๒. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ อยู่ระหว่าง ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง

๓. รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า ของศูนย์เครื่องจักรกล อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวน TOR ใหม่ เนื่องจากมีผู้ประกอบการ ๒ ราย ยื่นข้อเสนอแนะ และวิจารณ์การขึ้นร่างประกาศและอยู่ระหว่างยื่นร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๔. งานรั้วและถนนรอบรั้ว ส.ป.ก. ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย แต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง ๑ ราย คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ตามระเบียบข้อ ๕๖ และดำเนินการ ประกวดราคาครั้งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา และอยู่ระหว่างจัดตั้ง คณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวน TOR ใหม่และราคากลางใหม่อีกครั้ง

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามอบหมาย นายกฤษณะ ดีปาละ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ช่วยเร่งรัดงานรั้วและถนนรอบรั้ว ส.ป.ก. ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี

นายธนตร พารา ผอ.สพท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานปรับปรุงถนนทางเข้า ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

๒. เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร (ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ พิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างต่อรองราคาผู้รับจ้างจำนวน ๓ ราย เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงกว่าเงินงบประมาณ ซึ่ง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะปรับการใช้เงินการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้เป็นการสร้างโรงอบสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทน

นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ผอ.ศพส.) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลผู้ชนะ ครบกำหนดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งจะนัดบริษัทมาทำสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. เครื่องปรับอากาศ ๑๐ รายการ ได้ประกาศเชิญชวน ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ รอเสนอราคาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการ e-bidding รอบ ๒ ซึ่ง รอบ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ประกาศผู้ชนะ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ รออุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

๔. งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๔๐ คัน บริเวณพื้นที่อาคารหอพักเจ้าหน้าที่และอาคารหอพักชายหญิง อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา TOR

๕. งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน สำหรับผู้มาติดต่อราชการ อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญา

๖. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ หลัง ของ ศพส. อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือขอความเห็นรายงานขอจ้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอแนะและวิจารณ์

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ รออุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. โครงการพัฒนาระบบอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ รออุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

## การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม แทน ผอ.กปร. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณการจัดนิทรรศการที่ พกฉ. ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๙ และการฝึกอบรมคุณค่ารู้รักษาของหญ้าแฝกและการขยายผลโครงการธนาคารอาหารชุมชน คาดว่าดำเนินการเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง ผอ.ศพส. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบประมาณที่ทาง ศพส. ได้รับประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยงานจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าเฟส ๒ และ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับการไฟฟ้า และอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๒๒ คงเหลือค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้สอยตลอดทั้งปี

**มติคณะทำงาน** ดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ขอให้ผู้ตรวจราชการกรม กำกับ ติดตาม หน่วยงานภายใต้กำกับ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนงาน และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
- ๒) ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ส.ป.ก.จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเรื่องงบลงทุน
- ๓) ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการกันเงินกันไว้เหลือมปี กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

## เรื่องที่ ๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ งานจัดที่ดิน งานพัฒนา และงานโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙) ดังนี้

๑. งานจัดที่ดิน ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. เดือนมีนาคม ร้อยละ ๖๑ ได้แก่ กิจกรรมจัดที่ดิน ใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๖๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร (โอนจัดสรรร้อยละ ๕๐) กิจกรรมส่วนใหญ่มีผลใช้จ่าย ร้อยละ ๖๑ ขึ้นไป สำหรับเงินกองทุนฯ ไม่มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์เบิกจ่ายตามมติ ครม. เดือนมีนาคม ร้อยละ ๕๕

๒. งานพัฒนา ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. เดือนมีนาคม ร้อยละ ๖๑ ได้แก่ กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ใช้จ่าย ร้อยละ ๗๗.๐๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร (โอนจัดสรร ร้อยละ ๕๐) กิจกรรมส่วนใหญ่ มีผลใช้จ่ายร้อยละ ๖๑ ขึ้นไป สำหรับเงินกองทุนฯ กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์เบิกจ่ายตามมติ ครม. เดือนมีนาคม ร้อยละ ๕๕ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ เบิกจ่ายร้อยละ ๖๙.๙๑ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) เบิกจ่ายร้อยละ ๕๙.๐๑ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เบิกจ่ายร้อยละ ๖๓.๕๕

๓. งานโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ใช้จ่ายตามมติ ครม. เดือนมีนาคม ร้อยละ ๖๑ ได้แก่ กิจกรรมแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๗๔.๘๒ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร (โอนจัดสรร ร้อยละ ๕๐) กิจกรรมส่วนใหญ่มีผลใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๖๑ สำหรับเงินกองทุนฯ ไม่มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์เบิกจ่ายตามมติ ครม. เดือนมีนาคม ร้อยละ ๕๕

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นสถานะและภาพรวมผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สำนัก/กอง/ศูนย์ สามารถนำไปใช้ในการกำกับ ติดตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมปรากฏตาม QR Code แนบท้าย

**มติคณะทำงาน** ขอให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานภายในกิจกรรมที่อยู่ใความรับผิดชอบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้แจ้งและหารือต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ท่านใหม่ ส.ป.ก. ต้องเตรียมประเด็นที่ต้องนำเสนอ ดังนี้

๑. การจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงินประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านบาท แต่เพดานงบประมาณ (Ceiling) ที่จะได้รับประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท โดยผู้บริหาร และสำนัก/กอง/ศูนย์ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนการจัดทำงบประมาณให้รัดกุม เพื่อให้ ส.ป.ก. ได้รับงบประมาณที่เพียงพอ มาขับเคลื่อนภารกิจของ ส.ป.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ สวผ. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจหากมีการปรับลดหรือตัดโครงการ/กิจกรรม

๒. นโยบายสำคัญของ ส.ป.ก. ที่ต้องดำเนินการต่อไป โดยคาดว่า รมว.กษ. ท่านใหม่ จะสานต่อนโยบายการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ หากจะขับเคลื่อนโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นโฉนดครุฑแดง จะต้องศึกษาประเด็นต่าง ๆ ให้รอบด้าน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดและมีความซับซ้อน

๓. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่าง พิจารณาขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งจะนำเสนอ รมว.กษ. ท่านใหม่ เพื่อผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีผล บังคับใช้โดยเร็ว

๔. โครงการ Quick Win ของ ส.ป.ก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตการณ์พลังงาน ได้แก่

๔.๑ โครงการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะท่อป่อถัง เป็นโครงการพลิกฟื้นพื้นที่ ส.ป.ก. ด้วยพลังงานสะอาดและนวัตกรรมยางพารา ซึ่งจะเป็นการบูรณาการงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน จัดการระบบน้ำเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่ ส.ป.ก.

๔.๒ โครงการหอดังสูงที่ใช้ระบบกระจายน้ำโซลาร์เซลล์ เพื่อให้เกษตรกรใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ มอบ สพป. พิจารณาและเสนอโครงการที่สามารถ ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปลัด กษ.) และนำเสนอ รมว.กษ. ท่านใหม่ ต่อไป

๔.๓ โครงการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับวิกฤตการณ์พลังงาน มอบสำนักบริหารกองทุน (สบท.) ศึกษา แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ดังกล่าว เพื่อนำเสนอปลัด กษ. และนำเสนอ รมว.กษ. ท่านใหม่ ต่อไป


นายฤกษ์ ติปาละ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จะหารือร่วมกับ สบท. ศึกษา แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ พลังงาน และนำเสนอ เลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณา ต่อไป

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. มีการสนับสนุนแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรทั้งแบบรายแปลงและแบบแปลงรวม ซึ่งต้องใช้น้ำมันในการผันน้ำไปใช้ในแปลงเกษตร ส.ป.ก. สามารถสนับสนุนเกษตรกรให้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาใช้โซลาร์เซลล์ทดแทนได้ แต่ขาดงบประมาณเพื่อดำเนินการ หากใช้เงินกองทุนฯ กรณีแปลงรวมจะต้องจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และกรณีรายแปลงสามารถดำเนินการได้ทันที นอกจากการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์จากโครงการแล้ว ควรส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับเกษตรกรด้วย

นายสรรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการที่สามารถดำเนินการและเห็นผลได้เร็วที่สุด คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ยังไม่มียระบบการกระจายน้ำ หากมีงบประมาณสนับสนุนก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการ และ สำนัก/กอง/ศูนย์/กพร./กตท. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาและพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ส.ป.ก. และสามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลังงาน หากมีโครงการที่น่าสนใจสามารถนำเสนอต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อนำเสนอ ปลัด กษ. และนำเรียน รมว.กษ. ท่านใหม่ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.




(นางสาวรวงคณา เรือนทิพย์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนิกุล)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม



(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)  
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน  
คณะทำงานและเลขานุการ