

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ประธาน
๒. นายฤกษ์	ดีปาละ	ผู้ตรวจราชการกรม (แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)	คณะกรรมการ
๓. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภะ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๔. นางศิริประภา	สุคนธ์บัณฑิต	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๕. นางสาวลักขณา	มันเศรษฐวิทย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพรณิภา	โกศลวิทย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการ
๗. นางสาวจรรุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน)	คณะกรรมการ
๘. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ (แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน)	คณะกรรมการ
๙. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน)	คณะกรรมการ
๑๐. นายสรเพชร	พูลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๑. นายธเนตร	พารา	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวใบพร	สว่างอารมณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)	คณะกรรมการ
๑๔. นางพิชญ์เนตร	นิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๑๕. พ.อ.ท.อภิชาติ	สุทธิหาระ	ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๖. นายเกียรติยศ	ทรงสง่า	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวณัฐชานันท์	อภิวัฒน์ธนกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นางสาวสุนิสา	เอกธิการ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน
-----------------	----------	---	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสิริมา	แจ้งกระจำง	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
๒. นางสาวธनिया	ปฐมสุพรรณกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ.
๓. นางสาวอรรวรรณ	ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๔. นางสาวจรรยา	ศรีฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวฉัตรปวีณ์	แสงศรีเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๖. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณ์โกศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๗. นางสาววรางคณา	เรือนทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๘. นายสุทธิจักร์	ทรัพย์ดิลก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๙. นางสาวเสริญ	อินทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๐. นางสาวรุจิรัตน์	จันทะคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๑๑. นางสาวพันธุวีร์	พันธุ์อำไพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๒. นางสาวสุนิสา	สุขโกชน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๓. นายศาสตร์ศิลป์	รสสุคนธ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๔. นางสาวกานจนะภัสส์	พรหมศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๕. นางสาวพฤษธร	สุขพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๖. นายศัทธา	พลอาทิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๑๗. นางสาวสถิตย์ภรณ์	นาคสีดี	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ.
๑๘. นายพศิน	ขวัญกิจศักดิ์ดา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวผ.
๑๙. นางสาววราภรณ์	บัวเฟื่อน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ สพท.
๒๐. นางนัตยา	หินแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๑. นางสาวลัญญกร	ศรีเมือง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒๒. นางจารุณี	วรรณจำรัส	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินรัฐ สจก.
๒๓. นางสาววิภาวี	วงศ์วรรณไพศาล	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ สจก.
๒๔. นางสาวศศิธร	นาคศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สจก.
๒๕. นางสาวณัฐรินทร์	ธีระปัญญา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๒๖. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๗. นางสาวอำพา	ตาใส	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๘. นางสาวณัฐนิชา	ภิสระ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.
๒๙. นายเจษฎา	นุ่มนัม	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สจก.
๓๐. นายชลชัย	จิตต์ไทย	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม สพท.
๓๑. นายกิตติพร	โพธิ์เย็น	ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบแหล่งน้ำและเกษตรชลประทาน สพท.
๓๒. นายทศพร	สาขาสุวรรณ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน สผส.
๓๓. นางสาวรัชประภา	ไพบูลย์มั่นคง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๓๔. นางสาวณัฐมล	มะวงค์ไวย	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๓๕. นายสุทธิเกียรติ	ธรรมประทีป	ผู้ช่วยช่างสำรวจ สผส.
๓๖. นางสาวอนุสร	พุลสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบท.
๓๗. นางสาวรัตนา	แก้วแท้	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๓๘. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กตณ.
๓๙. นางสาวศินี	เหลื่องงามละออ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กปร.
๔๐. นางสาวเบญจมาศ	บุญประสพ	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กปร.
๔๑. นายวัชรกร	เมืองน้อย	นิติกรชำนาญการ สกม.
๔๒. นางสาวพิศมัย	บัวแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กกจ.
๔๓. นางภาวิศา	พวงเพชร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ศพส.
๔๔. นางสาวมธุรดา	ภูธรธรรมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศพส.
๔๕. นายนิรัญ	จันทร์แก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ศทส.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ที่ช่วยกันเร่งรัดดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะงานกิจกรรมหลักของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร และกิจกรรมจัดที่ดิน ที่มีผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่วางไว้

มติคณะทำงาน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๑๐/๑๔๗๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๔๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๔๗๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก. > สำนักวิชาการและแผนงาน > รายงานการประชุม อื่น ๆ > รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากตรวจพบและมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.งบประมาณฯ และเงินกองทุนฯ) โครงการ/กิจกรรมของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สผ./สบก./สบท.)

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ส.ป.ก. มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ กิจกรรม โดยเป้าหมายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จะต้องมียุทธศาสตร์ดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๔ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีกิจกรรมที่ผลการดำเนินงานครบตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๑ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒) กิจกรรมพัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓) กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ๔) กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๕) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ๖) กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำระวางแผนที่ ตามระเบียบ กมร. ๗) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ๘) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ๙) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา (One Map) ๑๐) กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๑๑) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คงเหลือกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานยังไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๖ กิจกรรม ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการชี้แจงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.งบประมาณฯ และเงินกองทุนฯ) ของ ส.ป.ก.จังหวัด จะขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมเป็นรายภาค หากนำเสนอต่อที่ประชุมแล้วเสร็จ สามารถออกจากระบบ Zoom Meeting เพื่อไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละจังหวัดได้

ภาคเหนือ

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน พร้อมลาน ค.ส.ล. และรื้อถอนย้ายแนวเสาไฟฟ้า งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้ว สัญญางานก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายในส่วนของการลงพื้นที่ติดตามงาน แต่มีเอกสารใบสำคัญของการเบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับงบประมาณเงินกองทุนฯ ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะโอนเงินคงเหลือคืนสำนักบริหารกองทุน (สบท.) ต่อไป

ส.ป.ก.เชียงราย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนงบประมาณเงินกองทุนฯ อาจมีคืนเงินในบางกิจกรรม

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีการขอปรับแผนงานจากเดิมจำนวน ๑๓๖ ราย เป็น ๔๐ ราย แต่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ปรับให้ได้เพียง ๙๐ ราย โดยจะขอคืนเงินกองทุนฯ จำนวน ๒๓๒,๐๘๘ บาท เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟซึ่งเป็นกิจการตามกฎหมายกระทรวงได้

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๓๗,๔๘๔ แปลง ผลงาน ๓๒,๔๐๐ แปลง หากนับการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ (ผู้ที่เข้าทำประโยชน์ที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้จัดให้แก่เกษตรกรแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด) จำนวน ๒,๘๘๕ แปลง จะได้ผลงานรวมทั้งสิ้น ๓๕,๒๘๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓ ทั้งนี้ ยังคงดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดิน ซึ่งจะมีความก้าวหน้าของผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ

ส.ป.ก.เชียงใหม่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๒.๑๖๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครบจำนวน ๔ ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้นำรายงานผลในระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System)

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดแล้ว แต่ติดปัญหาอุปสรรคในส่วนของ การกำหนดวงรอบเขตชุมชนใหม่ ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) เพื่อดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) แต่ยังไม่มีการประชุม คปก. จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ผลงานการยื่นคำขอได้ตามเป้าหมาย คงเหลือผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

๕. ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ครอบครัว ส.ป.ก. คืบชีวิตสู่ธรรมชาติ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ณ พื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิสัย) ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ส.ป.ก.ตาก ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ในทุกกิจกรรมจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด โดยมีเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทั้งหมดแล้ว

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีเครื่องพิมพ์สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ ๖๐ ฉบับต่อวัน

ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการชุดลอกคลองโพธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๓,๙๙๗,๐๐๐ บาท จะเผยแพร่ประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ และจะแจ้งสำนักบริหารกลาง (สบก.) เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือต่อไป

ส.ป.ก.น่าน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงานอยู่ระหว่างเสนอผู้รับจ้างแก้ไขแบบ และจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คงเหลือเบิกจ่ายค่าวัสดุส่วนผลงานได้ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ซึ่งรายงานในระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” แล้ว แต่ยังไม่ได้นำรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System

๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการงานก่อสร้างสำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งได้ส่งหนังสือไปยัง สวผ. เรียบร้อยแล้ว

นายกฤษฎะ ดีपालะ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ความเห็นว่า ขอให้เร่งรัดดำเนินงานโครงการที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้นำแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้นและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.พะเยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยางขาม งบประมาณ ๖,๓๗๑,๑๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเกียง งบประมาณ ๑,๐๐๒,๕๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้ง ๒ โครงการ

๒. ในทุกกิจกรรมจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด โดยมีเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทั้งหมดแล้ว

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ผลงานการยื่นคำขออาจะมี ความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการยื่นคำขอซ้ำซ้อน ปัจจุบันผลงานการยื่นคำขอได้ร้อยละ ๘๕ จึงขอตรวจสอบ และประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

๔. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการงานก่อสร้างสำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานไปยัง สวผ. แล้ว

ส.ป.ก.พิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๑๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ไปยัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๙,๔๐๒ แปลง ผลงาน ๘,๐๗๕ แปลง หากนับการยื่นคำขออนุญาตเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๔๒๕ แปลง จะได้ผลงานรวมทั้งสิ้น ๙,๕๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ และจะรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Tracking System เพิ่มเติมต่อไป

ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนหรือลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นดินเหนียวเวลาฝนตกถนนเป็นโคลน ซึ่งได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายไปยัง สวผ. แล้ว

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดิน ยังคงเหลืองานแบ่งแปลงที่ดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการสอบสวนข้อเท็จจริงของช่างรังวัด แต่ในภาพรวมของกิจกรรม คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.แพร่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินการรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน แผนงาน ๕๑ ราย คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ ๓๘ ราย หากไม่สามารถนับโครงการก่อสร้างทางรถไฟซึ่งเป็นกิจการตามกฎหมายกระทรวงเป็นผลงานได้ จำนวน ๕๐ แปลง ก็จะขอคืนเงินงบประมาณต่อไป

ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน กิจกรรมสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากบางหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดินชุมชนไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด จึงไม่ได้ทำวงรอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีผลงานการยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มากกว่าแผนงาน จึงทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้มายื่นคำขोन้อย แต่หากนับผลงานทั้ง ๒ ปี ก็จะได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. การสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ้ซ้อนมีกันสายธารน้ำแร่ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการใหม่ ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยได้ประสานผู้รับจ้างไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนด TOR ราคาและจะก่อนหน้าผูกพัน (PO) ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

๒. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๘๘๙,๑๐๐ บาท ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนแล้ว รอเสนอราคาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ และได้กันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๔,๔๘๖,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และได้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการงานก่อสร้างสำหรับบุคคลภายนอก

ส.ป.ก.ลำพูน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑.๔๔๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน รอเสนอราคาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

๒. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๓.๓๓๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๓๐๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอขึ้นเผยแพร่ประกาศประกวดราคา

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน จำนวน ๗ ราย แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System

๔. ขอรับการสนับสนุนลูกจ้างเหมาบริการกิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม

ส.ป.ก.สุโขทัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองมะค่าไก่อ งบประมาณ ๗,๒๑๔,๐๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา รอบที่ ๓ ใช้วิธีคัดเลือกผู้ยื่นขอเอกสารหลักประกันสัญญา จึงไม่สามารถพิจารณาได้ รอบที่ ๔ ใช้วิธีคัดเลือก คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง จึงได้กันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว และในการก่อสร้างฝาย จำเป็นต้องก่อสร้างในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ช่วงฤดูแล้งเท่านั้น เนื่องจากไม่มีแบบของการกั้นน้ำ จึงจะขอหารื้อสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) เป็นระยะต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๔.๐๐๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท มีผู้ยื่นเสนอราคา ๕ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร หากนับการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๗๐๐ แปลง จะได้ผลงานครบถ้วนตามเป้าหมาย

๔. ส.ป.ก.สุโขทัย ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ยังคงค้าง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน ซึ่งได้ทำหนังสือส่งเรื่องไปยัง สวผ. เรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.อุดรดิตถ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ในทุกกิจกรรมจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด โดยมีเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ทั้งหมดแล้ว

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จะนำเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.อุทัยธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม คงเหลืองบประมาณในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ผลงานได้ครบถ้วนตามแผนงาน และมีการคืนเงินกองทุนฯ ในบางส่วน

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน และมีการคืนเงินกองทุนฯ งบประมาณ ๓๖,๒๐๐ บาท

๕. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

๖. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๑๑,๘๒๐ แปลง ผลงาน ๑๑,๓๐๔ แปลง หากนับการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๓,๑๐๐ แปลง จะได้ผลงานรวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๘๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒,๒๐๒,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.ขอนแก่น ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๒.๒๐๕ กิโลเมตร ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างหอดึงสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) จะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากพันธุธรณ์วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ และทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ได้ผลงานร้อยละ ๒๐๐ ส่วนงบประมาณยังไม่ได้รายงานในระบบ ALRO Tracking System คาดว่าจะได้คืนเงินในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ผู้รับจ้างแล้ว และจะก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.นครพนม ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนงาน โดยได้ผลงาน จำนวน ๔๒๒ ราย

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนงาน แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System

ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการขุดลอกหนอง ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านอุดมสิน งบประมาณ ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ เนื่องจากสระเก็บน้ำดังกล่าวเป็นสระสาธารณะประโยชน์ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. โครงการก่อสร้างถนนสายหลักในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๐.๓๐๐ กิโลเมตร มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะราคาได้ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จะนำเข้า คปจ. ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๓๒ ราย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างการประกาศ คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน

ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ขนาด ๘ ตู้ งบประมาณ ๒๔๒,๖๗๖ บาท เป็นรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย จะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ สัญญาจ้าง ๖๐ วัน ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และบันทึกผลงาน

๓. ส.ป.ก.บึงกาฬ มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา

ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดินและจัดที่ดินชุมชน จะต้องนำส่งเงินคืน เนื่องจากการฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ใช้วิธีให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของเกษตรกรโดยใช้แผ่นพับและบอร์ดความรู้ของสำนักงานแทนการจัดอบรม และในส่วนงานพิพาท ขอร้องเรียน กลุ่มงานช่างและแผนที่ ได้นำค่าพิกัดเดิมในการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ไม่ได้ทำการรังวัดด้วยระบบมาตรฐาน RTK GNSS Network

ส.ป.ก.มหาสารคาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน กรณีจัดที่ดินแทนที่แบบแบ่งแปลง อยู่ระหว่างรอประกาศครบในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๘ และจะสามารถออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน เป็นการยื่นขอใช้พื้นที่ถนน ๙ เส้น ซึ่งกระบวนการนี้กระทบกับแปลงที่ดินของเกษตรกรรวม ๖๗ แปลง ซึ่งช่างได้ลงพื้นที่เพื่อรังวัดแปลงที่ขอใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอ คปจ. ยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารได้ทั้งหมด จึงได้แจ้งในที่ประชุม คปจ. เพื่อรับทราบความล่าช้าไปแล้ว และเนื่องจากจังหวัดมหาสารคาม มีโครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านหลายแปลง เจ้าหน้าที่นิติกรส่วนใหญ่ไปดำเนินงานในส่วนนั้นเพื่อให้จบกระบวนการ ซึ่งเดิมที่มีปัญหาในเรื่องการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ นอกเขต แต่ปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ถ้านับการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จะได้ผลงานมากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้

๔. การจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ผลงานในระบบบริการประชาชนออนไลน์ ส.ป.ก. "ปันสุข" จำนวน ๓,๓๗๓ แปลง แต่ในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) มีจำนวน ๑,๓๐๙ แปลง ซึ่งปัญหาในการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร คือ มีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว ส่งผลให้ดำเนินงานได้ช้า และภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะสามารถผลิตได้ประมาณ ๔,๙๑๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๐

๕. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการแล้ว พบปัญหา คือ ท่อที่ต้องใช้ในการก่อสร้างไม่มีจำหน่ายในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพ แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา

ส.ป.ก.มุกดาหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน กรณีจัดที่ดินแทนที่แบบแบ่งแปลง ดำเนินการรังวัดและสอบสวนสิทธิแล้ว จำนวน ๒๘๓ ราย จะดำเนินการจนแล้วเสร็จตามกระบวนการมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ และมีผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดที่ดินแทนที่แบบเต็มแปลง มาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงาน

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System

ส.ป.ก.ยโสธร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดิน จะคืนเงินกองทุนฯ เนื่องจากไม่ได้จัดการฝึกอบรม และจัดการประชุม คปจ.

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๙๔,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และจะลงนามสัญญาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network การใช้ที่ดินผิวดินวัตถุประสงค์ตรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม ดำเนินการครบแล้ว แต่ยังไม่ได้อิยผลงาน

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลงานได้มากกว่าแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ผลงานได้ ๓๗๐ ราย จากแผนงาน ๒๐๘ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการอียข้อมูลผลงาน

๕. ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ขอรับการสนับสนุนเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง เนื่องจากเกษตรกรมีจำนวนมาก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเกษตรกร

ส.ป.ก.เลย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง และได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปที่ สพป. แล้ว สาเหตุที่ต้องขอขยายระยะเวลา เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ยังดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามแผนงาน ขณะนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินได้ดำเนินการในเรื่องของการแจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตมาทำเรื่องขอรับมรดกสิทธิ เพื่อที่จะได้ทำการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ได้นำเข้า คปจ. ครบเรียบร้อยแล้ว และจะบันทึกข้อมูลผลงานต่อไป

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กรณีปกติ และผิดปกติ อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลและสรุปผล

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน งาน X-Ray และจัดที่ดินแทนที่ เติบโตแปลง อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล ส่วนจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน เนื่องจากรังวัดไม่ได้ตามแผนงาน

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน มีมติ คปจ. แล้ว จำนวน ๒๘๖ ราย อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา

ส.ป.ก.สกลนคร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ ๑๙๗,๙๐๐ บาท เป็นรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย จะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ขาดผลงาน จำนวน ๑,๖๙๕ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจรังวัด คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่กำหนด โดยผลงาน ๒๖๖ ราย เป็นผลการดำเนินงานจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ และยังมีผลการดำเนินงานที่ผ่าน คปจ. เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ผลงานการยื่นคำขอได้มากกว่าแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๔๓

๖. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งหอดังสูง

๗. โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูป สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด งบประมาณ ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

๘. ส.ป.ก.สกลนคร ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคาร โดยส่งให้ สวผ. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ โดยต้องการเร่งซ่อมแซมผ้าเพดานของอาคาร ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการเกษตรกร

๙. ส.ป.ก.สกลนคร มีพื้นที่คับแคบ และมีเกษตรกรมาใช้บริการมากกว่า ๑๐๐ รายต่อวัน จึงอยากขอความอนุเคราะห์จาก สพป. ให้ออกแบบพื้นที่ให้ ส.ป.ก.สกลนคร ใหม่ สำหรับรองรับเกษตรกร และพื้นที่จอดรถในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑๐. เนื่องจากจังหวัดสกลนครมีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจำนวนมาก เกษตรกรมายื่นคำขอรังวัด เพื่อแบ่งแปลงประมาณ ๔๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรังวัด ๓-๔ ปี ส.ป.ก.สกลนคร ต้องการเร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วยิ่งขึ้น จึงต้องการขอสนับสนุนรถยนต์สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่อง RTK GNSS Network เพิ่มเติม

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างของ ส.ป.ก.สกลนคร คาดว่าการปรับปรุงอาคารดังกล่าวต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงอยากให้เลื่อนไปตั้งแผนการซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สวผ. ต้องถามความเห็น สพป. เรื่องแบบก่อสร้างและการประมาณราคาก่อน และในส่วนของการออกแบบพื้นที่รับรองเกษตรกรและพื้นที่จอดรถของ ส.ป.ก.สกลนคร สพป. จะรับไปดำเนินการให้ต่อไป

นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เครื่อง RTK GNSS Network ได้ดำเนินการส่งเครื่องให้ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเหลือสำรองไว้ที่ สผส. จำนวน ๓-๔ เครื่อง เพื่อหมุนเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด ใช้ปฏิบัติงานในกรณีที่เครื่องมือมีปัญหาและยังไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมให้ ส.ป.ก.สกลนคร ได้

ส.ป.ก.สุรินทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร หากนับการยื่นคำขออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ ก็จะได้ผลงานครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงาน

๒. อาคารสารบบ ๒ ชั้นพร้อมรื้อถอนอาคารเดิม เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๖.๐๑๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง และคาดว่าจะขออนุมัติใช้ TOR และราคากลางในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

๔. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กรณีผิดปกติ ได้ผลงานน้อย เนื่องจากพื้นที่ที่ต้องดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายแดน

๕. กิจกรรมจัดที่ดิน กรณีจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง จะครบประกาศวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.หนองคาย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๒,๒๒๗,๙๐๐ บาท ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน จะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ให้ช่างผู้ควบคุมงานไปดูพื้นที่เพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้ว สำหรับงบประมาณที่คงเหลือประมาณ ๔๓๘,๙๐๐ บาท หากจะขอรับการสนับสนุนใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อซื้อโทรทัศน์ ขาตั้งโทรทัศน์ และเก้าอี้สำนักงาน จะสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวได้หรือไม่

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน ในภาพรวมสามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผนงาน แต่หากแยกเป็นรายกิจกรรมย่อยไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน เนื่องจากไปรังวัดในพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อน ทั้งนี้ ได้เตรียมส่งคืนงบประมาณแล้ว

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ผ่าน คปจ. เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่วนใหญ่ไม่ใช่เกษตรกรที่รับจ้างทางการเกษตร ส่วนใหญ่จะเสียเงินค่าเช่าประมาณร้อยละ ๑ ซึ่งตอนนี้เรียกมาทำสัญญาจำนวน ๒๙๙ รายแล้ว คาดว่าจะดำเนินงานได้ครบตามแผนงาน แต่หากทำสัญญาไม่ทันก็ได้มีการเตรียมคืนเงินงบประมาณ ประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินเหลือจ่ายของอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน เป็นกิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ แผนงานยุทธศาสตร์ ซึ่งเงินเหลือจ่ายต้องส่งกลับไปที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง หากต้องการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานโครงการเดียวกัน จากกรณีดังกล่าวที่ต้องการนำงบประมาณไปซื้อโทรทัศน์ ขาดตั้งโทรทัศน์ และเก้าอี้สำนักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการ แผนงานพื้นฐาน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ หากจะของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ของบประมาณมาในคำขอปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นางสาวจรรณพ ไหญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สจก. ประมวลผลการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรในระบบของ ส.ป.ก.หนองคาย ได้ทั้งหมด ๑๑,๑๔๘ แปลง ซึ่งครอบคลุมกับงบประมาณที่ สจก. จัดสรรไปให้ร้อยละ ๘๕ เพราะฉะนั้น ถ้า ส.ป.ก. หนองคาย ตรวจครบร้อยละ ๑๐๐ เท่าที่อยู่ในระบบ ก็ไม่ต้องคืนงบประมาณในส่วนของการตรวจแปลง

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๘๔๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) รายการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๕๕ คาดว่าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา สำหรับรายการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำ ตำบลปากอ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างรายเดียวกันกับรายการแรก สัญญาเริ่มวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ความก้าวหน้างานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ยังไม่มีการส่งมอบงาน หอดังไม่สามารถเข้าแปลงได้ เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งนี้ได้ทำการขอขยายระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน งาน X-Ray และ Code 0-3 ครบประกาศวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ อีกจำนวน ๕๖ ราย รวมเป็น ๑๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๕ กรณีงานจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง ผลงานได้ไม่ครบถ้วนตามแผนงาน แต่เมื่อนำมารวมกับงานจัดที่ดินแทนที่ เดิมแปลง แผนงานรวม ๓๖๕ แปลง ผลงานรวม ๔๕๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๕๖

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินงานได้มากกว่าแผนงาน

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร หากนับการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จะได้ผลงานรวมทั้งสิ้น ๑๑,๖๙๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้

๕. ส.ป.ก.อำนาจเจริญ มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา และนิติกร ๑ อัตรา

ส.ป.ก.อุดรธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน สาเหตุที่ผลงานยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่ได้คีย์ผลงาน ปัจจุบันผลงานครบถ้วนตามแผนงานและได้ดำเนินการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร หากนับการยื่นคำขออนุญาตเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จะได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงพื้นที่ดำเนินงาน โดยวางแผนการลงพื้นที่ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ขณะนี้มีปัญหาในพื้นที่บริเวณชายแดน จึงทำให้มีผลกระทบต่อแผนงานที่วางไว้

๒. โครงการก่อสร้างหอดูดาวสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๔๕๒,๐๐๐ บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน นำเสนอ คปจ. แล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

ภาคกลาง

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. การสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ของวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการใหม่ ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว และจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑๐๓,๐๐๐ บาท

๒. รายการเก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง งบประมาณ ๔๗,๖๐๐ บาท สำหรับเกษตรกรที่ใช้บริการในศูนย์บริการประชาชน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยตรวจรับงานวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

๓. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กรณีผิดปกติ ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Tracking System

๔. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลการดำเนินงานในภาพรวมดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด งาน X-Ray กลุ่มกฎหมายดำเนินการสอบสวนสิทธิครบถ้วนแล้ว จำนวน ๔๐ ราย อยู่ระหว่างการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และงานจัดที่ดินแทนที่จะมีปัญหาในงานแบ่งแปลง เนื่องจากมีนายช่างสำรวจเพียง ๑ ราย และขาดนายช่างสำรวจ จำนวน ๔ อัตรา

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ขณะนี้ดำเนินการรับคำขออนุญาตเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕ ในส่วนนี้ยังไม่รวมบุคคลตามข้อ ๖๒ อีก ๗๘๐ ราย โดยมีการลงพื้นที่เพื่อรับคำขอเพิ่ม และมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และเร่งรัดให้เกษตรกรมายื่นคำขอ

๖. โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๖,๑๕๒,๐๕๖ บาท ได้รับแจ้งจากทางคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง ในส่วนของการจัดตั้งตลาดและห้องน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ

ส.ป.ก.จันทบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออนุญาตเพื่อการเกษตรครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด และอยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนงาน

๒. โครงการงานก่อสร้างสระเก็บน้ำสาธารณะ โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกลือ ทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ แห่ง โดยแห่งที่ ๑ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ ๖๐ แต่มีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถขุดได้ลึก ๔ เมตร เนื่องจากพื้นที่เป็นหินดินดาน จึงต้องลดปริมาณงาน และจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามค่างาน และแห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

๓. ส.ป.ก.จันทบุรี มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดนายช่างสำรวจ

ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน แผนงาน ๑,๐๐๐ ราย ได้ผลการดำเนินงาน ๗๘๕ ราย เนื่องจากพื้นที่บางแปลงมีขนาดใหญ่ ทำให้จำนวนพื้นที่รวมเกินจากแผนงานที่กำหนด แต่จำนวนรายไม่ครบถ้วนตามแผนงาน

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ผ่านที่ประชุม คปจ. แล้ว จำนวน ๑๗๐ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาเข้าทำประโยชน์

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงาน ๑๓,๒๒๐ แปลง ขณะนี้มีผลการดำเนินงานรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๕,๖๘๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๑ เมื่อรวมกับบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๓,๔๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๒ ไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๓ แห่ง และเกษตรกรส่วนหนึ่งมีข้อพิพาทกรณีสวนป่ากิตติ เนื่องจากเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เป็นอุปสรรคในการยื่นคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร ในส่วนของการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๒๓๑ แปลง อยู่ระหว่างจัดทำและลงนามอีก ๓,๕๐๐ แปลง

๔. ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อ ๖๒ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจาก ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา มีประเด็นเรื่องที่ดินพระราชทานที่มีข้อขัดแย้งและการพิพาทในชั้นศาลจำนวนมาก

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของแปลงที่เป็นอ่างเก็บน้ำให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเป็น Code 5 ในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) เนื่องจากการตั้งแผนงาน จะประมวลผลข้อมูลจากฐาน ALRO Land Online หากไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ในอนาคตแปลงเหล่านี้จะนำมาประมวลผลเป็นแผนงานอีก หรือบันทึกหมายเหตุกำกับ เพื่อไม่ให้ประมวลผลแปลงเหล่านี้เป็นแผนงาน

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ขอให้ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรไม่ได้ตามแผนงาน โดยเตรียมข้อมูลรายละเอียดว่าแปลงที่เป็นอ่างเก็บน้ำมีจำนวนกี่แปลง เนื้อที่กี่ไร่ และแปลงกรณีสวนป่ากิตติมีจำนวนกี่แปลง เนื้อที่กี่ไร่ เพื่อเป็นการอธิบายผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

ส.ป.ก.ชลบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน งาน X-Ray อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือก ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ แปลง โดยผลงานคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๗ และจะครบกำหนดเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ อีก ๓๘ แปลง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ผลการดำเนินงานรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๕ หากนับการยื่นคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๓๐๐ แปลง จะได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๔ โดยส่วนที่เหลือจะเป็นผลการดำเนินงานซ้อนกับกรณีจัดที่ดินแทนที่

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จะจัดประชุม คปจ. ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ โดยนำเสนอเข้าที่ประชุม ๔๘ ราย

ส.ป.ก.ชัยนาท ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน กิจกรรมสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
จำนวน ๒๐ ราย

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๒๘.๕๑ และมีแผนงานจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๒๒๑ ราย ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๕

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดข้อมูลแผนการจัดแปลงที่ดิน และหากจัดทำข้อมูลแล้วเสร็จ จะนำเข้าคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป แต่คาดว่าจะไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ตราด ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลผลงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๔๙๙ แปลง แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร มีผลการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๕,๖๒๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๑ หากนับการยื่นคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๓๔๔ แปลง จะได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๙๒ ในส่วนของการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งตัดแปลง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐

๔. ส.ป.ก.ตราด มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดนายช่างสำรวจ จำนวน ๓ อัตรา โดยปัจจุบันนายช่างสำรวจของ ส.ป.ก.ชลบุรี เดินทางมาช่วยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๒ วัน ซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการเดินทางจำนวนมาก

ส.ป.ก.นครนายก ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) ได้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลในระบบพบว่า การรายงานบางรายการไม่ครบถ้วน จึงได้ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๑ งานจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) ไม่มีแผนงาน จึงประสานให้กลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ. ประสานกับ สจก. เพื่อปรับข้อมูล

๑.๒ งานปรับปรุงสิทธิ แผนงาน ๒๒๕ ไร่ ผลการดำเนินงาน ๒๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘๙

๑.๓ การสำรวจรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมยื่นคำขออนุญาตโฉนดที่ดิน แผนงาน ๑๕๐ ไร่ ผลงาน ๒๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙๓.๓๓

๑.๔ จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) แผนงาน ๔๕๐ ไร่ ผลงาน ๓๔๘ ไร่

๑.๕ โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ แผนงาน ๕๐ ราย ผลงาน ๑๖ ราย

๑.๖ การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แผนงาน ๑๕๐ ไร่ ผลงาน ๑๓๑ ไร่

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงาน จำนวน ๓๙ ราย และมีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีพื้นที่ดำเนินการ ๓๘ แปลง ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือถึง สจก. เพื่อปรับลดแผนงานดำเนินการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน ๑๗ แปลง จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ ๑๒ แปลง และเป็นส่วนของการรับคำขอโอนสิทธิและมรดกสิทธิ จำนวน ๑๔ แปลง หากดำเนินการรับมรดกแล้วเสร็จ จะนำไปสู่การออกโฉนดเพื่อการเกษตรต่อไป และ ส.ป.ก.นครนายก ได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรครบทุกแปลง บางส่วนยังไม่สามารถแบ่งแปลงที่ดินได้ และบางส่วนไม่สามารถติดตามตัวได้

๓. ส.ป.ก.นครนายก มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดนายช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา และของงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น เนื่องจากสำนักงานเดิม เป็นอาคารชั้นเดียวที่ทรุดโทรม

ส.ป.ก.นครปฐม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ส.ป.ก.นครปฐม มีปัญหาในการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) โดย ส.ป.ก.นครปฐม รับคำขอจากผู้ประสงค์ขายที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการประชุมคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ได้มีนัดหมายจัดประชุมตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ แต่เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดจัดประชุม และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ประชุม คปจ. ได้มีมติสั่งการให้ อำเภอบางเลน เร่งรัดจัดประชุม คณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินต่อไป

ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายการงบประมาณ ที่เป็นรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) งานติดตั้งรางน้ำฝนรอบอาคารสำนักงาน และ ๒) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทั้ง ๒ รายการ ทำสัญญาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินการได้มากกว่าแผนงาน โดยนำเสนอเข้าที่ประชุม คปจ. เรียบร้อยแล้ว และกิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ตามสัญญาเช่าซื้อ) ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดแล้ว

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน เป็นรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะตรวจรับงานวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด อยู่ระหว่างการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ ALRO Land Online

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๑๔ ราย โดยผ่านที่ประชุม คปจ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออนุญาตเพื่อการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมผลการรับคำขอได้จำนวน ๗,๙๒๑ แปลง ซึ่งมากกว่าแผนงานจำนวนมาก และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒,๔๔๑ แปลง รวม ๑๐,๓๖๒ แปลง และอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลของบุคคลตามข้อ ๖๒ อีก ๒๒๐ แปลง

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินจรทึบดินลูกรัง กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑.๘๐๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๓๓๓,๐๐๐ บาท จะเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลงานในภาพรวมดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ส่วนงานจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง มีผลการดำเนินงานจำนวนรายครบถ้วน แต่พื้นที่บางแปลงมีขนาดเล็ก ทำให้ผลการดำเนินงานจำนวนพื้นที่ไม่ครบถ้วนตามแผนงาน

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออนุญาตเพื่อการเกษตรได้มากกว่าแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๗๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจแปลง และจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรต่อไป

๔. ส.ป.ก.ปราจีนบุรี มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนยางรถยนต์ เนื่องจากเป็นรถเก่า ยางเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไกลได้

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีค่าซ่อมแซม ต้องตรวจสอบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเคยได้รับการทดแทนหรือไม่ หากไม่เคยได้รับการทดแทน สามารถของบประมาณเพื่อซ่อมแซมได้

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน แผนงาน ๕ ราย จะได้ผลงานทั้งหมด ๔ ราย สาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ครบตามแผนงาน เนื่องจากขาดช่างสำรวจ และขาดเครื่อง RTK GNSS Network ซึ่งได้ประสานงานกับ สผส. เพื่อขอช่างสำรวจมาช่วยปฏิบัติงานรังวัด

๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีการกำหนดแผนงานไว้จำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผนงาน ส่วนงานสำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินดำเนินการตรวจสอบแปลงว่างมีจำนวน ๘ แปลง ที่สามารถนำมาจัดที่ดินได้

๓. โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวดินหินคลุก จำนวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๔.๐๗๔ กิโลเมตร ในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ ๘๔๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้อย อำเภอมั่นน้อย จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๑ งานดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๐๘,๑๗๕ บาท แต่ช่วงนี้ฝนตก จึงไม่สามารถส่งดินได้ครบถ้วนตามงวดที่ ๒ ส่วนงานหินคลุก ได้ผู้รับจ้าง และจัดทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

นายสรเพชร พูลศิริ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างถนนสายซอย ในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ ๘๔๒๑ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากในกรณีงานทำเองต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดินและหินคลุก ดำเนินการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และในช่วงนี้ฝนตก บริษัทจึงไม่สามารถจัดส่งดินได้ รวมทั้งมีปัญหาประชาชนบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนเรื่องดินตกบริเวณถนนระหว่างการขนส่ง จึงให้ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ทำหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรื่องการขุดดินเข้าพื้นที่ และให้บริษัทแก้ไขปัญหาดินที่ตกบริเวณถนน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างถนนแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

นางสาวกัญญาลักษณ์ จริยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในที่ดินพระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ ๘๔๒๑ จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนด

ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรเกินแผนงานที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรอีก ๗๙ แปลง และคาดว่าจะจัดทำแล้วเสร็จเกินร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๓๓๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ โดยแห่งที่ ๑ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย และแห่งที่ ๒ คาดว่าจะมีผู้ยื่นอุทธรณ์เช่นกัน โดยจะขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อไป

๓. โครงการก่อสร้างหอดังสูงทรงกลมแป้น พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรมประชาชน ๔ ภาค (สระ ๙) งบประมาณ ๓,๔๕๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง ซึ่งดำเนินการล่าช้าเนื่องจากแบบก่อสร้างมีข้อผิดพลาด จึงดำเนินการส่งให้ สพป. แก้ไขโดยเพิ่งได้รับแบบก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ และจะขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อไป

ส.ป.ก.ระยอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดิน อยู่ระหว่างการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบALRO Land Online คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ ๑๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๖๑
๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ขณะนี้ คปจ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา และบางส่วนอยู่ระหว่างการเสนออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๒๖ และคาดว่าจะจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

ส.ป.ก.ราชบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System
๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลผลงาน
๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน จะมีการจัดประชุม คปจ. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยนำเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุม จำนวน ๑๙ ราย
๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน มีผู้เสนอขายที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ และเมื่อพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าพื้นที่น้อยเกินไป จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ
๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตรครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๘ และจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๙
๖. โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานปรับพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๔๐๗ ไร่ งบประมาณ ๙๙๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ลพบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System
๒. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลในระบบ ALRO Tracking System
๓. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานแล้ว จำนวน ๔,๑๕๒ ไร่ ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
๔. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลการดำเนินงานในภาพรวมดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานเมื่อแบ่งตามกิจกรรมย่อย งานจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามแผนงาน อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรังวัดแบ่งแปลง และเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอจำนวน ๑๐,๙๖๙ แปลง ผลงาน ๙,๓๔๒ แปลง หากนับการยื่นคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๙๐๐ แปลง จะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด และดำเนินการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๑ คาดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณจะสามารถดำเนินการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรได้ ร้อยละ ๗๕

ส.ป.ก.สระแก้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน แผนงาน จำนวน ๙๕๑ แปลง ผลงาน จำนวน ๙๑๙ แปลง ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานครบถ้วน ๙๕๑ แปลงแล้ว อยู่ระหว่างรอตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลงานรวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๒ งานจัดที่ดิน แทนที่ แบ่งแปลง แผนงาน ๕๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๔๒๗ ราย ในส่วนงานจัดที่ดินแทนที่ ได้แบ่งแปลง แผนงาน ๔๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๔๘๘ ราย และงานพิพาท/ข้อร้องเรียน แผนงานทั้งหมด ๒๐ ราย ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนแล้ว

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๔๖ ราย แบ่งเป็นกิจการสนับสนุนหรือ เกี่ยวเนื่องฯ จำนวน ๓๒ ราย และกิจการสาธารณูปโภค/กิจการตามกฎหมายกระทรวง จำนวน ๑๔ ราย และงบประมาณส่วนที่เหลือจะดำเนินการคืนเงินกองทุนฯ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ดำเนินการรับคำขออนุญาตเพื่อออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน ๒๑,๙๕๙ แปลง รวมกับบุคคลตามข้อ ๖๒ อีกจำนวน ๕,๕๗๔ แปลง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนงานที่กำหนด แต่ ส.ป.ก.สระแก้ว มีปัญหาในการตัดแปลง จึงไม่สามารถจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรได้

ส.ป.ก.สระบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลงานการยื่นคำขออนุญาตเพื่อออกโฉนดเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๙ เนื่องจากมีการยื่นคำขอจำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลของบุคคลตามข้อ ๖๒ อีก ๒,๐๐๐ แปลง

๒. ส.ป.ก.สระบุรี มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากต้องการกำลังคนในการปฏิบัติงานจำนวนมาก

ส.ป.ก.สิงห์บุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ส.ป.ก.สิงห์บุรี ได้ดำเนินงานทุกกิจกรรมครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด และจะเบิกจ่าย งบประมาณได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ส่วนงบประมาณของกิจกรรมที่ไม่ได้ ดำเนินการ ได้ดำเนินการโอนคืนเงินกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว

๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้ยื่นเสนอขายที่ดิน แต่เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน พบปัญหาสภาพแปลงที่ดิน อาจทำการเกษตรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อแปลงที่ดินดังกล่าวไปก่อน

๓. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (๗ กิจกรรม) งานโอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก รายที่ ๑ มีข้อพิพาทที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามอบให้ทายาทคนใด รายที่ ๒ ไม่สามารถติดต่อทายาทได้ และรายที่ ๓ ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ แต่ผู้รับโอนมีคดีความ จึงต้อง เปลี่ยนผู้รับโอนรายใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศ และจะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ส.ป.ก.สุพรรณบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน กรณีผิดปกติ แผนงาน ๑๕๘ ราย ดำเนินการได้ ๑๐๗ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน ผลการดำเนินงานในภาพรวมดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด ผลงานการรังวัด ดำเนินการได้ ๙๐๑ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน ดำเนินงานในภาพรวมดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด โดยผ่านที่ประชุม คปจ. ทั้งหมด จำนวน ๖๐ ราย และดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้ยื่นเสนอขายที่ดิน จำนวน ๔๓ ไร่ แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพที่ดินแล้ว สภาพดินไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นที่ตาดบอด มีประวัติว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วม และมีกรณีพิพาทกับแปลงข้างเคียง

๕. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ๘,๗๒๒ แปลง ผลงาน จำนวน ๗,๙๐๓ แปลง หากนับการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๑๙๒ แปลง รวมผลงานทั้งสิ้น จำนวน ๙,๐๙๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๒๘

๖. ส.ป.ก.สุพรรณบุรี มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา

ส.ป.ก.อ่างทอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้มาเสนอขายที่ดินจำนวน ๕๘ ไร่ ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๔ ไร่ โดย คปจ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ภาคใต้

ส.ป.ก.กระบี่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร มีทั้งหมด ๑๐ งวดงาน ผู้รับจ้างเตรียมส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ และจะดำเนินการเบิกงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของผู้คนตามข้อ ๖๒ จำนวน ๑,๒๖๐ แปลง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นโครงการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๔๔๐,๘๐๐ บาท มีงวดงานทั้งหมด ๘ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑-๗ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๘ ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามแผนของงวดที่ ๘ ปัจจุบันบริษัทผู้ควบคุมงานยกเลิกสัญญาจ้างกับ ส.ป.ก.กระบี่ ดังนั้นจึงมีสองทางเลือก คือ ๑) ประกาศหาบริษัทผู้รับจ้างรายใหม่ หรือ ๒) ส.ป.ก. เป็นผู้ควบคุมงานด้วยตนเอง

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า อาจต้องดำเนินการทั้งสองทางเลือกพร้อมกัน คือ จัดหาบริษัทผู้ควบคุมงานรายใหม่ เนื่องจากบริษัทผู้ควบคุมงานรายเก่า มีงบประมาณในการดำเนินงาน คงเหลือประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นางบประมาณคงเหลือเดิมนี้นี้เป็นต้นทุนในการดำเนินงานต่อ และหากกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรยังคงดำเนินการอยู่ ต้องเร่งจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมงานเพื่อให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ และพิจารณาว่าบริษัทผู้ควบคุมงานมีค่าเสียหายกับทางราชการหรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง แต่โดยความเห็นส่วนตัวอยากให้ ส.ป.ก. ดำเนินการต่อด้วยตนเอง เนื่องจากการหาผู้ควบคุมงานรายใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนบุคลากรในการดำเนินงานทางด้านโยธาต้องขอความร่วมมือจาก สพป. ซึ่งคิดว่าบุคลากรของ ส.ป.ก. มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินโครงการต่อไป สำหรับในส่วนของบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง ส.ป.ก. ส่วนกลาง ได้ทำหนังสือแนะนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างหยุดปฏิบัติงานก่อน แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ คาดว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถดำเนินการสรรหาผู้ควบคุมงานทดแทนได้ อาจต้องสั่งการให้พักปฏิบัติงานชั่วคราว

นางสาวอรรณพ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ควบคุมงานยกเลิกสัญญาจ้าง ได้ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทางด้านพัสดุจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ กระบวนการในการควบคุมงานต้องใช้ตามระเบียบผูกพัน หากการทึ้งงานและยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ควบคุมงานรายเดิมนั้นมีผลกระทบกับทางราชการ ให้หยุดพักควบคุมงานกับบริษัทผู้รับจ้าง ก่อสร้างไว้ก่อน และ ส.ป.ก.กระบี่ ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างค่าควบคุมงานครั้งใหม่ไว้เบื้องต้น เพราะหากมีการหยุดชะงักจากการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณในปีถัดไป

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ให้ ส.ป.ก.กระบี่ และ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ดำเนินการในส่วนในเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในรูปแบบหนังสือราชการทั้งหนังสือส่งและหนังสือรับ

ส.ป.ก.ชุมพร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขออกโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๔,๑๖๖ แปลง ผลงาน ๘,๕๑๙ แปลง หากนับการยื่นคำขออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๕,๑๑๓ แปลง รวมผลงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๖๓๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงาน

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน (ที่เกษตรกรกรรม) งานจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง ผลงานจริงได้ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ แต่ยอดไม่ตรงกับผลงานในระบบ ALRO Land Online จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเนื่องจากพื้นที่บางแปลงมีขนาดใหญ่ ทำให้จำนวนพื้นที่รวมได้ตามแผนงานที่กำหนด แต่จำนวนรายไม่ครบถ้วนตามแผนงาน

๓. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๔. โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมหอดึงสูงทรงกลมแป้น และระบบประปา ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No.83 โซนที่ ๓ และโซนที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร งบประมาณ ๑๓,๔๖๗,๐๐๐ บาท ประกาศเผยแพร่เชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะทบทวนราคากลาง และดำเนินการประกาศเชิญชวนรอบที่ ๒ ต่อไป

๕. โครงการงานชุดสระเก็บน้ำสาธารณะ พื้นที่ส่วนกลาง แห่งที่ ๒ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No.83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส.ป.ก.ตรัง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

๒. กิจกรรมจัดที่ดิน งานจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง ได้ดำเนินการรังวัดแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เกิดความคลาดเคลื่อนในส่วนของการขอเอกสารชื้อกันหลายแปลง จึงทำให้ผลงานไม่บรรลุได้ตามเป้าหมาย

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร หากนับการยื่นคำขออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ และรวมกับผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน

ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายการงบลงทุนรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗ รายการ งบประมาณรวม ๑๐๗,๑๗๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network คาดว่าสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมจัดที่ดิน แผนงานรังวัดจำนวน ๓,๑๐๐ ไร่ ผลงาน ๒,๗๓๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากผลงานรังวัดกรณีจัดที่ดินแทนที่ แบ่งแปลง ของ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จไม่สามารถนำมาสมทบกับผลงานในปีนี้ได้

๔. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๒๑,๑๙๖ แปลง ผลงาน ๑๕,๒๘๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ประมาณ ๖,๐๐๐ แปลง ซึ่งคาดว่าทั้งผลงานการยื่นคำขอ และผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร อาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.นราธิวาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๑,๐๓๘ แปลง ผลงาน ๖๓๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๖ ผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๓๙๑ แปลง หากนับรวมจำนวนที่รอครบประกาศอีก ๔๖ แปลง จะได้ผลงานรวมจำนวน ๔๓๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๒ สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้ครบตามแผนงาน เนื่องจากเป็นที่ดินชุมชน ๑๙๔ แปลง และเป็นพื้นที่ทับซ้อน ๒๕๕ แปลง

ส.ป.ก.ปัตตานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๑,๕๔๓ แปลง ผลงาน ๑,๕๐๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๘ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงานเป็นจำนวน ๑,๕๔๕ แปลง สำหรับผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร คาดว่าจะได้ผลงานร้อยละ ๗๐ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกลุ่มงานช่างและแผนที่

ส.ป.ก.พังงา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น เป็นรายการที่กันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๘ งวดงาน สามารถเบิกจ่ายได้เพียง ๒ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓-๘ ไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณอาจต้องถูกพักตกไป และจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพิ่มเติมเพื่อจ่ายให้ผู้รับจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากผู้รับจ้างยังคงดำเนินการก่อสร้าง ไม่ได้ทำงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จะดำเนินการส่งหนังสือราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

๒. อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น งบประมาณ ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๔ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๔ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้ผู้รับจ้างในครั้งนี้อาจต้องเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ผลงานการยื่นคำขอ จำนวน ๒,๗๑๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔ หากนับการยื่นคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๒๕๓ แปลง จะได้ผลงานรวมทั้งสิ้น ๒,๙๖๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ สำหรับผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ ครบกำหนดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๙๖๘ แปลง

ส.ป.ก.พัทลุง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งานปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ผู้รับจ้างก่อสร้าง ขอยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากเสนอราคาต่ำไปไม่มีเงินทุนในการก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๘๔,๖๑๖.๕๐ บาท เป็นการรื้อถอนอย่างเดียว ส.ป.ก.พัทลุง อยู่ระหว่างคำนวณค่างานใหม่ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ และกันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

ส.ป.ก.ภูเก็ต ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน นำเข้าประชุม คปจ. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลผลงานในระบบ คาดว่าจะได้รับงบประมาณค่าเช่าเพื่อนำเข้ากองทุนฯ ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ส.ป.ก.ยะลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในทุกกิจกรรมจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้

ส.ป.ก.ระนอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๓,๐๙๙ แปลง ผลงาน ๓,๐๘๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ ปัจจุบันได้ผลงานมากกว่าแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๓๒๑ แปลง อยู่ระหว่างการประกาศ จำนวน ๓๕๔ แปลง รวมผลงานการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรได้ทั้งสิ้น ๒,๖๗๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๖

ส.ป.ก.สงขลา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. กิจกรรมจัดที่ดินชุมชน แผนงาน ๑๐๖ ราย ปัจจุบันผลงาน ๘๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๖
๒. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๑๓,๐๑๗ แปลง ผลงาน ๑๒,๖๘๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๑ หากนับการยื่นคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ ก็สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน สำหรับการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงาน ๑๓,๐๑๗ แปลง ผลงาน ๗,๙๓๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๙ อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ จำนวน ๑,๒๑๙ แปลง นับผลงานรวมได้ทั้งสิ้น ๙,๑๕๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๕

ส.ป.ก.สตูล ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ในทุกกิจกรรมจะสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้
๒. กิจกรรมบริหารจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) มีผู้มาเสนอขายที่ดิน จำนวน ๓๖๓ ไร่ แต่ได้มีการถอนการเสนอขายในภายหลัง เนื่องจากไม่สามารถขอขึ้นตอนดำเนินการของ ส.ป.ก. ได้
๓. ส.ป.ก.สตูล มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากขาดช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา และผู้ช่วยช่างสำรวจจะไม่ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากได้รับโอกาสให้ไปปฏิบัติงานในสถานที่ใหม่

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. รายการเครื่องบดพริกแกง ขนาด ๑๒ นิ้ว ๓ แรงม้า และเครื่องผสมพริกแกง ขนาด ๓๐ นิ้ว ๓ แรงม้า เป็นรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๒. โครงการก่อสร้างหอดังสูงและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๒,๒๗๓,๐๐๐ บาท ได้จัดทำสัญญาจ้างแล้ว มีงวดงานทั้งหมด ๒ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผนงานการยื่นคำขอ จำนวน ๓๑,๗๖๐ แปลง ผลงาน ๒๘,๑๘๖ แปลง หากนับการยื่นคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นบุคคลตามข้อ ๖๒ จำนวน ๒,๔๐๑ แปลง จะได้ผลงานรวมทั้งสิ้น ๓๐,๕๘๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๑ แต่ปัจจุบันมีบุคคลตามข้อ ๖๒ มายื่นคำขอเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้ผลงานการยื่นคำขอมากกว่าร้อยละ ๙๖.๓๑ สำหรับการจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ผลงานรวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๗๖ แปลง ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกันกับในระบบ ALRO Land Online

๔. ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ช่วยสนับสนุนด้านบุคลากร กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จะมีผู้เกษียณ ๒ ราย และมีผู้ประสงค์ลาออก ๑ ราย และฝ่ายบริหารทั่วไป มีผู้ประสงค์ลาออก ๑ ราย ซึ่งมีผลในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

งบลงทุน ส.ป.ก.ส่วนกลาง

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระมิ่งขวัญ งบประมาณ ๕,๓๘๐,๐๐๐ บาท
 รองลงนามสัญญาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

๒. งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 รองลงนามสัญญาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

๓. งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ที่ทำการชั่วคราว) (ศูนย์เครื่องจักรกล) งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า รายการงบลงทุน รายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ของ ศทส. จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณรวม ๔,๒๕๐,๑๐๐ บาท ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ รอเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ และได้กักเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะทำงาน

นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
 ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานควรสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ส.ป.ก.จังหวัด ที่ขาดอัตรากำลังบุคลากร ตำแหน่งช่างสำรวจ สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนมายัง สผส. เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ สผส. ไปช่วยปฏิบัติงาน

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หาก ส.ป.ก.จังหวัด ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับบุคคลภายนอก หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ขอให้จัดส่งหนังสือมายัง สวผ. เพื่อพิจารณาสนับสนุนต่อไป

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์ ผอ.ศทส. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศทส. ได้จัดทำ Infographic วิธีการตรวจแปลงซ้ำของผู้ยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร และได้แนะนำเจ้าหน้าที่แล้ว ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ศึกษาและประมวลผลก่อนนำข้อมูลการยื่นคำขอเข้าสู่ระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์

นางสาวจารุวรรณ ไญ่ยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สวก. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นอกจากค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเงินบริหารจัดการของ สวผ. ในส่วนของเนืองงานจัดที่ดินจะมีค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบสวนสิทธิ ซึ่งสามารถไปเช่าได้ ขึ้นอยู่กับจังหวัดว่าจะเช่าหรือจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

มติคณะทำงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. เร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน (PO) งบลงทุนและงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกักเงินไว้เบิกเหลือปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

๓. เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกัน

๔. เร่งรัดการนำข้อมูลผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ALRO Tracking System ระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ และระบบ ALRO Land Online

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) ที่มีการรื้อซึมจนทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าน้ำประปาของ ศพส. ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติใช้งบประมาณที่เป็นเงินฝากบูรณะทรัพย์สินของ ศพส. มาชำระแทน

นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง ผอ.ศพส. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และยังตรวจพบจุดรั่วซึมในส่วนของใต้อาคารเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบท่อน้ำประปา และละเว้นหรือลดหย่อนค่าน้ำประปาที่มีการรั่วซึมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา

มติคณะทำงาน ขอให้ ศพส. เร่งดำเนินการในการประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.

จิรรัตน์ จันทะคุณ

(นางสาวจิรรัตน์ จันทะคุณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

ณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล

(นางสาวณัฐชานันท์ อภิวัฒน์ธนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เอกสารประกอบการประชุม

สุเมธ

(นายเกียรติยศ ทรงสง่า)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
คณะทำงานและเลขานุการ