

Road Map

วัดประสงค

เป้าหมาย

งบประมาณ

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

บริการ

การเตรียมการ

การดำเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

- ประสาน/จัดประชุมเกษตรกร เพื่อสำรวจความต้องการด้านต่างๆ
- ประสานวิทยากร จัดเตรียมปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร
- วางแผนการพัฒนาและการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ
- จัดเตรียมเอกสารโครงการฯ เพื่อเผยแพร่

- จัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร
- เกษตรกร 50 ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ^{เช่น!} แก้วผู้พัฒนากรฝึกอบรม 50 ราย และสนับสนุนการจัดทำแปลงต้นแบบ 2 ราย
- พัฒนาแปลงสาธิต 3 ไร่
- ประสานงาน ดูแล
- ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือเกษตรกร
- พัฒนาศักยภาพพจน. สป.ก/เกษตรกร/เจ้าเหมวนบริการ

ติดตาม
➤ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานของ ส.ป.ก. พระยา
จำนวน 2 ครั้ง

➤ **ประเมินผล**
เก็บข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฝึกอบรมมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

รายงาน

➤ ส.ป.ก. พะเยา จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน การดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ความก้าวหน้า รวม 12 ครั้ง

- เกษตรกรในเขตบ...
- ที่ดินได้รับการส่งเสริม...
- ตามแนวทางพระราช...
- จำนวน 50 ราย
- แปลงสาธิตได้รับ...
- พัฒนา จำนวน 3 ไร่
- สามารถขยายเป...

ต้นแบบได้ จำนวน 2

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ร้อยละ 60 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาไร่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

Timeline

๓.๓. ๖๓ - ๕.๓. ๖๓

W.Я. 63 - П.Я. 64

ม.ค. 64- ก.ย. 64

หน่วยงานหลัก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานบริหาร

ป.ป.ช./หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง