กรอบแนวคิด
โครงการที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด
(ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)

ปัจจัยนำเข้า (Input)

1. เกษตรกรเป้าหมาย/ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) จำนวนเงิน 959,400 บาท
3. วัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต
4. องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย

กระบวนการ (Process)

1. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย
2. ประชุมสำรวจความต้องการของเกษตรกร
3. จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 155 ราย
4. คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จังหวัดละ 1 ราย
5. การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ Google Sheets
6. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
8. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานผลสำเร็จของเกษตรกร/ข้อมูลข่าวสารโครงการ
9. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จังหวัด/ส.ป.ก. ส่วนกลาง

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 155 ราย
2. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 155 ราย
3. เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 5 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรเป้าหมายน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรได้อย่างแท้จริง
4. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร/ ทายาทเกษตรกร และสร้างความตระหนักจิตสำนึกรัก หวงแหนที่ดินพระราชทาน