Road Map

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนารายได้เกษตรกร
2) เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ป่าไม้ และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3) เพื่อพัฒนาพื้นที่สำนักงานสนามฯ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมาย → เกษตรกร/ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อ.บ้านโฮ่ง, อ.ป่าซาง, และอ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน) จำนวน 100 ราย

งบประมาณ → รวมทั้งสิ้น 1,965,200 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเตรียมการ	การดำเนินการ	ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	
วิธีการ	1. ทบทวนความต้องการของเกษตรกร 2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 4. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต 5. ประมวลพระราชดำริแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ	1. ประสาน สำรวจความต้องการของเกษตรกร และพื้นที่เป้าหมาย /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 2. ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 100 ราย 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 100 ราย 4. พัฒนาพื้นที่สำนักงานสนามฯ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 5. คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 2 ราย 6. การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ ALRO Tracking และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 7. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม 8. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และการจัดนิทรรศการ 9. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง	**ติดตาม** ➢ ส.ป.ก.จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ **ประเมินผล** ➢ แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น) **รายงาน** ➢ ส.ป.ก.จังหวัดรายงานในระบบ ALRO Tracking ทุกวันที่ 1 ของเดือน ➢ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน	**ผลผลิต (Output)** 1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 100 ราย 2. เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 2 ราย 3. พื้นที่สำนักงานสนามฯ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง	**ผลลัพธ์ (Outcome)** 1. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 3. มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

Timeline ต.ค. 69 – ก.ย. 70

หน่วยงานหลัก → สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานบูรณาการ → หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง