Road Map

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายและพระราชดำริตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย → เกษตรกรในหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านขยายผลฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี จำนวน 95 ราย

งบประมาณ → รวมทั้งสิ้น 1,013,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเตรียมการ	การดำเนินการ	ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
วิธีการ	1. ทบทวนแผนพัฒนาและความต้องการของเกษตรกร 2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 3. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต 4. ประมวลพระราชดำริแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ	1. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 2. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่ กปร. กำหนด 3. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 95 ราย จ.ฉะเชิงเทรา (30) จ.ชลบุรี (10) จ.ระยอง (15) จ.สระแก้ว (20) และ จ.จันทบุรี (20) 4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 95 ราย (จ.ฉะเชิงเทรา (30) จ.ชลบุรี (10) จ.ระยอง (15) จ.สระแก้ว (20) และ จ.จันทบุรี (20)) 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 95 ราย 6. การรายงานในระบบ ALRO Tracking และระบบอื่น ๆ 7. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์ 8. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่อง 9. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง	**ติดตาม** ➢ส.ป.ก.จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ **ประเมินผล** ➢แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น) **รายงาน** ➢ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ ALRO Tracking และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ➢ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน	**ผลผลิต (Output)** เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 95 ราย **ผลลัพธ์ (Outcome)** 1. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

Timeline → ต.ค. 69 - ก.ย. 70

หน่วยงานหลัก → มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานบูรณาการ → สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง