Road Map

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านคลินิกกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานกฎหมายปฏิรูปที่ดินและบริการองค์ความรู้ 7 ทิศทาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมาย → ดำเนินการให้บริการแก่เกษตรกรในและนอกพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั้ง/ปี โดยให้บริการเกษตรกรทั้งในและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ → รวมทั้งสิ้น 2,022,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเตรียมการ	การดำเนินการ	ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
วิธีการ	1. ทบทวนแผนพัฒนาและความต้องการของเกษตรกร 2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 4. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต 5. ประมวลพระราชดำริแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ	1. การร่วมประชุมเพื่อกำหนดปฏิทินดำเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในจังหวัด 2. ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดินและการให้บริการองค์ความรู้ 7 ทิศทาง ได้แก่ 1. ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. การปฏิรูปที่ดินด้านการจัดการที่ดิน 3. การปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ควบคู่การพัฒนาอาชีพและจริยธรรม 4. การปฏิรูปด้านการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนการปฏิรูปที่ดิน 6. การจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการพัฒนาธุรกิจภาคประชาชน 7. ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดละ 4 ครั้ง/ปี 4. การรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ ALRO Tracking และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 5. การรายงานผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายไตรมาส) 6. การบันทึกข้อมูลและประมวลผลโปรแกรมคลินิกเกษตร 7. การติดตามการให้บริการแบบต่อเนื่องกับเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ 8. การประเมินผลการจัดงานและการประเมินการติดตามต่อเนื่อง 9. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ) 10 .ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ 11. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ 12. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลาง	**ติดตาม** ➢ส.ป.ก.จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ **ประเมินผล** ➢แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น) **รายงาน** ➢ส.ป.ก.จังหวัดรายงานในระบบ ALRO Tracking และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ➢ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน	**ผลผลิต (Output)** การให้บริการคลินิกกฎหมายของ ส.ป.ก.จังหวัด 72 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั้ง รวม 288 ครั้ง **ผลลัพธ์ (Outcome)** ร้อยละ 80 ของเกษตรกรได้รับบริการหรือแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายตามความต้องการ

Timeline → ตุลาคม 2569 - กันยายน 2570

หน่วยงานหลัก → กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

หน่วยงานบูรณาการ → หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง