Road Map

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง สามารถนำไปปรับใช้ และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ 3. เพื่อขยายผลความสำเร็จของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ สู่เขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมาย ⇨ เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 30 ราย

งบประมาณ ⇨ รวมทั้งสิ้น 709,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเตรียมการ	การดำเนินการ	ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	
วิธีการ	1. ทบทวนแผนแม่บทและความต้องการของเกษตรกร 2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 4. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต 5. ประมวลพระราชดำริแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ	1. จัดทำแผนปฏิบัติการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน 2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 3. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 30 ราย 4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย 6. คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 1 ราย 7. การรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 8. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม 9. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และการจัดนิทรรศการ 10. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง	**ติดตาม** ➢ส.ป.ก.จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ **ประเมินผล** ➢แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้ที่เพิ่มขึ้น) **รายงาน** ➢ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ ALRO Tracking และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ➢ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน	**ผลผลิต (Output)** 1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 30 ราย 2. เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 1 ราย	**ผลลัพธ์ (Outcome)** 1. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

Timeline ⇨ ต.ค. 69 - ก.ย. 70

หน่วยงานหลัก ⇨ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

หน่วยงานบูรณาการ ⇨ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง