Road Map

โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดรูปแบบการผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เพื่อสร้างแปลงตัวอย่างสำหรับการเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมาย ⇨ เกษตรกร/ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย

งบประมาณ ⇨ รวมทั้งสิ้น 1,099,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การเตรียมการ	การดำเนินการ	ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม	
				ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
วิธีการ	1. เกษตรกรเป้าหมาย/เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. งบประมาณประจำปี 2570 จำนวน 1,099,000 บาท 3. วัสดุฝึกอบรม/ปัจจัยการผลิต 4. องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย	1. จัดทำแผนปฏิบัติการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 2. ประสาน สำรวจข้อมูลพื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงโครงการ 3. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวน 40 ราย 4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 40 ราย 5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 40 ราย 6. สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน 1 แปลง และคัดเลือกเกษตรกรที่พร้อมในการพัฒนาให้เป็นตัวอย่าง 1 ราย พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 7. การรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในระบบ ALRO Tracking และรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 8. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม และเกษตรกรตัวอย่าง 9. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ 10. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง	**ติดตาม** ➢ ส.ป.ก.จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตามตลอดโครงการ **ประเมินผล** ➢ แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม (การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์/รายได้เพิ่มขึ้น) **รายงาน** ➢ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ ALRO Tracking ทุกวันที่ 1 ของเดือน ➢ ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันที่ 5 ของเดือน	1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 40 ราย 2. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 40 ราย 3. เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 1 ราย 4. แปลงสาธิตได้รับการพัฒนา จำนวน 1 แปลง	1. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 3. พื้นที่ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. พื้นที่ดำเนินการเป็นต้นแบบการเกษตรสำหรับการเรียนรู้ โดยเน้นการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก

Timeline ต.ค. 69 – ก.ย. 70

หน่วยงานหลัก ⇨ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานบูรณาการ ⇨ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง