การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560

งาน/กิจกรรม        การถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	ระบุปัจจัยเสี่ยง
	การวิเคราะห์ความเสี่ยง
	ระดับความเสี่ยง
(LxI)
	แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	กิจกรรม  การควบคุม
	สารสนเทศและ  การสื่อสาร
	การติดตามและ     การประเมินผล

	
	
	โอกาส
(L)
	ผล กระทบ(I)
	
	
	
	
	

	1. ศึกษาและทำความเข้าใจแบบรูป รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนพร้อมจัดแบ่งหมวดหมู่ของงานแต่ละหมวด
	1. ผู้ประมาณราคาไม่มีความรู้ความเข้าใจราย ละเอียดแบบรูปหรือวิธีการก่อสร้างหรือแบบรูปมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน 

	3
	5
	15
	2
	- จัดอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประมาณราคา
	- แบบก่อสร้างต่างๆ 
	1. ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กผว. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	2. จัดเตรียมบัญชีแสดงแสดงปริมาณงานและราคา โดยต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มให้ตรงกับประเภทงานนั้นๆ
	1. การใช้แบบฟอร์มตารางหรือบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาผิดประเภทงาน
	2
	4
	8
	2
	- จัดทำแบบฟอร์ม หรือ Template แยกงานแต่ละประเภทเพื่อความสะดวกและถูกต้องในการนำไปใช้งาน
	- แบบฟอร์มตารางหรือบัญชีแสดงปริมาณงาน
	ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กผว. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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	โอกาส
(L)
	ผล กระทบ(I)
	
	
	
	
	

	3. ถอดปริมาณงาน โดยแยกเป็นแต่ละประเภทงาน
	1. สูตรการคิดคำนวณ ไม่ถูกต้อง
2. ของหน่วยวัดระยะ / หน่วยนับ ผิดพลาด
3. การเสียหาย (% การเผื่อตามหลักเกณฑ์) ไม่ถูกต้อง

	3

	4

	12

	2

	1.แก้ไขแบบรูปให้มีความชัดเจน ครบถ้วน 
2.ผู้ประมาณราคาควรศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ 
3.มีการ ตรวจสอบ จากบุคคลอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ปริมาณมีความถูกต้องที่สุด
	- แบบก่อสร้างต่างๆ
	ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กผว. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	4. คำนวณหาราคาค่างานต้นทุนในแต่ละหมวด
	1.ราคาวัสดุ สูง/ต่ำ เกินจริง
2.ราคาวัสดุจากแหล่ง ไม่ชัดเจนว่ามีการระบุรวมค่าขนส่ง , ค่าการสูญเสีย 
3.การหาราคาวัสดุเพื่อเทียบ เท่าหรือวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างจริง
4.ค่าแรงงานที่ระบุไว้อาจจะไม่สามารถจ้างแรงงานจริงได้  (กรณีที่ประเภทงานดังกล่าวไม่มีระบุในกรมบัญชีกลาง)
	4
	5
	20
	2
	1. ราคาวัสดุใช้ราคาที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเป็นหลัก 
2. สืบและใช้ราคาวัสดุที่ตรงตามที่แบบรูประบุพร้อมแนบเอกสารอ้างอิงราคานั้น 
3. ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาราคาให้ตรงตามแบบรูประบุได้ ให้ผู้ประมาณราคาพิจารณาว่ามีคุณลักษณะใกล้เคียงกับที่ใช้ทดแทนกัน
	- ราคากลางจากกรมบัญชีกลาง
	ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กผว. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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	โอกาส
(L)
	ผล กระทบ(I)
	
	
	
	
	

	5. พิจารณาค่า Factor F ที่เหมาะสมกับประเภทงาน
	1. ใช้ Factor F ผิดประเภทงาน
2. ความผิดพลาดในการใช้สูตรคำนวณ Factor F

3. งานหลายประเภทรวมอยู่ในโครงการเดียว  ไม่มีการจำแนกประเภทงานเพื่อคำนวณสูตรการใช้ Factor F
	3
	3
	9
	2
	1.ทำความเข้าใจประเภทงานก่อนเลือกใช้ Factor F และตรวจสอบสูตรการคำนวณค่า   Factor F ใหม่ทุกครั้ง
	มาตรฐานการกำหนดค่า K จากกรมบัญชีกลาง
	ติดตามระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ.กผว. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	6. การระบุค่า K
	ระบุค่า K ไม่ตรงตามประเภทงาน
	1
	2
	2
	2
	1. การทบทวนตรวจ สอบการกำหนดค่า K
	ตารางรายละเอียดราคางาน
	ติดตามระหว่างปฏิบัติ งาน โดย ผอ. กผว. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	7. ตรวจทาน และสรุปเป็นราคาโครงการ
	ไม่มี
	
	
	
	
	
	
	


แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ :

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  3. การถ่ายโอนความเสี่ยง  4. การยอมรับความเสี่ยง
แบบ IC-2





แบบ IC-2





แบบ IC-2








