การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
	การควบคุมที่มีอยู่
	การประเมินผลการควบคุม
	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
	การปรับปรุงการควบคุม
	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

	กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง มีวัตถุประสงค์ คือ

  เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนด
มีขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย

1. การขอรับสนับสนุนนายช่างควบคุมงานจาก ส.ป.ก. จังหวัด เนื่องจาก ส.ป.ก. จังหวัดไม่มี จนท.ด้านช่าง จึงขอความร่วมมือใช้ จนท.ใน สพป.ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง
	1. กระจายงาน โดยมอบหมายให้วิศวกรโยธาที่สนใจเรียนรู้งานไปคุมงาน
	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	
	
	

	2. สพป.ตอบรับ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตามร้องขอของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อมอบหมายให้ จนท.ไปควบคุมงานในโครงการต่างๆ 
	-
	-
	-
	-
	


การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
	การควบคุมที่มีอยู่
	การประเมินผลการควบคุม
	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
	การปรับปรุงการควบคุม
	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

	3 ส.ป.ก. จังหวัดแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ  เพื่อให้การดำเริ่มนับเวลาการทำงาน และงานได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

	-
	-
	-
	-
	-

	4. ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง  เพื่อดูความพร้อมของพื้นที่ก่อนดำเนินงาน
	1. เร่งรัดการของบประมาณภายหลังการขออนุมัติแบบแล้วเสร็จ
2.กำชับ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการให้ชัดเจนก่อนตั้งงบฯ
3. ขอยกเลิกโครงการ
	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	สภาพที่ตั้งโครงการมีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมยังเกิดขึ้นได้เพราะรูปแบบที่นำมาใช้ผ่านการออกแบบมาหลายปี
	ตรวจสอบและทำการสำรวจปรับปรุงแบบใหม่
	30 กันยายน 2561
/ผอ.สพป.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	5. การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป เพื่อควบคุมการก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
	1.กำชับกรรมการกพิจารณาเลือกผู้รับจ้างให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
2.กำกับควบคุมงานอย่างเคร่งครัด
3.กรรมการตรวจการจ้างต้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งคลัด
	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	วัสดุที่เลือกใช้ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรูปแบบ
	กำชับช่างคุมงานตรวจสอบวัสดุก่อนนำมาใช้ก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบกำหนด
	30 กันยายน 2561
/ผอ.สพป.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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	6. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะๆ
	ผู้บังคับบัญชากำชับผู้ควบคุมงานให้ทำรายงานให้ถูกต้องทันตามกำหนด
	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป

	-
	-
	-

	7. การตรวจสอบงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการก่อสร้างว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่
	1.สั่งให้ผู้รับจ้างปรับแก้งานให้ถูกต้อง
2.คณะกรรมการตรวจการจ้างตัดสินใจ
3.กำชับการออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป

	-
	-
	-

	8. การส่งมอบงาน เป็นกระบวนการสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง
	1. ให้ไปปรับปรุงแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง
	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป

	-
	-
	-
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