
ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 ก.ค.-69 ส.ค.-69 ก.ย.-69 หน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 676,585 บาท 20 ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ส.ป.ก. หน่วยงานสังกัด กษ.
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ
1. ประมวลพระราชด าริ แนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริ ทบทวนข้อมูล ประสาน ส ารวจ ช้ีแจงโครงการ 20 ราย 20
2. จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพ่ือวางแผนการพัฒนา 20 ราย 20
3. กิจกรรพัฒนาองค์ความรู้ (อบรม/ศึกษาดูงาน) 20 ราย
    3.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
        3.1.1 หลักสูตร การดูแลรักษาทุเรียนในระยะต่าง ๆ และไม้ผลในพ้ืนท่ีสูง 20 ราย 20
      3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
         3.2.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 20 ราย 20
         3.2.2 สนับสนุนเกษตรกรตัวอย่างด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (การลดต้นทุน คุณภาพ/มาตรฐาน และการจัดการผลิต) 1 ราย 1
         3.2.3 จัดกิจกรรม/นิทรรศการ เทศกาลผลไม้ประจ าจังหวัด 1 คร้ัง 1
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
   4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 4 คร้ัง 1 1 1 1
   4.2 การประเมินผลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีผ่านการฝึกอบรม 1 คร้ัง 1
   4.3 การรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ALRO Tracking และ google sheets 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การจัดนิทรรศการ1 คร้ัง 1
6. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง  -

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2569

โครงการ/กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วยนับ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


