
ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 ก.ค.-69 ส.ค.-69 ก.ย.-69 หน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,039,643 บาท 220 ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ส.ป.ก. หน่วยงานสังกัด กษ.
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ
1. ประมวลพระราชด าริ แนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริ ทบทวนข้อมูล ประสาน ส ารวจ ช้ีแจงโครงการ 220 ราย 220
2. จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพ่ือวางแผนการพัฒนา 220 ราย 220
3. กิจกรรพัฒนาองค์ความรู้ (อบรม/ศึกษาดูงาน) 220 ราย
    3.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
        3.1.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                หลักสูตร การเพ่ิมช่องทางการตลาดและตลาดออนไลน์ส าหรับข้าว 15 ราย 15
                หลักสูตร การผลิตผักอินทรีย์เพ่ือการค้า 15 ราย 15
        3.1.2 จังหวัดนครนายก
                หลักสูตร การฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร 20 ราย 20
        3.1.3 จังหวัดนครปฐม 
                หลักสูตร การจัดการท่ีดินและระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านการท่องเท่ียว ระยะท่ี 3 10 ราย 10
        3.1.4 จังหวัดปทุมธานี 

                หลักสูตร การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรในเขตท่ีดินพระราชทาน 15 ราย 15

                หลักสูตร การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าเกษตรกรรมในเขตท่ีดินพระราชทาน 15 ราย 15
                หลักสูตร ยุวเกษตรกรต้นกล้าแห่งความพอเพียง 30 ราย 30
        3.1.5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                หลักสูตร การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต   30 ราย 30
                หลักสูตร การศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 30 ราย 30
                หลักสูตร การเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ 30 ราย 30
                หลักสูตร การเพ่ิมคุณภาพการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน GAP (จ.พระนครศรีอยุธยา) 10 ราย 10
     3.2 ค่าวัสดุการเกษตร
        3.2.1 พัฒนาเกษตรกรตัวอย่างด้านการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ 5 ราย 5
        3.2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป้าหมายเพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 220 ราย 220
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
   4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 4 คร้ัง 1 1 1 1
   4.2 การประเมินผลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีผ่านการฝึกอบรม 1 คร้ัง 1
   4.3 การรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ALRO Tracking และ google sheets 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การจัดนิทรรศการ1 คร้ัง 1
6. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง  -

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
โครงการท่ีดินพระราชทาน (5 จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)

ประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2569

โครงการ/กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วยนับ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


