
หน่วยนับ
(ราย) ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 หน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการ

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 1,013,300 บาท 60 ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ส.ป.ก. หน่วยงานในสังกัด กษ.

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักงาน กปร.

กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ และส่วนราชการใน จ.น่าน
1. ประมวลพระราชด าริ แนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริ ทบทวนข้อมูล ประสาน ส ารวจ ช้ีแจงโครงการ 60 ราย 100
2. จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพ่ือวางแผนการพัฒนา 60 ราย 100
3. กิจกรรพัฒนาองค์ความรู้ (อบรม/ศึกษาดูงาน)
    3.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 60 ราย
         3.1.1 หลักสูตรการปรับเปล่ียนจากพืชเชิงเด่ียวเป็นเกษตรผสมผสาน 30 ราย 30
         3.1.2 หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 30 ราย 30
     3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 60 ราย 60
     3.2 พัฒนาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตัวอย่างด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1 ราย 1
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
   4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 3 คร้ัง 1 1 1
   4.2 การประเมินผลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีผ่านการฝึกอบรม 1 คร้ัง 1
   4.3 การรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ALRO Tracking และ google sheets 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การจัดนิทรรศการ 1 คร้ัง 1
6. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัด/ส่วนกลาง  -

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ผลผลิต/กิจกรรม
ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชด าริ จังหวัดน่าน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


