
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน

วิธีการ

Timeline

หน่วยงานหลัก

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

การด าเนินการการเตรียมการ

1. เพื่อสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดนตามพระราชด าริ
2. เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพัฒนา

พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 50 ราย บ้านทุ่งสมเด็จ ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับ
   การส่งเสริมตามแนวทาง
   พระราชด าริ จ านวน 50 ราย
2. เกษตรกรตัวอย่าง
   ด้านการปรับเปลี่ยนการผลิต
   ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ 
   จ านวน 1 ราย

ติดตาม
1. ส.ป.ก. จังหวัด/ ส.ป.ก.ส่วนกลาง 
ประสานติดตามตลอดโครงการ

หน่วยงานบูรณาการ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 927,205 บาท (เก้าแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (งบ พ.ร.บ. + เงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน) 

ประเมินผล
 1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการ
    ฝึกอบรม (การน าความรู้ไปใช้ 
    ประโยชน์/รายได้ที่เพิม่ขึน้)

1. จัดเวทีชมุชนดว้ยกระบวนการมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
เพื่อวางแผนการพัฒนา
2. จัดฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เกษตรกรเป้าหมาย 
50 ราย
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
4. คัดเลือกเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปรับเปลี่ยนการผลิต
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 1 ราย และสนับสนุนปัจจัย
การผลิต
5. การรายงานผลการด าเนนิงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าเดือนในระบบ Google sheets และ ALRO Tracking 
6. การติดตามประเมินผลเกษตรกรตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่
ผ่านการฝึกอบรม
7. การสร้างภาพลักษณ์ผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนนิงานโครงการ และ
การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ 
8. การพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ 

1. เกษตรกรเป้าหมายน้อมน า
    แนวพระราชด าริไปปฏิบตัิ
    และได้ผลจริง ไม่น้อยกว่า
    ร้อยละ 60
2. ร้อยละ 60 ของเกษตรกร
   ที่น าความรู้ไปใชม้ีรายได้ 
   สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

Road Map
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

บ้านทุ่งสมเด็จ ต าบลโดมประดษิฐ์ อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ต.ค. 68- ก.ย. 69

รายงาน
➢ ส.ป.ก. จังหวัดรายงานในระบบ 
ALRO Tracking ทุกวันที่ 1 ของเดือน
➢ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทกุวนัที ่5 ของเดือน

1. ทบทวนความต้องการ
ของเกษตรกร
2. ประสาน ส ารวจข้อมูล
พื้นที่ เกษตรกรเป้าหมาย/
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
ชี้แจงโครงการ
4. จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/
ปัจจัยการผลิต
5. ประมวลพระราชด าริ 
แนวทางการพัฒนาตาม
พระราชด าริ
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