
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการ

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,280,400 บาท 150 ราย

แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ส.ป.ก. หน่วยงานสังกัด 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

1. ประสานและจัดประชุมเกษตรกรเพ่ือส ารวจความต้องการ ตลอดจนช้ีแจงแผนโครงการ 1 คร้ัง 1

2. ประสานวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จ านวน 8 หลักสูตร 150 ราย

    2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการท าเกษตรธรรมชาติ 15 ราย 15

    2.2 อบรมและศึกษาดูงานการผลิตล าไยนอกฤดูและล าไยคุณภาพ 20 ราย 20

    2.3 อบรมเชิงปฎิบัติการผลิตก้อนเช้ือเห็ดและการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ 20 ราย 20

    2.4 อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ 15 ราย 15

    2.5 อบรมแปรรูปสมุนไพรและวัสดุในท้องถ่ิน (สเปย์ไล่ยุง/สบู่/ยาหม่อง 20 ราย 20

        /น้ ายาเอนกประสงค์)

    2.6 อบรมการแปรรูปล าไย (การท าน้ าพริกนรกล าไย/เค้กล าไย/ข้าวแต๋นล าไย) 20 ราย 20   

    2.7 อบรมจักสานเส้นพลาสติก (กลุ่มใหม่) 20 ราย 20

    2.8 อบรมการจักสานเส้นพลาสติก (กลุ่มเดิม) 20 ราย 20

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
   3.1 กิจกรรม แม่อาวร่วมใจปลูกไม้เศรษฐกิจถวายพ่อ 1 โครงการ 1

   3.2 กิจกรรม ต่อเน่ืองศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรธรรมชาติต่อเน่ืองศูนย์เกษตรธรรมชาติ 1 ศูนย์ 1

   3.3 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 1

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 12 เดือน

   4.1 ส.ป.ก.จังหวัด รายงานระบบ Google Sheets ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   4.2 ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   4.3 ติดตาม/ประเมินผลเกษตรกรน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 4 คร้ัง 1 1 1 1

   4.4. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. จังหวัด/ส่วนกลาง/เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ 1 คร้ัง 1

        ท่ีด าเนินงานภายใต้โครงการพระราชด าริ

  4.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานโครงการ/ผลส าเร็จของเกษตรกรในช่องทางต่างๆ 4 คร้ัง 1 1 1 1

        เช่นส่ือออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่อาวอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดล าพูน

ปริมาณงาน หน่วยงาน
ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผลผลิต/กิจกรรม
ไตรมาส1 ไตรมาส2


