
หน่วยนับ

(ราย) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 หน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการ

งบประมาณรวมท้ังส้ิน 741,550 บาท 30 ราย

แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ส.ป.ก./หน่วยงานสังกัด กษ.

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ

1. จัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตกรแบบมีส่วนร่วม 30 ราย 30

2. ด าเนินการฝึกอบรมสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและ 30 ราย

   สนับสนุนวัสดุฝึกอบรม

   2.1 หลักสูตร การท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 10 ราย 10

   2.2 หลักสูตร การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพารา 10 ราย 10

   2.3 หลักสูตร การปลูกกาแฟแซมในสวนทุเรียน 10 ราย 10

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต

   3.1 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 1 ราย 1

 4. รายงานและติดตาม ประเมินผลกิจกรรม

   4.1 รายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  4.2 รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายประจ าเดือน ในระบบ รายงานผลในระบบ 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

       Google Sheet

   4.3 ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม 5 คร้ัง 1 1 1 1

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/ผลส าเร็จของเกษตรกร 1 คร้ัง 1

6. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ส่วนกลาง/ส.ป.ก. จังหวัด/เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ 1 คร้ัง 1

   ท่ีด าเนินงานภายใต้โครงการพระราชด าริ

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต/กิจกรรม
ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


