
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน

วิธีการ

Timeline

หน่วยงานหลัก

ผลผลิต (Output)

การด าเนินการการเตรียมการ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง
มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร และสร้างความตระหนัก จิตส านึกรัก หวงแหนผืนดินพระราชทาน

เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร ในที่ดินพระราชทาน 150 ราย

 เกษตรกร/ทายาท  
เกษตรกร มีความรู้ความ
เข้าใจ การพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 150 ราย
 เกษตรกรต้นแบบ 
5 ราย

ติดตาม
 ส.ป.ก.จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสานติดตาม  
ตลอดโครงการ

หน่วยงานบูรณาการ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 2,247,650 บาท

ประเมินผล
 แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  
(การน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์/รายได้ทีเพิ่มขึ้น)

รายงานผลการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงิน
 ส.ป.ก. จังหวัด รายงานในระบบ Google   

Sheets ทุกวันที่ 1 ของเดือน
 ส.ป.ก. ส่วนกลาง รายงานหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ประสานเกษตรกร/ทายาท  
เกษตรกรในที่ดินพระราชทาน
 ประสาน
 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./

ส านักงานทรัพย์สินฯ /
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

 องค์ความรู้ในการพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง

 งบประมาณ

 ประสาน ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
 สัมมนา/ฝึกอบรม
 สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ 

จ านวน 5 ราย
 ติดตาม ประเมินผล /การรายงานผล 

การด าเนินงาน/การใช้จ่ายเงิน  
ประจ าเดือน

 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนา   
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี

ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร  
มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ มีการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินอย่างเต็มที่ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิตทาง
การเกษตรได้ส่งผลให้เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
 เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร 
มีความภาคภูมิใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
สร้างความตระหนัก จิตส านึก
รัก หวงแหนผืนดินพระราชทาน

Road Map
โครงการที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด 

(ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา) 

ต.ค. 64 พ.ย. 64 - ก.ย.65 พ.ย. 64 - ก.ย.65



1. เกษตรกร/ทายาทเกษตรกรใน
ที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด

2. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก./หน่วยงานสังกดั 
กษ./ส านักงานทรัพย์สินฯ/
หน่วยงานอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง

3. องค์ความรู้ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4. วัสดุฝึกอบรม/วัสดุการเกษตร 
5. ปัจจัยการผลิต
6. งบประมาณ  2,247,650 บาท

ปัจจัยน าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ์
(Outcome)

 เกษตรกร/ทายาท  
เกษตรกร มีความรู้ความ
เข้าใจ การพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 150 ราย

 เกษตรกรต้นแบบ 5 ราย

 เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร  
มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไป
ประยุกต์ใช้ มีการใช้
ประโยชน์ในที่ดินอย่างเตม็ที่ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรได้
ส่งผลให้เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

 เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร 
มีความภาคภูมใิจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และสร้างความตระหนัก 
จิตส านึกรัก หวงแหนผืนดิน
พระราชทาน

กรอบแนวคิด
โครงการผืนดินพระราชทาน 5 จังหวัด 

(ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)

1. ยึดแนวพระราชด าริ
2. คัดเลือก เกษตรกร/ทายาท

เกษตรกร 
3. ประสาน เกษตรกรเป้าหมาย/

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ชี้แจง
โครงการ

4. ฝึกอบรมและสัมมนา 
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต

(วัสดุทางการเกษตร) 
6. ติดตาม ประเมินผล
7. รายงานผลการด าเนินงานและ

ผลการใช้จ่ายเงิน 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ

ด าเนินโครงการ
9. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่

ส.ป.ก./เกษตรกร/จ้างเหมา
บริการ


