
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 หน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมท้ังส้ิน   2,247,650  บาท 150 ราย
แผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ส.ป.ก. หน่วยงานสังกัด กษ.
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักงานทรัพย์สินฯ
กิจกรรม พัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
1. ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของเกษตรกร ชุมชน เพ่ือวางแผนงานโครงการ 5 จังหวัด
2. ประสาน เกษตรกรเป้าหมาย/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ช้ีแจงแผนงานโครงการ 150 ราย 150
3. ฝึกอบรมและสัมมนา 150 ราย 20 130
4. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 5 ราย 5
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ การเย่ียมเยียนเกษตรกร สอบถามการน าความรู้ท่ีได้รับ 4 คร้ัง 1 1 1 1
   จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ หรือไม่ อย่างไร รับฟังปัญหา - อุปสรรค 
   เพ่ือวางแผนงานด าเนินงานในปีต่อไป
6. รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าเดือน 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   6.1 รายงานผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   6.2 รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายประจ าเดือน ในระบบ รายงานผลในระบบ 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   6.3 ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม 4 คร้ัง 1 1 1 1
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/ผลส าเร็จของเกษตรกร 1 คร้ัง 1
8. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ส่วนกลาง/ส.ป.ก. จังหวัด/เกษตรกร/จ้างเหมาบริการ 1 คร้ัง 1
   ท่ีด าเนินงานภายใต้โครงการพระราชด าริ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
โครงการผืนดินพระราชทาน (5 จังหวัด ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการ/กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2


