
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน

วิธีการ

Timeline

หน่วยงานหลัก

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

การด าเนินการการเตรียมการ

1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
2. เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร

เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการส่งเสริมจากโครงการ จ านวน 40 ราย

 เกษตรกรได้รับพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบน
พื้นท่ีสูง จ านวน 40 ราย

 มีเกษตรกรต้นแบบด้าน
การท าเกษตรผสมผสาน   
จ านวน 1 ราย

ติดตาม
 ส.ป.ก.จังหวัด/ส.ป.ก.ส่วนกลาง ประสาน    

ติดตามตลอดโครงการ

หน่วยงานบูรณาการ

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 881,700 บาท

ประเมินผล
 แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับ

การฝึกอบรม (การน าความรู้ไปใช ้
ประโยชน์/ รายได้ที่เพิ่มขึ้น)

รายงาน
ส.ป.ก.จังหวัด รายงานในระบบ 

Google Sheets ทุกวันที่ 1 ขอเดือน 

 ส.ป.ก.ส่วนกลาง รายงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันที่ 5 ของเดือน

คัดเลือกเกษตรกร จากเกษตรกรใน
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ท่ีผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ภูฟ้า
และ ส.ป.ก. เข้ารับการส่งเสรมิ
องค์ความรู้ จ านวน 40 ราย และ
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
จ านวน 1 ราย 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และการท าเกษตรผสมผสาน

วัสดุการเกษตร ตามความต้องการ
ของเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร
หลังการฝึกอบรม เพื่อให้
การด าเนินกิจกรรม ด้านการท า
เกษตรผสมผสาน เห็นผลเป็น
รูปธรรม

 ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และคณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดน่าน 
จัดท าแผนปฏิบัติการ

 ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา คัดเลือกเกษตรกร
เพื่อเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ 
จ านวน 40 ราย และพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
จ านวน 1 ราย

 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายได้ ต้นทุน
การผลิต ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชพี

 ส.ป.ก.จังหวัด จัดฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้
หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้านเกษตรผสมผสาน จ านวน 40 ราย            
ผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

 ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกรต้นแบบด้านการท าเกษตรผสมผสาน
จ านวน 1 ราย และเกษตรกรหลังฝึกอบรม 
จ านวน 40 ราย

 เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคัญของการได้รับ
การจัดสรรที่ดินท ากิน 
และมีแนวทางการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 เกษตรกรมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีอาชีพ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเกษตรกรและพื้นท่ี
บนท่ีสูง 

 เกษตรกรในพ้ืนท่ีทรงงาน
และพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ
มีต้นแบบในด้านการท าเกษตร
ผสมผสาน 

Road Map โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน

ต.ค. 64 พ.ย. 64 - ก.ย.65พ.ย. 64 – เม.ย. 65



1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. /หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. งบประมาณ 881,700 บาท
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับ
• การเพ่ิมศักยภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดิน
• การท าเกษตรผสมผสาน

4. วัสดุการเกษตรตามความต้องการ
ของเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร
หลังการฝึกอบรม เพ่ือให้

การด าเนินกิจกรรม ด้านการท า
เกษตรผสมผสาน เห็นผลเป็น
รูปธรรม

ปัจจัยน าเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ์
(Outcome)

1. เกษตรกรได้รับพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร
บนพื้นที่สูง จ านวน 40 ราย

2. มีเกษตรกรต้นแบบด้านการ
ท าเกษตรผสมผสาน จ านวน
1 ราย 

1. เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคัญของการได้รับ
การจัดสรรที่ดินท ากิน และ
มีแนวทางการใช้ประโยชน์
ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. เกษตรกรมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีอาชีพ
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกรและพ้ืนที่บนที่สูง 

3. เกษตรกรในพื้นที่ทรงงาน
และพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ
มีต้นแบบในด้านการท า
เกษตรผสมผสาน 

กรอบแนวคิด
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน

1. ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดน่าน จัดท าแผนปฏิบัติการ

2. ร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้ารับ
การส่งเสริมองค์ความรู้ จ านวน 40 ราย และพัฒนา
เป็นเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 1 ราย

3. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น รายได้ ต้นทุนการผลิต 
ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ หลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผลผลิตในแปลงตนเองจ านวน 40 ราย 

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรต้นแบบ    
ด้านการท าเกษตรผสมผสาน จ านวน 1 ราย และ 
เกษตรกรหลังฝึกอบรม จ านวน 40 ราย

6. ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกเดือน

7. รายงานแผนงาน/ผลงาน และรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับ กปร. ในระบบ Google Sheet

8. ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วงไตรมาสที่ 4
และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

9. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการและพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่


