

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

จำแนกงาน/โครงการตามบปกติ (๑)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๒)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๓)	เป้าหมาย (๔)		งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน การเกษตร และสหกรณ์	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๑)				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๑.๑)		งบประมาณ (๑๑.๒)		
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ผลผลิตที่ ๑ เกษตรกรได้รับการ จัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม งานจัดที่ดินของรัฐ			๑๐,๑๘๓,๓๓๐	ส.ป.ก.	ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒							๙,๙๔๑,๗๑๖.๕๘	๙๗.๖๓
	๑.๑ ที่ดินทำกินแปลงเกษตรกรรม	๕๑๘/๔,๐๕๐	ไร่/ไร	๓๘๖,๑๖๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒				๓๘๖,๑๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	- สสำรวจรังวัด	๔,๐๕๐	ไร่							๕,๓๗๐	๑๓๒.๖๐			
	- สอบสวนสิทธิ	๕๑๘	ราย							๒๑๓	๔๑.๑๒			
	- จัดทำบัญชีคัดเลือก	๕๑๘	ราย							๒๑๓/๒,๓๔๑	๔๑.๑๒/๕๗.๘๐			
	- เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ.)	๕๑๘/๔,๐๕๐	ไร่/ไร							๒๐๒/๒,๓๒๖	๓๙.๐๐/๕๗.๔๓			
	- เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)	๕๑๘/๔,๐๕๐	ไร่/ไร							๒๐๘/๒,๔๙๓	๔๐.๑๕/๖๑.๕๖			
	- มอบ ๔-๐๑	๕๑๘/๔,๐๕๐	ไร่/ไร							๘๗/๑,๓๘๔	๐.๑๖/๓๔.๑๗			
	๑.๒ จัดที่ดินทำกิน	๓๐๐/๒,๐๐๐	ไร่/ไร	๑๑๖,๐๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒				๑๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
	โอนสิทธิ-มรดกสิทธิ (แบ่งแปลง/เต็มแปลง)													
	- สสำรวจรังวัด	๒,๐๐๐	ไร่							๒,๒๖๖	๘๐.๓๕			
	- สอบสวนสิทธิ	๓๐๐	ราย							๕๔๙	๑๘๓.๐๐			
	- เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)	๓๐๐	ราย							๒๕๕	๘๕.๐๐			
	- มอบ ๔-๐๑	๓๐๐	ราย							๔๐๐	๑๓๓.๓๓			

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

จำแนกงาน/โครงการตามงบทติ (๑)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๒)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๓)	เป้าหมาย (๔)		งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน การเกษตร และสหกรณ์	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๑)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๑.๑)		งบประมาณ (๑๑.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	๑.๓ งานจัดที่ดินชุมชน	๑๐๐/๑๐๐	ราย/แปลง	๑๑๔,๘๘๐		พ.ย.๖๑ - มี.ย.๖๒	๑	๒	๒	๑๒/๑๒	๑๒/๑๒	๑๑๔,๘๘๐	๑๐๐.๐๐
	- สสำรวจรังวัด	๑๐๐	แปลง	๑๗๖						๑๗๖	๑๗๖.๐๐		
	- สอบสวนสิทธิ	๑๐๐	ราย	๖๖						๖๖	๖๖.๐๐		
	- จัดทำบัญชีคัดเลือก	๑๐๐	ราย	๖๗						๖๗	๖๗.๐๐		
	- เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ.)	๑๐๐	ราย	๑๔						๑๔	๑๔.๐๐		
	- เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)	๑๐๐	ราย	-						๑๒	๑๒.๐๐		
	- มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑	๑๐๐	ราย	-						-	-		
	๑.๔ การจัดประชุม												
	๑.๔.๑ การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ.)	๑๐	ครั้ง	๑๖๕,๐๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๗	๗๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๔.๒ การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)	๔	ครั้ง	๑๒๙,๐๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๔	๑๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๕ การสแกนเอกสารในสารบบที่ดิน	๑,๐๐๐	ซอง	๒๐,๐๐๐	ส.ป.ก.	ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๖๐๐	๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๖ การสำรวจรังวัดกรณีพิพาท	๑๕๐	แปลง	๗๕,๐๐๐	ส.ป.ก.	ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๒๕	๑๖.๖๗	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๗ การอบรมเกษตรกรก่อนมอบ ๔-๐๑ (ส่งคืน งปม. ๓๒,๑๓๐ บาท)	๙๑๘	ราย	๓๒,๑๓๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๒๗๕	๒๙.๙๖		๐.๐๐
	๑.๘ การปรับปรุงฐานข้อมูล ๓ ฐาน	๒,๓๐๖	แปลง	๓๗,๙๐๐	ส.ป.ก.	ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๒,๓๐๖	๑๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๙ การดำเนินการในที่ดินเอกชน	๑	แปลง	๒๔,๘๘๐	ส.ป.ก.	ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๑	๑๐๐.๐๐	๒๔,๘๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑.๑๐ โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MobileUnit)	๘	ครั้ง	๑๔,๐๐๐	ส.ป.ก.	มี.ค. - ก.ค.๖๒	๑	๒	๒	๘	๑๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (๑)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๒)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๓)	เป้าหมาย (๔)		งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน การเกษตร และสหกรณ์	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๑)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๑.๑)		งบประมาณ (๑๑.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒	ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ดิน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ โครงการการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ๑.๑ อบรมผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ๑.๒ อบรมอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม(อสปจ.)	๒๔	ราย	๒๖,๒๔๐	ส.ป.ก.	จ.ค.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๒๔	๑๐๐.๐๐	๒๖,๒๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
		๔	ราย							๔	๑๐๐.๐๐		
		๒๐	ราย							๒๐	๑๐๐.๐๐		
๓	โครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ส่งคืน งบม. ๑๕,๙๔๐ บาท)	๕๐	ราย	๘๐,๘๘๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๖๔,๙๔๐.๐๐	๘๐.๒๙
๔	โครงการการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม พัฒนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	๖๐	ราย	๕๗,๕๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๖๐	๑๐๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕	โครงการการส่งเสริมพืชสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	๔๕	ราย	๘๓,๔๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๔๕	๑๐๐.๐๐	๘๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) (ส่งคืน งบม. ๖,๘๔๗.๗๖ บาท)	๓	โรงเรียน	๗๖,๕๐๐	ส.ป.ก.	จ.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒	๑	๒	๒	๓	๑๐๐.๐๐	๖๙,๖๕๒.๒๔	๙๑.๐๕
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพพระบวงษาเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ส่งคืน งบม. ๓๑,๐๐๒.๔๐ บาท)	๕	โรงเรียน	๒๒๕,๐๐๐	ส.ป.ก.	จ.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒	๑	๒	๒	๕	๑๐๐.๐๐	๑๙๓,๙๙๗.๖๐	๘๖.๒๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

จำแนกงาน/โครงการตามบปกติ (๑)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๒)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๓)	เป้าหมาย (๔)		งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน การเกษตร และสหกรณ์	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๑)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๑.๑)		งบประมาณ (๑๑.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๘	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	๓๐,๐๐๐	กล้า	๕๔,๓๐๐	ส.ป.ก.	ม.ค.๖๒ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๑๕	๑๐๐.๐๐	๕๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๙	โครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์	๔	ครั้ง	๑๓,๐๐๐	ส.ป.ก.	ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๓	๗๕.๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๐๐
๑๐	โครงการขยายผลโครงการหลวง ห้วยเขย่ง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในพื้นที่โครงการ (ส่งคืน งบประมาณ ๔,๓๓๖.๕๕ บาท)	๔๐	ราย	๑๐๕,๓๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๒๕	๖๒.๕๐	๑๐๐,๙๖๓.๔๕	๙๕.๘๘
๑๑	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปอาชีพ กิจกรรม การทำขนมไทย	๒๐	ราย	๒๘,๙๐๐	ส.ป.ก.	ม.ค.๖๒	๑	๒	๒	๒๐	๑๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒	แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ กิจกรรม พัฒนาแปลงใหญ่ชนิดสินค้า สับปะรด (หลักเกณฑ์เก่า ปี ๒๕๖๐) (ส่งคืน งบประมาณ ๓๓,๖๗๗.๐๔ บาท)	๑	พื้นที่	๔๖๒,๐๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๑	๑๐๐.๐๐	๔๒๘,๓๒๒.๙๖	๙๒.๗๑
		๕๐/๗๕๕	ราย/ไร่							๕๐/๗๕๕	๑๐๐.๐๐		

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (๑)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๒)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๓)	เป้าหมาย (๔)		งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน การเกษตร และสหกรณ์	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๑)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๑.๑)		งบประมาณ (๑๑.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๓	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) - พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน - ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์เครือข่าย ศพก. สู่เกษตรกรที่สนใจ ศูนย์ละ ๒๐ ราย	๒/๔๐	แห่ง/ราย	๗๐,๘๐๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๑/๒๐	๕๐/๕๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
		๒	แห่ง							๑	๕๐		
		๔๐	ราย							๔๐	๑๐๐.๐๐		
๑๔	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) <i>(ส่งคืน งบม. คีนกรม ๕๓,๒๐๔.๔๔ บาท)</i>	๗๐	ราย	๒๗๙,๘๘๐	ส.ป.ก.	พ.ย.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๗๐	๑๐๐.๐๐	๒๒๖,๖๗๕.๕๖	๘๐.๙๙
๑๕	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒๑/๗๕	ราย/ไร่	๖๕,๘๐๐	ส.ป.ก.	ธ.ค.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒			๖๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๖	โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๘๐๐	ไร่	๔๕๖,๐๐๐	ส.ป.ก.	ธ.ค.๖๑ - ส.ค.๖๒	๑	๒	๒	๘๐๐	ไร่	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๗	โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน <i>(ส่งคืน งบม. ๑๓,๕๐๓.๑๙ บาท)</i>	๕๐	ราย	๘๗,๑๐๐	ส.ป.ก.	ธ.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๗๓,๕๙๖.๘๑	๘๔.๕๐

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

จำแนกงาน/โครงการตามบปกติ (๑)

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๒)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๓)	เป้าหมาย (๔)		งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ ด้าน การเกษตร และสหกรณ์	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๑)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๑.๑)		งบประมาณ (๑๑.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๘	แผนพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล การพัฒนาพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ๑๘.๑ ด้านการจัดที่ดิน ๑) จัดทำแผนแม่บท ๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ส่งคืน งบม. ๕๐,๙๗๒.๐๔ บาท) ๑๘.๒ การบริหารงานโครงการ ๑๘.๓ การจ้างเหมาบริการโครงการ ๑๘.๔ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ๑) ก่อสร้างถนนสายซอย แปลง No.๑๕ ระยะทาง ๓.๘๘ ก.ม. ๒) ก่อสร้างถนนสายซอย แปลง AL๘ ระยะทาง ๗.๒๐๕ ก.ม.			๖,๘๙๕,๗๘๐	ส.ป.ก.	จ.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒	๑	๒	๒			๖,๘๔๔,๘๐๗.๙๖	๙๙.๒๖
		๑๓๐	ราย	๒๐๑,๙๐๐						๑๓๐	๑๐๐	๑๕๐,๙๒๗.๙๖	
		๓๐	ราย							๓๐	๑๐๐		
		๑๐๐	ราย							๑๐๐	๑๐๐		
		๑	โครงการ	๑๘๑,๔๘๐								๑๘๑,๔๘๐.๐๐	
		๒	อัตรา	๑๓๓,๒๐๐								๑๓๓,๒๐๐.๐๐	
		๑	แห่ง	๒,๖๘๖,๓๐๐						๑	๑๐๐.๐๐	๒,๖๘๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
		๑	แห่ง	๓,๖๙๒,๙๐๐						๑	๑๐๐.๐๐	๓,๖๙๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ ส่งคืนงบประมาณฝึกอบรม จำนวน ๙ กิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๑,๖๑๓.๔๒ บาท