



บันทึกข้อความ

เลขที่	๘๒๗
วันที่	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา	

ส่วนราชการ ... สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โทร. ๑๒๐๓

ที่ ... กษ. ๑๒๑๐.๑/ ๑๑๒๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ... ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ชั้น ๑ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ โดยมีเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธาน นั้น

สำนักวิชาการและแผนงาน (สวพ.) ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดารณี ชนชนม)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

คสพ. / ดร. นร. / ร. / ร. / ร. /

(นายสุรจิตต์ อินทรชิต)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานการประชุมผู้บริหาร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ชั้น ๑ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุรจิตต์ อินทรชิต	เลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานการประชุม
๒. นายรัตนะ สวามีชัย	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	
๓. นางสาวพร ทองทั่ว	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	
๔. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	
๕. นายธราดล วัชรวิวัฒน์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	
๖. นายนิพนธ์ ชนมน์ส	ผู้ตรวจราชการ	
๗. นายเจริญชัย พรรณภาพ	ผู้ตรวจราชการ	
๘. นางสาวลักษณ บวรพรณสรณ์	ผู้ตรวจราชการ	
๙. นายภาชน จารุภูมิ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	
๑๐. นายสุรียน พัชรุกรานนท์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	
๑๑. นายปรามไทย์ ยอดแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	
๑๒. นายอาวุธ สุรียัน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	
๑๓. นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อุณวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน	
๑๔. นางสาวเมตตา คุณูปถัมภ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	
๑๕. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๑๖. นางศุภสิพร เวชวิฐาน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	
๑๗. นางสาวภาภรณ์ อมราภิบาล	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	
๑๘. นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
๑๙. นางสาวอุษานันท์ คล้ายขัง	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๒๐. นางอภิญา แพชนะ	รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	
๒๑. นายเฉลิมศักดิ์ ศิริพันธ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ สวผ.	
๒๒. นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน สกม.	
๒๓. นางสาวจุฑาสินี ขาวโละ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท.	
๒๔. นางอังสนา สุวัฒนทัตพะ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท.	
๒๕. นางวิไลกัลยา สาริพันธ์	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบท.	
๒๖. ว่าที่พันตรีศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.	
๒๗. นายวินัย จระะนิล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท.	
๒๘. นางณัชชิตา ธงนำชัยมา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท.	
๒๙. นางสาวพอใจ คล้ายสวน	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท.	
๓๐. นางสาวปัทมา บุญสุภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพท.	
๓๑. นางสาวอมรรัตน์ แหวงโสภา	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.	
๓๒. นายประกอบ ยิ่งชล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สพป.	
๓๓. นางพัชรกร วุฒินันทเกษม	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพป.	

๓๔. นางสาวรุ่ง ตันติไวยพจน์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ สผส.
๓๕. นางสาวสุกัลกษณ์ มะกรุดอินทร์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ สผส.
๓๖. นายธนพล จิตตะ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ สผส.
๓๗. นายสมชาย สุภาพกุลนพ	นายช่างสำรวจอาวุโส สผส.
๓๘. นายศักดิ์ศิริ ฐูปวงศ์	นายช่างสำรวจอาวุโส สผส.
๓๙. นายวรกร พรหมสาขา ณ สกลนคร	นายช่างสำรวจอาวุโส สผส.
๔๐. นางณัฐพร ดาวแจ้ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กกจ.
๔๑. นายสุพัฒน์ มูลฤกษ์	นิติกรชำนาญการ สกม.
๔๒. นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๔๓. นางสาวสุพิชฌาย์ กลีบบัว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๔๔. นายชาญชาย อุดมธนาภรณ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท.
๔๕. นางสาวนรีรัตน์ ปานรุ่ง	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สบก.
๔๖. นายจิตติ ภูลวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๔๗. นางฉัตรสุดา วงศ์ไชยชุกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๔๘. นางสาวอิสรียาภรณ์ บุณโณคา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๔๙. นางพรชนก เสนิงค์ ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.
๕๐. นางสาวอรรพรรณ ชูเชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.
๕๑. นายกุลพล รัตนโสภณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.
๕๒. นายจิรชาติ โพธิ์อุบล	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ศทส.
๕๓. นางสาวสุกัญญา การศัพท์	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ศทส.
๕๔. นางจิตภา กรดหนู	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สผส.
๕๕. นางสาวนฤมล วิไลเลิศ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สบก.
๕๖. นางดารณี ชนะชนม์	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการและทีมงาน
๕๗. นายเกียรติยศ ทรงสง่า	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.
๕๘. นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ สวผ.
๕๙. นางสาวอารีวรรณ แซ่ตระกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานการประชุม แจ้งผลการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในหลายประเด็น ดังนี้

๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านงานตามนโยบาย ๑๕ โครงการ ในส่วนของ ส.ป.ก. มีจำนวน ๖ โครงการ และเป็นหน่วยงานสนับสนุน ต้องรายงานข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าภาพและรายงานกรม มอบ สวผ. ประสานงานด้านการรายงานให้ครบถ้วน ส่วนนโยบายเร่งด่วน รว.กษ. ได้เน้นย้ำให้มีความชัดเจน ทั้งการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้เกษตรกรได้หรือไม่

๒. งบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก. ประกอบด้วย ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม
๒.๑ ในส่วนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. และกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ การดำเนินงานขอเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วม และ

/ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัด...

ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัด แฉ่งพิกัดให้ สวผ.ตามกำหนด เนื่องจากผู้ตรวจกระทรวงต้องการข้อมูลพิกัดเพื่อใช้ในการติดตามงาน ทั้งนี้ขอให้เร่งประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรรับทราบ

๒.๒ ในส่วนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมายคือการอบรมเกษตรกรผู้ลงทะเบียนฯ กับกระทรวงการคลังจำนวน ๑๑ ล้านคน ที่อยู่ในภาคเกษตร จำนวน ๓.๙ ล้านคน และเกษตรกรที่อบรมต้องไม่ซ้ำกัน โดยขอให้ สวผ. ประสานเรื่องเป้าหมายกับหน่วยงานรับผิดชอบ คือ สป.กษ. ให้ชัดเจน เพราะมีผลกระทบต่อการออกใบประกาศให้ผู้ผ่านการอบรม นำไปรับรองไปยื่นต่อ ธกส. ขอรับการสนับสนุนเงินกู้รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงต้องมีความพร้อม

๒.๓ มอบ สวผ.จัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ ทั้ง ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น กิจกรรมการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ที่ต้องประกอบด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง การตรวจสอบมาตรฐาน การจ่ายค่าแรงเกษตรกรผ่านธนาคาร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การตรวจรับงานที่จำเป็นต้องมีผู้แทนเกษตรกรหรือบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการเข้าไปร่วมตรวจรับด้วย ขอให้ สวผ. สพป. และ สพท. ร่วมกันพิจารณาขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบในการจัดทำคู่มือดังกล่าว ซึ่งการจัดทำคู่มือ สวผ.ได้ขอให้เจ้าภาพทั้ง ๖ กิจกรรม จัดส่งโครงการ เป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน หากเป็นงบอบรมขอให้มีหลักสูตรการอบรม และขอให้ สบก. ร่วมกับ กตน. จัดส่งรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้ สวผ. เพื่อจัดทำคู่มือในภาพรวมทุกกิจกรรม ซึ่ง สวผ. ได้ประสานให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ว

๒.๔ การโอนเงินให้จังหวัดขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพท. สพป. กปร. และ สพส. เสนอโครงการ เป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน ให้ เลขาธิการ เห็นชอบก่อนโอนเงิน ซึ่ง สวผ.รายงานอยู่ระหว่างรอรอบรวมให้ครบ ๖ กิจกรรม เพื่อนำเสนอเลขาธิการพร้อมกันตามที่เคยสั่งการ

๓. พ.ร.บ.คู่มืออำนวยความสะดวก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) มีบัญชาให้ดำเนินการปรับปรุงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบกระบวนการงาน นำมาสรุปรายงานเสนอ รมว.กษ. ทั้งในส่วนของกระบวนการเดิมและการปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด ๓๐ กระบวนการ

๔. รมว.กษ. และ รมช.กษ. (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) กล่าวถึงพื้นที่ยึดคืน จำนวน ๒ แปลง ในจังหวัดชุมพร ที่ ส.ป.ก. เสนอขอความเห็นชอบเพื่อของบประมาณ ให้ทหารเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ เลขาธิการได้มอบให้ ผอ.สจก. ดำเนินการทำหนังสือไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื่อสำรวจป่าลุ่มในพื้นที่ยึดคืน และประสานกับ สผส. ร่วมดำเนินงานด้วย นอกจากนี้ รมช.กษ. ได้แนะนำเรื่องการนำแผนที่มาประกอบการพิจารณาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ซึ่งภาคใต้มีฝนตกชุก สามารถสร้างบ่อน้ำขนาดเล็กได้ และมอบให้กรมชลประทานร่วมดำเนินการ ส่วนเรื่องการวางผังแบ่งแปลง การพัฒนาอาชีพ เลขาธิการ มอบ สพท. เตรียมดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกมิติ ซึ่งทุกสำนักต้องบูรณาการร่วมกัน

รองเลขาธิการ นายรัตนะ สวามีชัย รายงานเพิ่มเติมว่า ได้ลงพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ รมช.กษ. พบว่า จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมได้ดี ทราบอายุของต้นปาล์ม มีเตรียมการวางผังพื้นที่ โดยในพื้นที่มีตลาดกาแฟและกล้วยหอมที่มีความพร้อม ส่วนแหล่งน้ำในพื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร่ มีแนวทางสร้างแบบย่อย ทั้งนี้จังหวัดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถึงขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. สามารถนำน้ำจากทางเหนือต่อท่อและวางระบบกระจายน้ำ แต่ยังติดปัญหาเรื่องเจ้าของบริษัทในพื้นที่ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการ โดยในประเด็นดังกล่าว เลขาธิการได้นำเรียน รมช.กษ. แล้ว และมอบให้ สพท. เชิญปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่มีพื้นที่ยึดคืนและจัดเกษตรกรลงพื้นที่แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะเวลา ๓ ปี โดย ส.ป.ก. จะพิจารณาว่าสามารถ

สนับสนุนในส่วนใดได้บ้าง หากไม่มีงบประมาณตามแผนงาน สามารถใช้งบจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินได้หรือไม่ มอบ สพท.เตรียมความพร้อมแนวทางสนับสนุน และต้องให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการพัฒนาอาชีพ แล้วจึงเสนอแผนดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการจังหวัด ที่มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ

๕. เรื่องพระราชรัฐ เลขาธิการ มอบหมายให้ รองเลขาธิการ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย เข้าร่วมประชุมพบว่า มีภาคเอกชนมาดำเนินการต่อยอดด้านการตลาดในพื้นที่ที่จัดเกษตรกรลง จำนวน ๗-๘ พื้นที่ พระราชรัฐให้ความเห็นว่าสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ยังมีน้อย และยินดีให้ความช่วยเหลือในด้านการตลาดและการจัดการแปลงใหญ่ โดยสามารถติดต่อประสานงานกับคุณวรวิทย์ ซึ่งเป็นเลขานุการพระราชรัฐได้โดยตรง ซึ่งในส่วนนี้ เลขาธิการ มีความเห็นว่า พื้นที่ ส.ป.ก. หากมีผลผลิต มีกลุ่มผลิตสินค้า ก็สามารถประสานทางพระราชรัฐในการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดได้โดยตรง

๖. ส.ป.ก. กำหนดจัดประชุมสัมมนา ๒ ครั้ง ครั้งแรกเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรก และทิศทางการทำงานของ ส.ป.ก. ในช่วงครึ่งปีงบประมาณหลัง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เนื้อหาประกอบด้วย ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ การขับเคลื่อนงานไตรมาส ๓-๔ ในงบปกติและงบเพิ่มเติม แผนงานงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการพัฒนาโครงสร้างองค์การ ซึ่งแต่ละสำนักจะต้องชี้แจงให้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เข้าร่วมการสัมมนา โดยในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ จะมีการแข่งกีฬาสาธิตกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์มิตรแก่บุคลากร ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและ ๔ ภูมิภาค แบ่งเป็น ๔ สี คือ สีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีเหลือง และการจัดสัมมนาอีกครั้งจะจัดช่วงเดือนกันยายน ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมการสัมมนา

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และรายงานสำหรับรายงานการประชุมผู้บริหาร สวผ. มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส.ป.ก. หลังจากเลขาธิการลงนามรับทราบแล้วทุกท่านสามารถสืบค้นตรวจสอบย้อนหลังได้

มติที่ประชุม: รับทราบ ทั้งนี้หากมีข้อแก้ไขขอให้ประสานไปยังสำนักวิชาการและแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ : การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี ๒๕๖๑

นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ๘ รายการ วงเงิน ๖.๙๐๐๒ ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ ๑๘ รายการ วงเงิน ๖.๘๘๔๖ ล้านบาท เป็นรายการในแผนงานเดียวกันเท่านั้น ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เลขาธิการ ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย และรองเลขาธิการ นางสมพร ทองทั่ว พิจารณาความเหมาะสมในรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงฯ ซึ่งมีความเห็นชอบ

รายการใหม่ดังกล่าวแล้ว โดย สวผ.รายงานเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ในแผนงานเดียวกันเป็นอำนาจของ เลขาธิการที่สามารถดำเนินการได้ โดยมีแนวทางดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาจากเดิมที่ต้องผูกพันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม: รับทราบ และขอให้ สวผ.แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานรายการใหม่ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องที่ ๔.๑ :รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนปี ๒๕๖๑

๔.๑.๑ นายสุรียน พัทธครุฑานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน รายงานความก้าวหน้างบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓ โครงการ ๓๒ จังหวัด งบประมาณ ๑๑๓.๔๑๐๑ ล้านบาท ดังนี้

๑) จัดทำสัญญาจ้างได้เพียง ๕๘ โครงการ ๓๐ จังหวัด จำนวนเงิน ๙๒.๗๕๖๑ ล้านบาท ซึ่งใน ๕๘ โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๓๑๒๒ ล้านบาท ส่วนอีก ๒๔ โครงการที่เหลือใน ๘ จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณ ๘๒.๔๔๓๙ ล้านบาท

๒) ทำสัญญาไม่ได้ ๑๕ โครงการ ๑๐ จังหวัด จำนวนเงิน ๒๐.๖๕๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๒ ประกอบด้วย

๒.๑) การเข้าซื้อ ๗ โครงการ มี ๔ จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ (แหล่งน้ำ) ชัยภูมิ (ฝาย) เชียงใหม่ (แหล่งน้ำ) บุรีรัมย์ (แหล่งน้ำ) ซึ่งปัญหาเข้าซื้อส่วนหนึ่งเกิดจากการของบประมาณของ สวผ. ที่เกิดจากการให้ข้อเท็จจริงจาก ส.ป.ก.จังหวัด กรณีตรวจสอบความพร้อมพื้นที่ไม่เป็นปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ สวผ. ให้แจ้งพิกัดและตรวจสอบพื้นที่ มักได้รับการยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ แต่ภายหลังได้รับงบประมาณพร้อมเข้าดำเนินการพื้นที่จริง กลับพบว่าหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว

๒.๒) ไม่มีผู้เสนอราคา ๕ โครงการ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย ก่อสร้างถนน จังหวัดชุมพร ก่อสร้างฝาย จังหวัดราชบุรี ๒ แห่ง จังหวัดสกลนคร แจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๒.๓) อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ ๑ โครงการ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๔) พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ ๒ โครงการ คือ จังหวัดลำพูนและจังหวัดพะเยา

๔.๑.๒ นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สำนักวิชาการและแผนงาน ขอรายงานเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารในครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ กรณีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงงบลงทุนแผนงานบูรณาการน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในกรณีที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้ส่งมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นไปแล้ว ที่ประชุมผู้บริหาร มีมติให้จัดทำโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ พร้อมทำประชาคมถามความต้องการของชาวบ้าน และการยินยอมที่จะให้ดำเนินงานจากหน่วยงานท้องถิ่น โดย สวผ. ได้ดำเนินการแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการ และส่งให้ สวผ. ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า ไม่มีจังหวัดใดส่งโครงการ และบางจังหวัดยกเลิกรายการ เนื่องจากไม่มีความพร้อม ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามมติที่ประชุม เป็นผลให้ต้องโดน พรบ.โอน มีความเห็นว่าหากยังคงดำเนินการตามแนวทางเดิมจะส่งผลต่อการดำเนินงานงบลงทุนในปีงบประมาณปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ที่ได้ส่งมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นแล้วเช่นกัน จึงขอเสนอปรับลดขั้นตอนเหลือเพียงการทำประชาคมให้เกษตรกรและท้องถิ่น

มีส่วนร่วม แล้วจึงให้ ส.ป.ก. จังหวัดเขียนโครงการส่งมายัง สวผ. สำหรับข้อเสนอนี้ รองเลขาธิการ นายรัตนะ สวามีชัย ขอให้ สวผ. จัดทำแนวทางหรือสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสนอให้ ลธก. ลงนามเห็นชอบอนุมัติในหลักการต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม : ให้ สวผ. ดำเนินการวางแผนงบประมาณ พิจารณาจัดสรรการโอนเงินงบประมาณ ให้ ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมทั้งให้สำนัก/กอง/ศูนย์ วิเคราะห์เรื่องการบริหารเงินงบประมาณ ที่เหลือให้เกิดประสิทธิภาพและติดตามการใช้เงินงบประมาณที่ได้โอนให้ไปแล้วว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยให้ สวผ. พิจารณาติดตามการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบการใช้งบลงทุนให้ถูกต้อง สำหรับเรื่องความซ้ำซ้อนของการใช้งบลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัด ตรวจสอบพื้นที่ให้พร้อมดำเนินการ

เรื่องที่ ๔.๒ : รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๒๕๖๑

นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน รายงานงบรายจ่ายเพิ่มเติม ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๒๖.๗๗๒๙ ล้านบาท เลขาธิการ ขอให้ สวผ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพท. สพป. กปร. ศพส. จัดทำคู่มือ ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการ การตรวจรับงาน แผนปฏิบัติงาน พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ และ unit cost โดยให้แต่ละหน่วยไปหารือและดำเนินการจัดทำ ทั้งนี้ เลขาธิการได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ นายรัตนะ สวามีชัย เป็นประธานในการประชุมจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการ ในงบเพิ่มเติมที่ได้มา ๒๖.๗๗๒๙ ล้านบาท ในเรื่องการอบรมจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร และเรื่องตัวบุคคลที่ต้องไม่ซ้ำรายผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดย รมว.กษ. ต้องการให้เกษตรกรจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการประชุมหารือ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วม สามารถให้ปราชญ์เกษตรกรเข้าร่วมและเป็นวิทยากรได้ ในเรื่องการดำเนินงานก่อสร้าง จะต้องทำแผนปฏิบัติและคู่มือ ซึ่ง ส.ป.ก. จังหวัดจะต้องแจ้งพิกัดแต่ละแห่งให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้ สพป. ทบทวนโครงสร้างกิจกรรมถึง กิจกรรมฝ่าย พร้อมประสานงานกับ ส.ป.ก. จังหวัด ทุกขั้นตอนให้ครบถ้วน ต้องดำเนินการขั้นตอนอย่างไรบ้าง มีข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือมีปัญหาอย่างไร ต้องเร่งรัดดำเนินการร่วมกันให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๕.๑ : เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑

นางศุภสิพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รายงานภาพรวมของการเบิกจ่ายของ ส.ป.ก. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาพรวมได้ ๔๐.๓๗ % แบ่งเป็นงบบุคลากร งบดำเนินงานงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๔๔.๘๓% พร้อมสรุปผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและจังหวัด

มติที่ประชุม: รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์เร่งรัดการเบิกจ่าย

/เรื่องที่ ๕.๒.....

เรื่องที่ ๕.๒ :การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๑

นางสาวเมตตา คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ว่า ส.ป.ก. ได้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดแล้ว และอยู่ในระหว่างการประเมินตามตัวชี้วัด ซึ่งได้มีการกำหนดวงเงินให้ ปทจ. และ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินงานขึ้นไป ปทจ.และ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ต้องทำการประเมินและจัดสรรเงินให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยประเมินทั้งผลงานและสมรรถนะ ส่วนการประเมินและจัดสรรเงินให้แก่ ปทจ. และ ผอ. สำนัก/กอง/ศูนย์ จะอยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการและ รองเลขาธิการทั้ง ๓ ท่าน โดย เลขาธิการจะพิจารณาในภาพรวม และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารืออีกครั้ง จากนั้นจึงนำเข้าคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน


มติที่ประชุม: รับทราบ และขอให้ รองเลขาธิการ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเก็บหลักฐานให้ครบถ้วน ชัดเจน และขอมอบหมายให้ กพร. และ กกจ. เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในรอบที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ

๑. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เสนอกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัดส่งแผนที่ในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ ให้ สผส. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งให้ สกม. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามประเด็นที่ต้องการหารือ โดยขอให้ สผส. แจ้ง ปทจ. รับทราบในวันประชุมสัมนาที่จังหวัดนครนายก วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒. ผอ.สพป ได้หารือกรณีกรมชลประทานจะมาดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดยกรมชลประทานต้องดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตก่อน ทำให้เกิดความล่าช้า ลทก. จึงให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเชิญแต่ละสำนักมาประชุมหารือกับคณะทำงานต่อไป ทั้งนี้ ลทก. ได้เน้นย้ำเรื่องการเขียนกระบวนการให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความสะดวกในการประสานงานภายในหน่วยงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ส.ป.ก.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.



(นางสาวอารีวรรณ ชั่งตระกูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางวันเพ็ญ จิตรทรัพย์เจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางดารณี ชนะชนม์)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน