

การเลือกใช้เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 4.3 และสัญญาจ้างข้อ 7

ด้วยในปัจจุบันหลายหน่วยงานยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ เจตนารมณ์ที่ถูกต้องของ กวพ. , กวพ.อ. ในการกำหนดให้เลือกใช้ “เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 4.3 และสัญญาจ้างข้อ 7 ก. และ 7 ข.” หลายหน่วยงานเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงที่เป็นอยู่ขณะ ดำเนินการออกประกาศซึ่งบางหน่วยงานทราบปัญหาดีอยู่แล้ว ทำให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหลังจากได้ลงนามในสัญญา อาทิเช่น กรณีหน่วยงานไม่พร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ อาจด้วยสาเหตุยัง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่แล้วเสร็จ หรือในพื้นที่มีงานจ้างเดิมกำลังดำเนินอยู่ หรือติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139(1) ในที่สุดหน่วยงานจำเป็นต้องขยายเวลาทำการ หรือของด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาในภายหลัง ซึ่งอำนาจในการอนุมัติเป็นของหัวหน้าส่วนราชการ และหากหัวหน้าส่วนราชการไม่ได้มอบอำนาจให้กับ หัวหน้าหน่วยงานระดับต่างๆ ในสังกัดแล้ว จะทำให้เกิดความไม่คล่องตัว ในการปฏิบัติงาน การพิจารณาหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการ ใช้เวลานานมากส่งผลให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้เหตุ และในบางครั้งอาจเลือก ใช้เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างข้อ 4.3 และเลือกใช้สัญญาข้อ 7 ไม่สอดคล้องกัน อาจทำให้เกิดปัญหาในการคิดคำนวณค่าปรับในภายหลังได้อีกด้วย

เพื่อเป็นการแนะนำหรือซักซ้อมความเข้าใจในการเลือก ใช้เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 4.3 และสัญญาจ้างข้อ 7ก. , 7ข. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง ขณะออกประกาศประกวดราคาหรือจัดทำสัญญา ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะแนวทางขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม ดังนี้

1. เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างข้อ 4.3

- ตามเอกสารประกวดราคาจ้างของ กวพ., กวพ.อ ได้กำหนด เงื่อนไขข้อความว่า “ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนด เวลาดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน.....วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน”** (**หมายถึงให้หน่วยงานเลือกใช้ข้อความใดข้อความหนึ่ง)

2. สัญญาจ้างข้อ 7

- ตามแบบสัญญาจ้างของ กวพ. ได้กำหนดข้อความ สัญญาจ้างข้อ 7ก. และข้อ 7 ข. ไว้ว่า

2.1 ข้อ 7 ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา

“ภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึง ขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน หลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ** (** หมายถึงตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม)

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน กำหนด.....วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้ เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดวัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบ อำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

2.2 ข้อ 7 ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่... เดือน พ.ศ..... และจะต้องทำงานให้ แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน พ.ศ..... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดเวลา หรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่ สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา”

3. การเลือกใช้

ในการเลือกใช้เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างข้อ 4.3 (ตามข้อ 1) จะต้องเลือกใช้ให้ ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับ สัญญาจ้างข้อ 7 ว่าจะเลือกใช้สัญญาข้อ 7 ก. (ตามข้อ 2.1) หรือ ข้อ 7 ข. (ตามข้อ 2.2) ซึ่งสามารถแยกได้ออกเป็น 2 กรณี คือ

3.1 กรณีที่ 1 ส่วนราชการผู้ว่าจ้างกำหนดเงื่อนไขเอกสาร ประกวดราคา ข้อ 4.3 ใช้ข้อความว่า “ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนด เวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน วัน นับถัดจากวันลง นาม ในสัญญาจ้าง (โดยตัดข้อความหรือได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่ม ทำงานออก) กรณีนี้ใช้กับ งานจ้างที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นงานก่อสร้างที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบ สถานที่ทำการก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ได้ทันทีนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(2) เป็นงานก่อสร้างที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างสามารถกำหนด วันเริ่มต้นทำงานและวันสิ้นสุด ของสัญญาได้ทันทีในวันลงนามในสัญญา ไม่เป็นงานที่ต้องทำในพื้นที่เดียวกันหลายงาน หรือหลายสัญญา

(3) เป็นงานก่อสร้างที่ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการ กรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือไม่ติดขัดเรื่องปัญหา มวลชน หรือปัญหาการรื้อย้าย สาธารณูปโภค ฯลฯ ที่เป็นเหตุไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง ได้ทันทีหลังจากลงนามในสัญญา

(4) สามารถใช้กับงานจ้างเหมาแบบราคาต่อหน่วย (UNIT COST) และแบบเหมารวม (LUMPSUM)

แนวทางปฏิบัติ (กรณีที่ 1)

แนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานผู้ออกประกาศประกวดราคาจ้าง ควรปฏิบัติ คือ

(1) กำหนดเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างให้ชัดเจน โดยใช้ข้อความ ข้อ 4.3 ดังนี้ **“ผู้เสนอ ราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน..... วัน นับถัดจากวันลงนาม ใน สัญญาจ้าง”**

(2) ในการจัดทำสัญญา จะต้องเลือกใช้สัญญาข้อ 7 ข. ซึ่งมีข้อความตามข้อ 2.2 และจะนับวัน เริ่มต้นสัญญาในวันถัด จากวันที่ลงนามสัญญา การทำสัญญาสามารถระบุวันเริ่มต้นของสัญญา และวัน สิ้นสุดของสัญญาได้ทันทีในวันลงนามสัญญา

ตัวอย่าง

ระบุข้อความในประกาศประกวดราคาข้อ 4.3 ว่า **“ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง”** การทำสัญญาลงนาม สัญญา ในวันที่ 25 กันยายน 2549 โดยใช้สัญญาจ้างข้อ 7 ข. การระบุวันเริ่มต้น และสิ้นสุดในสัญญาจ้าง ข้อ 7 ข. ตามจำนวนวันก่อสร้าง 180 วัน ระบุได้ ดังนี้

ข้อ 7 ข. กำหนดแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการ บอกเลิกสัญญา

“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550.....”

กรณีที่ 1 นี้ เมื่อลงนามสัญญาวันเริ่มต้นนับอายุสัญญาจะเริ่มต้น ทันทีถัดจากวันลงนามสัญญา สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศ ประกวดราคาข้อ 4.3 คือเริ่มต้นอายุสัญญาวันที่ 26 กันยายน 2549 และจะ ครบกำหนดอายุสัญญา 180 วัน ในวันที่ 24 มีนาคม 2550 ซึ่งหากลงนาม สัญญาแล้วผู้ว่าจ้าง ไม่พร้อมให้ผู้รับจ้างทำงานได้ ผู้รับจ้างต้องรอผู้ว่าจ้าง ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างระยะเวลาหนึ่ง จะเป็นสาเหตุ ที่ผู้รับจ้างอ้างของด หรือ ลดค่าปรับ หรือขอขยายอายุสัญญา ในภายหลังตามระเบียบฯ ข้อ 139(1) ได้

3.2 กรณีที่ 2 ส่วนราชการผู้ว่าจ้างกำหนดเงื่อนไขเอกสาร ประกวดราคาข้อ 4.3 ใช้ข้อความว่า “ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน” (โดยตัดข้อความนับถัดจากวันลงนามใน สัญญาจ้างออก) กรณีนี้ใช้กับงานจ้างที่มีลักษณะดังนี้

(1) งานจ้างเหมาที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่พร้อม หรือไม่สามารถ ส่งมอบสถานที่ที่จะเข้าทำงาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ได้ทันทีนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(2) เป็นงานจ้างเหมาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ฯลฯ ทำให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถที่จะส่งมอบ สถานที่ทำการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างนับถัดจาก วันลงนามในสัญญาได้

(3) เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างที่มีขั้นตอนการก่อสร้างหลาย ขั้นตอนในพื้นที่เดียวกัน ไม่สามารถกำหนดวันเริ่มต้นทำงาน และวันสิ้นสุดการทำงานได้ หรืองานจ้างเหมาที่ผู้รับจ้างจะเข้าทำงาน ก่อสร้าง ในสถานที่เดียวกันหลายสัญญา ทำให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบ สถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ทันทีพร้อมกันทุกสัญญานับถัดจาก วันลงนามในสัญญา เช่น ถ้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างได้ทำ สัญญาจ้างเหมา ลาดยางย่านชุมชน และสัญญาจ้างตีเส้นจราจรบนทางหลวงในพื้นที่เดียวกัน ในเวลา เดียวกัน ถ้าใช้เงื่อนไขข้อ 4.3 “ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน.....วัน นับ ถัดจากวันลงนามในสัญญา” จะทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานพร้อมกันได้ทั้งสองสัญญาต้องทำงาน ลาดยางผิวทางก่อนทำการตีเส้นจราจร เป็นเหตุให้มีการขอขยายอายุสัญญา หรือของด หรือขอลดค่าปรับ สัญญาจ้างตีเส้นจราจรบนทางหลวงภายหลังได้ เพราะงานตีเส้นจราจรบนทางหลวงจะทำการตีเส้นได้ก็ ต่อเมื่องานลาดยาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(4) เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์จะกำหนดวันเตรียมการ ก่อสร้าง (NTP) ให้กับผู้รับจ้าง หลังจากได้ลงนามสัญญาจ้าง

(5) สามารถใช้กับงานจ้างเหมาแบบราคาต่อหน่วย (UNIT COST) และแบบเหมารวม (LUMPSUM)

แนวทางปฏิบัติ (กรณีที่ 2) แนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานผู้ออก ประกาศประกวดราคาจ้างควร ปฏิบัติ คือ

(1) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ให้ชัดเจนโดย ใช้ข้อความ ข้อ 4.3 ดังนี้ “ผู้เสนอ ราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้ง จากกรมให้เริ่มทำงาน”

(2) ในการจัดทำสัญญาจะต้องเลือกใช้สัญญาจ้างข้อ 7ก. ซึ่งมีข้อความตามข้อ 2.1 และการจัดทำ สัญญาในวันลงนามในสัญญา ยังไม่สามารถระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดสัญญาได้ จะสามารถระบุหรือ

นับวันเริ่มต้นของสัญญาจนครบจำนวนวันทำการถึงวันสิ้นสุดสัญญาได้ ก็ต่อเมื่อส่วนราชการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วเท่านั้น

ตัวอย่าง

ระบุข้อความในประกาศประกวดราคาข้อ 4.3 ว่า “ผู้รับจ้างจะต้อง เสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน” การทำสัญญาลงนาม สัญญา ในวันที่ 25 กันยายน 2549 ระบุในสัญญาจ้างข้อ 7 ก. ตามจำนวนวัน ก่อสร้าง 180 วัน ระบุได้ดังนี้

ข้อ 7 ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการ บอกเลิกสัญญา

“ภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึง ขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ **

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด15.....วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด180.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

กรณีที่ 2 นี้ เมื่อลงนามสัญญาและผู้ว่าจ้างเตรียมสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจะให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญาแล้วจะต้องมีหนังสือแจ้ง ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญา (โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ) สมมติ ผู้รับจ้าง ได้รับหนังสือวันที่ 25 ตุลาคม 2549 ดังนั้นวันเริ่มต้น ของสัญญา จะเริ่มต้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 จะไปสิ้นสุดครบอายุสัญญา (180 วัน) ในวันที่ 23 เมษายน 2550

บทสรุป จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ข้อความเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาจ้างข้อ 4.3 และการเลือกใช้สัญญาจ้างข้อ 7 ก. และข้อ 7 ข. ตามที่กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กันจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ การบริหารสัญญาจะเป็นไปด้วยความคล่องตัว และไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติมีข้อแตกต่างกัน เพียงเล็กน้อยว่า สัญญาจ้างข้อ 7 ข. ลงนามแล้ว กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุด สัญญาได้ทันที แต่สัญญาจ้างข้อ 7 ก. ลงนามแล้วยังไม่ทราบวันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจะทราบได้ก็ต่อเมื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ตามสัญญาแล้ว ซึ่งสรุปได้ว่า

กรณีที่ 1 ควรใช้กับกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความพร้อมที่จะ ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ทันที หลังจากลงนามสัญญาแล้ว และวันเริ่มต้นนับ อายุสัญญาจะเริ่ม ทันทีถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อดีคือ เริ่มงานได้ทันทีงานจะแล้วเสร็จเร็วขึ้น ข้อเสีย หากผู้ว่าจ้าง ไม่พร้อมจะให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานทันทีจะต้องมีการขอขยายอายุสัญญา หรือขอลดหรือขอลดการปรับในภายหลัง

กรณีที่ 2 ควรใช้กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่พร้อม หรือยังไม่แนชคว้า จะเตรียมพื้นที่พร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้เมื่อใดหลังจากลงนาม สัญญาแล้ว หรือกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะกำหนดวันเตรียมการ (NTP)

ให้ผู้รับจ้าง กรณีนี้ วันเริ่มต้นนับอายุสัญญาจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งให้ผู้ว่าจ้างเข้าพื้นที่ได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงาน วันเริ่มต้นนับอายุสัญญาจะนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ หนังสือแจ้ง ซึ่งจะมีข้อดีคือ ไม่ต้องพิจารณาผิด หรือลดค่าปรับ หรือขยายอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้าง สาเหตุเนื่องจากเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้ว่าจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 139(1) ใน ภายหลัง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางตามที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะเป็น ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุบ้าง ตามสมควร ซึ่งผู้เขียน เขียนจาก ประสบการณ์ที่พบจริงด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ที่ สังกัดอยู่ เมื่อได้แก้ไขปัญหภายในหน่วยงานโดยจัดทำคู่มือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ช่วยลด ปัญหาในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น จึงนำมาเขียน แนะนำ บอกกล่าวกันให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ประกอบเป็น แนวทางปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควร

นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กรมทางหลวง