

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย□	ร้อยละ
๙	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๒๐	ราย	๘๒,๔๐๐	๒	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑	๑	๓	๒๐ ราย	๑๐๐	๕๓,๒๔๐	๖๔.๖๑
๑๐	กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน	๘๐๐	ราย ครั้ง	๑๖๕,๕๐๐	๒	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๔	๖๕๘ ราย	๘๒.๒๕	๘๓,๗๔๐	๕๐.๖๐
	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖							๒ ครั้ง					
๑๑	กิจกรรมจัดที่ดิน	๓๒/๓๒๐	ราย/ไร่	๒๒,๔๐๐	๒	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๔	๓ ราย	๙.๓๘	๖,๑๕๐	๒๗.๔๖
	- สอบสวนสิทธิ	๑๔๒/๓๒๐	ราย/ไร่	๑๔,๒๐๐						๑๒ ราย	๘.๔๕		
	- สำรวร้งวัดกรณีพิพาท	๗	ราย	๗,๐๐๐						๓ ราย		๗๒๐	๑๐.๒๙
	- มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑	๑๔๒/๓๒๐	ราย/ไร่	-						๐			
	- จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปจ.)	๒	ครั้ง	๕๒,๒๕๐	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖				๑ ครั้ง	๕๐	๒๔,๒๕๐	๔๖.๔๑
งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม													
๑๒	โครงการพัฒนารูทกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐	ราย	๗๘,๖๖๐	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑	๑	๑	๒๐ ราย	๑๐๐	๕๗,๕๑๐	๗๓.๑๑
๑๓	โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐/๒๐๐	ราย/ไร่	๑๗๙,๗๖๓	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๑	๒๐ ราย/๒๐๐ ไร่	๑๐๐	๔๑,๓๑๕	๒๒.๙๘
	-ครุต้นแบบ	๑	ราย							๑ ราย	๑๐๐		
๑๔	โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
	ตรวจสอบการถือครอง (กรณีผิดปกติ)	๑๗	แปลง	๒๑๗,๑๐๐	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๔	๐	๐	๙๖,๗๐๕	๔๔.๕๔
๑๕	โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
	- สำรวร้งวัด	๖/๖	แปลง/ราย	๓,๓๒๐	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๔	๓ ราย	๕๐	๐	๐.๐๐
	- สอบสวนสิทธิ	๖/๖	แปลง/ราย							๓ ราย	๕๐		
๑๖	โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน												
	- การจัดหาที่ดินเพื่อจัดซื้อที่ดินเอกชน	๕๐	ไร่	๙,๔๐๐	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๔	๒๐๙	๔๑๘	๑๘๔๐	๑๙.๕๗
	- จัดซื้อที่ดินงานต่อเนื่อง	๕๐	ไร่										

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)		
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
๑๗	โครงการบริหารจัดการที่ดินเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - สำรวจรังวัด/ปูผังแบ่งแปลง - ทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ (แปลงว่าง) - ปรับปรุงสิทธิ - จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม - โอนสิทธิและมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ - เติ้มแปลง - แบ่งแปลง	๒๕ ๕ ๗๐ ๕๐ ๑๖ ๑	ไร่ ราย ไร่ ไร่ ราย ราย	๑๑,๐๔๐	๓	พ.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓	๓	๔	๒๕ ไร่ ๐ ๙๕ ไร่ ๕ ราย	๐ ๓๑.๒๕	๔,๗๒๐	๔๒.๗๕	
งบจังหวัด														
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืชให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - อบรม - ทำแปลงสาธิต	๒๐ ๕	ราย แปลง	๔๙๓,๕๐๐	๑	ธ.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒	๓	๓	๒๐	๑๐๐	๒๒๑,๔๐๐	๔๔.๘๖	

หมายเหตุ

- โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
- รายงานรายไตรมาส ดังนี้
 - ไตรมาสที่ ๑ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
 - ไตรมาสที่ ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
 - ไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 - ไตรมาสที่ ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ