

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วย : บาท

ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๖)													
(๑) ลำดับ	(๒) กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	(๔) ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(๕) จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕)		(๖) จำนวนงาน/โครงการ (๖.๑)				(๖.๒) จำนวนงบประมาณ (๖.๒)			
				(๕.๑) งาน/โครงการ	(๕.๒) งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๑	รวม.....ประเด็น	๑									
				๒									
				๓									
		๒		๑	๕๗๑,๔๗๕	๔	๓	๐	๐	๕๗,๖๔๕	๑๐.๐๙		
				๒	๔๓๔,๕๐๐	๒	๓	๐	๐	๑๔๑,๔๕๗	๑๕.๑๑		
				๓	๒๐๘,๓๐๐	๒	๑	๐	๐	๘,๔๒๐	๔.๐๔		
		๓		รวม.....๓...ประเด็น									
				๑									
				๒									
				๓									
รวมทั้งสิ้น.....๑.....กรม													

(นางฐิติมา มั่นคง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๒
ประจำปี ๒๕๖๒
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ ของ งบประมาณ (๗)	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน		
		จำนวน	หน่วยนับ						งาน/โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ
๑	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ ๑ เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคู่ครองพื้นที่เกษตรกรรม กิจกรรมจัดที่ดิน ๑.๑ พื้นที่ X-Ray -No Nos OT CL -งานจัดที่ดิน Code ๐-๓ ๑.๒ โอนสิทธิ - มรดกสิทธิ -แปลง -เดิมแปลง ๑.๓ การจัดประชุม -ประชุม คปอ. -ประชุม คปจ. ๑.๔ การสำรวจรังวัดกรรมสิทธิ์พินนาแปลง ๑.๕ การฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก.๔๐๑ ๑.๖ กิจกรรมปรับปรุง ๓ ฐาน ที่ดินเอกชน	๖/๔๐ ๖/๑๒ ๖/๖๕ ๑๕/๑๕๕	ราย/ไร่ ราย/ไร่ ราย/ไร่ ราย/ไร่	๓,๐๔๐ ๗,๖๐๐	งบปกติ งบปกติ	ค.ศ. ๖๑ - ม.ย. ๖๒ ค.ศ. ๖๑ - ม.ย. ๖๒ ค.ศ. ๖๑ - ม.ย. ๖๒ ค.ศ. ๖๑ - ม.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	-	-	-
	๑.๑ การสำรวจรังวัดกรรมสิทธิ์พินนาแปลง ๑.๕ การฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก.๔๐๑ ๑.๖ กิจกรรมปรับปรุง ๓ ฐาน ที่ดินเอกชน	๕ ๓ ๒๕ ๓๒ ๔๒๘	ครั้ง ครั้ง แปลง ราย แปลง	๗๕,๐๐๐ ๗๕,๗๕๐ ๑๒,๕๐๐ ๑,๑๒๐ ๗,๐๐๐	งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ	ก.พ. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒ ค.ศ. ๖๑ - ค.ศ. ๖๒ ค.ศ. ๖๑ - ค.ศ. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	-	-	-
	๒.๑ การจัดทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ๒.๒ การปรับปรุงสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ ๒.๓ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๒.๔ โอนสิทธิ/คทาต่อมรดกสิทธิเช่า-เช่าซื้อ (เดิมแปลง)	๑๓๔ ๑๕๐ ๓๐๐ ๑๕๐ ๑,๐๖๐	ไร่ ไร่ ไร่ ไร่ แปลง	- - - - ๑๔,๑๘๕	งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ งบปกติ	พ.ค. ๖๒ ม.ย. ๖๒ ค.ศ. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒ ม.ย. ๖๒ ม.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	-	-	-
	๓.๑ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๒ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มที่กิน	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖
	กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมสร้างและพัฒนามาตรฐานการรุ่นใหม่	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖
	๓.๑ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๒ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มที่กิน	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖
	๓.๑ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๒ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มที่กิน	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖
	๓.๑ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๒ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มที่กิน	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖
	๓.๑ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๒ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มที่กิน	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖
	๓.๑ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓.๒ ตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มที่กิน	๒๒ ๕๐	ราย ราย	๒๒,๐๒๐ ๘๐,๘๘๐	งบปกติ งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ค.ศ. ๖๑	ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่ ๑	๒๒ ๑๐๐	๑๐๐ ๑๐๐	๑๓,๘๒๐ ๖๒,๗๖

(นางอัฐิมา มั่นคง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๒
ประจำ ไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ดำเนินการ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	๕๐	ราย	๕๐,๕๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๔	-	-	-	-
๑	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	๑๕	ราย	๒๔,๔๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	๑๕	๑๐๐	๒๑,๓๖๒	๘๗.๕๕
		๑	โรงเรียน	๒๕,๕๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	-	-	-	-
		๔	คั้ง	๑๓,๐๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๔	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมการค้าในนามงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒.๑ โครงการ อ.พ.สธ ๒.๒ โครงการคณิศรภัคเกษตรเคลื่อนที่ ๒.๓ โครงการอนุรักษ์ปล้ำหญ้าแฝก แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑๒,๘๐๐	กล้า	๑๑,๘๐๐	งบปกติ	เม.ย. ๖๒ - ส.ค. ๖๒	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	-	-	-	-
๑	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ๑) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๗๐	ราย	๒๗๔,๘๘๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๔	๗๐	๑๐๐	๓๖,๑๔๕	๑๒.๔๑
		๑	ศูนย์	๓๕,๔๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๔	๑	๑๐๐	๑๑,๔๐๐	๓๒.๒๐
๓	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๑) กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรรวมยั่งยืน	๒	แปลง	๗๘๖,๐๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๔	๒	๑๐๐	๑๐๔,๑๔๕	๑๓.๘๔
		๑๔	ราย	๔๓,๒๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๑	ประเด็นที่ ๔	-	-	-	-
๔	๑) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒) กิจกรรมรวมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๐๐	ไร่	๑๗๑,๐๐๐	งบปกติ	พ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒	ประเด็นที่ ๔	ประเด็นที่ ๓	ประเด็นที่ ๑	-	-	-	-
๓	แผนงาน ๒ ผลผลิต ๑๕ กิจกรรม/โครงการ												

(นางฐิตินา มั่นคง)

นักวิชาการบริหาร/ผู้อำนวยการ