

ผลการดำเนินงานตามแผนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
(ตุลาคม 2560 – 9 มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

ผลงาน/ กิจกรรม	การดำเนินงาน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561						
	หน่วย	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					ที่ได้รับ (บาท)	(บาท)	(บาท)
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม							
1.1 งานจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (x-ray)							
- ไร่ วัด	ไร่	8,000	549.20	6.87	272,000	122,530	149,470
- สอบสวนสิทธิ	ราย	1,261	76	6.02	75,670	48,141.94	27,528.06
- บัญชีคัดเลือก	ราย		75	5.94			
- ผ่าน มติ คปอ.	ราย						
- ผ่าน มติ คปจ.	ราย						
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย						
1.2 การจัดที่ดินชุมชน	ชุมชน	8					
- ไร่ วัด	แปลง	80	74	92.5	16,520	11,400	5,120
- สอบสวนสิทธิ	ราย	150	69	46	9,000	8,680	320
- จัดทำบัญชีคัดเลือก	ราย						
- ผ่าน มติ คปอ.	ราย						
- ผ่าน มติ คปจ.	ราย						
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย						
1.3 โอนสิทธิ มรดกสิทธิ (เต็มแปลง, แบ่งแปลง)							
- ไร่ วัด	ไร่	2,500	403.55	16.14	85,000	37,100	47,900
- สอบสวนสิทธิ	ราย	1,010	178	17.62	9,600	4,300	5,300
- ผ่าน มติ คปจ.	ราย						
- มอบ ส.ป.ก. 4-01	ราย						

/1.4 ตรวจสอบสิทธิ....

ผลงาน/ กิจกรรม	การดำเนินงาน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561						
	หน่วย	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					ที่ได้รับ (บาท)	(บาท)	(บาท)
1.4 ตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 2 อำเภอ	แปลง	19,936			561,825	176,961.43	384,863.57
- สร้างการรับรู้	แปลง		19,936	100			
- แต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรอง							
- ลงพื้นที่ทำข้อมูลเบื้องต้น							
- นำข้อมูลเสนออนุกรรมการฯ							
- เป็นเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ							
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ							
- ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ							
1.5 งานตรวจสอบสารบบและการจัดทำให้สมบูรณ์							
- ผลงานสแกนเอกสาร	ซอง	8,000	2,630	32.87	162,600	74,401.29	56,728.71
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำได้							
2.1 การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร							
- ผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)	ราย	4	4	100	26,650	26,650	-
- อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน (อสปค.)	ราย	22	25	113.63			
2.2 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					789,680	52,061	737,619
- การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน	ราย	40	40	100	65,880	46,815	19,065
- การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	18	13	72.22	723,800	5,246	718,554
2.3 การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน	ราย	116	136	117.24	199,640	151,884	47,756
2.4 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น 1 ปี 1							
- จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ	แห่ง	14	14	100	895,300	583,046.78	310,253.22
- พัฒนาเกษตรกร	ราย	505	439	86.93			
2.5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ของไทย							
- การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ราย	15	15	100	16,800	16,740	60
2.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	4	2	50	6,000	3,660	2,340

/2) การพัฒนาและ...

ผลงาน/ กิจกรรม	การดำเนินงาน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561						
	หน่วย	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					ที่ได้รับ (บาท)	(บาท)	(บาท)
2) การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ					}		
- พัฒนานองค์ความรู้	ราย	15	มี.ค.			-	49,700
- ปลุกหญ้าแฝก	กล้า	20,000	พ.ค.-ก.ค.				
3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ)	แห่ง	4	4	100	63,200	54,840	8,360
2.7 โครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	75	50	66.67	107,375	40,289	43,696
2.8 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ราย	538	270	50.18	}	1,490,400	461,632.57
	พื้นที่	4	2	50			
2.9 โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสม							
- พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	1,000	ชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยน		96,280	23,660	72,620
2.10 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)	ศูนย์	2	2	100	58,000	-	58,000
2.11 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน					276,360	138,526.90	126,733.10
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปื่อง	ราย	80	88	110			
- เกษตรกรผ่านรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาท	ราย		53				
- เกษตรกรผ่าน Existing Smart Farmer	ราย		53				
- Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	-	-	-			
2.12 โครงการเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					}		
- พัฒนาเกษตรกร	ราย	42	มี.ค.			344,200	49,624.55
- พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์	ไร่	210	มี.ค.				
2.13 โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน					95,650	2,350	93,300
- ศูนย์ต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ศูนย์	3	3	100	}	50,400	2,350
- พื้นที่ดำเนินการ	ไร่	19	19	100			
- 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นหลวง	ราย	182	มี.ค.-ก.ย.		45,250	-	45,250
2.14 โครงการระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน					1,020,000	14,630	1,005,370
- วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	1,000	มี.ค.-ก.ย.		670,000	14,630	655,370
- ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	500	มี.ค.-ก.ย.		350,000	-	350,000
2.15 โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน							
- ปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	แห่ง	1	มี.ค.-ก.ย.		9,430,800	-	9,430,800

/3.การให้บริการ....

ผลงาน/ กิจกรรม	การดำเนินงาน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561						
	หน่วย	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
					ที่ได้รับ (บาท)	(บาท)	(บาท)
3. การให้บริการสินเชื่อกองทุน ส.ป.ก.							
3.1 สินเชื่อเงินกองทุนฯ	ล้านบาท	4,500,000	3,030,000	67.33	4,500,000	3,030,000	1,470,000
3.2 การจัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน	บาท	42,089,895.88	2,046,984.67	4.86	61,000	17,206	43,794
- เงินกู้	บาท	32,992,468.95	1,911,944.67	5.79			
- ค่าเช่า	บาท	873,159.27	127,840	14.64			
- ค่าเช่าซื้อ	บาท	8,222,267.66	7,200	0.87			