


สำนัก บริหารกลาง



สรุปการใช้จ่าย งบลงทุน/ 30 ก.ย.63

พรบ.งบประมาณ 63	1,535 รายการ	369,631,400.00 บ.
พรบ.โอน	7 รายการ	32,850,700.00 บ.
โอนเปลี่ยนแปลง	159 รายการ	25,125,314.10 บ.
สรุปงบลงทุน 63	1,687 รายการ	336,780,700.00 บ.


แผนภูมิการเบิกจ่ายงบลงทุน สปก.



เบิกจ่ายแล้ว	1,574 รายการ	189,559,495.11 บ.
PO	109 รายการ	91,597,396.40 บ.
ระหว่างดำเนินการ	4 รายการ	11,195,000.00 บ.
เงินเหลือจ่าย		34,319,316.49 บ.

ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ	1	สมส.	6,341,000 บ.	กรมบัญชีกลางแจ้งผล การอุทธรณ์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ความเห็นของ กรมบัญชีกลาง
งานปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก		สบก.	2,990,000 บ.	สนองรับราคาและนัด ทำสัญญา
งานปรับปรุงอาคารโรง อาหารสวัสดิการ		สบก.	1,244,000 บ.	รอระยะเวลาอุทธรณ์
เครื่องหาพิกัดจาก สัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบสถานี Rover		สพป.	620,000 บ.	ระหว่างดำเนินการ ประกวดราคา


การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
กระบวนการจัดซื้อ/จ้างที่ดำเนินการก่อนเข้าสู่ระบบ e-GP			
๑.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๓ วันทำการ	๒๒ ต.ค.๖๓
๒.	คณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑๐ วันทำการ	๒๖ ต.ค. – ๖ พ.ย. ๖๓
๓.	ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	๓ วันทำการ	๙ – ๑๑ พ.ย. ๖๓

แผนการดำเนินการประกวดราคา (e-bidding)



การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยเริ่มต้นดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
๑	รายงานขอซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พร้อมจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดทำตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด)	๓ วันทำการ	๑๒-๑๖ พ.ย. ๖๓
๒	เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒.๑ การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท - ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ๒.๒ การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน ๕ ล้านบาท - ให้ส่วนราชการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ	๑๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๓

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
	๒.๒.๑ กรณีมีผู้วิจารณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาร่วมกับผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้างที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง ที่ปรับปรุงดังกล่าว เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง (๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ ๒.๒.๒ กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว	- ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความเห็นทุกราย ทราบเป็นหนังสือ - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความเห็นทุกรายทราบ เป็นหนังสือ ๓ วันทำการ	คณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาใหม่ ๓ วันทำการ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๖๓

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
๓.	จัดทำและเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ	๒๗ พ.ย. – ๔ ธ.ค ๖๓ ๒๗ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค ๖๓ ๒๗ พ.ย. – ๑๗ ธ.ค ๖๓
๔.	- ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือจ้างนั้น มีความจำเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐ หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด - ให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ	- กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม - ก่อนวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
๕.	การยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	๑ วันทำการ	๗ บ.ค. ๖๓ ๑๖ บ.ค. ๖๓ ๑๘ บ.ค. ๖๓
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (การจัดทำรายงานให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ ๕๕ (๔) - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	๗ วัน (หรือตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน)	๗-๑๔ บ.ค. ๖๓ ๑๗-๒๓ บ.ค. ๖๓ ๒๑-๒๘ บ.ค. ๖๓



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ช่วงเวลา
๗	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สรุปนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคา - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	๓ วันทำการ	๑๕-๑๗ ธ.ค. ๖๓ ๒๔-๒๘ ธ.ค. ๖๓ ๒๙ ธ.ค. ๖๓- ๔ ม.ค.๖๔
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และถ้ามีผู้เสนอราคามากกว่า ๑ ราย จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้อุทธรณ์ - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท - วงเงินในการซื้อ/จ้าง เกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	๗ วันทำการ	๑๘-๒๘ ธ.ค. ๖๓ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ – ๑๑ ม.ค.๖๔ ๕-๑๓ ม.ค.๖๔
๘	สนองรับราคาและนัดทำสัญญา (เมื่อได้รับจัดสรรเงินประจำงวด)	๓ วันทำการ	
๙	ดำเนินการทำสัญญาและจัดทำ PO	ภายใน ๗ วันทำการ	