

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๒๓,๑๘๒	๔๑,๒๖๕	๓๑,๗๔๗	๑๔๙,๙๓๕	๙.๙๙	
- ที่ดินเกษตรกรรม - ที่ดินเอกชน - ที่ดินชุมชน			๑,๔๒๘	๑๒,๔๓๐	๙,๙๙๓	๑๒๑,๑๐๐		
			-	-	-	-		
			๒๑,๗๕๔	๒๘,๘๓๕	๒๑,๗๕๔	๒๘,๘๓๕		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shpe File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	-	-	-	-	-	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ปรับปรุง/บำรุงรักษา ดูแลระบบ จัดที่ดิน															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่รัฐ															
- Update/Backup ฐานข้อมูล ที่เอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)																
๒.๕ ระบบทะเบียนครุภัณฑ์																
- วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบ																
- พัฒนา ทดสอบระบบ																
- จัดทำคู่มือ																
๒.๖ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอม ฯ ปี ๒๕๖๑																
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ				 												
- จัดทำโครงการ เสนอขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการของ กษ.																
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจง คณะกรรมการของ กษ./ปรับแผน																
- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการ/ปรับแผน																
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจงต่อคณะ อนุกรรมการ/ปรับแผน																

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของ ส.ป.ก. CIO และ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ						↔									
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อ คณะกรรมการของ กษ./ปรับแผน							↔↔↔								
- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการ											↔↔				
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อคณะ อนุกรรมการ/ปรับแผน												↔↔			
๒.๗ จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ (เหลือจ่าย)															
- รวบรวมข้อมูลความต้องการ									↔↔↔						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ(ต่อ)															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อขอบประมาณ															
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของ ส.ป.ก. CIO และ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
- ขั้นตอนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
๒.๘ งานที่ได้รับมอบหมาย															
- ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)			 												

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลเว็บไซต์ ของ ส.ป.ก.															
- พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และอบรม															
๓.๒ พัฒนา ควบคุม และดูแลการ ทำงานของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่าย															
- พัฒนา และปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ต Leased Line															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)															
๓.๓ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน E-mail ของ ส.ป.ก.															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)															
- ปรับเปลี่ยนระบบ Mobile Application ไปอยู่บน Cloud ของ สรรอ.															
๓.๔ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๑,๐๐๐ User															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															
๓.๕ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๖ จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
- นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย															
- แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย															
- แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน															
- แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน แผนสำรองระบบสารสนเทศ															
๓.๗ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์															
- ควบคุม ดูแล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนกลาง)															
- มอบหมายให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ ส.ป.ก.จังหวัด															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๘ ระบบ Mobile Application ของ ส.ป.ก.															
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแลระบบ Mobile Application															
๓.๙ พัฒนาระบบ Web Application															
-ระบบรายงานแผนงาน ผลงาน ประจำเดือน/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐		๑ ระบบ													
- พัฒนาและปรับปรุงตามแผนงาน งบประมาณ ๒๕๖๐															
-ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรออนไลน์		๑ ระบบ													
- พัฒนา แก้ไข และปรับปรุงตามความต้องการของผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ (Smart phone)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								๔.๑ วิเคราะห์ ๑๓ ชนิดพืช
๔.๑ วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	อำเภอ	๑๑	จังหวัด	๑๕	จังหวัด	๒๐.๘๓	
๔.๒ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๓๐๐	ตำบล	๕๓	ตำบล	๑๖๕	ตำบล	๑๒.๖๙	
๔.๔ วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ดินแปลงใหญ่	๒๑	จังหวัด	๒	จังหวัด	๓	จังหวัด	๑๔.๒๙	
๔.๕ วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่แปลงใหญ่	๕	จังหวัด	-	จังหวัด	๑	จังหวัด	๒๐	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบ GIS - เขตปฏิรูปที่ดินตาม พ.ร.ฎ. ใหม่ - แปลงที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๗	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๓.๘๙	
๔.๗ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่บนเว็บไซต์ (Web Map Services)	๗๒	จังหวัด	๔	จังหวัด	๖	จังหวัด	๘.๓๓	
๔.๘ อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๒	ครั้ง	-	ครั้ง	-	ครั้ง	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								บางจังหวัดซ้ำ (คนละปีที่ถ่ายภาพ) จัดซื้อข้อมูลดาวเทียม ในส่วนครอบคลุม พื้นที่ จังหวัดที่มีพื้นที่ ตรวจสอบเร่งด่วน
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม ปรับแก้ และจัดเก็บข้อมูล								
- ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งของ ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง Quickbird	๘๐๐	ตำบล	๙๐	ตำบล	๑๗๐	ตำบล	๒๑.๒๕	
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายดาวเทียม รายละเอียดสูง ข้อมูลดาวเทียม Pleiades อำเภอเร่งด่วน	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								รอปรับเปลี่ยน แผนการดำเนินงาน การจากสำนักจัดการ ปฏิรูปที่ดิน
- ผลการตรวจสอบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายงานจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่)	๕๖ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐	จังหวัด ไร่	๑๑๗ - -	อำเภอ ไร่ แปลง	- -	ไร่ แปลง		
ตรวจสอบ พบแปลงที่ผิดปกติ			- -	ไร่ แปลง	- -	ไร่ แปลง		รอปรับเปลี่ยนใช้ ข้อมูล รายงานใหม่

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก	๔,๔๐๐,๐๐๐	ไร่	- -	ไร่ แปลง	- -	ไร่ แปลง		
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			- -	ไร่. แปลง	- -	ไร่ แปลง		
- สผส. ตรวจสอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	๘,๑๐๐,๐๐๐	ไร่	- -	ไร่ แปลง	- -	ไร่ แปลง		
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			- -	ไร่ แปลง	- -	ไร่ แปลง		
- ตรวจสอบความถูกต้องเกิดหมอกควันในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดทำข้อมูลแผนที่	๑๐ ๗๔	จังหวัด อำเภอ	- -	จังหวัด อำเภอ	๑๐ ๗๔	จังหวัด อำเภอ	๑๐๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔๓๑ แปลง เตรียมภาพถ่ายซ้อนทับข้อมูลจาก ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ การยึดคืน ตามคำสั่ง คสช.	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด แปลง	- -	จังหวัด แปลง	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตรวจสอบพื้นที่ ๔๓๑ แปลง
- จัดเตรียมข้อมูลการแปล การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔๓๑ แปลง จาก ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบพื้นที่ การยึดคืน ตามคำสั่ง คสช.	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด แปลง	- -	จังหวัด แปลง	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	ตรวจสอบพื้นที่ ๔๓๑ แปลง
- จัดทำแผนที่แสดงแปลงที่ดิน ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินให้สำนักกฎหมาย		แปลง	-	แปลง				
- คำนวณตรวจสอบพื้นที่ยึดคืน กรณียึดคืนพื้นที่ ทั้งแปลง และแปลงคัดค้านแปลงย่อย ตาม คำสั่ง คสช.		จังหวัด	๒๗	จังหวัด		จังหวัด		ปฏิบัติงาน การตรวจสอบที่ดิน ที่ยึดคืนตาม ม.๔๔
- จัดทำแผนที่ Agri map ในพื้นที่ยึดคืน แปลง นายชาติ แปลงนายสุกิจ แปลงนายชูเกียรติ จ.นครราชสีมา แปลงจิวิจัญญ์ แปลงชัยบุรีปาล์มทอง และแปลงนายสุทัศน์ จ.สุราษฎร์ธานี		จังหวัด แปลง	๒ ๖	จังหวัด แปลง		จังหวัด แปลง		ที่ดินแปลงใหญ่ และ ที่ดินแปลงย่อย ที่คัดค้าน เป็นกรณี เร่งด่วน