

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๒๘,๑๓๒	๑๘,๑๐๐.๑๕	๑๖๘,๕๑๔	๑,๗๑๑,๑๓๓.๙๐	๑๑๔.๐๘	
- ที่ดินเกษตรกรรม - ที่ดินเอกชน - ที่ดินชุมชน - ที่ดิน ม. ๔๔			- - ๒๘,๑๓๒ -	- - ๑๘,๑๐๐.๑๕ -	๙๓,๑๖๐ - ๕๔,๕๗๐ ๒๐,๗๘๔	๑,๒๘๒,๐๘๔.๗๕ - ๕๒,๒๐๘.๑๕ ๓๗๖,๘๔๑		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๑๒,๓๓๒	๖,๗๗๓.๖๙	๕๙๕,๕๓๑	๘,๖๐๘,๓๙๗.๔๖	๘๖.๐๘	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบทดสอบระบบ															
- อบรมระบบให้ผู้ใช้งาน															
- ตรวจสอบฐานข้อมูล															
- ติดตาม ทดสอบระบบ															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่รัฐ															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่ เอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ส่งออกฐานข้อมูลให้หน่วยงาน ภายใน ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอม ฯ ปี ๒๕๖๑															
- วิเคราะห์ กลับกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ															
															
- จัดทำโครงการ เสนอขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการของ กษ.															
															
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจง คณะกรรมการของ กษ./ปรับแผน															
															
- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการ/ปรับแผน															
															
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจงต่อคณะ อนุกรรมการ/ปรับแผน															
															
๒.๕ จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ (เหลือจ่าย/เงินจูงใจ)															
- รวบรวมข้อมูลความต้องการ															
															
- วิเคราะห์ กลับกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของ ส.ป.ก. CIO และ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
๒.๖ งานที่ได้รับมอบหมาย															
- ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)															
															
๒.๗ ระบบนำเข้าข้อมูลผู้ไร่ที่ดินทำกิน															
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฯ															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลเว็บไซต์ ของ ส.ป.ก.															
- พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และอบรม															
๓.๒ พัฒนา ควบคุม และดูแลการ ทำงานของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่าย															
- พัฒนา และปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ต Leased Line															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)															
๓.๓ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน E-mail ของ ส.ป.ก.															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ การประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)			←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
- ปรับเปลี่ยนระบบ Mobile Application ไปอยู่บน Cloud ของ สรอ.						←	→	→	→	→	→	→	→	→	
๓.๔ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรม ป้องกันไวรัส จำนวน ๑,๐๐๐ User						←	→	→	→	→	→	→	→	→	
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต			←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
๓.๕ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์ต่อพ่วง			←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
			๔๗	๕๓	๕๕	๕๙	๕๘	๕๕	๕๙	๕๖	๖๐	๕๓	๕๙		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๘ ระบบ Mobile Application ของ ส.ป.ก.															
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแล ระบบ Mobile Application															
๓.๙ พัฒนาระบบ Web Application															
-ระบบรายงานแผนงาน ผลงาน ประจำปี/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐		๑ ระบบ													
- พัฒนาและปรับปรุงตามแผนงาน งบประมาณ ๒๕๖๐															
-ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการพัฒนา คุณภาพชีวิตเกษตรกรออนไลน์		๑ ระบบ													
- พัฒนา แก้ไข และปรับปรุงตาม ความต้องการของผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือ (Smart phone)															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								๔.๑ วิเคราะห์ ๑๓ ชนิดพืช
๔.๑ วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	อำเภอ	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐	
๔.๒ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๓๐๐	ตำบล	๒๓๑	ตำบล	๑,๒๗๐	ตำบล	๙๗.๖๙	
๔.๔ วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ดินแปลงใหญ่	๒๑	จังหวัด	-	จังหวัด	๒๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่แปลงใหญ่	๕	จังหวัด	-	จังหวัด	๕	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบ GIS - เขตปฏิรูปที่ดินตาม พ.ร.ฎ. ใหม่ - แปลงที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๗ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่บนเว็บไซต์ (Web Map Services)	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๘ อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๒	ครั้ง	-	ครั้ง	-	ครั้ง	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								บางจังหวัดซ้ำ (คนละปีที่ถ่ายภาพ) จัดซื้อข้อมูลดาวเทียมในส่วนครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดที่มีพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน มีจังหวัดที่ซ้ำกันในแต่ละปี
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม ปรับแก้ และจัดเก็บข้อมูล								
- ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งของภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง Quickbird	๘๐๐	ตำบล	-	ตำบล	๘๘๐	ตำบล	๑๑๐.๐๐	
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ข้อมูลดาวเทียม Pleiades อำเภอเร่งด่วน	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๑	จังหวัด	๓.๗๐	
- จัดเตรียม ข้อมูล DEM ความสูง ๕ ม. เพื่อใช้ งานการปรับค่าความคลาดเคลื่อนภาพ DMC	๑๘,๘๕๘	ภาพ	-	ภาพ	๑๘,๘๕๘	ภาพ	๑๐๐.๐๐	
- จัดเก็บข้อมูล DEM ความสูง ๕ ม. เป็นราย จังหวัด	๓๖	จังหวัด	-	จังหวัด	๓๖	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- รวบรวมข้อมูลแปลงผิวดิน ปกติ ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐			-	จังหวัด	๖๗	จังหวัด		
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ DMC ๑:๔,๐๐๐			๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด		
- ตัดภาพ DMC ๑:๔,๐๐๐			๒	จังหวัด	๙	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ ดาวเทียม			๑	จังหวัด	๒	จังหวัด		
- ๑:๔,๐๐๐ ตัดภาพ ดาวเทียม ๑:๔,๐๐๐			๑	จังหวัด	๒	จังหวัด		
- ทำ Index Shapefile ภาพ DMC			๗	จังหวัด	๒๓	จังหวัด		
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	จังหวัด ไร่	- ๑,๐๗๐,๕๙๒ ๙๖,๖๓๙	อำเภอ ไร่ แปลง	๒๘๙ ๑๓,๐๒๑,๗๓๔ ๑,๒๑๒,๙๖๔	อำเภอ ไร่ แปลง	๑๐๐.๑ ๗	
ตรวจสอบ พบแปลงที่ผิดปกติ			๓,๐๒๙ ๒๓๗	ไร่ แปลง	๑๐๔,๐๐๙ ๓,๖๖๔	ไร่ แปลง		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	- -	ไร่ แปลง	๔,๗๖๔,๖๕๐ ๔๐๙,๐๑๐	ไร่ แปลง	๙๕.๒๙	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			- -	ไร่ แปลง	๘๕,๙๑๐ ๒,๑๗๒	ไร่ แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- สผส. ตรวจสอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	๘,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๑,๐๗๐,๕๙๒ ๙๖,๖๓๙	ไร่ แปลง	๘,๒๕๗,๐๘๔ ๘๐๓,๙๕๔	ไร่ แปลง	๑๐๓.๒ ๑	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๓,๐๒๙ ๒๓๓๗	ไร่ แปลง	๑๘,๐๙๙ ๑,๔๙๒	ไร่ แปลง		
- ตรวจสอบความถูกต้องเกิดหมอกควันในเขต ปฏิรูปที่ดิน จัดทำข้อมูลแผนที่	๑๐ ๗๔	จังหวัด อำเภอ	- -	จังหวัด อำเภอ	๑๐ ๗๔	จังหวัด อำเภอ	๑๐๐.๐ ๐	
- จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔๓๑ แปลง เตรียมภาพถ่ายซ้อนทับข้อมูลจาก ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ การยึดคืน ตามคำสั่ง คสช.	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด แปลง	- -	จังหวัด แปลง	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด	๑๐๐.๐ ๐	ตรวจสอบพื้นที่ ๔๓๑ แปลง
- จัดเตรียมข้อมูลการแปล การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔๓๑ แปลง จาก ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบพื้นที่ การยึดคืน ตามคำสั่ง คสช.	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด แปลง	- -	จังหวัด แปลง	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด	๑๐๐.๐ ๐	ตรวจสอบพื้นที่ ๔๓๑ แปลง
- จัดทำแผนที่แสดงแปลงที่ดิน ตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีพิพาท ในเขตปฏิรูป ที่ดินให้สำนักกฎหมาย	-	แปลง	-	แปลง	๒	แปลง		ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ๖ ปี

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- คำนวณตรวจสอบพื้นที่ยึดคืน กรณียึดคืนพื้นที่ ทั้งแปลง และแปลงคัดค้านแปลงย่อย ตาม คำสั่ง คสช. (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ ๒๗ จังหวัด)	- -	จังหวัด	- -	จังหวัด	๒๗ ๔๓๑	จังหวัด		ปฏิบัติงานการตรวจสอบ ที่ดินที่ยึดคืนตาม ม.๔๔ ที่ดินแปลงใหญ่และที่ดิน แปลงย่อย ที่คัดค้าน เป็นกรณีเร่งด่วน
- จัดทำแผนที่ Agri map ในพื้นที่ยึดคืน แปลง นายชาลี แปลงนายสุกิจ แปลงนายชูเกียรติ จ.นครราชสีมา แปลงจิวจังกุ้ย แปลงชัยบุรีปาล์มทอง และแปลงนายสุทัศน์ จ. สุราษฎร์ธานี	- -	จังหวัด แปลง	- -	จังหวัด แปลง	๒ ๕	จังหวัด แปลง		
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูป ที่ดิน จังหวัดภาคใต้ ๘ จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	๘	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่จำแนกขนาดที่ดิน ตามมาตรา ๔๔	-		- -	จังหวัด แปลง	๙ ๒๓๐	จังหวัด แปลง		ปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ดินที่ยึดคืน ตาม ม.๔๔ ที่ดินแปลงใหญ่และที่ดิน แปลงย่อยที่คัดค้านเป็น กรณีเร่งด่วน
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐	-	จังหวัด	๓๓	จังหวัด	๓๓	จังหวัด		จัดทำเป็นรายจังหวัดทุก ๑๕ วัน
- จำทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ ระดับรายแปลง	-	จังหวัด	๔	จังหวัด	๔	จังหวัด		