

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๗๖,๕๗๗	๒๑๙,๙๙๒.๗๗	๑๙๖,๘๖๑	๑,๑๕๓,๔๗๐.๑๑	๗๖.๙๐	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๑๔,๕๓๕	๑๖๘,๕๙๒.๔๑	๘๕,๒๗๐	๑,๐๕๕,๐๕๖.๗๖		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			๖๒,๐๔๒	๕๑,๔๐๐.๓๖	๑๑๑,๕๙๑	๙๘,๔๑๓.๓๕		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๙,๐๑๑	๔๗,๐๗๕.๕๐	๓๕,๒๓๒	๒๖๑,๑๑๒.๕๗	๒.๖๑	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบทดสอบระบบ															
- ตรวจสอบฐานข้อมูล															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่รัฐ															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่ เอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอม ฯ ปี ๒๕๖๒															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ			 												
- จัดทำโครงการ เสนอขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการของ กษ.			 												
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจง คณะกรรมการของ กษ./ปรับแผน				 											
- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการ/ปรับแผน															
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจงต่อคณะ อนุกรรมการ/ปรับแผน															
๒.๕ จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ (เหลือจ่าย/เงินคงใจ)															
- รวบรวมข้อมูลความต้องการ															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการ ของ กษ. ตามลำดับ															
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
๒.๖ งานที่ได้รับมอบหมาย															
- ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)															
															
๒.๗ ระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร่ที่ดินทำกิน															
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฯ															
															
- วางระบบ ออกแบบ															
															
- ปรับปรุงและพัฒนา															
															
- ทดสอบระบบฯ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษา เว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบ การรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															
๓.๕ พัฒนาระบบ Web Application															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๑		๑ ระบบ													

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๑๘	จังหวัด	๒๒	จังหวัด	๓๐.๕๖	
๔.๒ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๒๒๒	ตำบล	๒๓๙	ตำบล	๗๕๔	ตำบล	๖๑.๗๐	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๖	จังหวัด	๑๕	จังหวัด	๒๐.๘๓	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๖	จังหวัด	๑๕	จังหวัด	๒๐.๘๓	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย (Web Map Services)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม ปรับแก้ และจัดเก็บข้อมูล								
- จัดเตรียม จัดทำ ภาพถ่าย/ภาพถ่ายดาวเทียม	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ DMC ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	๒	จังหวัด	๒๐	จังหวัด	๗๔.๐๗	
- ตัดภาพ DMC ๑:๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	๓	จังหวัด	๑๓	จังหวัด	๔๘.๑๕	
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ ดาวเทียม ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ตัดภาพ ดาวเทียม ๑:๔,๐๐๐	๖	จังหวัด	-	จังหวัด	๑	จังหวัด	๑๖.๖๗	
- จัดทำ Index Shapefile ภาพ DMC	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ภาคเหนือ)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- ตัดคัดลอกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (สำเนาข้อมูล)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบรวมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนักจัดการแผนที่)	๘,๐๐๐,๐๐๐	จังหวัด ไร่	๑,๓๕๔,๕๘๓ ๑๐๗,๖๗๑	อำเภอ ไร่ แปลง	๓,๖๙๙,๑๒๘ ๓๓๖,๙๐๔	อำเภอ ไร่ แปลง	๔๖.๒๔	
ตรวจสอบ พบแปลงที่ผิดปกติ			๕,๗๖๓ ๓๑๐	ไร่ แปลง	๘,๖๑๐ ๔๕๔	ไร่ แปลง		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๔๐๗,๑๗๖ ๒๙,๕๔๑	ไร่ แปลง	๑,๕๔๘,๕๗๑ ๑๒๗,๗๓๗	ไร่ แปลง	๕๑.๖๒	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๑,๖๗๔ ๔๔	ไร่ แปลง	๓,๕๗๘ ๑๒๙	ไร่ แปลง		
- สผส. ตรวจสอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๙๔๗,๔๐๗ ๗๘,๑๓๐	ไร่ แปลง	๒,๑๕๐,๕๕๗ ๒๐๙,๑๖๗	ไร่ แปลง	๔๓.๐๑	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๔,๐๘๙ ๒๖๖	ไร่ แปลง	๕,๐๓๒ ๓๒๕	ไร่ แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์	-	-	-	จังหวัด	๖๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำจัดทำแผนที่ ที่จำแนกฯ หมายเลข ๗ แปลงที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – มีนาคม ๒๕๖๑	๔๑	จังหวัด	๙	จังหวัด	๔๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	จัดทำเป็นรายจังหวัด ทุก ๓๐ วัน มีจังหวัดซ้ำในแต่ละเดือน
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอกควัน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๙	จังหวัด	๙	จังหวัด	๙	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดกรณีพิพาท ให้ สกม.	๒๐	พื้นที่	-	พื้นที่	-	พื้นที่		
- จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	๑	จังหวัด	๑๓	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่เพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	-	จังหวัด	๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงก่อน/ใกล้เคียงปัจจุบันของพื้นที่ที่กำหนดเพื่อการศึกษา (สจก.)	-	-	๙	จังหวัด	๙	จังหวัด		
- แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรมมอบคิน จังหวัดจันทบุรี	-	-	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีพิพาท จังหวัดสระบุรี	-	-	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำโครงการแผนที่ ขอสนับสนุนข้อมูลจาก Gistda จังหวัดน่าน เพื่อนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมวนเกษตร ส.ป.ก.	-	-	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแผนที่ที่สาธารณะ ที่ราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	-	แปลง	๓๐	แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	เรื่อง	๕	เรื่อง		
- เตรียมและนำเสนอในการบรรยาย เรื่อง Geoinformations ให้คณะเจ้าหน้าที่ศึกษา ดูงานจาก ประเทศโคลัมเบีย								