

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๓๒,๓๔๖	๑๘๓,๐๘๐.๕๑	๒๒๙,๒๐๗	๑,๓๓๖,๕๕๐.๖๒	๘๙.๑๐	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๑๓,๑๓๒	๑๖๖,๕๐๗.๐๖	๙๘,๔๐๒	๑,๒๒๑,๕๖๓.๘๒		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			๑๙,๒๑๔	๑๖,๕๗๓.๔๕	๑๓๐,๘๐๕	๑๑๔,๙๘๖.๘๐		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๘,๘๒๔	๕๓,๕๗๐.๓๙	๔๔,๐๕๖	๓๑๔,๖๘๒.๙๖	๓.๑๕	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบทดสอบระบบ															
- ตรวจสอบฐานข้อมูล															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่รัฐ															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่ เอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]


รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอม ฯ ปี ๒๕๖๒															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ			 												
- จัดทำโครงการ เสนอขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการของ กษ.			 												
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจง คณะกรรมการของ กษ./ปรับแผน				 											
- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการ/ปรับแผน															
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจงต่อคณะ อนุกรรมการ/ปรับแผน															
๒.๕ จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ (เหลือจ่าย/เงินคงใจ)															
- รวบรวมข้อมูลความต้องการ															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการ ของ กษ. ตามลำดับ															
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
๒.๖ งานที่ได้รับมอบหมาย															
- ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)															
๒.๗ ระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร่ที่ดินทำกิน															
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฯ															
- วางระบบ ออกแบบ															
- ปรับปรุงและพัฒนา															
- ทดสอบระบบฯ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษา เว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบ การรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)															
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.ต่างจังหวัด															
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแลระบบ Mobile Application															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๒๘	จังหวัด	๕๐	จังหวัด	๖๙.๔๔	
๔.๒ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๔๐-	จังหวัด	๔๐-	จังหวัด	๕๕.๕๖	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๒๒๒	ตำบล	๒๔๐	ตำบล	๙๙๔	ตำบล	๘๑.๓๔	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๒๕	จังหวัด	๔๐	จังหวัด	๕๕.๕๖	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๓๕	จังหวัด	๕๐	จังหวัด	๖๙.๔๔	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย (Web Map Services)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม ปรับแก้ และจัดเก็บข้อมูล								
- จัดเตรียม จัดทำ ภาพถ่าย/ภาพถ่ายดาวเทียม	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ DMC ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	๒	จังหวัด	๒๒	จังหวัด	๘๑.๔๘	
- ตัดภาพ DMC ๑:๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	๗	จังหวัด	๒๐	จังหวัด	๗๔.๐๗	
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ ดาวเทียม ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ตัดภาพ ดาวเทียม ๑:๔,๐๐๐	๖	จังหวัด	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำ Index Shapefile ภาพ DMC	๒๗	จังหวัด	๒๗	จังหวัด	๒๗	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ภาคเหนือ)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- ตัดคัดลอกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (สำเนาข้อมูล)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดทำ Index QuickBird			๑๘	จังหวัด	๑๘	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ ภาคเหนือ ภาคกลาง			๒	ภาค	๒	ภาค		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบรวมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่)	๘,๐๐๐,๐๐๐	จังหวัด ไร่	๑,๑๙๕,๙๙๓ ๑๐๖,๗๙๘	อำเภอ ไร่ แปลง	๔,๘๘๕,๑๒๑ ๔๔๓,๗๐๒	อำเภอ ไร่ แปลง	๖๑.๑๙	
ตรวจสอบ พบแปลงที่ผิดปกติ			๒,๔๙๑ ๑๓๒	ไร่ แปลง	๑๑,๑๐๑ ๕๘๖	ไร่ แปลง		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๔๓๕,๒๐๗ ๔๑,๔๙๖	ไร่ แปลง	๑,๙๘๓,๗๗๘ ๑๖๙,๒๓๓	ไร่ แปลง	๖๖.๑๓	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๖๒ ๒	ไร่ แปลง	๓,๖๔๐ ๑๓๑	ไร่ แปลง		
- สผส. ตรวจสอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๗๖๐,๗๘๖ ๖๕,๓๐๒	ไร่ แปลง	๒,๙๑๑,๓๔๓ ๒๗๔,๔๖๙	ไร่ แปลง	๕๘.๒๓	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๒,๔๒๙ ๑๓๐	ไร่ แปลง	๗,๔๖๑ ๔๕๕	ไร่ แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์	-	-	-	จังหวัด	๖๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำจัดทำแผนที่ ที่จำแนกฯ หมายเลข ๗ แปลงที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – มีนาคม ๒๕๖๑	๔๑	จังหวัด	-	จังหวัด	๔๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	จัดทำเป็นรายจังหวัด ทุก ๓๐ วัน มีจังหวัดซ้ำในแต่ละเดือน
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอกควัน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๙	จังหวัด	-	จังหวัด	๙	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดกรณีพิพาท ให้ สกม.	๒๐	พื้นที่	-	พื้นที่	-	พื้นที่		
- จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	๑	จังหวัด	๑๔	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่เพื่อใช้ในการติดตามแรงรัศการจำกัดดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	-	จังหวัด	๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงก่อน/ใกล้เคียงปัจจุบันของพื้นที่ที่กำหนดเพื่อการศึกษา (สจก.)	-	-	-	จังหวัด	๙	จังหวัด		
- แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรมมอปกิน จังหวัดจันทบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีพิพาทจังหวัดสระบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำโครงการแผนที่ ขอสับสนุนข้อมูลจาก Gistda จังหวัดน่าน เพื่อนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมวนเกษตร ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแผนที่ที่สาธารณะ ที่ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	-	แปลง	๓๐	แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	เรื่อง	๕	เรื่อง		
- เตรียมและนำเสนอในการบรรยาย เรื่อง Geoinformations ให้คณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจาก ประเทศโคลัมเบีย								
- จัดทำแผนที่เผาไหม้ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน			๔	จังหวัด	๔	จังหวัด		
- วิเคราะห์กระบวนการเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้าง								
- การจัดวางระบบควบคุมภายใน ศทส.								