

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๖๔,๖๗๒	๑๗๙,๕๑๗.๗๖	๒๙๓,๘๗๙	๑,๕๑๖,๐๖๘.๓๘	๑๐๑.๐๗	
- ที่ดินเกษตรกรรม - ที่ดินเอกชน - ที่ดินชุมชน - ที่ดิน ม. ๔๔			๑๗,๑๔๐ - ๔๗,๕๓๒ -	๑๓๕,๖๒๒.๓๕ - ๔๓,๘๙๕.๔๑ -	๑๑๕,๕๔๒ - ๑๗๘,๓๓๗ -	๑,๓๕๗,๑๘๖.๑๗ - ๑๕๘,๘๘๒.๒๑ -		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๙,๘๓๒	๔๒,๑๓๙.๑๕	๕๓,๘๘๘	๓๕๖,๘๒๒.๑๑	๓.๕๗	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบทดสอบระบบ															
- ตรวจสอบฐานข้อมูล															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่รัฐ															
- Update/Backup ฐานข้อมูลที่ เอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอม ฯ ปี ๒๕๖๒															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ			 												
- จัดทำโครงการ เสนอขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการของ กษ.			 												
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจง คณะกรรมการของ กษ./ปรับแผน				 											
- จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมการ/ปรับแผน															
- เตรียมข้อมูลร่วมชี้แจงต่อคณะ อนุกรรมการ/ปรับแผน															
๒.๕ จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๑ (เหลือจ่าย/เงินคงใจ)															
- รวบรวมข้อมูลความต้องการ															
- วิเคราะห์ กลั่นกรองความต้องการ เพื่อของบประมาณ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของ ส.ป.ก. CIO และคณะกรรมการ ของ กษ. ตามลำดับ															
- เตรียมข้อมูลเพื่อร่วมชี้แจงต่อ คณะกรรมการของ กษ. ตามลำดับ															
๒.๖ งานที่ได้รับมอบหมาย															
- ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ (DOC)															
๒.๗ ระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร่ที่ดินทำกิน															
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฯ															
- วางระบบ ออกแบบ															
- ปรับปรุงและพัฒนา															
- ทดสอบระบบฯ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ การประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)			←						→						
			←						→						
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและ แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด			←						→						
			←						→						
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแล ระบบ Mobile Application			←						→						
			←						→						
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรม ป้องกันไวรัส			←						→						
			←						→						
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต			←						→						
			←						→						

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๖๐	จังหวัด	๘๓.๓๓	
๔.๒ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๕๐	จังหวัด	๖๙.๔๔	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๒๒๒	ตำบล	๑๐๖	ตำบล	๑,๑๐๐	ตำบล	๙๐.๐๒	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๕๐	จังหวัด	๖๙.๔๔	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๕๐	จังหวัด	๖๙.๔๔	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย (Web Map Services)	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม ปรับแก้ และจัดเก็บข้อมูล								
- จัดเตรียม จัดทำ ภาพถ่าย/ภาพถ่ายดาวเทียม	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ DMC ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	๓	จังหวัด	๒๕	จังหวัด	๙๒.๕๙	
- ตัดภาพ DMC ๑:๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	๕	จังหวัด	๒๕	จังหวัด	๙๒.๕๙	
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ ดาวเทียม ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ตัดภาพ ดาวเทียม ๑:๔,๐๐๐	๖	จังหวัด	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำ Index Shapefile ภาพ DMC	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๒๗	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ภาคเหนือ)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- ตัดคัดลอกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (สำเนาข้อมูล)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดทำ Index QuickBird			-	จังหวัด	๑๘	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ ภาคเหนือ ภาคกลาง			-	ภาค	๒	ภาค		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบรวมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนักจัดการแผนที่)	๘,๐๐๐,๐๐๐	จังหวัด ไร่	๑,๐๒๙,๒๓๕ ๙๓,๓๒๖	อำเภอ ไร่ แปลง	๕,๙๒๔,๓๕๖ ๕๓๗,๔๒๘	อำเภอ ไร่ แปลง	๗๔.๐๕	
ตรวจสอบ พบแปลงที่ผิดปกติ			๑,๘๕๙ ๑๓๘	ไร่ แปลง	๑๒,๙๖๐ ๗๒๔	ไร่ แปลง		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๔๒๓,๐๖๖ ๓๓,๕๕๓	ไร่ แปลง	๒,๕๐๖,๘๔๔ ๒๐๒,๗๘๖	ไร่ แปลง	๘๐.๒๓	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๙๗ ๒	ไร่ แปลง	๓,๗๓๗ ๑๓๓	ไร่ แปลง		
- สผส. ตรวจสอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๖๐๖,๑๖๙ ๖๐,๑๗๓	ไร่ แปลง	๓,๕๑๗,๕๑๒ ๓๓๔,๖๔๒	ไร่ แปลง	๗๐.๓๕	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๑,๗๖๒ ๑๓๖	ไร่ แปลง	๙,๒๒๓ ๕๙๑	ไร่ แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์	-	-	-	จังหวัด	๖๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ที่จำแนกฯ หมายเลข ๗ แปลงที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑	๔๑	จังหวัด	-	จังหวัด	๔๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	จัดทำเป็นรายจังหวัด ทุก ๓๐ วัน มีจังหวัดซ้ำในแต่ละเดือน
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอกควัน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๙	จังหวัด	-	จังหวัด	๙	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดกรณีพิพาท ให้ สกม.	๒๐	พื้นที่	-	พื้นที่	-	พื้นที่		
- จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	๑	จังหวัด	๑๕	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่เพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	-	จังหวัด	๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงก่อน/ไถ่เคียงปัจจุบันของพื้นที่ที่กำหนดเพื่อการศึกษา (สจก.)	-	-	-	จังหวัด	๙	จังหวัด		
- แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรมมอหิน จังหวัดจันทบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีพิพาท จังหวัดสระบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำโครงการแผนที่ ขอสนับสนุนข้อมูลจาก Gistda จังหวัดน่าน เพื่อนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมวนเกษตร ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแผนที่ที่สาธารณะ ที่ราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	-	แปลง	๓๐	แปลง		
- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	เรื่อง	๕	เรื่อง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เตรียมและนำเสนอในการบรรยาย เรื่อง Geoinformations ให้คณะเจ้าหน้าที่ศึกษา ดูงานจาก ประเทศโคลัมเบีย								
- จัดทำแผนที่เผาไหม้ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน			-	จังหวัด	๔	จังหวัด		
- วิเคราะห์กระบวนการเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้าง								
- การจัดวางระบบควบคุมภายใน ศทส.								
- จัดทำแผนที่แปลงที่ดินซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ในโครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงที่ดินซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศเพื่อนำไปใช้ในโครงการวนเกษตร จ.สุพรรณบุรี			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จำทำแผนที่ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		