

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๑,๑๗๔	๑๕,๗๔๔.๓๗	๒๙๗,๔๑๕	๑,๕๔๕,๔๔๑.๖๑	๑๐๓.๐๓	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๑,๗๑๔	๑๕,๗๔๔.๓๗	๑๑๙,๐๕๔	๑,๓๘๖,๕๔๗.๕๖		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			-	-	-	-		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๑๖๕,๒๓๗	๒,๑๒๐,๖๒๒.๕๐	๓๙๓,๕๐๑	๔,๕๔๗,๗๔๒.๔๖	๔๕.๔๘	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ม.๔๔															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ ระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน															
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฯ															
- วางระบบ ออกแบบ															
- ปรับปรุงและพัฒนา															
- ทดสอบระบบฯ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)															
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแลระบบ Mobile Application															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๕	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐	
๔.๒ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๓	จังหวัด	๖๙	จังหวัด	๙๕.๘๓	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑,๒๒๒	ตำบล	๕๑	ตำบล	๑,๒๐๕	ตำบล	๙๘.๖๑	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๔	จังหวัด	๖๕	จังหวัด	๙๐.๒๘	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๔	จังหวัด	๖๕	จังหวัด	๙๐.๒๘	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย (Web Map Services)	๑	ระบบ	๑	ระบบ	๑	ระบบ	๑๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดทำ รวบรวม ปรับแก้ และจัดเก็บข้อมูล								
- จัดเตรียม จัดทำ ภาพถ่าย/ภาพถ่ายดาวเทียม	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- ทำ Index เพื่อใช้ตัดภาพ DMC ๑ : ๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๒๗	จังหวัด	๑๐๐	
- ตัดภาพ DMC ๑:๔,๐๐๐	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๒๗	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดทำ Index Shapefile ภาพ DMC	๒๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๒๗	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ภาคเหนือ)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- ตัดคัดลอกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (สำเนาข้อมูล)	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๑๐๐	
- จัดทำ Index QuickBird			๒	จังหวัด	๒๐	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ ภาคเหนือ ภาคกลาง			-	ภาค	๒	ภาค		
- ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร			๒	จังหวัด	๒๐	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบรวมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนักจัดการแผนที่)	๘,๐๐๐,๐๐๐	จังหวัด ไร่	๑,๐๒๖,๐๗๗ ๘๒,๒๗๗	อำเภอ ไร่ แปลง	๘,๔๘๑,๕๓๐ ๗๕๒,๐๙๒	อำเภอ ไร่ แปลง	๑๐๖.๐๒	
ตรวจสอบ พบแปลงที่ผิดปกติ			๒,๔๒๖ ๑๕๐	ไร่ แปลง	๓๔,๒๓๙ ๑,๕๕๗	ไร่ แปลง		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก	๓,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๓๐๕,๓๓๘ ๒๔,๘๓๙	ไร่ แปลง	๓,๓๒๕,๓๙๑ ๒๗๖,๖๙๖	ไร่ แปลง	๑๑๐.๘๕	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๙๙๒ ๓๑	ไร่ แปลง	๖,๓๒๙ ๒๐๙	ไร่ แปลง		
- สผส. ตรวจสอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๗๒๐,๗๓๙ ๕๗,๔๓๘	ไร่ แปลง	๕,๑๕๖,๑๓๙ ๔๗๕,๓๙๖	ไร่ แปลง	๑๐๓.๑๒	
ตรวจสอบพบแปลงที่ดินที่ผิดปกติ			๑,๔๓๔ ๑๑๙	ไร่ แปลง	๒๗,๙๑๐ ๑,๓๓๘	ไร่ แปลง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์	-	-	-	จังหวัด	๖๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ ที่จำแนกฯ หมายเลข ๗ แปลงที่ ๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑	๔๑	จังหวัด	-	จังหวัด	๔๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	จัดทำเป็นรายจังหวัด ทุก ๓๐ วัน มีจังหวัดซ้ำในแต่ละเดือน
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอกควัน ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๙	จังหวัด	-	จังหวัด	๙	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เกิดกรณีพิพาท ให้ สกม.	๒๐	พื้นที่	-	พื้นที่	-	พื้นที่		
- จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	๑	จังหวัด	๑๖	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่เพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙	-	-	-	จังหวัด	๕	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงก่อน/ไถ่เคียงปัจจุบันของพื้นที่ที่กำหนดเพื่อการศึกษา (สจก.)	-	-	-	จังหวัด	๙	จังหวัด		
- แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรมมอบคิน จังหวัดจันทบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีพิพาท จังหวัดสระบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำโครงการแผนที่ ขอสนับสนุนข้อมูลจาก Gistda จังหวัดน่าน เพื่อนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมวนเกษตร ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแผนที่ที่สาธารณะ ที่ราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	-	แปลง	๓๐	แปลง		
- จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	เรื่อง	๕	เรื่อง		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เตรียมและนำเสนอในการบรรยาย เรื่อง Geoinformations ให้คณะเจ้าหน้าที่ศึกษา ดูงานจาก ประเทศโคลัมเบีย								
- จัดทำแผนที่เผาไหม้ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน			-	จังหวัด	๔	จังหวัด		
- วิเคราะห์กระบวนการเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้าง								
- การจัดวางระบบควบคุมภายใน ศทส.								
- จัดทำแผนที่แปลงที่ดินซ้อนทับภาพถ่ายทาง อากาศ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์พื้นที่ในโครงการระเบียบเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงที่ดินซ้อนทับภาพถ่ายทาง อากาศเพื่อนำไปใช้ในโครงการวนเกษตร จ.สุพรรณบุรี			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จำทำแผนที่ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดหาภาพ								
- จัดทำคู่มือ การจัดทำดัชนีข้อมูลระยะไกลในรูปแบบระวางแผนที่			-	เล่ม	๑	เล่ม		
- จัดหาภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth จังหวัดมุกดาหาร			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำ Ortho ภาพดาวเทียม Pleiades จังหวัดน่าน			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- อ่าน แพล ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพ Google กรณียพิพาท จังหวัดนครปฐม			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			๖๗	จังหวัด	๖๗	จังหวัด		
- จัดทำรูปแบบรายงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			๖๗	จังหวัด	๖๗	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลพื้นที่ปลูกข้างในแปลงเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			๖	จังหวัด	๖	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		คงเหลือ			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท	%	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๒,๔๒๔,๕๐๙	บาท	๑๑,๒๘๙,๗๕๑	บาท	๑,๑๓๔,๗๕๗.๔๙	บาท		
- งบประมาณบริหารงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๑,๐๒๐,๑๐๔	บาท	๔๙๖,๙๙๕.๘๓	บาท		
- งบจัดทำแผนที่ Digital	๒,๔๓๐,๕๒๓	บาท	๒,๓๔๖,๕๖๒	บาท	๘๓,๙๖๐.๕๖	บาท		
- งบปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินฯ	๑,๐๔๕,๖๘๖	บาท	๖๗๔,๔๒๖	บาท	๓๗๑,๒๖๐	บาท		ได้รับงบประมาณ จัดสรรเพิ่มเติม จาก สจก.
- งบตรวจสอบแปลงที่ดินฯ	๑,๗๓๒,๐๐๐	บาท	๑,๗๓๑,๐๖๖	บาท	๙๓๔.๕๐	บาท		
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และ เว็บไซต์ ส.ป.ก.	๑๓๐,๕๐๐	บาท	๑๓๐,๕๐๐	บาท	-	บาท		