

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๑๔๙,๒๑๐	๔๓๔,๓๖๒.๑๓	๑๔๙,๒๑๐	๔๓๔,๓๖๒.๑๓	๒๘.๙๖	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๓๕,๔๑๖	๓๓๐,๒๒๒.๙๑	๓๕,๔๑๖	๓๓๐,๒๒๒.๙๑		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			๑๑๓,๗๙๔	๑๐๔,๑๓๙.๒๒	๑๑๓,๗๙๔	๑๐๔,๑๓๙.๒๒		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๓๑,๑๓๗	๑๖๒,๑๖๒.๔๔	๓๑,๑๓๗	๑๖๒,๑๖๒.๔๔	๑.๖๒	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด			 												
- ตรวจสอบการทำงานระบบจัดที่ดิน ออนไลน์			 												
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์			 												
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูล			 												
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินรัฐ			 												
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินเอกชน			 												
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑			 												

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
- จัดทำแผนปฏิบัติการขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓															
- ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม															
- จัดทำแผนจัดสรรครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒															
- เตรียมข้อมูลชี้แจงคณะอนุ กรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านไอซีที															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษา เว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบ การรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินระดับตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	๕๗	ตำบล	๕๗	ตำบล	๔.๖๖	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียม	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
- ทำ Index ภาพ QuickBird เพื่อบริการข้อมูล บนเว็บไซต์	๔	ภาค	๑	ภาค	๑	ภาค	๒๕.๐๐	
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒	๓๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอก ควันในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	ภาค	-	ภาค	-	จังหวัดที่เกิดพื้นที่ หมอกควัน
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขต ปฏิรูปที่ดิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	-	-	๔	ภาค	๔	ภาค	-	จังหวัดที่เกิดน้ำท่วม ซ้ำซาก
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค	-	ภาค	-	ภาค	-	ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริม ระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	๑๗	จังหวัด	๑๗	จังหวัด	๒๕.๓๗	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบ ระวางแผนที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	-	-	๒	จังหวัด	๒	จังหวัด	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนักจัดการแผนที่) ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๔,๘๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่		แปลง ไร่ แปลง ไร่		แปลง ไร่ แปลง ไร่		
ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๑,๖๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่		แปลง ไร่ แปลง ไร่		แปลง ไร่ แปลง ไร่		
ผลการตรวจสอบสำนักจัดการแผนที่ ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๓,๒๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่		แปลง ไร่ แปลง ไร่		แปลง ไร่ แปลง ไร่		
- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒			๒๑	จังหวัด	๒๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนน้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	-	-	๔	ภาค	๔	ภาค		จังหวัดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่วสาหกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๑	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	๒๐	กรณี	๓	กรณี	๓	กรณี	๑๕.๐๐	
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ								
- จัดทำแผนที่โครงการศึกษามูลค่าที่ดินเอกชน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิที่ดินคืนฯ	-	จังหวัด	๓	จังหวัด	๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพรวมของโครงการแปลงใหญ่และรายแปลง	-	จังหวัด	๒๔	พื้นที่	๒๔	จังหวัด		
- จัดการฐานข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามเพื่อนำมาประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการประเมินมูลค่าที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุนจังหวัดกำแพงเพชร	-	-	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- วิเคราะห์พื้นที่ถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมทำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	๒	จังหวัด	๒	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันชลประทานและการระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น และ ส.ป.ก.	-	-	๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		คงเหลือ			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท	%	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๔,๖๑๕,๖๕๐	บาท	๒,๑๔๕,๑๐๓	บาท	๒,๔๗๐,๕๔๗.๕๕	บาท		
- งบประมาณบริหารงาน	๗๕๘,๖๐๐	บาท	๔๕,๓๕๓	บาท	๗๑๓,๒๔๗.๕๕	บาท		
- งบประมาณทำแผนที่ Digital	๒,๓๘๓,๔๕๐	บาท	๑,๐๔๕,๘๐๐	บาท	๑,๓๓๗,๖๕๐	บาท		
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และ เว็บไซต์ ส.ป.ก.	๙๗๒,๐๐๐	บาท	๕๖๙,๐๐๐	บาท	๔๐๓,๐๐๐	บาท		