


รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๕๑,๕๐๕	๓๗๐,๗๙๔.๘๙	๓๖๖,๓๐๙	๑,๙๓๐,๔๘๓.๓๒	๑๒๘.๗๐	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๓๓,๓๙๖	๓๖๓,๑๓๔.๙๗	๑๗๗,๔๔๗	๑,๗๗๔,๔๖๗.๔๙		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			๑๘,๑๐๙	๗,๖๕๙.๙๒	๑๘๘,๘๖๒	๑๕๖,๐๑๕.๘๓		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๒๗,๔๙๘	๓๒๒,๙๖๕.๕๐	๑๓๑,๓๑๔	๑,๐๐๔,๙๑๗.๕๓	๑๐.๐๕	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูล ของ ส.ป.ก. และนำข้อมูลจัดที่ดิน และ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันได้				 											
- แยกประเภทของข้อมูลภายใน หน่วยงานวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถจะ เชื่อมโยงกันได้และกำหนดแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก					 										
- ออกแบบโครงสร้างและจัดการ ฐานข้อมูลแผนที่และตรวจสอบความ ถูกต้องข้อมูล						 									
- ๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ระบบ Web Map Service พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกและข้อมูลแผนที่ ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินมีความ ถูกต้องตรงกัน ๒. สร้างการรับรู้และการนำไปใช้ ประโยชน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกรมการปกครองสำหรับลด สำเนาเอกสารทางราชการ															
- ประสานงานกรมการปกครองเพื่อ ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน															
- จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง หน่วยงาน															
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของ กรมการปกครอง															
- พัฒนาดัดตั้งระบบปฏิบัติการ เพื่อ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ ปกครอง															
- รายงานผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการลดสำเนา เอกสารทางราชการ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ การประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)															
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและ แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแล ระบบ Mobile Application															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความ ปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรม ป้องกันไวรัส															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๑๓	จังหวัด	๖๒	จังหวัด	๘๖.๑๑	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๒๒	จังหวัด	๒๒	จังหวัด	๓๐.๕๕	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินระดับตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	๒๖๓	ตำบล	๕๑๕	ตำบล	๔๒.๑๔	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๒๑	จังหวัด	๒๑	จังหวัด	๒๙.๑๗	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๒๖	จังหวัด	๒๖	จังหวัด	๓๖.๑๑	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียม	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
- ทำ Index ภาพ QuickBird เพื่อบริการข้อมูล บนเว็บไซต์	๔	ภาค	๓	ภาค	๔	ภาค	๑๐๐.๐๐	
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒	๓๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอก ควันในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	ภาค	-	ภาค	-	จังหวัดที่เกิดพื้นที่ หมอกควัน
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขต ปฏิรูปที่ดิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	-	-	-	ภาค	๔ ๒	ภาค ภาค	-	จังหวัดที่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำซาก
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค	-	ภาค	-	ภาค	-	ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริม ระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	๔	จังหวัด	๕๓	จังหวัด	๗๙.๑๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบ ระวางแผนที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	-	-	๒	จังหวัด	๘	จังหวัด	-	
- Index ตัดภาพทางอากาศ DMC มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐			๖	จังหวัด	๑๕	จังหวัด	-	
- ตัดภาพถ่ายทางอากาศ DMC มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐			๖	จังหวัด	๑๔	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินราย แปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน) ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๗,๐๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	๑๐๐,๓๙๔ ๑,๒๒๔,๕๐๖	แปลง ไร่	๒๒๖,๘๕๘ ๒,๖๑๓,๓๐๗	แปลง ไร่	๓๗.๓๓	
		แปลง ไร่	๓๕๗ ๑๒,๔๙๐	แปลง ไร่	๔๒๗ ๑๔,๐๘๙	แปลง ไร่		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๒,๘๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	๕๗,๔๒๖ ๖๘๘,๒๙๓	แปลง ไร่	๙๗,๐๑๒ ๑,๒๒๔,๐๖๙	แปลง ไร่	๔๓.๗๒	
		แปลง ไร่	๖๔ ๒,๖๕๑	แปลง ไร่	๘๓ ๓,๔๕๙	แปลง ไร่		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ผลการตรวจสอบสำนักจัดการแผนที่ ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๔,๒๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๔๒,๙๖๘ ๕๒๖,๒๑๓ ๒๙๓ ๙,๘๓๙	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๒๙,๘๔๖ ๑,๓๘๙,๒๓๘ ๓๔๔ ๑๐,๖๓๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๓๓.๐๘	
- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒					๒๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑	-	-		ภาค ภาค ภาค	๔ ๒ ๒ ๑	ภาค ภาค ภาค ภาค		จังหวัดที่เกิดน้ำท่วม ซ้ำซาก
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่าย ดาวเทียม แสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบ วนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่วิสาหกิจในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๗๑	จังหวัด	๓	จังหวัด	๒๐	จังหวัด	๒๘.๑๗	
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	๒๐	กรณี	๒	กรณี	๑๑	กรณี	๕๕.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- อ่าน แพล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัด สุพรรณบุรี			๓	อำเภอ	๔	อำเภอ		
- อ่านแปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัด ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง								
- จัดทำแผนที่แปลงชุดที่ดิน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี			๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายจังหวัดชลบุรี			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำซ้อนทับภาพถ่าย จังหวัด ชัยภูมิเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดิน			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์			๔		๔	จังหวัด		
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ								
- จัดทำแผนที่โครงการศึกษามูลค่าที่ดินเอกชน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิที่ดินคืนฯ	-	จังหวัด	-	จังหวัด	๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพรวมของโครงการ แปลงใหญ่และรายแปลง	-	จังหวัด	-	พื้นที่	๒๔	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดการฐานข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามเพื่อนำมาประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการประเมินมูลค่าที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุนจังหวัดกำแพงเพชร	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- วิเคราะห์พื้นที่ถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมทำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	จังหวัด	๒	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมทางวิชาการร่วมกับสถาบันชลประทานและการระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น และ ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- เตรียมการนำเสนอ และเป็นวิทยากรหลักสูตรแนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ ภาค รุ่นที่ ๑ และ ๒	-	-	-	-	-	-		
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินครั้งที่ ๕/๒๕๖๑	-	-	-	-	-	-		
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ กับ ๘ หน่วยงาน	-	-	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เขียนบทความ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	-	-	-	-	-	-		
- เขียนโครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	
- เขียนโครงการจัดทำคลังข้อมูลระยะไกลพร้อมระบบบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	-	-	-	
- ศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมการปลูกโกโก้เพื่อรองรับนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	
- เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	
- เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		คงเหลือ			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท	%	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๕,๓๙๖,๐๕๐	บาท	๒,๗๘๐,๓๒๒	บาท	๑๓,๖๑๕,๗๒๘	บาท	๑๐.๖๙	
- งบประมาณงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๒๔๙,๕๘๑	บาท	๑,๒๖๗,๕๑๙	บาท	๑๐.๕๐	
- งบจัดทำแผนที่ Digital	๒,๓๘๓,๔๕๐	บาท	๑,๓๗๘,๙๑๑	บาท	๑,๐๐๔,๕๓๙	บาท	๔๒.๘๗	
- ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน ๓ ฐาน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	๔๕,๘๘๐	-	๒๕๔,๑๒๐	บาท	๐.๒๙	
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และเว็บไซต์ ส.ป.ก.	๙๗๒,๐๐๐	บาท	๕๖๙,๐๐๐	บาท	๔๐๓,๐๐๐	บาท	๑๔.๗๖	
- ค่าตรวจสอบแปลงที่ดินฯ	๖๗๕,๐๐๐	บาท	-	-	๖๗๕,๐๐๐	บาท	-	
- ค่าจ้างเหมา -พชร.	๒๒๓,๒๐๐	บาท	๑๐๖,๙๕๐	บาท	๑๑๖,๒๕๐	บาท	๓๓.๒๕	
- ค่าจ้างเหมา --ปริญญาตรี	๙๑๐,๐๐๐	บาท	๔๓๐,๐๐๐	บาท	๔๘๐,๐๐๐	บาท	๕๒.๖๐	
- งบลงทุน - เครื่องคอมพิวเตอร์	๕,๗๐๒,๓๐๐	บาท	-	-	๕,๗๐๒,๓๐๐	บาท	-	
- งบลงทุน - อุปกรณ์อ่านบัตร	๕๒,๕๐๐	บาท	-	-	๕๒,๕๐๐	บาท	-	
- งบลงทุน - ระบบจัดที่ดินออนไลน์	๒,๖๖๐,๕๐๐	บาท	-	-	๒,๖๖๐,๕๐๐	บาท	-	