

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๓๙,๖๐๖	๓๕๔,๕๗๘.๗๐	๔๐๕,๙๑๕	๒,๒๘๕,๐๖๒.๐๒	๑๕๒.๓๔	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๓๓,๙๕๓	๓๕๐,๘๗๗.๖๐	๒๑๑,๔๐๐	๒,๑๒๕,๓๖๕.๐๙		
- ที่ดินเอกชน			-	-	-	-		
- ที่ดินชุมชน			๕,๖๕๓	๓,๖๘๑.๑๐	๑๙๔,๕๑๕	๑๕๙,๖๙๖.๙๓		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๑๙,๙๓๐	๑๕๕,๑๔๐.๙๘	๑๕๑,๒๔๔	๑,๑๖๐,๐๕๘.๕๑	๑๑.๖๐	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดิน ออนไลน์			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูล			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินรัฐ			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินเอกชน			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑			←→	←→	←→	←→	←→	←→							→

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูล ของ ส.ป.ก. และนำข้อมูลจัดที่ดิน และ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันได้				 											
- แยกประเภทของข้อมูลภายใน หน่วยงานวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถจะ เชื่อมโยงกันได้และกำหนดแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก					 										
- ออกแบบโครงสร้างและจัดการ ฐานข้อมูลแผนที่และตรวจสอบความ ถูกต้องข้อมูล						  									
- ๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ระบบ Web Map Service พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกและข้อมูลแผนที่ ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินมีความ ถูกต้องตรงกัน ๒. สร้างการรับรู้และการนำไปใช้ ประโยชน์															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
- จัดทำแผนปฏิบัติการขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓															
															
- ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม															
															
- จัดทำแผนจัดสรรครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒															
- เตรียมข้อมูลชี้แจงคณะอนุ กรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านไอซีที															
๒.๗ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บ ข้อมูลครุภัณฑ์															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกรมการปกครองสำหรับลด สำเนาเอกสารทางราชการ															
- ประสานงานกรมการปกครองเพื่อ ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน															
															
- จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง หน่วยงาน															
															
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของ กรมการปกครอง															
															
- พัฒนาดัดตั้งระบบปฏิบัติการ เพื่อ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ ปกครอง															
															
- รายงานผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการลดสำเนา เอกสารทางราชการ															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษา เว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบ การรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)			←-----→			←-----→			←-----→			←-----→			
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด			←-----→			←-----→			←-----→			←-----→			
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแลระบบ Mobile Application			←-----→			←-----→			←-----→			←-----→			
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส			←-----→			←-----→			←-----→			←-----→			
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต			←-----→			←-----→			←-----→			←-----→			

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหารบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															
๓.๕ พัฒนาระบบ Web Application															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒		๑ ระบบ													

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	๓๑	จังหวัด	๔๓.๐๖	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินระดับตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	๖๓	ตำบล	๕๗๘	ตำบล	๔๗.๒๙	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	๓๐	จังหวัด	๔๑.๖๗	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๔	จังหวัด	๓๐	จังหวัด	๔๑.๖๗	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียม	๑๐	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด	-	
- ทำ Index ภาพ QuickBird เพื่อบริการข้อมูล บนเว็บไซต์	๔	ภาค	-	ภาค	๔	ภาค	๑๐๐.๐๐	
- เผยแพร่ Index ภาพดาวเทียม QuickBird เพื่อบริการข้อมูลบนเว็บไซต์			๔	ภาค	๔	ภาค	-	
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒	๓๗	จังหวัด	๓๗	จังหวัด	๓๗	จังหวัด	-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอก ควันในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	ภาค	-	ภาค	-	จังหวัดที่เกิดพื้นที่ หมอกควัน
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขต ปฏิรูปที่ดิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	-	-	-	ภาค	๔ ๒	ภาค ภาค	-	จังหวัดที่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำซาก
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค	-	ภาค	-	ภาค	-	ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริม ระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๕๓	จังหวัด	๗๙.๑๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบ ระวางแผนที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	-	-	๒	จังหวัด	๑๐	จังหวัด	-	
- Index ตัดภาพทางอากาศ DMC มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐			๑	จังหวัด	๑๖	จังหวัด	-	
- ตัดภาพถ่ายทางอากาศ DMC มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐			-	จังหวัด	๑๔	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินราย แปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน) ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๗,๐๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	๖๙,๐๘๘ ๖๙๕,๐๙๙	แปลง ไร่	๒๙๕,๙๔๖ ๓,๓๐๘,๔๐๖	แปลง ไร่	๔๗.๒๖	
		แปลง ไร่	๗๑ ๑,๔๐๖	แปลง ไร่	๔๙๘ ๑๕,๔๙๕	แปลง ไร่		
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๒,๘๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	๒๙,๕๔๖ ๒๕๙,๖๒๘	แปลง ไร่	๑๒๖,๕๕๘ ๑,๔๘๓,๖๙๗	แปลง ไร่	๕๒.๙๙	
		แปลง ไร่	๑๓ ๒๖๔	แปลง ไร่	๙๖ ๓,๗๒๓	แปลง ไร่		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ผลการตรวจสอบสำนักจัดการแผนที่ ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๔,๒๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๓๙,๕๔๒ ๔๓๕,๔๗๑ ๕๘ ๑,๑๔๒	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๖๙,๓๘๘ ๑,๘๒๔,๗๐๙ ๔๐๒ ๑๑,๗๗๒	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๔๓.๔๕	
- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒					๒๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๒				ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค	๔ ๒ ๒ ๑ ๒	ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค		จังหวัดที่เกิดน้ำท่วม ซ้ำซาก
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่าย ดาวเทียม แสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบ วนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-	จังหวัด	-	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่วิสาหกิจในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๗๑	จังหวัด	๑๕	จังหวัด	๓๕	จังหวัด	๔๙.๓๐	
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	๒๐	กรณี	๒	กรณี	๑๓	กรณี	๖๕.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- อ่าน แพล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัด สุพรรณบุรี			๓	อำเภอ	๗	อำเภอ		
- อ่านแปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัด ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง			๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่แปลงชุดที่ดิน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี			-	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายจังหวัดชลบุรี			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำซ้อนทับภาพถ่าย จังหวัด ชัยภูมิเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดิน			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์			-		๔	จังหวัด		
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ								
- จัดทำแผนที่โครงการศึกษามูลค่าที่ดินเอกชน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิที่ดินคืนฯ	-	จังหวัด	-	จังหวัด	๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพรวมของโครงการ แปลงใหญ่และรายแปลง	-	จังหวัด	-	พื้นที่	๒๔	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดการฐานข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามเพื่อนำมาประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการประเมินมูลค่าที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุนจังหวัดกำแพงเพชร	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- วิเคราะห์พื้นที่ถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมทำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	จังหวัด	๒	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมทางวิชาการร่วมกับสถาบันชลประทานและการระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น และ ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- เตรียมการนำเสนอ และเป็นวิทยากรหลักสูตรแนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ ภาค รุ่นที่ ๑ และ ๒	-	-	-	-	-	-		
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินครั้งที่ ๕/๒๕๖๑	-	-	-	-	-	-		
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ กับ ๘ หน่วยงาน	-	-	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- เขียนบทความ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	-	-	-	-	-	-		
- เขียนโครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	
- เขียนโครงการจัดทำคลังข้อมูลระยะไกลพร้อมระบบบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	-	-	-	
- ศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาเป็นปัจจัยในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกโกโก้เพื่อรองรับนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๖,๐๗๑,๐๕๐	บาท	๒,๙๕๔,๗๓๓	บาท	๑๓.๒๖	๑๓,๑๑๖,๓๑๖.๗๘	บาท	
- งบประมาณงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๒๘๖,๕๒๖	บาท	๑๖.๗๒	๑,๒๓๐,๕๗๓.๙๑	บาท	
- งบประมาณทำแผนที่ Digital	๒,๓๘๓,๔๕๐	บาท	๑,๔๓๔,๓๙๐	บาท	๕๒.๑๒	๙๔๙,๐๕๙.๖๐	บาท	
- ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน ๓ ฐาน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	๑๓๙,๐๕๐	บาท	๓๒.๓๗	๑๖๐,๙๕๐.๐๐	บาท	
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และ เว็บไซต์ ส.ป.ก.	๙๗๒,๐๐๐	บาท	๕๖๙,๐๐๐	บาท	๑๙.๕๑	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	บาท	
- ค่าตรวจสอบแปลงที่ดินฯ	๑,๓๕๐,๐๐๐	บาท	๙๕,๗๖๗	บาท	๐.๓๕	๑,๒๕๔,๒๓๓.๒๗	บาท	
- ค่าจ้างเหมา -พชร.	๒๒๓,๒๐๐	บาท	-	บาท	-	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	บาท	
- ค่าจ้างเหมา --ปริญญาตรี	๙๑๐,๐๐๐	บาท	๔๓๐,๐๐๐	บาท	๓๗.๘๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
- งบลงทุน - เครื่องคอมพิวเตอร์	๕,๗๐๒,๓๐๐	บาท	-	-	-	๕,๗๐๒,๓๐๐	บาท	
- งบลงทุน - อุปกรณ์อ่านบัตร	๕๒,๕๐๐	บาท	-	-	-	๕๒,๕๐๐	บาท	
- งบลงทุน - ระบบจัดที่ดินออนไลน์	๒,๖๖๐,๕๐๐	บาท	-	-	-	๒,๖๖๐,๕๐๐	บาท	