

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๙,๑๙๔	๗๕,๕๔๐.๙๐	๔๘๒,๑๐๔	๒,๗๘๑,๙๐๑.๖๗	๑๘๕.๔๖	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๖,๘๕๖	๗๓,๔๑๔.๐๐	๒๕๙,๔๓๙	๒,๕๙๑,๙๗๔.๑๔		
- ที่ดินเอกชน			-	-	๗๔๖	๙,๘๗๖.๗๙		
- ที่ดินชุมชน			๒,๓๓๘	๒,๑๒๖.๙๐	๒๒๑,๙๑๙	๑๘๐,๐๕๐.๗๔		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๕,๑๗๐	๓๑,๐๓๖.๔๓	๑๙๓,๓๘๐	๑,๔๑๔,๙๕๐.๘๒	๑๔.๑๕	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดิน ออนไลน์															
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูล															
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินรัฐ															
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินเอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒											หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)														
- กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูล ของ ส.ป.ก. และนำข้อมูลจัดที่ดิน และ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันได้														
- แยกประเภทของข้อมูลภายใน หน่วยงานวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถจะ เชื่อมโยงกันได้และกำหนดแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก														
- ออกแบบโครงสร้างและจัดการ ฐานข้อมูลแผนที่และตรวจสอบความ ถูกต้องข้อมูล														
- ๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ระบบ Web Map Service พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกและข้อมูลแผนที่ ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินมีความ ถูกต้องตรงกัน ๒. สร้างการรับรู้และการนำไปใช้ ประโยชน์														

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกรมการปกครองสำหรับลด สำเนาเอกสารทางราชการ															
- ประสานงานกรมการปกครองเพื่อ ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน															
															
- จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง หน่วยงาน															
															
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของ กรมการปกครอง															
															
- พัฒนาดัดตั้งระบบปฏิบัติการ เพื่อ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ ปกครอง															
															
- รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้า ของโครงการลดสำเนาเอกสารทาง ราชการ															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการระบบ Linkage Center ส.ป.ก. และผู้ประสานงานการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน (Offline)															
															
- คัดเลือกชุดข้อมูล และจัดทำข้อมูลในรูปแบบของ Web Service สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครองผ่านระบบ Linkage Center															
															
- ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง															
															
- ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านระบบ Linkage Center															
- รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของโครงการลดสำเนาเอกสารทางราชการ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															๑ พ.ค.เริ่มใช้ของ Cat Conference
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN conference)															
- ควบคุม ดูแล อบรมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด															
- พัฒนา ปรับปรุง และควบคุมดูแลระบบ Mobile Application															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย															
- ติดตั้งและควบคุมดูแลโปรแกรมป้องกันไวรัส															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต															
- จัดทำระบบลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่ดินออนไลน์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบฯ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๖ พัฒนาระบบบริการข้อมูลการอนุญาต ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน															
- ออกแบบและพัฒนาระบบ															
- แปลงข้อมูล															
- ดูแลและปรับปรุงระบบ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๔	จังหวัด	๖๓	จังหวัด	๘๗.๕๐	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินระดับตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	๑๐๗	ตำบล	๑,๐๗๘	ตำบล	๘๘.๒๒	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	๕๗	จังหวัด	๗๙.๑๗	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	๕๗	จังหวัด	๗๙.๑๗	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียม	๑๐	จังหวัด	๒๒	จังหวัด	๒๒	จังหวัด	-	
- ทำ Index ภาพ QuickBird เพื่อบริการข้อมูล บนเว็บไซต์	๔	ภาค	-	ภาค	๔	ภาค	๑๐๐.๐๐	
- เผยแพร่ Index ภาพดาวเทียม QuickBird เพื่อบริการข้อมูลบนเว็บไซต์	-		-	ภาค	๔	ภาค	-	
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒	๓๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๓๗	จังหวัด	-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอก ควันในเขตปริมณฑล	-	-	-	ภาค	-	ภาค	-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขต ปริมณฑล เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	-	-	-	ภาค	๔ ๒	ภาค ภาค	-	จังหวัดที่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำซาก
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเขตปริมณฑล	๑	ภาค	๑	จังหวัด	๙	จังหวัด	-	ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริม ระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๖๗	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบ ระวางแผนที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	-	-	-	จังหวัด	๑๔	จังหวัด	-	
- Index ตัดภาพทางอากาศ DMC มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐	-	-	-	จังหวัด	๑๙	จังหวัด	-	
- ตัดภาพถ่ายทางอากาศ DMC มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐	-	-	-	จังหวัด	๑๗	จังหวัด	-	
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ใน การอ่าน แปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	๔	จังหวัด	๑๙	จังหวัด		
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ๘ เพื่อใช้ในการ อ่าน แปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินราย แปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน) ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๗,๐๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	๔๔,๘๕๕ ๔๗๕,๙๒๙	แปลง ไร่	๖๘๖,๗๓๒ ๗,๔๗๘,๑๔๓	แปลง ไร่	๑๐๖.๘๓	
		แปลง ไร่	๗๒ ๙๔๓	แปลง ไร่	๑,๐๒๘ ๒๓,๓๕๕	แปลง ไร่		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๒,๘๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่	- - - -	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๒๖๒,๔๐๔ ๓,๑๓๙,๕๑๐ ๑๑๘ ๔,๔๙๕	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๑๒.๑๓	
- ผลการตรวจสอบสำนักจัดการแผนที่ ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๔,๒๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๔๔,๘๕๕ ๔๗๕,๙๒๙ ๗๒ ๙๔๓	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๔๒๔,๓๒๘ ๔,๓๓๘,๖๓๓ ๙๑๑ ๑๘,๘๖๑	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๐๓.๓๐	
- รวบรวมข้อมูลการขั้ประโยชน์ที่ดินแปลง ผิดปกติ ปี ๒๕๖๒			๓๖	จังหวัด	๓๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-	-	๒๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๒	-	-	-	ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค	๔ ๒ ๒ ๑ ๒	ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค		จังหวัดที่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำซาก

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-	จังหวัด	๖๗	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่วิสาหกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๑	จังหวัด	๑๕	จังหวัด	๗๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	๒๐	กรณี	๒	กรณี	๑๗	กรณี	๘๕.๐๐	
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	-	อำเภอ	๗	อำเภอ		
- อ่านแปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง	-	-	-	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แปลงชุดที่ดิน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	-	-	-	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายจังหวัดชลบุรี	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำซ้อนทับภาพถ่าย จังหวัดชัยภูมิเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	-	-	-	จังหวัด	๗๐	จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว	-	-	-	จังหวัด	๒	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แสดงจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒	-	-	-	-	๔	ภาค		
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ								
- จัดทำแผนที่โครงการศึกษามูลค่าที่ดินเอกชนเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิที่ดินคืนฯ	-	-	-	-	๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพรวมของโครงการแปลงใหญ่และรายแปลง	-	-	-	-	๒๔	จังหวัด		
- จัดการฐานข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามเพื่อนำมาประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการประเมินมูลค่าที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุนจังหวัดกำแพงเพชร	-	-	-	-	๑	จังหวัด		
- วิเคราะห์พื้นที่ถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมทำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	๒	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดเตรียมข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันชลประทานและการระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น และ ส.ป.ก.					๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๓๒	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูล ศพก. ต้นแบบในพื้นที่ ส.ป.ก.	-	-	-	จังหวัด	๗๐	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	-	-	-	จังหวัด	๑๓	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ผังแปลงนิคมเศรษฐกิจพอเพียง			-	นิคม	๕	นิคม		
- จัดทำข้อมูลรายแปลงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และนำขึ้น Google Map และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ความลาดชันทั้งประเทศในเขตพื้นที่ปฎิรูปที่ดิน			-	จังหวัด	๗๐	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูล และอ่าน แปล การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ FR			-	จังหวัด	๔๒	จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความ และจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสระแก้ว พื้นที่เป้าหมายภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ จำนวน ๒๖ แปลง			-	จังหวัด	๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลแผนที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน			๖๖	จังหวัด	๖๖	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	๕๕	จังหวัด	๕๕	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๖,๙๒๖,๖๔๕	บาท	๑๔,๐๒๓,๐๔๖	บาท	๕๐.๕๒	๒,๙๐๓,๕๙๙.๐๑	บาท	
- งบประมาณบริหารงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๑,๒๐๕,๒๖๓	บาท	๗๘.๕๒	๓๑๑,๘๓๖.๙๓	บาท	
- งบประมาณจัดทำพื้นที่ Digital	๒,๓๘๓,๔๕๐	บาท	๒,๓๖๙,๗๒๖	บาท	๗๙.๒๔	๑๓,๗๒๔.๑๙	บาท	
- ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน ๓ ฐาน	๘๐๐,๐๐๐	บาท	๔๓๔,๗๙๗	บาท	๕๖.๕๙	๓๖๕,๒๐๓.๐๐	บาท	
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และเว็บไซต์ ส.ป.ก.	๙๗๒,๐๐๐	บาท	๙๒๙,๑๖๒	บาท	๗๖.๐๘	๔๒,๘๓๘.๐๐	บาท	
- ค่าบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์	๔๓๗,๘๕๐	บาท	๓๖๔,๘๗๐	บาท	๑๖.๖๗	๗๒,๙๘๐.๐๐	บาท	
- ค่าตรวจสอบแปลงที่ดินฯ	๑,๓๕๐,๐๐๐	บาท	๙๕,๗๖๗	บาท	๔.๒๐	๑,๒๕๔,๒๓๓.๒๗	บาท	
- ค่าจ้างเหมา - พชร.	๒๒๓,๒๐๐	บาท	๒๑๖,๐๗๐	บาท	๖๒.๗๘	๗,๑๓๐.๐๐	บาท	
- ค่าจ้างเหมา --ปริญญาตรี	๙๑๐,๐๐๐	บาท	๘๔๐,๙๓๔	บาท	๕๘.๐๕	๖๙,๐๖๖.๖๒	บาท	
- งบลงทุน - เครื่องคอมพิวเตอร์	๕,๖๕๘,๗๙๗	บาท	๕,๐๑๖,๔๕๘	-	-	๖๐๓,๕๘๗	บาท	
- งบลงทุน - อุปกรณ์อ่านบัตร	๕๒,๕๐๐	บาท	๕๒,๕๐๐	-	-	-	บาท	
- งบลงทุน - ระบบจัดที่ดินออนไลน์	๒,๖๖๐,๕๐๐	บาท	๒,๔๙๗,๕๐๐	-	๙.๕๘	๑๖๓,๐๐๐	บาท	