

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่	๗,๗๘๘	๕๘,๕๑๘.๙๓	๔๘๙,๘๙๒	๒,๘๔๐,๓๒๐.๖๐	๑๘๙.๓๕	
- ที่ดินเกษตรกรรม			๖,๔๖๙	๕๗,๕๓๑.๘๐	๒๖๕,๙๐๘	๒,๖๔๙,๕๐๕.๙๔		
- ที่ดินเอกชน			-	-	๗๔๖	๙,๘๗๖.๗๙		
- ที่ดินชุมชน			๑,๓๑๙	๘๘๗.๑๓	๒๒๓,๒๓๘	๑๘๐,๙๓๗.๘๗		
- ที่ดิน ม. ๔๔			-	-	-	-		
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่	๔,๓๐๔	๒๙,๐๓๙.๙๓	๑๙๗,๖๘๔	๑,๔๔๓,๙๙๐.๗๕	๑๔.๔๔	
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่	-	-	-	-		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒.๑ ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- แก้ไข/ให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก. จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดที่ดิน ออนไลน์															
- Backup ระบบจัดที่ดินออนไลน์															
๒.๒ บริหารจัดการฐานข้อมูล															
- ตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูล															
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินรัฐ															
- Backup ฐานข้อมูลที่ดินเอกชน															
- ตรวจสอบ และ Update ไฟล์สแกน สารบบที่ดิน และ ส.ป.ก. ๔-๐๑															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒.การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต															
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท															
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA															
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร															
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน															
- ตรวจสอบการถือครอง															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูล ของ ส.ป.ก. และนำข้อมูลจัดที่ดิน และ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันได้				 											
- แยกประเภทของข้อมูลภายใน หน่วยงานวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถจะ เชื่อมโยงกันได้และกำหนดแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก					 										
- ออกแบบโครงสร้างและจัดการ ฐานข้อมูลแผนที่และตรวจสอบความ ถูกต้องข้อมูล						 									
- ๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ระบบ Web Map Service พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกและข้อมูลแผนที่ ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินมีความ ถูกต้องตรงกัน ๒. สร้างการรับรู้และการนำไปใช้ ประโยชน์								 							

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
- จัดทำแผนปฏิบัติการขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓															
															
- ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม															
															
- จัดทำแผนจัดสรรครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒															
															
- เตรียมข้อมูลชี้แจงคณะอนุกรรมการ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านไอซีที															
๒.๗ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บ ข้อมูลครุภัณฑ์															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกรมการปกครองสำหรับลด สำเนาเอกสารทางราชการ															
- ประสานงานกรมการปกครองเพื่อ ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน															
															
- จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง หน่วยงาน															
															
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของ กรมการปกครอง															
															
- พัฒนาดัดตั้งระบบปฏิบัติการ เพื่อ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ ปกครอง															
															
- รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้า ของโครงการลดสำเนาเอกสารทาง ราชการ															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการระบบ Linkage Center ส.ป.ก. และผู้ประสานงานการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน (Offline)															
															
- คัดเลือกชุดข้อมูล และจัดทำข้อมูลในรูปแบบของ Web Service สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครองผ่านระบบ Linkage Center															
															
- ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง															
															
- ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านระบบ Linkage Center															
- รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของโครงการลดสำเนาเอกสารทางราชการ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๙ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ													
- ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)															
															
- วิเคราะห์และวางระบบ (System Analysis)															
															
- ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)															
															
๒.๑๐ การบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สืบค้นฐานข้อมูลรายชื่อ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร่ ที่ดินทำกิน		ระบบ													
- บำรุงรักษาโปรแกรมระบบฯ ให้ใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง															
															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษา เว็บไซต์															
- จัดทำข้อมูลสินค้าที่ผลิตและ จำหน่ายในเขตปฏิรูปที่ดินบน เว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบ การรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาหารบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															
๓.๕ พัฒนาระบบ Web Application															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒		๑ ระบบ													

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๖ พัฒนาระบบบริการข้อมูลการอนุญาต ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน															
- ออกแบบและพัฒนาระบบ															
- แปลงข้อมูล															
- ดูแลและปรับปรุงระบบ															

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	๙	จังหวัด	๗๒	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินระดับตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	๑๔๔	ตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	๑๐๐.๐๐	
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๒	จังหวัด	๖๙	จังหวัด	๙๕.๘๓	
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	๑๒	จังหวัด	๖๙	จังหวัด	๙๕.๘๓	
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย	๑	ระบบ	-	ระบบ	-	ระบบ	-	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียม	๑๐	จังหวัด	-		๒๒	จังหวัด	-	
- ทำ Index ภาพ QuickBird เพื่อบริการข้อมูล บนเว็บไซต์	๔	ภาค	-		๔	ภาค	๑๐๐.๐๐	
- เผยแพร่ Index ภาพดาวเทียม QuickBird เพื่อบริการข้อมูลบนเว็บไซต์	-		-		๔	ภาค	-	
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒	๓๗	จังหวัด	-		๓๗	จังหวัด	-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอก ควันในเขตปฏิรูปที่ดิน	-		-		-		-	
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขต ปฏิรูปที่ดิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	-		-		๔ ๒	ภาค ภาค	-	จังหวัดที่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำซาก
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค	-		๙	จังหวัด	-	ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริม ระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-		๖๗	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบ ระวางแผนที่แยกเป็นรายอำเภอ จังหวัด	-		-		๑๔	จังหวัด	-	
- Index ตัดภาพทางอากาศ DMC มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐	-		-		๑๙	จังหวัด	-	
- ตัดภาพถ่ายทางอากาศ DMC มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐	-		-		๑๗	จังหวัด	-	
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ใน การอ่าน แปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-		๒	จังหวัด	๒๑	จังหวัด		
- โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ๘ เพื่อใช้ในการ อ่าน แปล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-		-		๑	จังหวัด		
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินราย แปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่าย ดาวเทียม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตรวจสอบร่วมกับ สำนัก จัดการแผนที่และสารบบที่ดิน) ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๗,๐๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	- - - -		๖๘๖,๗๓๒ ๗,๔๗๘,๑๔๓ ๑,๐๒๘ ๒๓,๓๕๕	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๐๖.๘๓	

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๒,๘๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	- - - -		๒๖๒,๔๐๔ ๓,๑๓๙,๕๑๐ ๑๑๘ ๔,๔๙๕	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๑๒.๑๓	
- ผลการตรวจสอบสำนักจัดการแผนที่ ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๔,๒๐๐,๐๐๐	แปลง ไร่	- - - -		๔๒๔,๓๒๘ ๔,๓๓๘,๖๓๓ ๙๑๑ ๑๘,๘๖๑	แปลง ไร่ แปลง ไร่	๑๐๓.๓๐	
- รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลง ผิดปกติ ปี ๒๕๖๒			-		๓๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-		-	-	๒๑	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๒	-		-		๔ ๒ ๒ ๑ ๒	ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค		จังหวัดที่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำซาก

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก			๖๖	จังหวัด	๖๖	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด	-		๖๗	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่วิสาหกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๑	จังหวัด	-		๗๑	จังหวัด	๑๐๐.๐๐	
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท	๒๐	กรณี	๒	กรณี	๑๙	กรณี	๙๕.๐๐	
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี	-		-		๗	อำเภอ		
- อ่านแปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง	-		-		๑	อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา	-		-		๑	จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี	-		๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี	-		๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดตราด	-		๑	อำเภอ	๑	อำเภอ		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่แปลงชุดที่ดิน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	-				๑	อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายจังหวัดชลบุรี	-		-		๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำซ้อนทับภาพถ่าย จังหวัดชัยภูมิเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	-		-		๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	-		-		๗๐	จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว	-		-		๒	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แสดงจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒	-		-		๔	ภาค		
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ								
- จัดทำแผนที่โครงการศึกษามูลค่าที่ดินเอกชน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิที่ดินคืนฯ	-		-		๓	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาพรวมของโครงการแปลงใหญ่และรายแปลง	-		-		๒๔	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดการฐานข้อมูลที่เกิดจากภาคสนามเพื่อนำมาประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการประเมินมูลค่าที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุนจังหวัดกำแพงเพชร	-		-		๑	จังหวัด		
- วิเคราะห์พื้นที่ถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อร่วมทำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-		-		๒	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันชลประทานและการระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น และ ส.ป.ก.					๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ในพื้นที่ ส.ป.ก.	-		-		๓๒	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูล ศพก. ต้นแบบในพื้นที่ ส.ป.ก.	-		-		๗๐	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	-		-		๑๓	จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ผังแปลงนิคมเศรษฐกิจพอเพียง			-		๕	นิคม		
- จัดทำข้อมูลรายแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และนำขึ้น Google Map และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน			-		๑	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่ความลาดชันทั่วประเทศในเขตพื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน			-		๗๐	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูล และอ่าน แปล การใช้ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้ FR			-		๔๒	จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความ และจัดทำแผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสระแก้ว พื้นที่เป้าหมาย ภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ จำนวน ๒๖ แปลง			-		๑	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแผนที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน					๖๖	จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตปฏิรูปที่ดิน	-		-		๕๕	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสำหรับการ ประชุมคณะทำงานการจำแนกการใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา			๑	จังหวัด	๑	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงผู้ปลูกสมุนไพรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			๒๐	จังหวัด	๒๐	จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงผู้ปลูกสมุนไพรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒			๒๕	จังหวัด	๒๕	จังหวัด		

รายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๖,๗๔๓,๖๔๕	บาท	๑๕,๔๖๐,๘๐๔	บาท	๕๖.๖๘	๑,๒๘๒,๘๔๑.๗๕	บาท	
- งบประมาณบริหารงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท	๑,๕๐๙,๕๘๐	บาท	๗๙.๙๒	๗,๕๒๐.๐๑	บาท	
- งบประมาณจัดทำที่า Digital	๒,๓๘๓,๔๕๐	บาท	๒,๓๗๐,๒๕๗	บาท	๘๕.๒๘	๑๒,๙๒๓.๑๙	บาท	
- ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน ๓ ฐาน	๘๐๐,๐๐๐	บาท	๕๔๕,๕๔๓	บาท	๗๐.๓๗	๒๑๘,๔๕๗.๐๐	บาท	
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และ เว็บไซต์ ส.ป.ก.	๙๗๒,๐๐๐	บาท	๙๒๙,๑๖๒	บาท	๘๐.๙๖๒	๕๒,๘๓๘.๐๐	บาท	
- ค่าบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์	๔๓๗,๘๕๐	บาท	๓๖๔,๘๗๐	บาท	๘๓.๓๓	๗๒,๙๘๐.๐๐	บาท	
- ค่าตรวจสอบแปลงที่ดินฯ	๑,๓๕๐,๐๐๐	บาท	๑,๐๘๑,๖๖๐	บาท	๕.๑๐	๒๖๘,๓๓๙.๙๓	บาท	
- ค่าจ้างเหมา -พชร.	๒๒๓,๒๐๐	บาท	๒๑๖,๐๗๐	บาท	๗๐.๙๗	๗,๑๓๐.๐๐	บาท	
- ค่าจ้างเหมา --ปริญญาตรี	๙๑๐,๐๐๐	บาท	๘๔๐,๙๓๓	บาท	๗๔.๗๑	๖๙,๐๖๖.๖๒	บาท	
- งบลงทุน - เครื่องคอมพิวเตอร์	๕,๖๐๐,๐๔๕	บาท	๕,๐๑๖,๔๕๘	บาท	-	๕๘๓,๕๘๗	บาท	
- งบลงทุน - อุปกรณ์อ่านบัตร	๕๒,๕๐๐	บาท	๕๒,๕๐๐	บาท	-	-	บาท	
- งบลงทุน - ระบบจัดที่ดินออนไลน์	๒,๔๙๗,๕๐๐	บาท	๒,๔๙๗,๕๐๐	บาท	๑๐.๒๑	-	บาท	