

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ไร่						
- ที่ดินเกษตรกรรม - ที่ดินเอกชน - ที่ดินชุมชน - ที่ดิน ม. ๔๔								
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไร่						
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๑๕๓,๘๙๖	ไร่						

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต			↔↔↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔↔↔	
- จัดที่ดินทั้ง ๓ ประเภท			↔↔↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔	↔↔↔↔	
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA			←											→	
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร			←											→	
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน			←											→	
- ตรวจสอบการถือครอง			↔↔										↔↔		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- กำหนดแผนการบริหารจัดการข้อมูล ของ ส.ป.ก. และนำข้อมูลจัดที่ดิน และ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันได้				↔											
- แยกประเภทของข้อมูลภายใน หน่วยงานวิเคราะห์ ข้อมูลที่สามารถจะ เชื่อมโยงกันได้และกำหนดแนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก					↔										
- ออกแบบโครงสร้างและจัดการ ฐานข้อมูลแผนที่และตรวจสอบความ ถูกต้องข้อมูล						↔	↔								
๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ระบบ Web Map Service พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกและข้อมูลแผนที่ ดิจิทัลและข้อมูลการจัดที่ดินมีความ ถูกต้องตรงกัน ๒. สร้างการรับรู้และการนำไปใช้ ประโยชน์								↔							

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๘ ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกรมการปกครองสำหรับลดสำเนาเอกสารทางราชการ															
- ประสานงานกรมการปกครองเพื่อดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน			↔												
- จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงาน			↔												
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง			↔		→										
- พัฒนาดัดตั้งระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง					↔										
- รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของโครงการลดสำเนาเอกสารทางราชการ						↔		→							

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการระบบ Linkage Center ส.ป.ก. และผู้ประสานงานการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน (Offline)									↔						
- คัดเลือกชุดข้อมูล และจัดทำข้อมูลในรูปแบบของ Web Service สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครองผ่านระบบ Linkage Center										↔					
- ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง											↔				
- ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านระบบ Linkage Center												↔			
- รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของโครงการลดสำเนาเอกสารทางราชการ													↔		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)																
๒.๙ พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ การโอนสิทธิ และรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.		ระบบ														
- ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)										←→						
- วิเคราะห์และวางระบบ (System Analysis)										←→						
- ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)												←→				
๒.๑๐ การบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สืบค้นฐานข้อมูลรายชื่อ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร่ ที่ดินทำกิน		ระบบ														
- บำรุงรักษาโปรแกรมระบบฯ ให้ใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง									←→							

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															
๓.๕ พัฒนาระบบ Web Application															
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานแผนงาน ผลงานประจำเดือนตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๒		๑ ระบบ													

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)															
๓.๖ พัฒนาระบบบริการข้อมูลการอนุญาต ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน															
- ออกแบบและพัฒนาระบบ						← →									
- แปลงข้อมูล						← →									
- ดูแลและปรับปรุงระบบ											← →				

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)								
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด		จังหวัด		
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด		จังหวัด		
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินระดับตำบล	๑,๒๒๒	ตำบล	-	ตำบล		ตำบล		
๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด		จังหวัด		
๔.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	๗๒	จังหวัด	-	จังหวัด		จังหวัด		
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศงานปฏิรูปที่ดินสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเครือข่าย	๑	ระบบ	-	ระบบ		ระบบ		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดเตรียม จัดหา ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม	๑๐	จังหวัด				จังหวัด		
- ทำ Index ภาพ QuickBird เพื่อบริการข้อมูลบนเว็บไซต์	๔	ภาค				ภาค		
- เผยแพร่ Index ภาพดาวเทียม QuickBird เพื่อบริการข้อมูลบนเว็บไซต์	-					ภาค		
- จัดเตรียมข้อมูลทำฐานข้อมูลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒	๓๗	จังหวัด				จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เกิดหมอกควันในเขตปฏิรูปที่ดิน	-							
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตปฏิรูปที่ดิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	-					ภาค ภาค		
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค				จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร	๖๗	จังหวัด				จังหวัด		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ผลการตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๒,๘๐๐,๐๐๐	ไร่				แปลง ไร่ แปลง ไร่		
- ผลการตรวจสอบสำนักจัดการแผนที่ ตรวจสอบพบแปลงผิดปกติ	๔,๒๐๐,๐๐๐	ไร่				แปลง ไร่ แปลง ไร่		
- รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงผิดปกติ ปี ๒๕๖๒						จังหวัด		
- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-			-		จังหวัด		
- จัดทำแผนที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - เดือนมกราคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒	-					ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก						จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				จังหวัด		จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร		จังหวัด				จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่วสาทกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน		จังหวัด				จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท		กรณี		กรณี		กรณี		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี						อำเภอ		
- อ่านแปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง						อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา						จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดชลบุรี				อำเภอ		อำเภอ		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัด จันทบุรี	-			อำเภอ		อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัด ตราด	-			อำเภอ		อำเภอ		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัด ระยอง				อำเภอ		อำเภอ		
- จัดทำแผนที่แปลงชุดที่ดิน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	-					อำเภอ		
- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายจังหวัดชลบุรี	-					จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำซ้อนทับภาพถ่าย จังหวัด ชัยภูมิเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดิน	-					จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	-					จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว	-					จังหวัด		
- จัดทำแผนที่แสดงจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒	-					ภาค		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ								
- จัดทำแผนที่โครงการศึกษามูลค่าที่ดินเอกชนเพื่อ จ่ายค่าตอบแทนการโอนสิทธิที่ดินคืนฯ	-		-			จังหวัด		
- จัดการฐานข้อมูลแผนที่ภาพรวมของโครงการแปลง ใหญ่และรายแปลง	-		-			จังหวัด		
- จัดการฐานข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามเพื่อนำมา ประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการ ประเมินมูลค่าที่ดินเอกชนของสำนักบริหารกองทุน จังหวัดกำแพงเพชร	-		-			จังหวัด		
- วิเคราะห์พื้นที่ถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอลวกแดง จังหวัด ระยอง เพื่อร่วมทำโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	-		-			จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วม ประชุมการเตรียมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันชลประทานและการระบายน้ำของประเทศ ญี่ปุ่น และ ส.ป.ก.						จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมใหม่ในพื้นที่ ส.ป.ก.	-		-			จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูล ศพก. ต้นแบบในพื้นที่ ส.ป.ก.	-		-			จังหวัด		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	-		-			จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ผังแปลงนิคมเศรษฐกิจพอเพียง			-			นิคม		
- จัดทำข้อมูลรายแปลงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และนำขึ้น Google Map และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน			-			จังหวัด		
- จัดทำแผนที่ความลาดชันทั้งประเทศในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน			-			จังหวัด		
- จัดทำข้อมูล และอ่าน แปล การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ FR			-			จังหวัด		
- อ่าน แปล ตีความ และจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสระแก้ว พื้นที่เป้าหมายภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ จำนวน ๒๖ แปลง			-			จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลแผนที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน						จังหวัด		
- จัดทำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตปฏิรูปที่ดิน	-		-			จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสำหรับการประชุมคณะทำงานการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา			-			จังหวัด		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงผู้ปลูกสมุนไพรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑						จังหวัด		
- จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงผู้ปลูกสมุนไพรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒						จังหวัด		
- จัดทำแผนที่สรุปผลการตรวจสอบการใช้ที่ดิน ผิดปกติ ปี ๒๕๖๒ ส่ง สจก.				จังหวัด		จังหวัด		
- แผนที่แปลงวนเกษตร ปี ๒๕๖๒ ภาพรวม				ภาค		ภาค		
- จัดทำแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน การใช้ ประโยชน์ที่ดิน แปลงที่ดิน และชุดดิน ในเขตปฏิรูป ที่ดิน ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน				จังหวัด		จังหวัด		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		ผูกพัน และ เบิกจ่าย		ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	บาท	จำนวนเงิน	บาท		จำนวนเงิน	บาท	
๖. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๗,๓๓๖,๑๒๖	บาท		บาท			บาท	
- งบประมาณบริหารงาน	๑,๕๑๗,๑๐๐	บาท		บาท			บาท	
- งบจัดทำแผนที่ Digital	๒,๓๘๓,๔๕๐	บาท		บาท			บาท	
- ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน ๓ ฐาน	๘๐๐,๐๐๐	บาท		บาท			บาท	
- งบค่าดูแลระบบจัดที่ดินออนไลน์และ เว็บไซต์ ส.ป.ก.	๙๒๙,๑๖๒	บาท		บาท			บาท	
- ค่าบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์	๓๖๔,๘๗๐	บาท		บาท			บาท	
- ค่าตรวจสอบแปลงที่ดินฯ	๑,๓๔๘,๗๓๒	บาท		บาท			บาท	
- ค่าจ้างเหมา - พชร.	๒๒๓,๒๐๐	บาท		บาท			บาท	
- ค่าจ้างเหมา - ปริญญาตรี	๙๑๐,๐๐๐	บาท		บาท			บาท	
- งบลงทุน - เครื่องคอมพิวเตอร์	๖,๓๐๙,๕๑๐	บาท		บาท			บาท	
- งบลงทุน - อุปกรณ์อ่านบัตร	๕๒,๕๐๐	บาท		บาท			บาท	
- งบลงทุน - ระบบจัดที่ดินออนไลน์	๒,๔๙๗,๕๐๐	บาท		บาท			บาท	