

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำปี		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	แปลง	ไร่	แปลง	ไร่	%	
๑. จัดทำแผนที่แปลงที่ดินเป็นดิจิทัล								
๑.๑ จัดทำ ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบดิจิทัล	๗๐๐,๐๐๐	ไร่						
- ที่ดินเกษตรกรรม - ที่ดินเอกชน - ที่ดินชุมชน - ที่ดิน ม. ๔๔								
๑.๒ เปลี่ยนฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงจากชนิด File DWG เป็นชนิด Shape File	๕๐๐,๐๐๐	ไร่						
๑.๓ การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชน (๕๗ จังหวัด)	๗๖,๙๔๘	ไร่						

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.การพัฒนาาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๓ การประมวลผลข้อมูล															
- พื้นที่ประกาศเขต			←											→	
- ผลการจัดที่ดิน			←											→	
- ข้อมูลจัดที่ดินขึ้นระบบ PARA			←											→	
- ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร			←											→	
- ข้อมูลสแกนสารบบที่ดิน			←											→	
- ตรวจสอบการถือครอง			←											→	

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์															
- ทดสอบการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์			←→												
- ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล				←→			←→								
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์			←→												
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ				←→											
- เปิดใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์									←→						

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๕ ระบบศูนย์บริการประชาชน “ปิ่นสุข”															
- แก้ไข และให้คำแนะนำผู้ใช้งาน ส.ป.ก.จังหวัด															
- ตรวจสอบการทำงานของระบบศูนย์บริการ ประชาชน “ปิ่นสุข”															
- ประมวลผล และสรุปรายงานการ ให้บริการประชาชนเสนอผู้บริหาร และ ส.ป.ก.จังหวัด															

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๖ จัดทำแผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
- จัดทำแผนจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานส่วนกลางประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓										↔					
- ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม											↔				
- เตรียมข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านไอซีที												↔			

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ)															
๒.๗ การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์															
- ออกแบบการนำเข้าข้อมูล															
- ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ออกแบบรูปแบบรายงาน															
- พัฒนาระบบ โดยการเขียนโปรแกรมในส่วนของการนำเข้าข้อมูล และส่วนหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน															
- ทดสอบระบบ															
- ปรับปรุง แก้ไขระบบ															
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและฝึกอบรมผู้ใช้งาน															

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๑ พัฒนา ควบคุมและดูแลการทำงาน ของระบบเครือข่าย															
- ควบคุม ดูแล การใช้งานระบบ เครือข่ายของส่วนกลาง															
- จัดหา ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-Fi)															
๓.๒ ควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์															
- ปรับปรุงข้อมูล ปรับเปลี่ยน รูปแบบ จัดหมวดหมู่ และให้คำปรึกษา เว็บไซต์															
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน (E-mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์															
- จัดทำ ควบคุมและดูแลระบบ การรับ-ส่ง ข้อมูลในการปฏิบัติงาน (FTP) ที่มีขนาดใหญ่															

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย															
๓.๓ บริหาร จัดการ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (ต่อ)															
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก.															
- จัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ															
๓.๔ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง															
- ติดตั้งซ่อมแซม ควบคุม ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง															

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ค.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย		
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ)																
๓.๕ เชื่อมโยงข้อมูล Linkage Center																
- ออกแบบ และตั้งค่าระบบ																
- ทำการเชื่อมโยงเครือข่าย กับกรมการ ปกครอง และทดสอบระบบ																
- ดูแลการใช้งานระบบ																
๓.๖ พัฒนาระบบ Web Application																
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน แผนงาน ผลงานประจำเดือน ตามแผนงบประมาณ ๒๕๖๓																

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/หน่วย	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)															
๔.๑ วิเคราะห์พื้นที่เขตความเหมาะสม สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิดในเขต ปฏิรูปที่ดิน		๗๒ จังหวัด													
๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ความลาดชัน และเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ในเขตปฏิรูป ที่ดิน		๓๖ จังหวัด													
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการสูญเสีย ดินและการชะล้างพังทลายของดิน (Soil loss and Soil erosion) ในเขตปฏิรูปที่ดิน		๑๘ จังหวัด													
๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดิน		๗๒ จังหวัด													
๔.๕ วิเคราะห์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ เหมาะสมในการดำเนินงานตามนโยบาย เกษตรแปลงใหญ่		๗๒ จังหวัด													
๔.๖ ปรับปรุงฐานข้อมูลแปลงที่ดิน เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์		๗๒ จังหวัด													
๔.๗ ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์		๗๒ จังหวัด													

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS)								
๕.๑ การจัดเตรียม จัดหา รวบรวม								
- จัดค่าความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ	๒๖	จังหวัด	-		-	จังหวัด	-	
- จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ DMC ในรูปแบบประวางที่แยกเป็นรายอำเภอ	๒๖	ภาค	-		-	ภาค	-	
- โหลดดาวเทียม Google Earth เพื่อใช้ในการอ่าน แพล ตีความ ข้อมูลระยะไกล	-		๑	จังหวัด	๑	จังหวัด	-	
๕.๒ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล								
- จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน								* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแสดงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตร - ปรับปรุงฐานข้อมูลวนเกษตรเพิ่มเติม			๕	จังหวัด	๕	จังหวัด		* ความสำเร็จของงาน เป็นร้อยละของข้อมูลวนเกษตรที่จังหวัดส่งมา
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน - สรุปรายชื่อและจัดทำแผนที่จุดความร้อนเดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒			๖๔	จังหวัด	๖๔	จังหวัด		

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน - ข้อมูลน้ำท่วมเดือนกันยายน ๒๕๖๒			๒๗	จังหวัด	๒๗	จังหวัด		
- จัดเตรียมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑	ภาค						ภาคเหนือ
- อ่าน แปล ตีความ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดนครนายก - พระนครศรีอยุธยา - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดอุดรดิตถ์ - จังหวัดระนอง - จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดหนองคาย - จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดชุมพร - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดพะเยา	๑๕	จังหวัด						
	๑๑	อำเภอ						
	๔	อำเภอ						
	๙	อำเภอ						
	๑๑	อำเภอ						
	๙	อำเภอ						
	๕	อำเภอ						
	๑๑	อำเภอ						
	๘	อำเภอ						
	๕	อำเภอ						
	๙	อำเภอ						
	๖	อำเภอ						
	๘	อำเภอ						
	๗	อำเภอ						
	๒๕	อำเภอ						
	๘	อำเภอ						

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- จัดทำแผนที่ตรวจสอบกรณีพิพาท								
งานที่ได้รับหมายอื่นๆ								
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			๕๐	สถานีบริการ	๕๐	สถานีบริการ		
- จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่แสดงจุดที่ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.			๒๓	จังหวัด	๒๓	จังหวัด		
- ประชุมคณะทำงานสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒								
- เขียนโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- จัดทำ Powerpoint นำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
- ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								

แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม	แผนงาน		ผลงานประจำเดือน		ผลงานสะสม			หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	%	
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (RS) ต่อ								
- ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมงาน ส.ป.ก. เพื่อจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- ประชุมเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สวผ., สพท.								
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								
- เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒								
- เขียนรายงานการประชุมการจัดทำโครงการระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน								